

# Participatieplan Project Net op zee Nederwiek 2

Fase: opstellen milieueffectrapport,  
inpassingsplan en vergunningaanvragen

Looptijd: januari tot november 2023

Publicatie: januari 2023



## Inhoudsopgave

|       |                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Inleiding .....                                                            | 3  |
| 1.1   | Geactualiseerd participatieplan.....                                       | 3  |
| 1.2   | Wie doet wat? .....                                                        | 3  |
| 1.3   | Onze contactgegevens .....                                                 | 4  |
| 2     | Project Net op zee Nederwiek 2 .....                                       | 5  |
| 2.1   | Windenergiegebied Nederwiek verbinden met het net op land .....            | 5  |
| 2.2   | Waarom is dit project nodig? .....                                         | 6  |
| 2.3   | Stand van zaken: voorkeursalternatief bekend .....                         | 6  |
| 3     | Fase van het project .....                                                 | 7  |
| 3.1   | Opstellen milieueffectrapport, inpassingsplan en vergunningaanvragen ..... | 7  |
| 3.2   | Activiteiten .....                                                         | 7  |
| 3.3   | Doorkijk volgende fase .....                                               | 8  |
| 4     | Participatie .....                                                         | 9  |
| 4.1   | Inleiding .....                                                            | 9  |
| 4.2   | Vroegtijdige participatie van groot belang .....                           | 9  |
| 4.3   | Participatieactiviteiten in de komende periode .....                       | 9  |
| 4.3.1 | Voorbespreking vergunningaanvragen en inpassingsplan .....                 | 10 |
| 4.3.2 | Samenwerking en afstemming .....                                           | 11 |
| 4.3.3 | Informatie over project en procedure .....                                 | 12 |
| 4.4   | Planning .....                                                             | 13 |
| 4.5   | Uw reactie op dit participatieplan is van harte welkom .....               | 14 |



|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Bijlage 1: participatieverslag .....                                      | 15 |
| 1 Inleiding .....                                                         | 15 |
| 1.1 Terugblik .....                                                       | 15 |
| 2 Participatie: plan & activiteiten.....                                  | 15 |
| 2.1 Participatieplan en reactiemogelijkheid .....                         | 15 |
| 2.2 Participatieactiviteiten .....                                        | 15 |
| 2.2.1 Inzet diverse communicatiemiddelen .....                            | 16 |
| 2.2.2 Publicatie cNRD, reactiemogelijkheid en publicatie NRD .....        | 16 |
| 2.2.3 Individuele overleggen & presentaties .....                         | 16 |
| 2.2.4 Persoonlijk contact .....                                           | 17 |
| 2.2.5 Regio-overleg met lokale en regionale overheden .....               | 17 |
| 3 Opbrengst participatieproces.....                                       | 17 |
| 3.1 Inbreng door de omgeving.....                                         | 17 |
| 3.1.1 Reacties op de cNRD.....                                            | 18 |
| 3.1.2 Overige inbreng uit het participatieproces .....                    | 18 |
| 4 Conclusie participatie .....                                            | 19 |
| Bijlage 2: detailkaarten .....                                            | 21 |
| Detailkaart 'Noordzee' voorkeursalternatief Net op zee Nederwiek 2 .....  | 21 |
| Detailkaart 'Maasvlakte' voorkeursalternatief Net op zee Nederwiek 2..... | 22 |

# 1 Inleiding

## 1.1 Geactualiseerd participatieplan

Dit is het geactualiseerde participatieplan van Net op zee Nederwiek 2. We actualiseren het participatieplan elke projectfase<sup>1</sup>. Dit plan gaat over de participatie in de periode van januari 2023 tot november 2023. In deze periode stellen we het milieueffectrapport, het inpassingsplan en de vergunningaanvragen op. In dit plan leest u hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT u de komende periode informeren en bij het project Net op zee Nederwiek 2 betrekken.

In hoofdstuk 2 lichten we het project kort toe. In hoofdstuk 3 geven we uitleg over de komende fase, waarna we in hoofdstuk 4 beschrijven welke participatieactiviteiten we organiseren om de omgeving in deze fase te informeren en te betrekken. We kijken echter niet alleen vooruit, maar kijken ook terug: bijlage 1 bevat een verslag van de participatieactiviteiten in de afgelopen periode. Bijlage 2 bevat detailkaarten van het tracé op zee en het tracé op de Maasvlakte.

## 1.2 Wie doet wat?

TenneT en het ministerie van EZK werken nauw samen aan dit project en het bijbehorende participatieproces. TenneT is de beheerder van het hoogspanningsnet op land en op zee en legt een nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen windenergiegebied Nederwiek op de Noordzee en de Maasvlakte op land. De minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening besluiten na uitgebreide consultatie van onder andere lokale overheden, belangenorganisaties, bedrijven en alle andere belanghebbenden waar het tracé van het Net op zee Nederwiek 2 komt en waar het aansluit op het hoogspanningsnet op land.

---

<sup>1</sup> Zodoende sluit het participatieplan goed aan op de betreffende fase. Eerdere versies van het participatieplan vindt u op de website van [Bureau Energieprojecten](#).

### 1.3 Onze contactgegevens

Uw suggesties en opmerkingen op dit plan zijn van harte welkom! Zo kunnen we nog beter inspelen op uw behoefte aan informatie en contact over het project. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen wanneer u een vraag heeft, informatie met ons wilt delen of betrokken wilt worden bij het project. Wij horen het graag en staan u met plezier te woord.

#### Voor informatie over de inhoud en participatie van het project:

TenneT  
0800 – 83 66 388  
[maasvlakte@netopzee.eu](mailto:maasvlakte@netopzee.eu)  
[www.netopzee.eu/maasvlakte](http://www.netopzee.eu/maasvlakte)

#### Omgevingsmanager:

Camiel Masselink  
[camiel.masselink@tennet.eu](mailto:camiel.masselink@tennet.eu)  
(06) 231 201 38

#### Voor informatie over de procedure, documenten en participatie van het project:

Bureau Energieprojecten van het  
ministerie van EZK  
070 - 379 89 79  
[www.rvo.nl/nederwiek-2](http://www.rvo.nl/nederwiek-2)

#### Projectleider EZK:


Rens Dautzenberg  
[r.h.j.dautzenberg@minezk.nl](mailto:r.h.j.dautzenberg@minezk.nl)  
(06) 552 406 42

Figuur 1: contactgegevens

## 2 Project Net op zee Nederwiek 2

### 2.1 Windenergiegebied Nederwiek verbinden met het net op land

Windenergiegebied Nederwiek ligt ten westen van Noord-Nederland in de Noordzee, op circa 95 kilometer uit de kust. Het is een groot windenergiegebied met ruimte voor drie windparken van 2 gigawatt (GW). Om deze windparken aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet is voor elk windpark een ondergrondse hoogspanningsverbinding naar land nodig. Net op zee Nederwiek 2 is één van de drie hoogspanningsverbindingen en sluit via de Maasvlakte aan op het net op land<sup>2</sup>. Figuur 2 toont het voorkeursalternatief (VKA) met de ligging van Net op zee Nederwiek 2. Zie paragraaf 2.3 voor een beschrijving van het VKA.



Figuur 2: voorkeursalternatief Net op zee Nederwiek 2

<sup>2</sup> [Net op zee Nederwiek 1](#) sluit in Zeeland aan op het landelijke hoogspanningsnet. [Net op zee Nederwiek 3](#) is in september 2022 gestart en sluit via gemeente Geertruidenberg of Moerdijk aan op het landelijk hoogspanningsnet.

## 2.2 Waarom is dit project nodig?

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig, waaronder nieuwe hoogspanningsverbindingen tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust.

Naast de al geplande windparken die op het net op land worden aangesloten, is gebleken dat er uiterlijk in 2030 extra windparken op zee gerealiseerd en aangesloten moeten worden. Dit is nodig om de doelstellingen voor 2030 uit het Klimaatakkoord te halen. Daarnaast zijn de Europese doelstellingen voor CO<sub>2</sub>-reductie in 2021 aangescherpt, waardoor het aan land brengen ('aanlanden') van extra wind op zee nodig is. Net op zee IJmuiden Nederwiek 2 draagt hieraan bij: het maakt het mogelijk om in 2030 2GW aan duurzame energie vanuit het nieuw aangewezen windenergiegebied Nederwiek naar land te transporten.

## 2.3 Stand van zaken: voorkeursalternatief bekend

De vorige projectfase liep tot en met december 2022 en stond in het teken van de totstandkoming van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)<sup>3</sup>. Deze fase is afgesloten met de vaststelling van de NRD. Omdat de NRD slechts één te onderzoeken tracéoptie bevat, is dit automatisch het VKA voor Net op zee Nederwiek 2 geworden<sup>4</sup>. Zie figuur 2 voor een kaart en figuur 3 voor een beschrijving van het VKA.

### Voorkeursalternatief Net op zee Nederwiek 2

Het VKA loopt na het verlaten van windenergiegebied Nederwiek zuidwaarts langs het zuidelijke deel van het windenergiegebied Nederwiek. Daarna loopt het kabeltracé, ten noorden van de Bruine Bank, door windenergiegebied IJmuiden Ver. Vervolgens loopt het in zuidelijke richting door waar het iets ten noorden van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) de tracés van de Netten op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma opzoekt om vervolgens parallel daaraan naar de Maasvlakte te lopen. Direct na de aanlanding en de kruising van de duinen bevindt zich de locatie voor het converterstation. Vanaf het converterstation loopt het ondergrondse kabeltracé middendoor over de Maasvlakte naar het nieuw te realiseren hoogspanningsstation Amaliahaven. Hier vindt de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet plaats. Zie figuur 2 en de detailkaarten in bijlage 2.

*Figuur 3: beschrijving voorkeursalternatief*

<sup>3</sup> In een NRD staat welke tracéoptie(s) en welke milieueffecten (bijvoorbeeld op leefomgeving, landschap en natuur) worden voorgesteld om te onderzoeken in het milieueffectrapport (MER). Dit noemen we de 'reikwijdte' van het onderzoek. Hoe uitgebreid en op welke manier het onderzoek wordt uitgevoerd, noemen we het 'detailniveau' van het onderzoek. Daarnaast bevat de NRD informatie over de achtergrond van het project. In de [vorige versie van het participatieplan](#) staat meer in detail uitgelegd wat een NRD is en wat erin staat.

<sup>4</sup> Zie het participatieverslag in bijlage 1 voor de stappen die hieraan vooraf zijn gegaan.

### 3 Fase van het project

#### 3.1 Opstellen milieueffectrapport, inpassingsplan en vergunningaanvragen

De vorige projectfase liep tot en met de vaststelling van de NRD in december 2022. Dit participatieplan beslaat de projectfase die loopt van januari 2023 tot november 2023. In deze periode doen we onderzoek naar de milieueffecten van het VKA en beschrijven deze in het milieueffectrapport (MER). We stellen het ontwerp-inpassingsplan op en vragen de benodigde vergunningen en ontheffingen aan. In figuur 4 ziet u waar deze fase zich in de procedure bevindt. Daarnaast vinden er enkele andere activiteiten plaats. Zie paragraaf 3.2 voor een overzicht.



Figuur 4: schematische weergave procedureplanning

#### 3.2 Activiteiten

In onderstaande tabel sommen we de activiteiten en werkzaamheden in deze fase van het project op. In hoofdstuk 4 beschrijven we hoe we de omgeving hierbij betrekken.

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Uitvoeren van onderzoeken op zee en op land</i> | Zowel op zee als op land laten we verschillende onderzoeken uitvoeren: denk aan onderzoek naar opbouw van de zeebodem en de ondergrond op land, naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven, naar archeologische waarden (zoals scheepswrakken), ecologie etc. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het MER, inpassingsplan, vergunningaanvragen en deels voor de technische uitwerking en optimalisaties van het project. |
| <i>Uitwerking en optimalisatie VKA-tracé</i>       | De resultaten van onderzoeken (bv. grondonderzoeken) gebruiken we om het tracé, platform en converterstation verder uit te werken. Dit vertaalt zich o.a. in hoe diep we kabels in de bodem begraven en in de nog op te stellen boorplannen. Ook vindt er overleg met stakeholders plaats over aandachtspunten en vraagstukken rondom het tracé. Deze afstemming leidt tot verdere optimalisatie van het VKA.                               |
| <i>Opstellen MER</i>                               | We brengen de milieueffecten van het VKA in beeld. Het gaat hierbij om effecten op milieu, natuur, bodem, leefomgeving en ruimtegebruik. We maken een onderscheid in effecten op zee en op land, en besteden aandacht aan de zogenaamde cumulatieve effecten die mogelijk in de aanleg- en gebruiksfase ontstaan door de (gedeeltelijke) samenloop met                                                                                      |



|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | andere net op zee-projecten waaronder Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma.                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Vergunningaanvragen opstellen en indienen</i>                           | Om het project te mogen realiseren zijn vergunningen nodig. Deze bereiden we voor en vragen we in de komende projectfase aan.                                                                                                                                                                                |
| <i>Opstellen ontwerp-inpassingsplan (en nemen voorbereidingsbesluit)</i>   | Om de bestemming van de hoogspanningsverbinding op land te regelen, moet een inpassingsplan worden opgesteld. Vooruitlopend hierop zal er een voorbereidingsbesluit <sup>5</sup> worden genomen.                                                                                                             |
| <i>Overeenkomsten sluiten met grondeigenaren, erfpachters</i>              | De komende periode wil TenneT overeenkomsten gaan sluiten met eigenaren en erfpachters van gronden waar het tracé op land loopt en het converterstation op land zich bevindt.                                                                                                                                |
| <i>Sluiten van overeenkomsten met offshore kabel- en leidingbeheerders</i> | Voor het kruisen van andere kabels en leidingen op zee wil TenneT graag overeenkomsten (zogenaamde crossing and proximity agreements) sluiten.                                                                                                                                                               |
| <i>Onderzoek naar elektromagnetische en thermische beïnvloeding</i>        | Hoogspanningsverbindingen kunnen andere objecten in de nabijheid (kabels, leidingen, installaties, apparatuur etc.) mogelijk elektromagnetisch en thermisch beïnvloeden. TenneT doet hier onderzoek naar, zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen als er sprake is van ontoelaatbare beïnvloeding. |

*Figuur 5: overzicht activiteiten*

### 3.3 Doorkijk volgende fase

Volgens de huidige planning liggen de ontwerpbesluiten<sup>6</sup> (inpassingsplan, ontheffingen/vergunningen) samen met het MER vanaf november 2023 gedurende zes weken ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze op de ontwerpbesluiten indienen. Ongeveer een week voordat de terinzagelegging start, publiceren we de volgende versie van het participatieplan met meer informatie hierover.

<sup>5</sup> Hierin wordt aangegeven voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid, waardoor andere activiteiten in dit gebied kunnen worden aangehouden. Het inpassingsplan is een bestemmingsplan op Rijksniveau.

<sup>6</sup> Ontwerpbesluiten zijn besluiten (inpassingsplan, vergunningen, ontheffingen) van het bevoegd gezag (ministerie EZK, vergunningverlenende instanties) die ter inzage worden gelegd en waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Na behandeling van de zienswijzen worden de besluiten definitief vastgesteld.

## 4 Participatie

### 4.1 Inleiding

In paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk zetten we kort uiteen waarom we de omgeving nauw en vroegtijdig bij het project betrekken<sup>7</sup>. In paragraaf 4.3 beschrijven we de participatieactiviteiten in de komende periode. Paragraaf 4.4. bevat tot slot een overzichtstabel met de procedureplanning.

### 4.2 Vroegtijdige participatie van groot belang

Net op zee Nederwiek 2 is belangrijk voor de verduurzaming van Nederland, maar ook ingrijpend omdat het project belangen van betrokkenen in de omgeving raakt. EZK en TenneT vinden vroegtijdige participatie daarom belangrijk. Ook weten we uit eerdere projecten dat intensieve samenwerking met de omgeving veel waardevolle informatie oplevert en het mogelijk maakt om rekening te houden met belangen en wensen. Onze ervaring is dat dit tot een betere ruimtelijke inpassing van het net op zee leidt. Ook kunnen er tijdens het participatieproces meekoppelkansen (meerwaarde of 'win/win'-situaties) in beeld komen die we mogelijk kunnen benutten.

Daarnaast hechten we veel waarde aan transparantie over belangen, taken, verantwoordelijkheden en het besluitvormingsproces. Dit is in ieders belang. We informeren de omgeving daarom tijdig over de procedure en bieden iedereen de gelegenheid te reageren. Dit alles om een weloverwogen keuze en besluit door de minister mogelijk te maken.

Bij de participatie van dit project hanteren TenneT en het ministerie van EZK de onderstaande uitgangspunten. Hier mag u ons altijd aan houden!

#### Uitgangspunten

1. We kennen de belangen en weten wat er speelt.
2. We streven naar een oplossing met waarde voor alle partijen.
3. We nemen partijen mee in te maken keuzes en we zijn transparant over afwegingen.
4. We presenteren een helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid.
5. We leveren maatwerk per project.

*Figuur 6: uitgangspunten voor participatie*

### 4.3 Participatieactiviteiten in de komende periode

De participatieactiviteiten in de komende periode worden in de volgende paragrafen beschreven:

- Voorbespreking vergunningaanvragen en inpassingsplan (zie paragraaf 4.3.1);
- Samenwerking en afstemming (zie 4.3.2)
- Informatie over project en procedure (zie 4.3.3);

<sup>7</sup> Een uitgebreidere toelichting leest u in het [Voornemen en participatievoorstel](#).

### Samenhang participatie andere projecten

Net op zee Nederwiek 2 sluit net zoals Net op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma aan op de Maasvlakte. Daarnaast is er op zee ook samenhang met de projecten Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Nederwiek 1 en Nederwiek 3. Dat betekent dat stakeholders vaak bij meerdere projecten betrokken zijn en aandachtspunten vanuit de omgeving voor meerdere projecten relevant zijn. Daar waar mogelijk en zinvol spelen we hier in de participatie op in: bijvoorbeeld door de afstemming over meerdere projecten te combineren en informatie tussen de projecten uit te wisselen. Dit is voor zowel de projecten als stakeholders efficiënt.

*Figuur 7: samenhang participatie andere projecten*

#### 4.3.1 Voorbespreking vergunningaanvragen en inpassingsplan

Nu het VKA bekend is, starten we met de voorbereiding van de vergunningaanvragen (incl. meldingen en ontheffingen) en het opstellen van het ontwerp-inpassingsplan. Hierbij betrekken we relevante omgevingspartijen via de volgende participatieactiviteiten:

##### *Vooroverleg met vergunningverlenende instanties*

Voordat we de vergunningaanvragen indienen, bespreken we deze met de vergunningverlenende instanties (bevoegde gezagen). Zo streven we ernaar dat de aanvragen op het moment van indienen aan de eisen voldoen en geen verrassingen en onduidelijkheden bevatten. Het gaat om de vergunningen en de melding in figuur 8.

| Vergunningen                          | Vergunningverlenende instanties                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Watersvergunning                      | Rijkswaterstaat Zee en Delta<br>Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid |
| Spoorwegwetvergunning                 | ProRail                                                             |
| Vergunning Wet natuurbescherming      | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit                 |
| Ontheffing Wet natuurbescherming      | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland                              |
| Omgevingsvergunning activiteit bouwen | Gemeente Rotterdam                                                  |
| Melding Activiteitenbesluit           | DCMR Milieudienst Rijnmond                                          |

*Figuur 8: overzicht aan te vragen vergunningen en vergunningverlenende instanties (bevoegde gezagen)*

##### *Periodiek gezamenlijk vergunningenoverleg*

Ter aanvulling op de hierboven genoemde voorbesprekingen organiseert Bureau Energieprojecten, dat namens EZK de procedure begeleidt, regelmatig een gezamenlijk overleg met alle vergunningverleners over de voortgang en planning van het vergunningenproces. Het eerstvolgende overleg vindt op 14 februari 2023 plaats. De daarna volgende overleggen in 2023 zijn nog niet gepland.

#### *Bespreking voorontwerp-inpassingsplan:*

Voor het gedeelte van het project dat binnen gemeentelijk ingedeeld gebied ligt (dit loopt tot 1 kilometer uit de kust) stelt EZK een inpassingsplan (bestemmingsplan op Rijksniveau) op. EZK legt een voorontwerp in het tweede kwartaal van 2023 voor aan (bestuurders van) de betrokken overheden. Daarbij wordt ook een aantal adviserende partijen geraadpleegd, waaronder Havenbedrijf Rotterdam en de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ook organiseert EZK het horen van raden en provinciale staten als daar behoefte aan is.

#### *Reageren*

De bevoegde gezagen stellen naar aanleiding van de vergunningaanvragen ontwerpvergunningen op. Deze worden samen met het ontwerp-inpassingsplan gepubliceerd. Iedereen kan hierop reageren. Dit gebeurt in de volgende projectfase, die volgens de huidige planning omstreeks november 2023 start (zie paragraaf 4.4).

### **4.3.2 Samenwerking en afstemming**

Naast de participatie genoemd in paragraaf 4.3.1 verwachten we de komende periode in ieder geval in gesprek te gaan met een aantal omgevingspartijen rondom de volgende onderwerpen:

#### *Optimalisatie VKA met omgevingspartijen*

Nabij het beoogde tracé is sprake van andere omgevingsbelangen en zijn er verschillende ontwikkelingen gaande die om afstemming vragen. Hierover gaan we in ieder geval met deze partijen in overleg:

- Met Havenbedrijf Rotterdam vervolgen we de overleggen om het tracé op de Maasvlakte uit te werken. Door de beperkt beschikbare ruimte vraagt de precieze ruimtelijke inpassing veel aandacht. Op verzoek van Havenbedrijf Rotterdam betreft TenneT de komst van enkele ondergrondse hoogspanningsverbindingen vanaf het waterstofconversiepark (zuidzijde Maasvlakte) naar Amaliahaven in de tracéontwikkeling om zodoende tot een efficiënte, integrale inpassing te komen;
- Met ProRail regio Randstad-Zuid en Havenbedrijf Rotterdam zetten we de afstemming voort over de uitwerking van de boorlijnen van het tracé ter hoogte van het toekomstige spoorwegemplacement Maasvlakte-Zuid.

#### *Contact over overeenkomsten met grondeigenaren, erfpachters en rechthebbenden*

TenneT gaat in gesprek met grondeigenaren en erfpachters van percelen ter plaatse van het tracé en het converterstation om in goed overleg te komen tot privaatrechtelijke overeenkomsten. Hetzelfde geldt voor eigenaren van kabels en leidingen met een recht van opstal.

#### *Stakeholders informeren over elektromagnetische en thermische beïnvloeding*

TenneT laat onderzoek uitvoeren naar de mate van elektromagnetische en thermische beïnvloeding op andere objecten en infrastructuur. Indien de normen worden overschreden, worden maatregelen bepaald om dit op te lossen. In 2023 wordt een eerste risico-inventarisatie uitgevoerd. De resultaten worden met de betrokken stakeholders gedeeld.

#### *Sluiten van overeenkomsten met offshore kabel- en leidingbeheerders*

Op zee kruist het tracé andere kabels en leidingen (gas, olie, telecom etc.). Soms is er sprake van parallelligging. De afstemming met deze beheerders is sinds 2021 gaande en verkeert in een afrondende fase. Dat betekent dat we op het punt staan om de zogenaamde crossing and proximity agreements af te sluiten. Hierin staat o.a. hoe de kruising technisch wordt gerealiseerd en hoe er om wordt gegaan met aansprakelijkheden. Deze gesprekken worden gelijktijdig gevoerd voor de net op zee-projecten IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma, Nederwiek 1 en Nederwiek 2, daar waar door parallelligging meerdere tracés dezelfde kabels en leidingen van derden kruisen.



### *Regio-overleg en bestuurlijk overleg*

Tijdens het gehele planproces organiseert het ministerie van EZK (ambtelijke) regio-overleggen met de betrokken overheden, Havenbedrijf Rotterdam (en TenneT). Het eerstvolgende regio-overleg is op 23 maart 2023. Daarnaast vindt, wanneer daar behoefte aan is, rondom de procedurele mijlpalen bestuurlijk overleg plaats met bestuurders van de betrokken overheden en Havenbedrijf Rotterdam. Er is nog geen volgend overleg gepland.

### *Individuele overleggen*

Naast de genoemde contactmomenten, verwachten we in ieder geval met deze partijen in gesprek te gaan:

- Havenbedrijf Rotterdam: periodiek voortgangsoverleg;
- Container Exchange Route (CER): over eventuele raakvlakken met de CER-baan;
- Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: o.a. over aan te houden afstanden tot objecten in de zeebodem die mogelijk van archeologische waarde zijn;
- Shell: over raakvlakken in relatie tot de [waterstoffabriek op het waterstofconversiepark](#) dat naast de locatie van het converterstation van Net op zee Nederwiek 2 ligt en de bijbehorende kabelverbinding. Dit geldt mogelijk ook voor andere exploitanten van waterstoffabrieken op dit park zodra deze bekend zijn;
- Gemeente Rotterdam en Waterschap Hollandse Delta: over aansluiting op de riolering en het lozen van hemelwater;
- Evides: over brandblusvoorzieningen;
- Beheerorganisatie Slufter: over eventuele raakvlakken m.b.t. de Slufterdam;
- Commissie voor de milieueffectrapportage: advisering over het milieueffectrapport.

### *Inspelen op behoefte omgeving*

Bovenstaand overzicht geeft op hoofdlijnen een beeld van de contactmomenten die we op dit moment voorzien. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het project en in de omgeving organiseren we extra overleggen met partijen in de omgeving. Daarnaast spelen we natuurlijk graag in op uw behoefte aan informatie over het project en/of contact met ons. Neemt u hiervoor s.v.p. contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u in paragraaf 1.3.

### **4.3.3 Informatie over project en procedure**

Naast de hierboven genoemde participatieactiviteiten houden we de omgeving via onderstaande communicatiemiddelen op de hoogte van de voortgang van het project en de procedure. Uw opmerkingen, vragen en suggesties naar aanleiding van onze informatie en ook over onze manier van communiceren zijn altijd van harte welkom.

#### *Websites*

Het project heeft twee websites:

- [www.netopzee.eu/maasvlakte](http://www.netopzee.eu/maasvlakte). Dit is de projectwebsite met informatie (wie, wat, waar en waarom) over de net op zee-projecten die aanlanden op de Maasvlakte, nieuwsberichten en onze contactgegevens.
- [www.rvo.nl/nederwiek-2](http://www.rvo.nl/nederwiek-2). Hier staat informatie over de procedure en de besluitvorming. U vindt hier ook documenten, zoals de NRD, de participatieplannen en t.z.t. het MER, vergunningen en inpassingsplan.

De website [www.windopzee.nl](http://www.windopzee.nl) biedt een overzicht van de verschillende programma's van de Rijksoverheid over windenergie op zee, de windenergiegebieden, de windparken en de netten op zee.

#### *Digitale nieuwsberichten*

We versturen regelmatig nieuwsberichten over het project en de procedure. U kunt zich aanmelden voor deze [berichtenservice](#) op [www.netopzee.eu/maasvlakte](http://www.netopzee.eu/maasvlakte). Zodra er een nieuwsbericht op de website wordt geplaatst, ontvangt u deze per e-mail en blijft u op de

hoogte van de laatste stand van zaken van de net op zee-projecten Nederwiek 2, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma.

#### *Communicatie via de media en communicatiekanalen van andere organisaties*

We informeren lokale en regionale media en pers met nieuwsberichten over het project zodat zij hier (desgewenst) aandacht aan kunnen besteden in hun bladen en op hun nieuwssites. Wanneer we stukken ter inzage leggen waarop u kunt reageren dan plaatsen we advertenties in huis-aan-huisbladen en de Staatscourant. Soms plaatsen andere organisaties onze nieuwsberichten door via hun communicatiekanalen. Denk aan gemeenten, provincie en belangenorganisaties zoals Deltalinqs.

#### *Verzorgen van presentaties*

Regelmatig verzorgen we op verzoek presentaties, bijvoorbeeld aan gemeenteraden en belangenorganisaties over de voortgang van het project of over specifieke onderwerpen. Zo zijn we regelmatig te gast bij bijeenkomsten van Deltalinqs om een presentatie te geven over de lopende projecten op de Maasvlakte. Dat doen we ook specifiek voor kabel- en leidingeigenaren op de Maasvlakte via de driemaandelijke kabel- en leidingenbijeenkomsten van TenneT voor de regio Zuid-Nederland (incl. de Maasvlakte).

Indien uw organisatie interesse heeft in een presentatie of toelichting dan vernemen we dat graag en zullen we de mogelijkheden met u bespreken. Zie paragraaf 1.3 voor onze contactgegevens.

## **4.4 Planning**

In figuur 9 staat op hoofdlijnen de procedureplanning weergegeven voor de besluitvorming van Net op zee Nederwiek 2. Hierin staat op welke momenten we volgens de huidige planning de officiële documenten verwachten te publiceren en ter inzage te leggen en wanneer u kunt meedenken, bijdragen en inspreken. De lichtgrijs gemarkeerde momenten hebben al plaatsgevonden.

| Periode*                           | Procedurestap                                                                                                                                         | Hoe u kunt meedenken, bijdragen en inspreken                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>*o.b.v. de huidige planning</i> |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 januari 2022 (afgerond)         | Publiceren voornemen en voorstel voor participatie                                                                                                    | U kunt door een reactie in te dienen, meedenken over onder meer het project, routes voor het kabeltracé (tracéopties), de locatie voor het converterstation en hoe u betrokken wilt zijn bij het project                                                                       |
| Januari t/m oktober (afgerond)     | Inventarisatie te onderzoeken alternatieven en opstellen beoordelingskader met milieueffecten t.b.v. de cNRD. Publicatie cNRD en reactiemogelijkheid. | Betrokken partijen kunnen op verschillende manieren meedenken en informatie aanleveren over tracé-alternatieven en aandachtspunten voor de NRD.                                                                                                                                |
| December 2022 (afgerond)           | Vaststellen en publiceren NRD.                                                                                                                        | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eerste helft 2023                  | Optimalisatie VKA, opstellen milieueffectrapport, vergunningaanvragen en ontwerp-inpassingsplan                                                       | Hoe u kunt bijdragen staat beschreven in dit participatieplan.                                                                                                                                                                                                                 |
| April 2023                         | Publicatie voorbereidingsbesluit                                                                                                                      | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juli 2023                          | Indienen vergunningaanvragen bij het bevoegd gezag                                                                                                    | Met vergunningverlenende partijen vindt in de periode voorgaand aan de aanvragen overleg plaats                                                                                                                                                                                |
| November 2023                      | Ter inzage leggen ontwerp-inpassingsplan en de overige ontwerpbesluiten (vergunningen en ontheffingen) en bijlagen (waaronder het MER)                | U kunt uw zienswijze (inspraakreactie) indienen op het ontwerp-inpassingsplan en de overige ontwerpbesluiten (vergunningen en ontheffingen). Meer informatie staat in de update van het participatieplan dat voorafgaand aan de publicatie van de ontwerpbesluiten verschijnt. |
| Medio 2024                         | Vaststellen en ter inzage leggen definitief inpassingsplan en de overige besluiten (vergunningen en ontheffingen) en bijlagen                         | U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen het inpassingsplan en de overige besluiten (vergunningen en ontheffingen)                                                                                                                                                  |
| Medio 2025                         | Onherroepelijk inpassingsplan en vergunningen                                                                                                         | Uitspraak Raad van State na behandeling van mogelijke beroepen                                                                                                                                                                                                                 |

*Figuur 9: overzichtstabel met procedureplanning*

#### **4.5 Uw reactie op dit participatieplan is van harte welkom**

We actualiseren het participatieplan eens per projectfase. Het volgende plan verschijnt volgens de huidige planning in november 2023.

Heeft u na het lezen van dit plan vragen of suggesties voor verbetering? Dat horen we graag! Zie onze contactgegevens in paragraaf 1.3.

# Bijlage 1: participatieverslag

## 1 Inleiding

### 1.1 Terugblik

Dit is het participatieverslag van het project Net op zee Nederwiek 2 over de participatie gedurende de looptijd van de vorige versie van het participatieplan: september tot en met december 2022. Deze periode stond in het teken van de publicatie van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD), de mogelijkheid hier een reactie op in te dienen en tenslotte de vaststelling van de NRD.

In dit verslag blikken wij - het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT - terug op de participatie: welke activiteiten hebben we ondernomen, wie hebben we gesproken, welke inbreng hebben betrokkenen geleverd, wat hebben we daarmee gedaan en wat zijn de belangrijkste conclusies over de participatie tot nu toe. We sluiten het verslag af met een overzicht van alle betrokkenen tot op heden bij project Net op zee Nederwiek 2.

## 2 Participatie: plan & activiteiten

### 2.1 Participatieplan en reactiemogelijkheid

Hoe we de omgeving vanaf de start van Net op zee Nederwiek 2 wilden gaan informeren en betrekken bij het project en de fase 'van concept naar definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau' hebben we beschreven in het participatieplan. Dit participatieplan actualiseren we elke projectfase. De vorige versie van het plan is in september 2022 op de website van [Bureau Energieprojecten](#) gepubliceerd.

### 2.2 Participatieactiviteiten

In de periode september tot en met december 2022 hebben we de omgeving op onderstaande manieren over Net op zee Nederwiek 2 geïnformeerd en bij het project betrokken:

- Inzet diverse communicatiemiddelen (zie 2.2.1);
- Publicatie cNRD, reactiemogelijkheid en publicatie NRD (2.2.2);
- Individuele overleggen en presentaties (2.2.3);
- Persoonlijk contact (2.2.4);
- Regio-overleg met regionale overheden (2.2.5).

*Figuur 1: participatieactiviteiten*

Waar mogelijk en zinvol hebben we de participatie rondom Net op zee Nederwiek 2 gecombineerd met de lopende afstemming en samenwerking in relatie tot onder meer Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Deze projecten voorzien eveneens in hoogspanningsverbindingen vanaf windparken op zee naar de Maasvlakte en liggen op zee over circa 102 kilometer parallel aan Net op zee Nederwiek 2. De combinatie maken we ook voor een deel van het zeetracé van Net op zee Nederwiek 1 (met een aansluiting in Zeeland) dat momenteel ook in ontwikkeling is.

In de volgende paragrafen lichten we de participatieactiviteiten toe.

### 2.2.1 Inzet diverse communicatiemiddelen

Vanaf de start van het project hebben we verschillende communicatiemiddelen ingezet om de omgeving over het project en de procedure te informeren. Dit hebben we de afgelopen periode voortgezet, waarbij we hieronder de belangrijkste punten benoemen:

#### *Communicatie cNRD en NRD*

- De omgeving is op verschillende manieren geïnformeerd over de publicatie van de cNRD en de mogelijkheid hier met een zienswijze op te reageren:
  - Advertenties (kennisgeving) in de Staatscourant en lokale huis-aan-huisbladen;
  - Informatie en berichten op de projectwebsite [www.netopzee.eu/maasvlakte](http://www.netopzee.eu/maasvlakte) en de website [www.rvo.nl/nederwiek-2](http://www.rvo.nl/nederwiek-2) van Bureau Energieprojecten;
  - Informatiebijeenkomst op 22 september 2022 bij Futureland (Maasvlakte);
  - Per e-mail verzonden nieuwsberichten aan abonnees van de [nieuwsberichtenservice](#) van zowel Net op zee IJmuiden Ver Gamma, Net op zee IJmuiden Ver Beta als Net op zee Nederwiek 2;
  - Doorgeplaatste nieuwsberichten via communicatiekanalen van gemeenten en belangenorganisatie Deltalinqs;
  - Mondelinge toelichting tijdens overleggen met stakeholders;
  - E-mailbericht aan contactpersonen van stakeholders in de omgeving.
- De vaststelling van de NRD in december 2022 is gecommuniceerd via een [bericht op de website van netopzee.eu/maasvlakte](#), via de nieuwsberichtenservice en via een e-mail van EZK aan deelnemers aan het regio-overleg.

#### *Overige communicatie*

- De website over het project en de website van Bureau Energieprojecten over de procedure en besluitvorming zijn regelmatig geactualiseerd, zodat daar de meest recente informatie over het project en de procedure te vinden was.
- Naast de nieuwsberichten over de NRD zijn er ook over andere onderwerpen nieuwsberichten geplaatst en verstuurd aan abonnees van de nieuwsberichtenservice, zoals over het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over het uit te voeren effectenonderzoek.

### 2.2.2 Publicatie cNRD, reactiemogelijkheid en publicatie NRD

De cNRD is gepubliceerd op 9 september 2022. Tot en met 20 oktober 2022 was het voor iedereen mogelijk hierop te reageren door een zienswijze in te dienen. Op de cNRD zijn vijf zienswijzen ontvangen. Deze zijn opgenomen in de [Inspraakbundel](#), die is gepubliceerd op de [website van Bureau Energieprojecten](#).

De cNRD is daarnaast aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) voorgelegd. De Commissie m.e.r. heeft vervolgens op 2 november 2022 haar [advies over de te onderzoeken milieueffecten](#) voor Net op zee Nederwiek 2 uitgebracht.

De vastgestelde NRD is gepubliceerd op de website van [Bureau Energieprojecten](#).

### 2.2.3 Individuele overleggen & presentaties

Met deze omgevingspartijen zijn één of meerdere individuele overleggen gevoerd of is een presentatie gehouden:



- British Telecom
- Commissie voor de milieueffectrapportage
- Deltalings
- Havenbedrijf Rotterdam
- Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- ProRail regio Randstad-Zuid
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
- Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
- Rijkswaterstaat Zee en Delta
- Shell
- Stichting het Zuid-Hollands Landschap
- Uniper

*Figuur 2: overzicht van omgevingspartijen met wie overleggen zijn gevoerd*

De individuele overleggen met ProRail regio Randstad-Zuid, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en Rijkswaterstaat Zee en Delta waren startgesprekken over de vergunningaanvragen voor Net op zee Nederwiek 2. Dit proces wordt in 2023 vervolgd; zie het participatieplan waar dit verslag een bijlage van is.

Het overleg met Deltalings betrof een presentatie in het overleg dat deze belangenorganisatie regelmatig organiseert voor beheerders en eigenaren van kabels en leidingen in de Rotterdamse haven.

#### **2.2.4 Persoonlijk contact**

Naast deelname van betrokkenen aan een van de genoemde activiteiten hebben we een aantal partijen telefonisch gesproken of is er per e-mail contact geweest. Afhankelijk van hun behoefte aan informatie en contact hebben we afgesproken hoe we ze verder over het project informeren en/of erbij betrekken. Hoofdstuk 5 van dit verslag bevat een overzicht van omgevingspartijen die we betrokken en geïnformeerd hebben sinds de start van het project in januari 2022.

#### **2.2.5 Regio-overleg met lokale en regionale overheden**

Tijdens het gehele planproces organiseert EZK regio-overleggen met TenneT en de gemeente Rotterdam, gemeente Westvoorne, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en met Havenbedrijf Rotterdam. In de afgelopen projectfase heeft EZK een regio-overleg georganiseerd op 3 november 2022. In dit overleg is o.a. gesproken over de zienswijzen op de cNRD en het vaststellen van de NRD van Net op zee Nederwiek 2. Daarnaast is er een update gegeven over de net op zee-projecten IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma en hoogspanningsproject Amaliahaven.

### **3 Opbrengst participatieproces**

#### **3.1 Inbreng door de omgeving**

De periode waarop dit participatieverslag betrekking heeft, is met 4 maanden relatief kort. Het belangrijkste onderwerp was de publicatie van de cNRD, de mogelijkheid hierop te reageren en de vaststelling van de definitieve NRD. In paragraaf 3.1.1 gaan we in op de reacties en de behandeling ervan. In paragraaf 3.1.2 vatten we de overige inbreng samen en geven we aan wat we met de inbreng hebben gedaan.

### 3.1.1 Reacties op de cNRD

Tijdens de inspraaktermijn van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 zijn er vijf zienswijzen op de cNRD ingediend. Indieners van zienswijzen hebben aandacht gevraagd voor verschillende onderwerpen, waaronder belangen van de visserij, natuurbelangen op zee, stikstofdepositie en archeologie. Er zijn door de indieners geen suggesties gedaan om andere tracéopties dan de in de cNRD voorgestelde tracéoptie voor Net op zee Nederwiek 2 te onderzoeken.

De zienswijzen zijn door het ministerie van EZK behandeld en beantwoord in de Nota van antwoord. Deze is in te zien via de website van Bureau Energieprojecten. Dit is een [bijlage bij het document met de definitieve NRD](#). In de Nota van antwoord wordt op alle punten van de zienswijzen ingegaan. Bijvoorbeeld door (extra) uitleg te geven en door aan te geven of en zo ja hoe de inbreng in het project betrokken wordt. En zo nee, dan is aangegeven waarom niet. De indieners van zienswijzen zijn over de publicatie van de Nota van antwoord geïnformeerd.

Naast de zienswijzen heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) op 2 november 2022 een [advies](#) uitgebracht over de te onderzoeken milieueffecten (detailniveau en de reikwijdte van het op te stellen MER). Naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. zal de alternatievenweging die in de NRD is beschreven, worden toegevoegd aan het MER.

De zienswijzen van belanghebbenden en het advies van de Commissie m.e.r. hebben niet tot aanpassing van de cNRD geleid. De minister voor Klimaat en Energie heeft op 15 december 2022 de definitieve NRD vastgesteld.

#### *Voorkeursalternatief*

Uit de NRD-fase zijn geen onderscheidende alternatieven voor de tracé-optie voor Net op zee Nederwiek 2 naar voren gekomen. Dit betekent dat het beschreven tracé daarmee automatisch het voorkeursalternatief (VKA) is. De vastgestelde NRD is het vertrekpunt voor het doen van onderzoek naar de milieueffecten en het opstellen van het MER voor het VKA-tracé.

### 3.1.2 Overige inbreng uit het participatieproces

Onderstaande opsomming bevat de belangrijkste punten die ter aanvulling op de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. uit het participatieproces naar voren zijn gekomen:

- Met ProRail en Havenbedrijf Rotterdam is de ontwikkeling van het spooreplacement Maasvlakte Zuid besproken. Het landtracé van Net op zee Nederwiek 2 kruist dit toekomstige emplacement ondergronds. Er is gekeken naar de diepteligging en ligging van de boringen om raakvlakken te vermijden. Dit om beide ontwikkelingen op dezelfde locatie mogelijk te maken en (veiligheids)risico's te voorkomen. Deze informatie wordt in de optimalisatie van het tracé.
- Op verzoek van Havenbedrijf Rotterdam betrekken we bij de uitwerking van het landtracé ook de ontwikkeling van enkele andere ondergrondse hoogspanningsverbindingen in hetzelfde gebied. Deze verbindingen (van de exploitanten) zijn nodig om waterstoffabrieken aan te kunnen sluiten op hoogspanningsstation Amaliahaven. Gezien de beperkte ruimte worden de mogelijkheden voor inpassing van deze verbindingen in samenhang met Net op zee Nederwiek 2 beschouwd. Deze afstemming loopt nog.
- Met een aantal beheerders/eigenaren van kabels en leidingen op land en zee is overleg over kruisingen van en parallelligging met Net op zee Nederwiek 2. Het voorkomen van ontoelaatbare elektrische en thermische beïnvloeding is hierbij een belangrijk aandachtspunt. TenneT voert hier studies naar uit. Voor enkele kabels en leidingen op zee zijn inmiddels overeenkomsten gesloten, de zogenaamde crossing and proximity agreements. Deze hebben door parallelligging van tracés ook

betrekking op de net op zee-projecten IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 1.

- TenneT heeft met verschillende vergunningverlenende instanties startgesprekken gevoerd ter voorbereiding op de vergunningen die in 2023 worden aangevraagd. Vanwege de gedeeltelijke samenloop op zee zijn enkele gesprekken gelijktijdig voor Net op zee Nederwiek 1 gevoerd. In de gesprekken zijn de procedure, indieningsvereisten en planning besproken. Ook is ingegaan op de wijzigingen t.o.v. de huidige situatie als de Omgevingswet in werking treedt<sup>8</sup>. Door deze gesprekken is een goede uitgangssituatie gecreëerd voor verdere samenwerking. Naast deze individuele overleggen heeft 3 november 2022 een overleg plaats gevonden voor alle vergunningverleners: zij zijn geïnformeerd over de stand van zaken en planningen van de procedures van de net op zee-projecten IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2.
- De regionale overheden en Havenbedrijf Rotterdam hebben op 3 november 2022 deelgenomen aan het regio-overleg. Deze partijen zijn over de voortgang van de projecten en procedures geïnformeerd, waaronder de constatering dat er voor Net op zee Nederwiek 2 geen zienswijzen met suggesties voor andere te onderzoeken tracés zijn ontvangen. Het regio-overleg onderschrijft de VKA-keuze.

## 4 Conclusie participatie

De participatieactiviteiten in de NRD-fase van Net op zee Nederwiek 2 zijn volgens plan uitgevoerd. De voornaamste conclusie over de participatie in de afgelopen NRD-fase is dat er door de omgeving geen suggesties zijn gedaan voor andere te onderzoeken tracés. Dit bevestigt het beeld dat al direct vanaf de start van het project naar voren kwam: de stakeholders vinden het voorgestelde te onderzoeken tracé een logische keuze om 2GW extra aan duurzame windenergie van zee via deze route aan te sluiten op de Maasvlakte.

Dit betekent dat de definitieve NRD één tracé bevat: dit is daarom automatisch het VKA van Net op zee Nederwiek 2. Het gegeven dat de NRD één tracé bevat, draagt bij aan het realiseren van de versnellingsopgave om uiterlijk in 2030 windparken in windenergiegebied Nederwiek 2 via Net op zee Nederwiek 2 aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land. Er hoeven namelijk niet meerdere tracéalternatieven te worden onderzocht en te worden afgewogen; dat scheelt tenminste een jaar aan doorlooptijd.

Graag bedanken we alle deelnemers aan één of meerdere participatieactiviteiten voor hun deelname en inbreng! We zetten de plezierige en constructieve samenwerking graag voort in 2023.

---

<sup>8</sup> Inmiddels is bekend geworden dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld is tot 1 januari 2024. Daarom worden de vergunningenprocedures doorlopen conform de huidige procedure van de Rijkscoördinatieregeling.

**Bevoegd Gezag/overheden:**

- DCMR Milieudienst Rijnmond
- Gemeente Rotterdam
- Gemeente Westvoorne
- Ministerie BZK
- Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
- Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Ministerie van Defensie
- ProRail regio Randstad-Zuid
- Provincie Zuid- Holland
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
- Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
- Rijkswaterstaat Zee en Delta
- Waterschap Hollandse Delta

**Belangenorganisaties** (natuur, recreatie, bewoners):

- Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
- Natuurmonumenten Zuid-Holland
- Nederlandse Kitesurf Vereniging
- Stichting de Noordzee
- Stichting het Zuid-Hollands Landschap
- Stichting Natuur & Milieu
- Vereniging Verontruste Burgers van Voorne

**Offshore:**

- Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
- Kustwacht
- Loodswezen
- Rijkshavenmeester
- Scheepvaart adviesgroep Noordzee (SAN)
- Stichting LaMer

**Bedrijven/organisaties Maasvlakte:**

- BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
- Container Exchange Route (HbR)
- Deltalings
- Gezamenlijke Brandweer
- Havenbedrijf Rotterdam (HbR)
- Hutchison Ports ECT Euromax
- HyCC B.V.
- Uniper

**Kabels en leidingen:**

- Alcatel Submarine Networks Ltd
- BBL Company VOF
- British Telecom
- British Telecommunications Plc / BT Nederland N.V.
- BritNed
- Dana Petroleum Netherlands B.V.
- Dow Benelux
- euNetworks
- Evides
- Flute Ltd.
- Gasunie
- KPN/KPNQwest
- Lumen
- NeuConnect
- PLC
- Scylla
- Stedin
- Verizon
- Wintershall Noordzee B.V.
- Zayo/Pelagian

**Visserij:**

- Coöperatieve Producentenorganisaties Kop van Noord-Holland
- VisNed
- Nederlandse Vissersbond

*Figuur 3: overzicht geïnformeerde en/of geraadpleegde omgevingspartijen*

### Detailkaart 'Noordzee' voorkeursalternatief Net op zee Nederwiek 2





### Detailkaart 'Maasvlakte' voorkeursalternatief Net op zee Nederwiek 2

