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3. Heef t u vragen? Neem dan contact met ons op. U vindt de contactgegevens in hoofdstuk 4. 

4. Bekijk ook eens ons interactieve digitale participatieplan, via www.magazines.tennet.eu/doordewind  
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1. Inleiding  

In het noorden van de Noordzee komt het windgebied Doordewind, Dit gebied levert straks 4 gigawatt aan 

groene energie. Genoeg voor miljoenen huishoudens en bedrijven in Noord -Nederland en de rest van het 

land. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (hierna KGG) en TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) willen 

dit windgebied aansluiten op het landelijke elektriciteitsnet met onder meer twee ondergrondse 

kabelsystemen (bundels van drie kabels en een glasvezelkabel) van elk 2 gigawatt. De kabelsystemen 

worden in de Eemshaven aangesloten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Naast de kabels worden ook 

twee platforms op zee, twee converterstations op land en aansluitingen naar hoogspanningsstations 

gerealiseerd. Dit project noemen we ‘Net op Zee Doordewind’.  

 

TenneT heef t als initiatiefnemer voor dit project het ministerie van KGG gevraagd de zogenaamde 

projectprocedure te starten voor dit project. Die procedure leidt uiteindelijk tot een projectbesluit. Parallel aan 

deze projectprocedure coördineert KGG de vergunningen die nodig zijn voordat TenneT kan starten met de 

aanleg. De projectprocedure bouwt voort op de onderzoeken en besluitvorming uit PAWOZ – Eemshaven 

(Programma Aansluiting Wind Op Zee). In dit programma zijn de verschillende routes voor het transporteren 

van energie van windenergiegebieden op zee naar het hoogspanningsnet van TenneT onderzocht en 

geprioriteerd. In juli 2025 is het programma vastgesteld door de minister van KGG. Daarmee heef t de 

minister een def initief  besluit genomen over de aanlandroute voor kabels voor windgebied Doordewind. 

 

De publicatie van het Voornemen en Participatieplan (dit document) is het startschot voor de 

projectprocedure voor Net op Zee Doordewind. In dit document beschrijven KGG en TenneT op hoofdlijnen 

de plannen (het Voornemen) en hoe de omgeving wordt betrokken (het Participatieplan). Bewoners, 

grondeigenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen worden uitgenodigd om mee 

te denken over het project en het beperken van de impact op de omgeving. Uw inbreng helpt KGG en 

TenneT bij de volgende stappen in het project. 

 

In het Voornemen wordt het project op hoofdlijnen beschreven. In de loop van het proces volgen 

verschillende documenten waarin het project gedetailleerder wordt uitgewerkt en waarop ook weer inbreng 

van de omgeving mogelijk is. Welke documenten dit zijn en wanneer u deze kunt verwachten wordt in 

hoofdstuk 3 verder toegelicht. Ook wordt het Participatieplan meerdere keren geüpdatet. Het hele proces 

leidt uiteindelijk tot een projectbesluit samen met alle vergunningen die nodig zijn voor het project. Dit zal 

waarschijnlijk twee tot drie jaren duren. Daarna kan TenneT starten met het daadwerkelijk aanleggen en 

bouwen van de hoogspanningsverbinding en de installaties op land en op zee. 

 

Wat kunt u doen? 

• In het Voornemen (hoofdstuk 2) leest u wat het project inhoudt. Heef t u ideeën voor oplossingen 

binnen de uitgangspunten van het project (paragraaf  3.2), beschikt u over relevante kennis of  heef t u 

aandachtspunten voor de uitvoering? Uw inbreng is van harte welkom. 

• Het Participatieplan (hoofdstuk 3) beschrijf t hoe we u willen informeren en betrekken. Heef t u andere 
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suggesties voor hoe we u kunnen betrekken in het verdere proces? Ook hiervoor ontvangen we 

graag uw inbreng. 

 

In hoofdstuk 4 vindt u onze contactgegevens. Heef t u vragen, ideeën of  opmerkingen? Laat het ons vooral 

weten. We horen het ook graag als u in het vervolg betrokken of  op de hoogte gehouden wilt worden.  
 

2. Het voornemen 

Windgebied Doordewind ligt op ongeveer 88 kilometer uit de 

kust, ten noorden van Schiermonnikoog. Het windgebied is 

ongeveer 565 km2 groot. Het is een groot windgebied, 

opgesplitst in twee gebieden (Doordewind 1 en 2), elk met 

een vermogen van ongeveer 2 gigawatt. Marktpartijen 

bouwen de windparken binnen deze gebieden. Via tenders 

wordt bepaald welke partijen dat gaan doen.  

 

Om de windparken aan te sluiten op het landelijke 

hoogspanningsnet, zijn platforms op zee, zeekabels, 

landkabels, converterstations en aansluitingen op 

hoogspanningsstations nodig. Al deze onderdelen samen 

noemen we het ‘Net op Zee’. De minister van KGG bepaalt 

waar de onderdelen van Net op Zee Doordewind komen en 

TenneT legt deze aan. 

 

Ook onderzoekt TenneT als initiatiefnemer van het project 

hoe het project met de minste impact op de fysieke 

leefomgeving kan worden aangelegd.  

 

Voor de exacte locatiekeuze voor de projectonderdelen (met 

name de ligging van de kabels) kunt u oplossingsrichtingen 

aandragen, mits deze binnen de projectcorridor passen, 

uitvoerbaar zijn en minimale impact hebben op natuur en 

leefomgeving (zie ook paragraaf  3.3). Het project moet in 

2033 gereed zijn om de opgewekte windenergie tijdig aan 

land te brengen. 

 

2.1 Waarom is dit project nodig? 

Nederland schakelt over op duurzame energie. Windgebied Doordewind levert straks genoeg schone 

elektriciteit voor vele miljoenen huishoudens en bedrijven en helpt om aan de vraag uit de regio te kunnen 

voldoen. Extra schone elektriciteit maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstof fen en van energie-

Figuur 1 Windgebied Doordewind 
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import. Dit versterkt onze onafhankelijkheid en betrouwbaarheid en is belangrijk voor het klimaat en de 

economie. Ook komt dit tegemoet aan de vraag naar duurzame energie in de regio Eemshaven. 

Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de Oostpolder en de ambities van de industrie 

om te verduurzamen. Het Rijk en de regio hebben in ‘Nij Begun’ – een kabinetsreactie op de resultaten van 

de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen – afgesproken dat, als het past, 33% van de 

toekomstige aanlandingen van wind op zee in Noord-Nederland plaatsvindt. 

 

De plannen voor windenergie op zee  

De huidige doelstelling voor het realiseren van wind op zee is opgenomen in de Routekaart Windenergie op 

Zee 21 GW. Het doel van deze routekaart is om circa 21 gigawatt capaciteit te realiseren. De realisatie van 

Doordewind 1, inclusief  de benodigde netaansluiting, is onderdeel van de bestaande routekaart. Daarnaast 

heef t TenneT in mei 2025 in het Ontwikkelkader wind op zee opdracht gekregen van KGG om ook de 

aansluiting van Doordewind 2 te realiseren. 

  

2.2 Wat houdt het project in? 

Het project ‘Net op Zee Doordewind ’ bestaat uit de volgende onderdelen. We noemen dit ook wel ‘de opgave 

van het project’. De volgende onderdelen moeten uiterlijk in 2033 gereed zijn: 

• De bouw en installatie van twee platforms op zee. De platforms zijn het verzamelpunt van alle 

stroom die door de windturbines wordt opgewekt. In de platforms wordt de verzamelde stroom 

omgezet van 66 kV naar 525 kV en van wisselstroom naar gelijkstroom. 

 

• De aanleg van ondergrondse gelijkstroomkabels voor het stroomtransport naar land. Dit betref t twee 

kabelsystemen (bundels) van elk drie stroomkabels en een glasvezelkabel. De kabels lopen vanaf  

de platforms door de Noordzee, via Schiermonnikoog en het Waddengebied  en vervolgens over 

land naar twee nog te bouwen converterstations in de Eemshaven. Om het verlies van stroom 

tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbinding en uit als een 

gelijkstroomverbinding1 van 525 kV.  

 

• De bouw van twee converterstations op land in de Eemshaven. Een converterstation bestaat uit een 

terrein met meerdere gebouwen en heef t een oppervlakte van ongeveer 5,5 hectare per stuk. Het 

converterstation op land zet de gelijkstroom om in wisselstroom en verandert de spanning van 525 

kV DC naar 380 kV AC. Dit is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet op 380 kV wisselstroom 

werkt. 

 

• Ondergrondse wisselstroomkabels tussen de converterstations en 380 kV-hoogspanningsstations.  

Met deze ondergrondse kabels wordt het windgebied aangesloten op het landelijke 

hoogspanningsnet. De 380 kV-hoogspanningsstations bevinden zich ook in (de nabijheid van) de 

Eemshaven. De hoogspanningsstations zelf  maken geel deel uit van de procedure voor Net op Zee 

 

1 Uitleg over wissel- en gelijkstroom vindt u op www.tennet.eu/nl/bedrijf /publicaties/position-papers/ 
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Doordewind. 

 

De opgave is schematisch weergegeven in Figuur 2.  

 
Figuur 2 Binnen de stippellijn: schematische weergave van project Net op Zee Doordewind 

2.3 Wie zijn er betrokken bij dit project? 

TenneT beheert het landelijke hoogspanningsnet en het Net op Zee. Via het landelijke hoogspanningsnet 

transporteert TenneT elektriciteit van stroomproducenten naar de netten van regionale netbeheerders en 

rechtstreeks naar grootschalige industriële gebruikers. De regionale netbeheerders, zoals Enexis en Liander, 

zorgen vervolgens dat de elektriciteit bij de eindgebruikers aankomt. TenneT is bovendien verantwoordelijk 

voor het aansluiten van windparken op zee aan het hoogspanningsnet op het vasteland. Als netbeheerder 

neemt TenneT het initiatief  voor dit project en zal het de aanleg uitvoeren. TenneT heef t het ministerie van 

KGG gevraagd om de projectprocedure te starten. Deze procedure is bedoeld om complexe projecten met 

een maatschappelijk belang mogelijk te maken. Binnen deze procedure is TenneT verantwoordelijk voor het 

opstellen van het milieuef fectrapport, het organiseren van diverse participatiemomenten en voor de 

projectcommunicatie richting belanghebbenden. 

 

Het ministerie van KGG is verantwoordelijk voor: 

• het beleid rondom de energietransitie; 

• het opstarten en coördineren van de projectprocedure zoals voorgeschreven in de Omgevingswet;  

• het inventariseren, aanvragen en openbaar publiceren van vergunningen; 

• bestuurlijke afstemming; 

• kwaliteitscontrole op documenten voor de projectprocedure; 

• het organiseren van inspraakmogelijkheden en participatieactiviteiten; 

• communicatie over beleid, projectprocedure en besluitvorming; 

• het projectbesluit. 

Het ministerie beoordeelt per aanvraag (zoals de aanvraag van TenneT voor dit project) of  een project 

volgens de Omgevingswet de projectprocedure kan volgen. Wanneer een project de projectprocedure volgt, 

neemt de minister van KGG, in samenspraak met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

(VRO), de bindende beslissing over de fysieke bestemming van het project, inclusief  benodigde maatregelen 
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en voorzieningen. Dit wordt vastgelegd in het projectbesluit. Om te voorkomen dat de projectomgeving 

onnodig vaak om inspraak wordt gevraagd, coördineert het ministerie van KGG ook de vergunningen (en 

soms onthef f ingen) voor de uitvoerende werkzaamheden. Dit betekent dat het ministerie zorgt dat alle 

benodigde vergunningen voor het Projectbesluit tegelijkertijd en op een plek worden gepubliceerd, en dat 

iedereen die dat wil in een keer kan reageren op de (ontwerp-)vergunningen door het indienen van een 

of f iciële zienswijze. Het coördineren van de vergunningen en het organiseren van participatieactiviteiten en 

communicatie doet KGG in samenwerking met haar uitvoerende organisatie, de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO).  

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een uitvoerende dienst van (onder meer) KGG en 

ondersteunt KGG met de vergunningeninventarisatie- en aanvragen, de projectplanning, het organiseren 

van inspraak en participatieactiviteiten, en de communicatie rondom de procedure. Alle documenten die 

horen bij de projectprocedure worden op de projectpagina van RVO geplaatst , waar u ook een reactie op de 

documenten kunt indienen. 

 

De projectprocedure wordt afgestemd met een aantal bestuurs- en overheidsorganen, zoals provincies, 

gemeenten en waterschappen. Zij worden betrokken vanwege hun rol bij vergunningverlening, zorgvuldige 

ruimtelijke inpassing en communicatie met belanghebbenden. 

 

Daarnaast zijn en worden bewoners, grondeigenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

overige bestuurs- en overheidsorganen bij het project betrokken. Hoe de samenwerking en participatie 

met deze partijen plaatsvindt, beschrijven we in hoofdstuk 3 van dit document. 

 

2.4 Voorgeschiedenis 

Het Rijk is in 2019 begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden om windenergie van het 

windenergiegebied Ten Noorden van de Waddeneilanden met een kabelverbinding aan te sluiten op de 

regio Eemshaven (Net op zee – Ten Noorden van de Waddeneilanden). Bij de publicatie van de resultaten 

van de onderzoeken is het Rijk door bewoners, natuurorganisaties, agrariërs, lokale overheden en andere 

betrokkenen uit de regio gewezen op het belang om breed te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot 

aanlanding. Het Rijk heef t besloten dat, mede door de verdubbeling in de ambities voor wind op zee naar 21 

GW aan opgesteld vermogen, het belangrijk is om alle mogelijkheden voor aanlanding van wind op zee in de 

regio Eemshaven in één keer goed te onderzoeken, voor nu én in de toekomst. Daarom heef t het Rijk op 2 

december 2021 een breed ruimtelijk programma aangekondigd om de mogelijkheden om wind op zee aan te 

sluiten in de regio Eemshaven te onderzoeken: het Programma Aansluiting Wind op Zee – Eemshaven 

(hierna PAWOZ – Eemshaven). PAWOZ-Eemshaven is in april 2022 gestart. 

 

In PAWOZ – Eemshaven heef t KGG onderzocht hoe de windenergie van windgebied Doordewind het beste 

kan worden aangesloten op het hoogspanningsnet, via de Eemshaven. In het programma zijn meerdere 

mogelijkheden voor het aan land brengen van windenergie onderzocht op mogelijke gevolgen voor: 

1. (Leef)Omgeving 
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2. Landbouw 

3. Techniek 

4. Kosten 

5. Planning 

6. Toekomstvastheid 

7. Bodem en water op zee 

8. Bodem en water op land 

9. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

10.  Natuur 

11.  Gebruiksfuncties 

12.  Scheepvaart en veiligheid 

 

Hieruit is een voorkeursalternatief  naar voren gekomen, dat de minister van KGG in het def initieve 

Programma2 heef t vastgesteld. Het voorkeursalternatief  voor Doordewind is de combinatie van de 

Noordzeeroute D route en de Schiermonnikoog Wantij route (VII) met bijbehorende landroute (zie Figuur 3). 

De minister van KGG heef t de keuze voor deze route gemaakt op basis van de volgende overwegingen.  

• Tijdige realisatie: Route VII is de enige Waddenroute waarmee de windenergie van Doordewind op 

tijd (in of  vóór 2033) kan worden aangelegd en aangesloten — essentieel om de nationale en 

regionale energietransitiedoelstellingen te behalen en te voorzien in energieleveringszekerheid en 

energieonafhankelijkheid. 

• Betrouwbaarheid en technische uitvoerbaarheid : De route kan met beproefde aanlegtechnieken 

worden gerealiseerd zoals gestuurde boringen en inzet van een Wadtrencher. Deze aanpak 

minimaliseert ef fecten op natuur, eilandstabiliteit en verzilting. 

• Beperken impact door tracéoptimalisaties en regionale samenwerking: Door optimalisaties in het 

tracé (bijv. vermijden van ecologisch waardevolle zones), en samenwerking met de omgeving 

(agrariërs, natuurorganisaties en dergelijke) wordt de impact op de landbouw en het Waddengebied 

zo goed mogelijk beheerst. 

 

De Tunnelsysteemroute (een ander tracéalternatief  uit PAWOZ – Eemshaven) zal naar verwachting op basis 

van een globale planning pas op zijn vroegst in 2036 gereed zijn3 – te laat om de doelstellingen van 

Doordewind tijdig te behalen. Daarnaast kent deze route grote technische uitdagingen en onzekerheden, 

zoals het nieuw te bouwen eiland op zee en de inzet van meerdere technieken in meerdere tunnelbuizen, 

door diverse partijen die zich nog gezamenlijk moeten organiseren. Hoewel de tunnelsysteemroute wordt 

beschouwd als toekomstbestendig en verder onderzocht wordt binnen pVAWOZ, is die route niet haalbaar 

binnen de planning van Doordewind.  

 

De Oude Westereemsroute (ook een tracéalternatief  uit PAWOZ – Eemshaven) loopt door het Eems-Dollard 

Verdragsgebied en vereist Duitse medewerking. Duitse instanties verlenen geen vergunning vanwege 

maritieme en scheepvaartveiligheidsbezwaren, ondanks aanvullende onderzoeken en mitigerende 

 
2 https://www.of f icielebekendmakingen.nl/stcrt-2025-25367.html 
3 Indien september 2025 begonnen zou zijn met projectprocedure voor die route. 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2025-25367.html
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voorstellen. Ondanks dat de route technisch vergunbaar lijkt, is er geen realistische doorbraak in zicht. De 

route wordt wel meegenomen als mogelijke toekomstige optie in programma VAWOZ. Dit programma 

onderzoekt waar windparken kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet tussen 2031 en 2040. De route wordt 

in programma VAWOZ meegenomen omdat hij vanuit Nederlands perspectief  realiseerbaar is. Echter, gaan 

de Duitse instanties hier niet in mee. Als dit niet verandert zal de route in programma VAWOZ ook geen 

realistisch alternatief  zijn. 

 

De tracéalternatieven uit PAWOZ – Eemshaven worden in project Net op Zee Doordewind niet 

heroverwogen. PAWOZ – Eemshaven heef t een zorgvuldig proces van “trechtering” doorlopen – samen met 

omgevingspartijen – op basis van vergunbaarheid, technische haalbaarheid en milieu-ef fectenonderzoek. De 

Schiermonnikoog-Wantij-route is geselecteerd als voorkeursalternatief  (VKA) door de minister van KGG; hier 

wordt nu op ingezet. De overige tracés worden niet verder onderzocht binnen het project Net op Zee 

Doordewind.  
 

 
Figuur 3 Weergave kabelroute van windgebied Doordewind naar Eemshaven, zoals vastgesteld in PAWOZ – 
Eemshaven 

Voor de kabelroute wordt op dit moment, zowel op land als op zee, een corridor gehanteerd. Dit is een 

ruimtelijk afgebakend gebied waarbinnen wordt gezocht naar de meest geschikte locatie voor de 

inf rastructuur. In project Net op Zee Doordewind zal in de concept-NRD op korte termijn worden bekeken of  
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op verschillende locaties een andere corridorbreedte kan worden gehanteerd dan eerder het geval was in 

het planMER van het programma PAWOZ – Eemshaven. Deze mogelijke aanpassing in breedte vloeit voort 

uit het verschil in uitgangspunten: in het beginstadium van PAWOZ – Eemshaven is uitgegaan van een 

maximale onderzoeksopgave van zeven kabelsystemen (bundels) en een aantal waterstof leidingen, terwijl 

inmiddels is besloten dat Net op Zee Doordewind enkel twee kabelsystemen zal bevatten.  

Onderdeel van de corridor zijn ook de zoekgebieden voor twee platformlocaties (op de Noordzee), de twee 

converterstations in de Eemshaven en de hoogspanningsverbindingen tussen de converterstations en 

hoogspanningstations.. 

 

In deze projectprocedure wordt de gekozen route (corridor) uit PAWOZ – Eemshaven op een hoger 

detailniveau onderzocht. TenneT gaat samen met grondeigenaren en -gebruikers, bewoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuursorganen werken aan een verdere uitwerking en optimalisatie van 

de route en de aanlegtechnieken die daarbij worden ingezet. Het nieuwe milieuef fectrapport (MER) dat wordt 

opgesteld onderzoekt de milieuef fecten van die uitgewerkte route. Het is binnen dit project niet meer 

mogelijk om geheel nieuwe routes of  andere routes dan degenen die zijn onderzocht in PAWOZ – 

Eemshaven uit te werken. 

 

2.5 Samenhang met andere projecten 

KGG en TenneT zijn zich ervan bewust dat er in de omgeving van Net op Zee Doordewind andere 

ruimtelijke ontwikkelingen (gaan) spelen. Te denken valt aan versterking van waterkeringen in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma, uitbreiding van bedrijfsterreinen en verduurzaming van regionale 

industrie. KGG en TenneT willen bij de def initieve ruimtelijke inpassing rekening houden met die 

ontwikkelingen. Bent u op de hoogte van ruimtelijke plannen of  ontwikkelingen, waarvan u denkt dat ze 

relevant zijn voor dit project? Dat horen we graag (zie hoofdstuk 4).  

 

Hieronder lichten we alvast enkele ontwikkelingen toe: 

 

Provinciaal inpassingsplan Oostpolder 

De colleges van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben op 8 juli 2025 ingestemd 

met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Oostpolder. Op 24 september 2025 hebben de Provinciale 

Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. De provincie en gemeente willen in de Oostpolder 

ruimte maken om een groot bedrijventerrein te ontwikkelen. Dit vinden zij belangrijk voor Groningen 

vanwege de vraag naar grote bedrijfskavels in dit gebied, de aanlanding van windenergie op zee en de 

kansen die de ontwikkelingen met zich meebrengen voor brede economische toegevoegde waard e, zoals 

meer werkgelegenheid en betere voorzieningen. Bij de inrichting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 

met de ruimtelijke kwaliteit en het terrein wordt met een zogenaamde groen-blauwe zone van 200 hectare 

gescheiden van het aangrenzende dorp Oudeschip. De Oostpolder is 600 hectare groot en ligt naast de 

Eemshaven. Daarvan is straks 150 hectare beschikbaar voor energiegerelateerde installaties, waaronder de 

productie van waterstof  en een hoogspanningsstation van TenneT.  
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Hoogspanningsstation Eemshaven Oostpolderweg 

Samen met Enexis plant TenneT een nieuw hoog- en middenspanningsstation in de Oostpolder, zuidelijk 

van de Eemshaven. Dat is nodig om de snelle groei van duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld van 

windparken op zee, op het net te kunnen brengen. Ook aan de kant van bedrijven en gebruikers is er steeds 

meer vraag naar stroom. Dat komt door verduurzaming en de verwachte groei van lokale industrie. Met de 

bouw van dit nieuwe hoog- en middenspanningsstation zorgen TenneT en Enexis voor voldoende capaciteit. 

Het station komt op de meest oostelijke kavel van het geplande bedrijventerrein Oostpolder. De verwachte 

ingebruikname van het gehele hoogspanningsstation is uiterlijk 2034. Voor Net op zee Doordewind is de 

komst van dit nieuwe station van belang, omdat het converterstation voor windgebied Doordewind 2 hier 

wordt aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Om die reden is een deel van het 

hoogspanningstation uiterlijk in 2033 al beschikbaar voor Doordewind 2.   

 

Uitbreiding station Eemshaven Oudeschip 

Het hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip is het station waar het converterstation voor windgebied 

Doordewind 1 op gaat aansluiten. Hier wordt de energie van het windgebied het landelijk hoogspanningsnet 

op gestuurd. Om onder andere deze aansluiting mogelijk te maken wordt het station uitgebreid met extra 

velden. De oplevering van deze uitbreiding is in 2028.  

 

Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040 

Voor de periode 2031-2040 (na het project Doordewind) doet KGG verder onderzoek naar aanlandingen in 

het programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040 (pVAWOZ). In dit programma bepaalt 

KGG hoe toekomstige windgebieden het beste kunnen aansluiten op land, op welke locaties en via welke 

routes. Samen met de omgeving worden de meest kansrijke plekken voor aansluitingen in beeld gebracht en 

onderzocht. De Eemshaven is op dit moment nog een mogelijke locatie voor toekomstige aanlandingen (na 

die van Doordewind). In pVAWOZ onderzoekt KGG voor aanlanding in de Eemshaven of  een tunnelsysteem 

(ook wel bekend uit PAWOZ als route X; Tunnel) en de Oude Westereemsroute geschikt zijn. Geschiktheid 

kan daarbij afhangen van milieuaspecten en techniek, maar ook van politieke besluitvorming.  

 

2.6 De te doorlopen procedure 

Voor dit project wordt een projectbesluit genomen volgens de Omgevingswet. Zo’n besluit past het 

gemeentelijk Omgevingsplan aan en voegt regels toe die nodig zijn om het project aan te leggen, te 

gebruiken en te blijven gebruiken. Om dat projectbesluit te kunnen nemen, volgt KGG de zogeheten 

projectprocedure (volgens afdeling 5.2 van de Omgevingswet). KGG neemt hierin de coördinatie op zich en 

werkt volgens een vaste aanpak. Die bestaat uit meerdere stappen, die we hieronder toelichten.  Er wordt 

geen voorkeursbeslissing genomen binnen dit project, omdat de minister in PAWOZ-Eemshaven al een 

voorkeursalternatief  heef t vastgesteld.  
  



 

 

 

 

 

 DATUM 6 oktober 2025 

PAGINA 12 van 24 

 

Intern gebruik 

I. Verkenningsfase 

De eerste stap in de projectprocedure is het publiceren van dit 

document: het Voornemen en Participatieplan. Hiermee start de 

verkenningsfase van het project. In de Verkenningsfase 

verzamelen TenneT en KGG kennis en inzichten over: 

- relevante ontwikkelingen voor de opgave; 

- mogelijke oplossingen voor de opgave. 

Het eindresultaat van de verkenningfase is de Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijf t welke alternatieven en 

milieuaspecten in het milieuef fectrapport (hierna MER) worden 

opgenomen (de reikwijdte) en hoe diepgaand en met welke 

methoden het onderzoek zal plaatsvinden (het detailniveau). Op 

de conceptversie van de NRD kunnen reacties worden ingediend. 

Ook de onafhankelijke commissie voor de milieuef fectrapportage 

(Commissie mer) wordt om advies gevraagd voor de nog uit te 

voeren milieuef fectrapportage. Na het vaststellen van de NRD 

volgt de Planuitwerkingsfase. 

 

II. Planuitwerkingsfase 

In deze fase gaat TenneT diverse onderzoeken doen en keuzes 

voor de route en aanlegtechnieken maken. Het werkproces in het 

kader van de milieuef fectrapportage helpt om de milieuef fecten 

van de route en de aanlegtechnieken gedetailleerd in beeld te 

krijgen en waar nodig te mitigeren. Het resultaat van dit 

stapsgewijze werkproces is het project-MER. Een MER is een 

onderzoek naar (mogelijke) ef fecten van het project op het milieu. 

KGG vraagt als bevoegd gezag de Commissie mer om te 

adviseren over de inhoud en kwaliteit van het MER. Daarnaast 

gaat TenneT aanvullende onderzoeken doen naar (mogelijke) 

ef fecten op de landbouw (o.a. verziltingsrisico). De gekozen route 

en aanlegtechniek(en) worden vervolgens uitgewerkt in de 

vergunningaanvragen. De bevoegde gezagen zullen dit verwerken 

in (ontwerp-)vergunningen. 

 

Formele inspraakmomenten in de procedure 

In de projectprocedure is een aantal momenten waarop iedereen kan reageren op de gepubliceerde 

informatie (zie ook paragraaf  3.5). Deze inspraakmomenten zijn bij de publicatie van: 

1. de Kennisgeving Voornemen en Participatieplan (dit document); 

2. de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD); 

3. het ontwerp-projectbesluit (inclusief  het project-MER) en overige ontwerpvergunningen. 

 

Figuur 4 Stappen in de projectprocedure: 
verplichte stappen (blauw), optionele 
stappen die in dit project worden gezet 
(groen) en inspraakmomenten (geel) 
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De omgeving informeren we via verschillende kanalen als er nieuwe documenten zijn gepubliceerd (zie ook 

paragraaf  3.6)  

 

Na het vaststellen van het projectbesluit en de def initieve vergunningen kan beroep worden ingesteld bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de Raad van State oordeelt dat de procedure goed 

doorlopen is, zijn het projectbesluit en de vergunningen onherroepelijk. 

 

 
Figuur 5 Planning processtappen Net op Zee Doordewind  

In de periodes tussen bovenstaande processtappen tref fen we telkens inhoudelijke voorbereidingen. Daar 

betrekken we bewoners, grondeigenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij. 

Hoe we dat in iedere fase doen staat in het participatieplan. Deze actualiseren we bij elke processtap. 
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3. Het Participatieplan 

Met participatie wordt bedoeld dat bewoners, grondeigenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

bestuursorganen en andere betrokkenen de kans krijgen om mee te denken en hun zorgen en ideeën te 

delen over het project. Dit kan op verschillende manieren. In dit Participatieplan lichten KGG en TenneT toe 

hoe omgevingspartijen bij het project ‘Net op Zee Doordewind’ worden betrokken en hoe de communicatie 

wordt ingericht. Reacties op het voorstel zijn welkom. Sluit het aan bij de gewenste manier van 

betrokkenheid? Laat het vooral weten. In hoofdstuk 4 leest u hoe en wanneer u kunt reageren.  

3.1 Waarom betrekken we u bij de plannen? 

Het is belangrijk om bij het maken van keuzes voor dit project zorgvuldig te werk te gaan. De toekomstige 

kabelverbindingen, platforms op zee en converterstations op land hebben in meerdere of  mindere mate 

impact op het milieu en de omgeving – zowel tijdens de aanleg als in de gebruiksfase. Daarom is het van 

belang om zoveel mogelijk belangen en gebiedskennis uit de omgeving te verzamelen en mee te nemen bij 

het bepalen van de exacte route en de toe te passen aanlegtechnieken. 

 

In het programma PAWOZ – Eemshaven zijn al veel reacties ontvangen. Deze vormen een belangrijke 

basis. Tegelijkertijd is er ruimte voor aanvullende vragen, zorgen en ideeën tijdens de verdere 

projectprocedure. Het gesprek hierover met omwonenden en andere belanghebbenden helpt om het project 

beter af  te stemmen op de omgeving. Het delen van gebiedskennis, zorgen en suggesties draagt bij aan een 

zorgvuldige afweging van belangen. Door gezamenlijk op te trekken ontstaat wederzijds begrip. Soms 

komen er zelfs initiatieven of  ideeën naar voren die kunnen worden gecombineerd met het project.  

 

Op basis van de reacties op dit participatieplan wordt het participatieplan geüpdatet. De volgende versie 

wordt samen met de concept-NRD gepubliceerd. 

3.2 Onze uitgangspunten voor participatie 

TenneT en het ministerie van KGG hanteren vijf  uitgangspunten voor het contact met bewoners, 

grondeigenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Wanneer u vindt dat deze 

uitgangspunten onvoldoende worden nageleefd, kunt u TenneT of  KGG daarop aanspreken. 

 

1. We kennen de belangen en weten wat er speelt 

We zorgen dat we relevante belangen kennen door al vroeg in het project contact te leggen met  

bewoners, grondeigenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. 

Waarschijnlijk kennen we nog niet alle relevante belanghebbenden (zie overzicht in bijlage 1). 

Benader ons alstublief t als we nog niet met u in contact zijn, maar als u vindt dat dit wel goed zou 

zijn. In de contactmomenten besteden we tijd aan het delen van informatie, en het begrijpen van 

elkaars belangen, perspectieven, ideeën en plannen. Dit stelt ons ook in staat om de belangrijkste 

onderwerpen vroegtijdig boven tafel te krijgen en te bespreken. 

2. We nemen partijen mee in te maken keuzes en we zijn transparant over afwegingen 
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We delen actief  en open informatie over het project, we zijn duidelijk over welke vraagstukken 

opgelost moeten worden en over hoe het proces er uit ziet om te komen tot een keuze voor de 

kabelroute, de platforms en de converterstations. Door deze informatie tijdig te delen en te 

bespreken, zijn issues, pijnpunten en kansen al vroeg duidelijk. Dat is belangrijk , want dan is er nog 

voldoende tijd om samen naar oplossingen te zoeken. Later in het project zijn de mogelijkheden 

daarvoor vaak beperkter. KGG en TenneT maken keuzes op basis van zorgvuldige afwegingen. 

Daarbij laten we zien hoe we de omgevingsbelangen hierin hebben betrokken en wat deze keuzes 

voor de omgeving betekenen. We geven aan wat wel en niet kan en waarom. Ook als er besluiten 

worden genomen waar betrokkenen uit de omgeving niet (helemaal) voor zijn. 

3. Helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid 

TenneT en KGG voeren een maatschappelijke taak uit en doen dat met respect voor de omgeving 

en belangen in de omgeving. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid mee richting bewoners, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het moet voor u en anderen in de 

omgeving daarom duidelijk zijn wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. Daarnaast zorgen 

we ervoor dat we bereikbaar en benaderbaar zijn, zodat u met uw vragen, zorgen en inbreng altijd 

bij ons terecht kunt. 

4. We streven naar een oplossing met waarde voor alle partijen 

TenneT moet op nationaal niveau de leveringszekerheid van elektriciteit waarborgen. Dit is in ieders 

belang. Tegelijkertijd staan KGG en TenneT ook open voor het benutten van kansen in de directe 

omgeving van het project. Misschien kunnen er combinaties worden gemaakt met lokale of  regionale 

ontwikkelingen, belangen of  projecten (de zogenaamde "win-win"-situaties). We zoeken samen naar 

oplossingen om de kwaliteit van het project voor de omgeving te verbeteren. Wij zetten onze 

expertise in en we benutten graag de kennis en kunde van omgevingspartijen. 

5. Maatwerk per project 

Participatie is maatwerk, omdat ieder project en iedere omgeving uniek is. We streven naar 

participatie die zo goed mogelijk past bij de omgeving en de behoef ten. 

 

3.3 Waarover kunt u meedenken? 

U wordt uitgenodigd om gebiedskennis, zorgen en ideeën over het project te delen, of  om aan te geven 

welke belangen mogelijk worden geraakt. Ook horen we graag of  u zich kunt vinden in de wijze waarop u 

wordt betrokken bij het proces. We ontvangen graag uw inbreng over: 

• De uit te voeren onderzoeken; 

• Specif ieke gebiedskennis;  

• Lokale en regionale ontwikkelingen die het project mogelijk raken, of  andersom; 

• Relevante belangen en issues die spelen;  

• Suggesties voor partijen die betrokken moeten worden;  

• Mogelijke oplossingsrichtingen, denk daarbij aan: 

o Route: Wat is de beste locatie voor de route (op basis van de corridor)?; 

o Techniek: Welke aanlegtechnieken zijn het meest geschikt?;  

o Aanlegperiode: Wat zijn (on)handige momenten voor de werkzaamheden; 
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o Maatregelen: Welke extra stappen kunnen we nemen om natuur en omgeving te 

beschermen?; 

o Monitoring: Hoe houden we tijdens en na aanleg in de gaten of  alles volgens plan verloopt?; 

o Koppelkansen: Zijn er mogelijkheden om het project te combineren met andere plannen of  

initiatieven in het gebied?. 

 

Voor de oplossingsrichtingen gelden de volgende uitgangspunten: 

• Oplossingen (zoals de exacte ligging van de route) zijn op basis van de corridor. De corridor kunt u 

bekijken via de projectviewer op de website www.tennet.eu/doordewind; 

• Oplossingen zijn praktisch, juridisch en (kosten) technisch uitvoerbaar; 

• De oplossingen hebben zo min mogelijk impact op natuur en leefomgeving; 

• Het project Net op Zee Doordewind moet uiterlijk in 2033 gerealiseerd zijn om de opgewekte energie 

vanaf  dat moment naar land te kunnen transporteren. 

3.4 Omgevingspartijen in beeld 

TenneT en KGG bouwen voort op de contacten die eerder zijn gelegd in het kader van PAWOZ – 

Eemshaven en Ten noorden van de Waddeneilanden. We onderscheiden de volgende groepen: 

• Bewoners en bedrijven: iedereen die dicht bij de kabelroute of  de converterstations woont, verblijf t of 

werkt en daarom vragen of  zorgen heef t; 

• Grondeigenaren en grondgebruikers: iedereen die eigenaar of  gebruiker is van een perceel waar 

mogelijk de kabelroute en/of  de converterstations gaan komen; 

• Maatschappelijke organisaties: organisaties die zich inhoudelijk betrokken voelen bij het project. Dit 

zijn vaak belangengroepen die zich zorgen maken over de leefbaarheid  en/of  aandacht vragen voor 

onderwerpen als natuur en milieu, landbouw en visserij, industrie en economische ontwikkeling. 

Kabel- en leidingexploitanten en kennisinstellingen die zich bijvoorbeeld bezighouden met het 

Waddengebied rekenen wij ook tot deze groep.  

• Bestuurs- en overheidsorganen: nationale, regionale en lokale overheden, zoals ministeries, 

provincies, gemeenten en waterschappen en hun adviseurs/uitvoeringsdiensten en weg-, water (-

weg) en railbeheerders. 

 

In bijlage 1 staat een overzicht van alle omgevingspartijen die op dit moment in beeld zijn. Aanvullingen op 

deze lijst zijn welkom. 

3.5 Contactmomenten 

Tijdens de volgende drie momenten kunnen o f f iciële reacties worden ingediend: 

1. Bij de kennisgeving van het Voornemen en Participatieplan (dit document); 

2. Bij de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD); 

3. Bij het ontwerp-projectbesluit (inclusief  het milieuef fectrapport) en de ontwerpvergunningen. 

 

In deze paragraaf  leest u hoe we de participatie in de eerste twee stappen willen aanpakken. De uitwerking 

van participatie voor de laatste stap volgt in een latere versie van het participatieplan (bij de concept-NRD). 
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Stap 1: Het Voornemen en het Participatieplan 

In deze eerste stap wordt het voornemen bekendgemaakt om een verkenning te starten naar de realisatie 

van het project Net op Zee Doordewind. Tegelijkertijd wordt het participatieplan gepresenteerd, waarin de 

voorgestelde aanpak voor het betrekken van de omgeving wordt toegelicht.  Het doel van participatie in deze 

stap: 

• De omgeving informeren over de aanleiding, opgave en uitgangspunten van het project, en een 

voorstel doen voor de inrichting van het participatieproces;  

• Verzamelen van relevante informatie uit de omgeving, zoals gebiedsontwikkelingen, lokale 

aandachtspunten, ideeën, zorgen en kansen die van invloed kunnen zijn op het project;  

• Ophalen van suggesties voor de verdere invulling van participatie, specif iek gericht op de 

optimalisatie van de route en de keuze van aanlegtechnieken.  

 

Contactmomenten: 

Activiteit Toelichting Voor wie 

Individuele gesprekken waarin 

het concept Voornemen en 

Participatieplan wordt 

toegelicht 

Gesprekken om het voornemen 

bekend te maken, maar ook om 

alvast reacties te krijgen op welke 

manier we belanghebbenden het 

beste kunnen benaderen en 

betrekken 

Betrokken bestuursorganen: 

gemeenten Het Hogeland en 

Schiermonnikoog, provincies 

Groningen en Fryslân, 

Rijkswaterstaat en Waterschap 

Noorderzijlvest.  

Maatschappelijke organisaties. 

Ambtelijk overleg en 

bestuurlijk overleg 

Ambtelijke en bestuurlijke 

afstemming over het Voornemen en 

het Participatieplan 

 

Betrokken bestuursorganen: 

gemeenten Het Hogeland en 

Schiermonnikoog, provincies 

Groningen en Fryslân, 

Rijkswaterstaat en Waterschap 

Noorderzijlvest 

Terinzagelegging van het 

Voornemen en het 

Participatieplan 

Het Voornemen en het 

Participatieplan ligt ter inzage. 

Iedereen kan in een periode van 6 

weken reageren en ideeën, zorgen 

en kansen aandragen 

Iedereen 

Open inloopmomenten op 

Schiermonnikoog en in de 

Eemshaven 

Tijdens de terinzagelegging 

informeren we over de 

projectprocedure en bieden we een 

laagdrempelige mogelijkheid om het 

gesprek aan te gaan. Medewerkers 

van TenneT en KGG zijn op 

meerdere momenten aanwezig op 

Schiermonnikoog en in de 

Iedereen 
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Eemshaven voor al uw vragen en 

ideeën. 

Werkgroepen Landbouw en 

Verzilting 

Tijdens de werkgroepen Landbouw 

en Verzilting brengen we vroegtijdig 

in kaart welke aanvullende 

onderzoeken wenselijk zijn en wordt 

de aanpak voor de informatiesessies 

en werksessies voor grondeigenaren 

voorgelegd. 

Werkgroep Landbouw en 

Werkgroep Verzilting.  

 

Informatiesessies voor 

grondeigenaren en 

grondgebruikers in Groningen 

We informeren de belanghebbende 

grondeigenaren over de kabelroute 

op land en over de procedure. 

Grondeigenaren en 

grondgebruikers binnen de 

corridor 

Werksessies landroute en 

aanlegtechniek voor 

grondeigenaren in Groningen 

In kleine groepen gaan we de 

kabelroute op land en de 

aanlegtechniek verf ijnen. Ook 

brengen we onderzoeksbehoef ten in 

kaart. 

Grondeigenaren en 

grondgebruikers binnen de 

corridor 

Werksessies 

Waddenzeeroute/Schiermonni

koog en aanlegtechniek voor 

natuurorganisaties 

We informeren de betrokken 

natuurorganisaties en proberen 

samen tot een optimalisering van de 

route door de Waddenzee + 

Schiermonnikoog te komen, 

bespreken geschikte 

aanlegtechnieken en brengen 

onderzoeksbehoef ten in kaart.  

Natuurorganisaties 

Resultaat: Reacties worden verwerkt in een Nota van Antwoord. Hierin wordt per reactie aangegeven in 

hoeverre de inbreng wordt meegenomen in het vervolgproces en waarom.  De Nota van Antwoord wordt 

gelijktijdig met de concept-NRD gepubliceerd. 

 

Stap 2: concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) 

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) beschrijf t welke onderdelen van het project 

worden onderzocht in de milieuef fectrapportage (MER), en op welke manier dat gebeurt. Het MER vormt 

een belangrijk onderdeel van de onderbouwing van de benodigde besluiten binnen de projectprocedure. 

In de concept-NRD wordt aangegeven welke projectonderdelen verder worden uitgewerkt (de reikwijdte) en 

welke milieuaspecten worden onderzocht (het detailniveau), zoals natuur, bodem en water.  

Het MER brengt de mogelijke ef fecten van het project op de omgeving in beeld — zowel tijdens de aanleg 

als in de gebruiksfase. Ook worden maatregelen verkend om negatieve ef fecten te voorkomen, beperken of  

compenseren. Tijdens de periode waarin de concept-NRD ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden 

reageren en hun ideeën of  zorgen kenbaar maken. Daarnaast vindt afstemming plaats met  

landbouworganisaties om te bepalen welke aanvullende onderzoeken nodig zijn om de ef fecten op 

landbouw zorgvuldig in beeld te brengen. Het doel van participatie in deze stap: 
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• Verstrekken van informatie over de projectopgave, het onderzoeksplan en het verloop van de 

projectprocedure; 

• Stimuleren van actieve inbreng van bestuursorganen, grondeigenaren, grondgebruikers en 

maatschappelijke organisaties bij het bepalen van de inhoud en scope van het 

milieuef fectonderzoek; 

• Verzamelen van gebiedskennis en lokale informatie als input voor routeoptimalisatie en de keuze 

voor aanlegtechnieken. 

 

Contactmomenten: 

Activiteit Toelichting Voor wie 

Ambtelijk overleg en 

bestuurlijk overleg 

Ambtelijke en bestuurlijke afstemming 

over de concept-NRD 

 

Betrokken bestuurs- en 

overheidsorganen: gemeenten 

Het Hogeland en 

Schiermonnikoog, provincies 

Groningen en Fryslân, 

Rijkswaterstaat en Waterschap 

Noorderzijlvest. 

Werkgroepen Landbouw en 

Verzilting 

Concept-NRD toelichten en vroegtijdig 

in kaart brengen welke aanvullende 

onderzoeken wenselijk zijn. 

Werkgroep Landbouw en 

Werkgroep Verzilting.  

 

Werksessies naar thema of  

deelgebied 

We organiseren werksessies naar 

thema of  deelgebied, zoals landbouw, 

verzilting of  het Waddengebied. Ook 

hier gaan we routeoptimalisaties en 

aanlegtechnieken verder uitwerken. 

Grondeigenaren en 

grondgebruikers binnen de 

corridor, betrokken bestuurs- en 

overheidsorganen, 

natuurorganisaties, 

maatschappelijke organisaties.  

Informatiesessies voor 

grondeigenaren en 

grondgebruikers in 

Groningen 

We organiseren 

informatiebijeenkomsten voor 

grondeigenaren en grondgebruikers op 

het vasteland om de concept-NRD toe 

te lichten en te bespreken wat dit voor 

hen betekent. 

Grondeigenaren en 

grondgebruikers binnen de 

corridor 

Terinzagelegging concept-

NRD en het participatieplan 

 

De concept-NRD ligt ter inzage 

gedurende 6 weken. U heef t de 

mogelijkheid om te reageren op het 

onderzoeksplan en het vernieuwde 

participatieplan. Dit kondigen we aan 

via diverse communicatiekanalen. 

Iedereen  

Informatiebijeenkomsten en 

webinar 

Tijdens de terinzagelegging van de 

concept-NRD organiseren we fysieke 

informatiebijeenkomsten op diverse 

Iedereen 
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locaties in het projectgebied om de 

concept-NRD toe te lichten. Ook 

organiseren we een webinar. U kunt 

tijdens de fysieke bijeenkomsten een 

zienswijze indienen.  

Persoonlijke gesprekken en 

presentaties 

Naast individuele gesprekken kunnen 

we ook langskomen om een 

presentatie te geven. Waar mogelijk 

sluiten we aan bij bestaande 

overlegstructuren. 

Alle omgevingspartijen 

Resultaat: Reacties op de concept-NRD worden verwerkt in een Nota van Antwoord. Hierin wordt per 

reactie aangegeven in hoeverre de inbreng wordt meegenomen in het vervolgproces en waarom.  De Nota 

van Antwoord wordt gelijktijdig met de def initieve NRD gepubliceerd. 

 

3.6 Communicatie 

Het is van belang dat belanghebbenden weten wie waarvoor verantwoordelijk is binnen het project, wat er 

gebeurt en hoe participatie mogelijk is. TenneT en KGG streven naar heldere, tijdige en toegankelijke 

communicatie. We willen bereikbaar en benaderbaar zijn, zodat iedereen met vragen, zorgen en inbreng op 

elk moment bij ons terecht kan. 

 

Communicatiekanalen 

Tijdens het hele project kunt u actuele informatie vinden op:  

• www.rvo.nl/noz-doordewind 

Hier vindt u informatie over de projectprocedure. Ook worden op deze pagina alle of f iciële 

documenten gepubliceerd, zoals dit Voornemen en Participatieplan en later ook de (concept-)NRD, 

het ontwerp-projectbesluit, het milieuef fectrapport, adviezen van de Commissie voor de 

milieuef fectrapportage, het def initieve projectbesluit en de def initieve vergunningen. 

• www.tennet.eu/doordewind  

Op deze website vindt u inhoudelijke informatie over het project , de planning, veelgestelde vragen 

en antwoorden en de projectviewer met een online routekaart. U kunt zich ook inschrijven voor de 

nieuwsbrief  van het project via het aanmeldformulier op deze website. 

• magazines.tennet.eu/doordewind 

Dit is het online participatieplan waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe participatie binnen dit 

project is georganiseerd.  

 

Formele publicaties verschijnen in de Staatscourant en op de website van RVO en worden via lokale en 

regionale media, gemeentelijke kanalen en persberichten onder de aandacht gebracht.  Voorbeelden van 

nieuwsbladen die worden ingezet zijn de Ommelander Courant, De Eemslander, Eemsbode en de 

Noorderkrant.   

 

http://www.rvo.nl/noz-doordewind
http://www.tennet.eu/doordewind
http://magazines.tennet.eu/doordewind/net-op-zee-doordewind1
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3.7 Vervolgstap participatie 

Alle reacties op dit participatieplan worden verwerkt in een geactualiseerd participatieplan. Deze wordt 

samen met de concept-NRD gepubliceerd op www.rvo.nl/noz-doordewind. Er is naast dit document, ook een 

online participatieplan in de vorm van een webpagina. Deze vindt u via magazines.tennet.eu/doordewind. 

Het plan wordt bij elke processtap geactualiseerd. Zo zorgen we ervoor dat de participatieaanpak blijf t 

aansluiten bij de behoef ten van bewoners, grondeigenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen in elke fase van het project.  

 

4. Denk mee, we zien uw reactie graag tegemoet 

In hoofdstukken 2 en 3 hebben wij het Voornemen en het Participatieplan toegelicht. We horen graag wat u 

van er van vindt. Heef t u suggesties, ideeën of  opmerkingen die u aan KGG en TenneT wilt meegeven over 

dit Voornemen en Participatieplan, dan kunt u van 17 oktober tot en met 27 november een reactie indienen. 

Dit kunt u op drie manieren doen: 

1. Digitaal via het reactieformulier op www.rvo.nl/noz-doordewind. Wij ontvangen uw reactie bij 

voorkeur digitaal. 

2. Per post kunt u uw reactie sturen naar: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt NOZ Doordewind, 

Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. U kunt niet reageren via e-mail. 

3. Mondeling kunt u reageren of  een vraag stellen via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 

uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 042 47 47 

 

Wilt u nu geen reactie indienen maar heeft u een vraag of wilt u op een later moment betrokken worden? 

Neem dan contact op met KGG of  TenneT via onderstaande gegevens: 

 

Voor informatie over de procedure, documenten en besluitvorming:  

• Bureau Energieprojecten van het ministerie van KGG  

• tel. 088 042 47 47 

• Projectpagina RVO: www.rvo.nl/noz-doordewind  

• Mail projectleiding KGG: noz-doordewind@minezk.nl  

 

Voor informatie over de inhoud en participatie van het project:  

• TenneT  

• tel. 0800 – 83 66 388  

• Projectpagina TenneT: www.tennet.eu/doordewind, hier kunt u zich ook aanmelden voor de 

nieuwsbrief  

• Mail: doordewind@tennet.eu  

• Omgevingsmanager: Arjen Schultinga, arjen.schultinga@tennet.eu, tel (06) 188 282 88 

http://www.rvo.nl/noz-doordewind
http://magazines.tennet.eu/doordewind/net-op-zee-doordewind1
http://www.rvo.nl/noz-doordewind
http://www.rvo.nl/noz-doordewind
mailto:noz-doordewind@minezk.nl
http://www.tennet.eu/doordewind
mailto:doordewind@tennet.eu
https://tenneteu.sharepoint.com/sites/extPAWOZ/Project%20Documents/arjen.schultinga@tennet.eu
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Bijlage 1 Overzicht omgevingspartijen 

Bestuur- en overheid  

Beheerautoriteit Waddenzee 

Bestuurlijk overleg Waddengebied 

Commissie voor de milieuef fectrapportage 

Gemeente Het Hogeland 

Gemeente Schiermonnikoog 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Ministerie van Inf rastructuur en Waterstaat 

Ministerie van Klimaat en Groene Groei 

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur 

Ministerie van Defensie 

Provincie Groningen 

Provincie Fryslân 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Rijkswaterstaat Noord-Nederland 

Rijkswaterstaat Zee en Delta 

Veiligheidsregio Groningen 

Waterschap Noorderzijlvest 

Wetterskip Fryslân 

CWSS Common Wadden Sea Secretariat 

Omgevingsberaad Waddengebied 

UNESCO (Nederlandse commissie)  

 

Bewoners 

Bewoners Belangen Eerst 

Stichting Dorpsbelangen Spijk 

Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip 

Vereniging Dorpsbelangen Schiermonnikoog 

Werkgroep Vrije Horizon Schiermonnikoog 
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 Bedrijven 

Engie 

Gemini Of fshore Windpark 

Groningen Seaports 

Growind 

New Energy Coalition 

NOVAR 

QTS Eemshaven Netherlands Data Center 

RWE Generation 

RWE Renewables 

SBE Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta 

Schiermonnikoger Ondernemers Verbond 

Stichting La MER 

Vattenfall Windpark Eemshaven West 

Waddenwind (Windpark Oostpolder) 

 

Kabel/leiding exploitanten 

Alliander 

Cobra kabel 

Gasunie 

Hynetwork Services 

ENI 

KPN 

NAM 

Neptune Energy 

NGT Nederlands Gas Transport 

NORNED 

NorthH2 

ONE-Dyas 

ProRail 

TenneT 

Tycom 

Vitens 

Waterbedrijf  Groningen 

 

Landbouw & Visserij 

Garnalenvissersbond 

Grondeigenaren en -gebruikers 

Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt 

LTO Noord 

PO Mosselcultuur 

Stichting Geïntegreerde Visserij 

Vereniging Oevereigenaren en Gebruikers 

Visned  

Nederlandse Vissersbond  

Vissersvereniging Hulp in Nood 
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Noot: deze lijst is niet limitatief en niet volledig. Het betreft het overzicht van partijen zoals bekend op de 

datum van publicatie van dit voornemen. Het betreft partijen met belangen bij de uit te werken route en 

werklocaties op zee en op land.  

 

 

Natuur en milieuorganisaties / beheerders 

Avifauna Groningen 

Coalitie Wadden Natuurlijk 

Het Groninger Landschap 

Landschapsbeheer Groningen 

Nationaal Park Schiermonnikoog 

Natuur- en milieufederatie Groningen 

Natuur- en vogelwacht Schiermonnikoog 

Stichting de Noordzee 

Staatsbosbeheer 

Stichting Duinbehoud 

Stichting natuur en milieu 

Stichting Waddenlicht voor een gezond Waddengebied  

Vereniging Natuurmonumenten 

Vogelbescherming Nederland 

Waddenvereniging 

Werkgroep Lepelaar 

Werkgroep Grauwe Kiekendief  

 

Recreatie (-bedrijven) 

Eilander Balg Expres 

HISWA-RECRON 

Sportvisserij Nederland 

Vereniging Wadvaarders 

Wadlooporganisaties (Dijkstra Wadlooptochten, Wadloopvereniging Arenicola, Wadgidsengroep Noord -

Nederland, Wadloopvereniging Fryske Waedrinners, Stichting Wadloopcentrum Pieterburen)  

Watersportverbond 

 

Kennisinstellingen 

Waddenacademie 

 

Overig 

Kustwacht Nederland 

KNRM 

 

 

 


