



# Procedure Windplan Groen

Planning  
**2017-2020**

**November 2017**

- Terinzagelegging
- Informatieavonden

**November 2018**

- Keuze voorkeursalternatief

**April 2019**

- Terinzagelegging
- Vier informatieavonden
- Termijn inspraak 6 weken

**September 2019**

- Terinzagelegging
- Termijn beroep 6 weken

**2020**

