

Let op: deze brief is omwille van de privacy van de ontvanger van persoonsgegevens ontdaan. Derhalve is deze versie ook niet meer ondertekend.

Vereniging van Eigenaars Aardehuizen Olst

Beslissing op aanvraag Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking

<16 november 2016>

Geachte,

U heeft een aanvraag ingediend in het kader van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: het Besluit). U vraagt daarmee voor het project '**Groot Experiment Aardehuizen e.o**' ontheffing aan van het bepaalde in artikel 16 derde lid, 16a en 16 eerste lid van het Besluit, alsmede van een aantal daarmee verband houdende bepalingen.

Het betreft een project als bedoeld in artikel 2 eerste lid sub a van het Besluit (een "groot experiment").

Beslissing

Ik heb besloten de VVE Aardehuizen Olst (hierna: de vereniging) voor het project ontheffing van de volgende bepalingen van de Elektriciteitswet 1998 te verlenen:

1. Artikel 16 derde lid, artikel 16a in samenhang met artikel 16 eerste lid (uitgezonderd h, j en m) in samenhang met artikel 93;
2. Artikelen 26b, 28 eerste en tweede lid, 29, 30a, 36 eerste lid, 53 tot en met 59, 86d, 95lb, en 95lc.

De ontheffing gaat in op de operationele startdatum. Dit is de dag waarop met de operationele activiteiten wordt begonnen. De ontheffing geldt voor een periode van 10 jaar.

Voorwaarden

Deze ontheffing verleen ik onder de opschortende voorwaarden:

- A. De operationele startdatum is uiterlijk een jaar na deze beslissing.
- B. U heeft vóór de operationele startdatum van het project van de Autoriteit Consument & Markt goedkeuring verkregen voor de berekeningsmethoden van de tarieven (zie artikel 12 eerste lid van het Besluit);

Voorschriften

Aan deze ontheffingenverlening verbind ik de volgende voorschriften:

1. U voert het project uit overeenkomstig hetgeen is beschreven in het bij de ontheffingsaanvraag gevoegde projectplan en de bij de aanvraag nader verstrekte documenten en correspondentie. Als u desondanks het project op niet-ondergeschikte onderdelen wil wijzigen of als een substantiële vertraging dreigt op te treden, vraagt u daarvoor van tevoren mijn toestemming.
2. Als ondergeschikte wijzigingen in het project optreden, meldt u mij dat onverwijld met **gebruikmaking van het format 'Wijzigingsformulier DDE'**.
3. Minimaal 4 weken vóór de operationele startdatum zendt u aan RVO.nl kopieën van de met derden gesloten overeenkomsten over uitvoering door hen van taken waarop deze ontheffingsverlening ziet, zoals overeenkomsten met een programmaverantwoordelijke voor de aangesloten leden respectievelijk afnemers (indien de vereniging zelf als zodanig optreedt, de erkenning daarvan door Tennet), een energieleverancier, een facturatiebedrijf, netbeheerders of een bedrijf dat het net aanlegt of onderhoudt. Ook moet u minimaal 4 weken voor de operationele startdatum aan RVO.nl aangeven hoe u de taken van de systems operator en leveringszekerheid gaat invullen. Indien na de operationele startdatum overeenkomsten met derden worden gesloten of

Let op: deze brief is omwille van de privacy van de ontvanger van persoonsgegevens ontdaan. Derhalve is deze versie ook niet meer ondertekend.

inhoudelijk gewijzigd, meldt u mij dat uiterlijk na een maand.

4. Voorafgaand aan de realisering van het transport en de aansluitingen maakt u de tarieven en de leveringsvoorwaarden schriftelijk bekend aan de afnemers in het net; u stuurt daarvan een kopie aan RVO.nl. De afnemers moeten te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over de tarieven en de leveringsvoorwaarden.
5. U verstrekt de afnemers jaarlijks een begrijpelijk en gespecificeerd overzicht van de tarieven die het komend jaar zullen gelden. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt in de tarieven voor de aansluiting, voor het elektriciteitstransport en systeemdiensten.
6. Vóór de operationele startdatum stelt u een klachtenreglement op. Van dit documenten zendt u vóór de operationele startdatum een kopie aan RVO.nl.
7. U rapporteert over het project als volgt:
 - a. Indien de operationele startdatum genoemd onder voorwaarde A verder ligt dan een half jaar na de datum van deze ontheffing: in de maand na dat halfjaar een rapport over de stand van zaken tot dan toe. U gebruikt hiervoor het formulier **"Voortgangsrapportage DDE"**.
 - b. Melding van de operationele startdatum: binnen een maand daarna met het formulier **"Operationele Startdatum project DDE"**.
 - c. Een voortgangsrapportage: jaarlijks in januari met het formulier **"Voortgangsrapportage DDE"**. Indien de operationele startdatum na 1 juli ligt, kunt u het eerste voortgangsrapportagemoment van januari daaraan volgend overslaan.
 - d. Beëindiging van het gebruik van het net: binnen een maand na de beëindiging met het formulier **"Projectbeëindiging DDE"**.

De sub a. t/m d. bedoelde rapportageformulieren en het formulier **"Wijzigingsformulier DDE"** krijgt u binnen enkele weken toegestuurd.

8. Om te controleren of de activiteiten worden uitgevoerd volgens de voorschriften kan ik besluiten tot een nader onderzoek. Dit kan een verzoek om nadere informatie en/of een bezoek omvatten. U dient daaraan dan uw medewerking te verlenen.

Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan ik de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken.

Bezwaar

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder **vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het bezwaarschrift.**

Meer informatie

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Marco Klaassen

De teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland