



Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Actualisatie Participatieplan Integrale Effectanalyse
Bij het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH)

Datum: 24-08-2021

Versienummer: 1.0

Status: Definitief

Opgesteld in opdracht van: ministeries
van EZK en BZK

Actualisatie participatieplan Programma Energiehoofdstructuur

Over dit document

Dit is de actualisatie van het participatieplan integrale effectenanalyse (IEA) van het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH). In het participatieplan leest u hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de participatie om tot een gedragen Programma te komen hebben vormgegeven. Het plan kunt u hier downloaden: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/05/Participatieplan-Integrale-effectenanalyse-Programma-Energiehoofdstructuur-fase-concept-NRD-20210507.pdf>

Inleiding

Het originele participatieplan is op 30 april 2021 gepubliceerd en ter inzage gelegd, samen met de concept-NRD. In het participatieplan staat het doel van de participatie en de samenstelling van de verschillende overleggen die in deze actualisatie staan beschreven. Het participatieplan actualiseren we elke projectfase en we maken per fase een participatieverslag.

We onderscheiden drie fasen:

1. Fase start-definitieve NRD
2. Fase IEA (alternatievenontwikkeling en effectbeoordeling)
3. Fase afweging

De actualisatie van het participatieplan voor de Fase IEA publiceren we samen met de Nota van Antwoord die hoort bij de concept-NRD en het participatieverslag van Fase 1.

Aanpak participatie fase IEA (actualisatie paragraaf 2.3)

De fase IEA start met het uitwerken van de alternatieven 2050. Hiertoe ondernemen wij verschillende stappen.

Expertsessies

Na de ter inzagelegging van de concept-NRD worden aanvullende expertsessies voor specifieke inhoudelijke onderwerpen (zoals windenergie of flexibel aanbod) gehouden om de hoofdlijnen/uitgangspunten voor de alternatieven inhoudelijk uit te werken.

De Inhoudelijke Werkgroep IEA wordt voorafgaand aan de regioessies geconsulteerd over de opbouw van de alternatieven, de ruimtelijke logica en aannames die worden gedaan om de alternatieven op te stellen.

Regiosessies

Vervolgens worden in september in 6 landsdelen regiosessies georganiseerd. De plek van deze regiosessies in de totstandkoming van het Programma Energiehoofdstructuur is het toetsen van de inhoudelijke hoofdlijnen/uitgangspunten aan de gebiedsgerichte kennis en expertise van regionale stakeholders. We denken hierbij primair aan professionals die actief zijn bij de energie-infrastructuur, de Regionale Energiestrategieën en bij de omgevingsagenda's of ander ruimtelijke ordeningsexperts. Het onderwerp van deze bijeenkomsten is zijn de verschillende ruimtelijke alternatieven voor het jaar 2050. Het doel van de bijeenkomsten is:

- het toetsen van de methodiek, algemene uitgangspunten en aannames die gehanteerd worden in de aanpak voor de IEA van het PEH.
- het voldoende dekken van gebied specifieke vragen, belemmeringen en regionale ambities in de opbouw van de alternatieven voor 2050.

De organisatie van omgevingsessies sluit aan bij de ambitie om het PEH de uitkomst te maken van een intensief proces van samenwerking tussen overheden, netbeheerders en andere stakeholders. Provincies hebben in een zienswijze op de concept-NRD aangegeven dat zij graag intensief betrokken worden in het vervolgotraject. Ook hier sluiten de regiosessies op aan.

De indeling van landsdelen is gebaseerd op de indeling van de Omgevingsagenda's. Voor Zeeland wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd in verband met het industriecluster in die provincie. Vanaf september kunt u zich via deze website aanmelden voor de bijeenkomst in uw regio:

- Woensdag 15 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland)
- donderdag 16 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe)
- Vrijdag 17 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Zeeland (Zeeland)
- Dinsdag 21 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Zuid-Holland (Zuid-Holland)
- Woensdag 22 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Oost-Nederland (Gelderland, Overijssel)
- Dinsdag 28 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Zuid-Nederland (Brabant, Limburg)

Besluitvorming over de opbouw van de alternatieven

Na de regiosessies worden de uitgangspunten voor de alternatieven 2050 voorgelegd aan de mede-overheden voor besluitvorming. Voordat de besluitvorming in het Opdrachtgevend Beraad RES plaats vindt in november, zullen de inhoudelijke commissies Klimaat en Energie van VNG en IPO geconsulteerd worden.

Na vaststellen van de uitgangspunten voor de alternatieven

Na de besluitvorming, wordt de opbouw van de alternatieven opgeleverd aan de netbeheerders voor een doorrekening (naar verwachting eind november). De netbeheerders zullen deze dan gaan berekenen op welke knelpunten optreden voor de energie-infrastructureur. Voor de doorrekeningen zijn naar verwachting ongeveer 2 maanden doorlooptijd nodig.

Na de doorrekeningen is er zicht op de knelpunten, starten we met het opstellen van het beoordelingskader en met de alternatieven voor 2030. We willen opnieuw stakeholders-bijeenkomsten voor professionals organiseren om ook deze producten te toetsen. Ook in deze fase zal er weer gelegenheid zijn om aan te sluiten bij één of meer openbaar toegankelijke bijeenkomsten met als doelgroep de professionals uit het domein van energie en ruimtelijke ordening. Mensen die bij eerdere bijeenkomsten zijn geweest worden weer uitgenodigd en het wordt aangekondigd op onze website. Via de projectpagina van Bureau Energieprojecten blijft u op de hoogte van de stand van zaken. Zie: <https://www.rvo.nl/programma-energiehoofdstructuur>.

Nadat er meer bekend is over de vormgeving van de alternatieven 2050 is het ook tijd om de Reflectiegroep weer bijeen te brengen om vooruit te kijken aan de hand van strategische dilemma's. Ook zullen de besluitvormingstappen van de alternatieven 2050 herhaald worden voor de alternatieven 2030.

Participatieverslag

Aan het einde van de IEA fase wordt een participatieverslag op de projectpagina (zie kopje online) gepubliceerd.

Ter inzagelegging IEA

Zodra de Integrale effectenanalyse klaar is, zal deze ook weer, samen met het ontwerp Programma Energiehoofdstructuur en het participatieverslag, ter inzage komen te liggen. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt aangekondigd in onder andere regionale bladen en op deze website.

Vooruitblik Fase 3: afweging

We onderzoeken wat een goede vorm van participatie is voor omwonenden en algemeen publiek bij het PEH die past bij de technische aard van de berekeningen en ruimtelijke voorwaarden die onderdeel zijn van het programma. Dit zal terugkomen bij fase 3, nadat de meest technische berekeningen en onderzoeken zijn afgerond, maar voordat besluiten zijn genomen.