



# verslag

---

Omschrijving	Bestuurlijk overleg Net op zee IJmuiden Ver Alpha én het Net op zee Nederwiek 1
Vergaderdatum en -tijd	9 mei 2022, 15.30 uur - 17.00 uur
Locatie	Digitaal
Aanwezig	Ministerie van EZK, Waterschap Scheldestromen, gemeente Borsele, gemeente Middelburg, gemeente Veere, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, TenneT.

---

## Vergaderpunten

### 1. Opening en mededelingen

- [Geen acties of besluiten]

### 2. Vaststellen agenda

- [Geen acties of besluiten]

### 3. Ter informatie: actie- en besluitenlijst vorige vergadering d.d. 3 november 2021. Deze is reeds afgestemd.

- [Geen acties of besluiten]

### 4. Verslag vergadering d.d. 3 november 2021. Deze is reeds afgestemd, m.u.v. een toevoeging op verzoek van het Waterschap Scheldestromen.

- [ACTIE] Nuancering m.b.t. zettingen wordt in de toevoeging van het Waterschap aangevuld.

### 5. Stand van zaken project NOZ IJmuiden Ver Alpha

- [ACTIE] EZK neemt punt mbt zonnepanelen op dak converterstation mee naar de collega's van netbeheer.
- [BESLUIT] Alle aanwezigen van het Bestuurlijk Overleg zijn akkoord met de terinzagelegging van de definitieve stukken voor IJmuiden Ver Alpha.

### 6. Stand van zaken project NOZ Nederwiek 1

- [BESLUIT]: We komen einde zomer schriftelijk terug op de nieuwe versie van de c-NRD, maar organiseren daarvoor geen ambtelijk of

bestuurlijk overleg meer. We streven om daarbij één tracé op zee op te nemen en twee varianten op land mee te nemen.

#### **7. Relatie met overige projecten**

- [ACTIE] Besproken wordt om dit bilateraal nog verder te bespreken tussen EZK en Gemeente Borsele.
- [ACTIE] Afgesproken wordt dat Waterschap Scheldestromen in dit Bestuurlijk Overleg de ontwikkelingen van waterveiligheid projecten worden besproken.
- [BESLUIT] We pakken toekomstige projecten integraal aan door één Bestuurlijk Overleg te organiseren, maar regelen de agenda zo dat de specifieke projecten later op de agenda komen. Dat geeft partijen de gelegenheid om een gedeelte aanwezig te zijn. De stukken, met daarin alle onderwerpen, worden wel naar iedereen gestuurd en zijn dusdoende geheel transparant.

#### **8. Datum volgend Bestuurlijk Overleg**

- [BESLUIT] Mogelijk wordt voor het project van het hoogspanningsstation nog een extra Bestuurlijk Overleg ingepland. Als dit niet lukt, wordt het de kennisgeving voornemen en participatievoorstel schriftelijk afgestemd. Voor NOZ Nederwiek 1 en NOZ IJmuiden Ver Alpha wordt schriftelijk contact gehouden tot einde 2022. Eind 2022 is dan een gecombineerd Bestuurlijk Overleg.

#### **9. Rondvraag en sluiting**

- [Geen acties of besluiten]