

Participatieplan Project Net op zee Nederwiek 2

Fase: van concept naar definitieve Notitie
Reikwijdte en Detailniveau

Looptijd: september tot en met december 2022

Publicatie: september 2022



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Geactualiseerd participatieplan	3
1.2	Wie doet wat?	3
1.3	Onze contactgegevens	4
2	Project Net op zee Nederwiek 2	5
2.1	Windenergiegebied Nederwiek verbinden met het net op land	5
2.2	De verbinding	6
2.3	Waarom is dit project nodig?	6
3	Fase van het project	7
3.1	De Notitie Reikwijdte en Detailniveau: van concept naar definitief	7
3.2	Wat staat er in de (concept) NRD?	7
3.2.1	Eén tracéoptie	7
3.2.2	Bijlagen bij de concept NRD	8
3.2.3	Betrokkenheid omgeving	8
3.2	Doorkijk volgende fase	9
4	Participatie	10
4.1	Inleiding	10
4.2	Vroegtijdige participatie van groot belang	10
4.3	Participatieactiviteiten in de komende periode	10
4.3.1	Concept NRD bekend maken, lezen en een reactie indienen	11
4.3.2	Informatie over project en procedure	11
4.3.3	Overige participatie-activiteiten	12
4.3.4	Regio-overleg, vergunningenoverleg en bestuurlijk overleg	13
4.4	Planning	13
4.4	Uw reactie op dit participatieplan is van harte welkom	13
	Bijlage 1: participatieverslag	15
1	Inleiding	15
1.1	Terugblik	15
1.2	Samenhang participatie andere projecten en initiatieven	15
1.2.1	Net op zee-projecten	15
1.2.2	Thematische analyse	15
2	Participatie: plan & activiteiten	16
2.1	Participatieplan en reactiemogelijkheid	16
2.2	Activiteiten	16
2.2.1	Inzet diverse communicatiemiddelen	17

2.2.1	Overleggen & presentaties	17
2.2.2	Werksessies	17
2.2.4	Persoonlijk contact.....	18
2.2.5	Regio-overleg met lokale en regionale overheden.....	18
3	Opbrengst participatieproces	19
3.1	Inbreng door de omgeving.....	19
3.1.1	Omgeving Noordzee.....	19
3.1.2	Omgeving Maasvlakte	19
3.2	Wat hebben we met de inbreng gedaan?	20
4	Conclusie participatie	21
5	Overzicht geraadpleegde betrokkenen	21
	Bijlage 2: detailkaarten	23
	Detailkaart 'Noordzee' tracéoptie Net op zee Nederwiek 2	23
	Detailkaart 'Maasvlakte' tracéoptie Net op zee Nederwiek 2.....	24

1 Inleiding

1.1 Geactualiseerd participatieplan

Dit is het per september 2022 geactualiseerde participatieplan van het project Net op zee Nederwiek 2. We actualiseren het participatieplan elke projectfase¹. Dit plan gaat in op de participatie in de periode van september tot en met december 2022. Deze fase staat in het teken van de (concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

In de concept NRD beschrijven we welke tracéoptie (route) we voor Net op zee Nederwiek 2 willen onderzoeken en hoe het onderzoek plaatsvindt. Uw reactie op de concept NRD is van harte welkom! Na verwerking van de reacties verwachten we de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in december te publiceren. Hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT u informeren over de concept NRD, hoe u kunt reageren en wat de overige participatie inhoudt, leest u in dit plan.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat een inleiding op het participatieplan. Hoofdstuk 2 beschrijft kort wat het project Net op zee Nederwiek 2 inhoudt. In hoofdstuk 3 leggen we uit wat een NRD is en welke rol deze notitie vervult in de procedure van Net op zee Nederwiek 2. In hoofdstuk 4 gaan we in op de participatie in de komende fase, waaronder de mogelijkheid om een reactie op de concept NRD in te dienen. Tot slot blikken we terug op de participatieactiviteiten die we in de startfase van het project van januari tot en met augustus 2022 hebben uitgevoerd. Dit participatieverslag vindt u in bijlage 1. Bijlage 2 bevat enkele detailkaarten van de tracéoptie voor Net op zee Nederwiek 2.

1.2 Wie doet wat?

TenneT en het ministerie van EZK werken nauw samen aan dit project en het bijbehorende participatieproces. TenneT is de beheerder van het hoogspanningsnet op land en op zee en legt een nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen windenergiegebied Nederwiek op de Noordzee en de Maasvlakte op land. De minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening besluiten na uitgebreide consultatie van onder andere lokale overheden, belangenorganisaties, bedrijven en alle andere belanghebbenden waar het tracé van het Net op zee Nederwiek 2 komt en waar het aansluit op het hoogspanningsnet op land.

¹ We actualiseren het participatieplan elke projectfase zodat het zo goed mogelijk aansluit op de betreffende fase. Daarnaast passen we het plan aan o.b.v. reacties op het participatieplan, het contact met de omgeving, ontwikkelingen in het project, voortschrijdend inzicht en evaluatie van de voorgaande periode. Deze geactualiseerde versie volgt op het Participatievoorstel dat in januari 2022 is verschenen. Zie het document 'Voornemen en participatievoorstel' dat te vinden is op de website van Bureau Energieprojecten: www.rvo.nl/nederwiek-2.

1.3 Onze contactgegevens

Uw suggesties en opmerkingen op dit plan zijn van harte welkom! Zo kunnen we nog beter inspelen op uw behoefte aan informatie en contact over het project. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen wanneer u een vraag heeft, informatie met ons wilt delen of betrokken wilt worden bij het project. Wij horen het graag en staan u met plezier te woord.

Voor informatie over de inhoud en participatie van het project:

TenneT
0800 – 83 66 388
maasvlakte@netopzee.eu
www.netopzee.eu/maasvlakte

Omgevingsmanager:

Camiel Masselink
camiel.masselink@tennet.eu
(06) 231 201 38

Voor informatie over de procedure, documenten en participatie van het project:

*Bureau Energieprojecten van het
ministerie van EZK*
070 - 379 89 79
www.rvo.nl/nederwiek-2

Projectleider EZK:


Rens Dautzenberg
r.h.j.dautzenberg@minezk.nl
(06) 552 406 42

Figuur 1: contactgegevens

2 Project Net op zee Nederwiek 2

2.1 Windenergiegebied Nederwiek verbinden met het net op land

Windenergiegebied Nederwiek ligt circa 95 kilometer uit de kust ter hoogte van Petten (Noord-Holland) t/m Vlieland. Het is een groot windenergiegebied waarin drie windparken van 2 gigawatt (GW) worden gebouwd. Om deze windparken aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet, is voor elk windpark een ondergrondse hoogspanningsverbinding naar land nodig. Net op zee Nederwiek 2 is één van de drie benodigde hoogspanningsverbindingen² en sluit via de Maasvlakte aan op het landelijke hoogspanningsnet. Figuur 2 toont de tracéoptie die is opgenomen in de concept NRD. Bijlage 2 bevat detailkaarten met meer informatie.



Figuur 2: tracéoptie Net op zee Nederwiek 2


² [Net op zee Nederwiek 1](#) sluit in Zeeland aan op het landelijke hoogspanningsnet. Het project Net op zee Nederwiek 3 gaat in het najaar 2022 van start. Van dit project is nog niet bekend waar het aansluit op het net op land.

2.2 De verbinding

Net op zee Nederwiek 2 bestaat uit de volgende onderdelen (zie figuur 3):

- Een platform op zee voor de aansluiting van de windturbines en het omzetten van wisselstroom (afkomstig van de windturbines) naar 525kV-gelijkstroom;
- Een ondergronds kabeltracé voor transport van 525kV-gelijkstroom op zee naar het converterstation op land;
- Een converterstation op land voor het omzetten van 525kV-gelijkstroom naar 380kV-wisselstroom;
- Een ondergronds kabeltracé (380kV-wisselstroom) van het converterstation naar het hoogspanningsstation Amaliahaven.

De realisatie van het hoogspanningsstation Amaliahaven is geen onderdeel van Net op zee Nederwiek 2. Voor station Amaliahaven wordt een aparte procedure doorlopen, die volgens de huidige planning in het najaar van 2022 start.



Figuur 3: onderdelen Net op zee Nederwiek 2

2.3 Waarom is dit project nodig?

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig, waaronder nieuwe hoogspanningsverbindingen tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust.

Naast de al geplande windparken die op het net op land worden aangesloten, is gebleken dat er uiterlijk in 2030 extra windparken op zee gerealiseerd en aangesloten moeten worden. Dit is nodig om de doelstellingen voor 2030 uit het Klimaatakkoord te halen. Daarnaast zijn de Europese doelstellingen voor CO₂-reductie in 2021 aangescherpt, waardoor het aan land brengen ('aanlanden') van extra wind op zee nodig is. Net op zee IJmuiden Nederwiek 2 maakt het mogelijk om in 2030 2GW aan duurzame energie vanuit het nieuw aangewezen windenergiegebied Nederwiek naar land te transporten en draagt zodoende bij aan het behalen van de doelstellingen.

3 Fase van het project

3.1 De Notitie Reikwijdte en Detailniveau: van concept naar definitief

Dit participatieplan staat in het teken van de NRD en loopt van de terinzagelegging van de conceptversie³ in september tot en met de vaststelling van de definitieve NRD in december 2022. In figuur 4 ziet u waar deze fase zich in de procedure bevindt⁴. Zie ook paragraaf 4.4.



Figuur 4: schematische weergave procedureplanning

3.2 Wat staat er in de (concept) NRD?

In een concept NRD staat in algemene zin welke tracéopties en welke effecten (bijvoorbeeld op leefomgeving, landschap en natuur) worden voorgesteld om te onderzoeken in het milieueffectrapport (MER). Dit noemen we de 'reikwijdte' van het onderzoek. Hoe uitgebreid en op welke manier het onderzoek wordt uitgevoerd, noemen we het 'detailniveau' van het onderzoek. Daarnaast bevat de concept NRD informatie over de achtergrond van het project. Kortom, de reikwijdte en het detailniveau beschrijven de scope van het uit te voeren onderzoek.

3.2.1 Eén tracéoptie

In de concept NRD van Net op zee Nederwiek 2 is één tracéoptie opgenomen:

Eén tracéoptie in de concept NRD van Net op zee Nederwiek 2

De concept NRD van Net op zee Nederwiek 2 bevat één te onderzoeken tracéoptie: dit tracé loopt na het verlaten van windenergiegebied Nederwiek zuidwaarts langs het zuidelijke deel van het windenergiegebied Nederwiek. Daarna loopt het kabeltracé, ten noorden van de Bruine Bank, door windenergiegebied IJmuiden Ver. Vervolgens loopt het in zuidelijke richting door waar het iets ten noorden van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) de tracés van de Netten op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma opzoekt om vervolgens parallel daaraan naar de Maasvlakte te lopen. Direct na de aanlanding en de kruising van de duinen bevindt zich de locatie voor het converterstation. Vanaf het converterstation loopt het ondergrondse kabeltracé middendoor over de Maasvlakte naar het nieuw te realiseren hoogspanningsstation Amaliahaven. Hier vindt de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet plaats. Zie figuur 2 en de detailkaarten in bijlage 2.

Figuur 5: één tracéoptie in de concept NRD van Net op zee

³ De concept NRD is vanaf 9 september 2022 te vinden op www.rvo.nl/nederwiek-2.

⁴ In de figuur is uitgegaan van scenario 1 (zie paragraaf 3.2).

De keuze om slechts één tracéoptie in de concept NRD op te nemen, komt voort uit de verdere analyse van de drie tracéopties op zee (oost, midden, west) die aanvankelijk vanuit de Verkenning aanlanding wind op zee 2030 (VAWOZ 2030) in beeld waren voor Net op zee Nederwiek 2.

In de concept NRD en bijlagen wordt uitgebreid ingegaan op de uitgevoerde analyse. Samengevat is uit de analyse gebleken dat op zee de tracéoptie midden de voorkeur heeft ten opzichte van de tracéopties west en oost. De redenen hiervoor zijn dat de tracéoptie midden de minste aandachtspunten kent voor milieu en ruimtelijke functies en de minste uitdagingen kent vanuit techniek en toekomstvastheid. Daarnaast ligt deze tracéoptie over lange afstand parallel aan Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta, Gamma en Nederwiek 1. De parallellegging zorgt ervoor dat onderzoeken gecombineerd kunnen worden en de procedure en aanbesteding snel doorlopen kunnen worden. Door deze tijdwinst kan voldaan worden aan de versnellingsopgave om in 2030 extra wind op zee op land aan te sluiten. Voor het tracé op land was bij aanvang van het project al duidelijk dat er maar één realistisch te onderzoeken tracé in beeld was. Dit is ingegeven door de beschikbare ruimte op de Maasvlakte en de kennis uit de projecten Net op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma.

De minister voor Klimaat en Energie heeft er om de zojuist genoemde redenen voor gekozen om de tracéoptie midden in combinatie met het enige realistische landtracé als tracéoptie op te nemen in de concept NRD. Voorgesteld wordt om dit alternatief verder te onderzoeken in het MER voor Net op zee Nederwiek 2.

3.2.2 Bijlagen bij de concept NRD

De concept NRD van Net op zee Nederwiek 2 kent vier bijlages met onder meer informatie over de uitgevoerde analyse:

- Bijlage I Toelichting beleidskaders: bevat een opsomming van relevant beleid en wet- en regelgeving;
- Bijlage II Analyse tracéopties op zee: bevat een analyse van de voor de concept NRD onderzochte tracéopties voor de thema's milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid;
 - Bijlage A Thematische Analyse: deze bijlage bij bijlage II betreft de analyse die ter aanvulling op de VAWOZ 2030 is uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de effecten van tracéopties op zee via de west-, midden- en oostcorridor rondom de thema's ecologie, scheepvaart en toekomstvastheid;
- Bijlage III Beoordelingskader MER: bevat een opsomming van alle milieuaspecten inclusief cumulatie die in het MER aan de orde komen.

3.2.3 Betrokkenheid omgeving

Bij het opstellen van de concept NRD voor Net op zee Nederwiek 2 is de omgeving nauw betrokken geweest, onder meer tijdens overleggen en werksessies. Meer hierover leest u in het participatieverslag in bijlage 1: dit verslag bevat een overzicht van de participatieactiviteiten die tijdens de totstandkoming van de concept NRD hebben plaatsgevonden, de informatie die is opgehaald en wat er met de inbreng is gedaan.

Aanvullend op de participatie rondom de totstandkoming van de concept NRD kan iedereen op de concept NRD reageren door een zienswijze in te dienen. Na verwerking van de zienswijzen wordt de definitieve NRD vastgesteld. Zie paragraaf 4.3.1 voor meer informatie hierover.

3.2 Doorkijk volgende fase

Hoe de volgende fase er uitziet is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Er zijn twee mogelijke scenario's:

1. Er worden tijdens de terinzagelegging van de concept NRD geen suggesties gedaan om andere, realistische tracéopties te onderzoeken. De definitieve NRD bevat zodoende één tracéoptie. Omdat er maar één te onderzoeken tracéoptie is, is dit meteen ook het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA). Vervolgens worden de milieueffecten van deze tracéoptie onderzocht in het MER (zie de planningstabel in paragraaf 4.4).
2. Er zijn in de zienswijzen op de concept NRD nog andere reële tracéopties voor Net op zee Nederwiek 2 naar voren gekomen. In dit geval worden de milieueffecten van de verschillende tracéopties in het MER onderzocht en met elkaar vergeleken. Ook worden in een integrale effectenanalyse (IEA) de tracéopties bekeken aan de hand van de aspecten omgeving, techniek, toekomstvastheid en kosten. Over deze integrale effectenanalyse wordt de omgeving geraadpleegd en worden overheden om advies gevraagd. Op basis hiervan kiest de minister voor Klimaat en Energie het VKA dat verder wordt onderzocht.

Zodra duidelijk is welk scenario aan de orde is, weten we hoe het proces verder zal verlopen. Eind 2022 is dit waarschijnlijk bekend. In januari 2023 publiceren we een geactualiseerde versie van het participatieplan dat hierop aansluit.

4 Participatie

4.1 Inleiding

In paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk zetten we kort uiteen waarom we de omgeving nauw en vroegtijdig bij het project betrekken⁵. In paragraaf 4.3 beschrijven we de participatieactiviteiten in de komende periode met als belangrijkste onderwerp de terinzagelegging van de concept NRD en de mogelijkheid hierop te reageren. Paragraaf 4.4. bevat tot slot een overzichtstabel met de procedureplanning.

4.2 Vroegtijdige participatie van groot belang

Net op zee Nederwiek 2 is belangrijk voor de verduurzaming van Nederland, maar ook ingrijpend omdat het project belangen van betrokkenen in de omgeving raakt. EZK en TenneT vinden vroegtijdige participatie daarom belangrijk. Ook weten we uit eerdere projecten dat intensieve samenwerking met de omgeving veel waardevolle informatie oplevert en het mogelijk maakt om rekening te houden met belangen en wensen. Onze ervaring is dat dit tot een betere ruimtelijke inpassing van het net op zee leidt. Ook kunnen er tijdens het participatieproces meekoppelkansen (meerwaarde of 'win/win'-situaties) in beeld komen die we mogelijk kunnen benutten.

Daarnaast hechten we veel waarde aan transparantie over belangen, taken, verantwoordelijkheden en het besluitvormingsproces. Dit is in ieders belang. We informeren de omgeving daarom tijdig over de procedure en bieden iedereen de gelegenheid te reageren. Dit alles om een weloverwogen keuze en besluit door de minister mogelijk te maken.

Bij de participatie van dit project hanteren TenneT en het ministerie van EZK de onderstaande uitgangspunten. Hier mag u ons altijd aan houden!

Uitgangspunten

1. We kennen de belangen en weten wat er speelt.
2. We streven naar een oplossing met waarde voor alle partijen.
3. We nemen partijen mee in te maken keuzes en we zijn transparant over afwegingen.
4. We presenteren een helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid.
5. We leveren maatwerk per project.

Figuur 6: uitgangspunten voor participatie

4.3 Participatieactiviteiten in de komende periode

De participatieactiviteiten in de komende periode worden in de volgende paragrafen beschreven:

- Concept NRD bekend maken, lezen en een reactie indienen (zie paragraaf 4.3.1);
- Informatie over project en procedure (zie 4.3.2);
- Overige participatie-activiteiten (zie 4.3.3);
- Overzichtstabel met de procedureplanning (zie 4.3.4).

⁵ Een uitgebreidere toelichting leest u in het [Voornemen en participatievoorstel](#).

4.3.1 Concept NRD bekend maken, lezen en een reactie indienen

In deze paragraaf staat ten eerste beschreven hoe we de omgeving informeren over de concept NRD. Daarna leggen we uit hoe u en andere betrokkenen uit de omgeving desgewenst een reactie op de concept NRD kunnen indienen.

Omgeving informeren over de concept NRD

Vanaf 9 september 2022 kan iedereen de concept NRD van Net op zee Nederwiek 2 lezen door deze te downloaden via de website van [Bureau Energieprojecten](#). Via verschillende communicatiekanalen en -middelen zorgen we ervoor dat de omgeving op de hoogte is van het verschijnen van de concept NRD en de mogelijkheid om een reactie in te dienen. Dat doen we onder meer via:

- Advertenties in huis-aan-huisbladen⁶ in de projectomgeving en in de Staatscourant;
- Informatie op de website van [Bureau Energieprojecten](#);
- Een nieuwsbericht op de website www.netopzee.eu/maasvlakte;
- Een digitaal nieuwsbericht voor de abonnees;
- Een e-mail aan bij ons bekende contactpersonen van omgevingspartijen die bijvoorbeeld eerder aan werksessies en overleggen hebben deelgenomen;
- Communicatie- en social mediakanalen van onder meer TenneT, met mogelijke doorplaatsing van berichten via de betrokken gemeenten en Deltalings (belangenorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven).

Informatiebijeenkomst op 22 september

U bent welkom bij de inloopbijeenkomst op 22 september 2022 bij Futureland aan de Europaweg 902, 3199 LC Maasvlakte Rotterdam. Deze bijeenkomst is opgezet als een informatiemarkt met een vrije inloop van 16.30 uur tot 18.30 uur. Er zijn medewerkers van TenneT en het ministerie van EZK aanwezig om u aan de hand van informatiepanelen over het project, de concept NRD en de procedure van Net op zee Nederwiek 2 te informeren en uw vragen te beantwoorden. Daarnaast is het mogelijk ook over de andere TenneT-projecten op de Maasvlakte vragen te stellen.

Reageren op de concept NRD

Van 9 september tot en met 20 oktober 2022 is het mogelijk om te reageren op de concept NRD door een zienswijze in te dienen. Bijvoorbeeld als u nog andere kansrijke opties ziet voor het tracé van Net op zee Nederwiek 2. Of wanneer u aandachtspunten en/of onderwerpen heeft, die volgens u moeten worden onderzocht. Hoe u een reactie indient, staat uitgelegd op de website van [Bureau Energieprojecten](#).

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De zienswijzen worden geanonimiseerd verzameld in de 'Inspraak- en reactiebundel'. Deze wordt daarna openbaar gemaakt via de website van Bureau Energieprojecten. Vervolgens wordt gestart met de beantwoording van de zienswijzen. De antwoorden worden verzameld in de 'Nota van Antwoord zienswijzen'. Deze Nota van Antwoord wordt volgens de huidige planning in december 2022 gelijktijdig met de definitieve NRD gepubliceerd.

Definitieve NRD

De minister voor Klimaat en Energie stelt naar verwachting de definitieve NRD in december 2022 vast. De minister baseert zich hierbij op de ingediende zienswijzen en het advies dat de Commissie voor de milieueffectrapportage uitbrengt over de concept NRD.

4.3.2 Informatie over project en procedure

Naast de hierboven genoemde manieren om u over de concept NRD te informeren, houden we u ook in de periode na de terinzagelegging van de concept NRD via onderstaande

⁶ Groot Nissewaard, Groot Hellevoet, Briels Nieuwsland, Weekblad Westvoorne, De Havenloods editie Zuid, De Hoekse Krant, AD Rotterdam en Europoort Kringen (digitaal).

communicatiemiddelen op de hoogte van de voortgang van het project en de procedure. Uw opmerkingen, vragen en suggesties naar aanleiding van onze informatie en ook over onze manier van communiceren zijn altijd van harte welkom.

Websites

Het project heeft twee websites:

- www.netopzee.eu/maasvlakte. Dit is de projectwebsite met informatie over het project (wie, wat, waar en waarom), nieuwsberichten en onze contactgegevens.
- www.rvo.nl/nederwiek-2. Hier staat informatie over de procedure en de besluitvorming. U vindt hier ook documenten, zoals de (concept) NRD, (t.z.t.) het MER, vergunningen en de participatieplannen.

De website www.windopzee.nl biedt een overzicht van de verschillende programma's van de Rijksoverheid over windenergie op zee, de windenergiegebieden, de windparken en de netten op zee.

Digitale nieuwsberichten

We versturen regelmatig nieuwsberichten over het project en de procedure. U kunt zich aanmelden voor deze berichtenservice op www.netopzee.eu/maasvlakte. Zodra er een nieuwsbericht op de website wordt geplaatst, ontvangt u deze per e-mail en blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken van de net op zee-projecten Nederwiek 2, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma.

Communicatie via de media en communicatiekanalen van andere organisaties

We informeren lokale en regionale media en pers met nieuwsberichten over het project zodat zij hier (desgewenst) aandacht aan kunnen besteden in hun bladen en op hun nieuwssites. Wanneer we stukken ter inzage leggen waarop u kunt reageren dan plaatsen we advertenties in huis-aan-huisbladen en de Staatscourant. Soms plaatsen andere organisaties onze nieuwsberichten door via hun communicatiekanalen. Denk aan gemeenten, provincie en belangenorganisaties zoals Deltalinqs.

Verzorgen van presentaties

Regelmatig verzorgen we op verzoek presentaties, bijvoorbeeld aan gemeenteraden en belangenorganisaties over de voortgang van het project of over specifieke onderwerpen. Zo zijn we 11 oktober 2022 te gast bij het overleg Leidingstroken van Deltalinqs. Indien uw organisatie interesse heeft in een presentatie of toelichting dan vernemen we dat graag en zullen we de mogelijkheden met u bespreken. Zie paragraaf 1.3 voor onze contactgegevens.

4.3.3 Overige participatie-activiteiten

Naast de participatie rondom de concept NRD verwachten we de komende periode in ieder geval in gesprek te gaan met een aantal omgevingspartijen:

- Havenbedrijf Rotterdam: we vervolgen de overleggen om de tracéoptie op land technisch uit te werken, rekening houdend met de beperkte ruimte en overige belangen en ontwikkelingen in de omgeving van het tracé;
- ProRail regio Randstad-Zuid: we gaan we in gesprek over het tracé en de uitwerking van het boorplan omdat het tracé het toekomstige spoorwegemplacement Maasvlakte-Zuid zal kruisen;
- Commissie voor de milieueffectrapportage: we vragen advies uit te brengen over de concept NRD, waarna een gesprek over het advies volgt;
- Beheerders en eigenaren van kabels en leidingen op zee en op land: met meerdere partijen zijn we al in gesprek over de raakvlakken vanuit de net op zee-projecten IJmuiden Ver Beta en Gamma. Daar waar van toepassing betrekken we daar Net op zee Nederwiek 2 bij. Daarnaast inventariseren we welke nieuwe partijen specifiek voor Nederwiek 2 in beeld komen. We bespreken de raakvlakken en mogelijkheden

om bijvoorbeeld een kruising technisch uit te werken en besteden aandacht aan het onderwerp elektrische en thermische beïnvloeding.

Inspelen op behoefte omgeving

Voor de participatie rondom Net op zee Nederwiek 2 maken we volop gebruik van de contacten met de omgeving die er al zijn vanuit onder meer de projecten Net op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma. Door overlegmomenten te combineren, werken we efficiënt samen. Tegelijkertijd blijven we alert op het signaleren van partijen die we nog niet kennen. Dat geldt ook voor nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten.

Wanneer u denkt dat we u, uw organisatie, (nieuwe) ontwikkelingen en/of relevante gebiedsinformatie nog niet kennen, laat het ons dan weten. We maken graag kennis en bekijken dan samen ook hoe we u het beste kunnen informeren en bij het project kunnen betrekken. Natuurlijk spelen we ook graag in op de behoefte van omgevingspartijen die we al kennen. We nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen wanneer u of uw organisatie behoefte heeft aan informatie, overleg of wanneer u informatie heeft die voor het project relevant is. Onze contactgegevens vindt u in paragraaf 1.3.

4.3.4 Regio-overleg, vergunningenoverleg en bestuurlijk overleg

Tijdens het gehele planproces organiseert EZK regio-overleggen met TenneT en de overheden gemeente Rotterdam, gemeente Westvoorne, provincie Zuid-Holland, DCMR, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast vindt er regelmatig een projectbreed vergunningenoverleg met alle bevoegde gezagen plaats en bestuurlijk overleg met bestuurders van de zojuist genoemde overheidsorganen en organisaties op het moment dat daar in het kader van de procedure en besluitvorming aanleiding toe is.

4.4 Planning

In figuur 7 (volgende pagina) staat op hoofdlijnen de (wettelijke) procedure weergegeven voor de besluitvorming van Net op zee Nederwiek 2⁷. Hierin staat op welke momenten we volgens de huidige planning de officiële documenten verwachten te publiceren en ter inzage te leggen en wanneer u kunt meedenken, bijdragen en inspreken. De lichtgrijs gemarkeerde momenten hebben al plaatsgevonden.

Bij deze planning is uitgegaan van scenario 1, waarbij de definitieve NRD één tracéoptie bevat die verder onderzocht wordt. Indien scenario 2 van toepassing is, zal onderstaande planning worden aangepast (zie paragraaf 3.2 voor een toelichting).

4.4 Uw reactie op dit participatieplan is van harte welkom

We actualiseren het participatieplan eens per projectfase. Het volgende plan verschijnt volgens de huidige planning in januari 2023.

Heeft u na het lezen van dit plan vragen of suggesties voor verbetering? Dat horen we graag! Zie onze contactgegevens in paragraaf 1.3.

⁷ Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Daarom wordt na deze datum de term projectbesluit gebruikt in plaats van de huidige term inpassingsplan.

Periode*	Procedurestap	Hoe u kunt meedenken, bijdragen en inspreken
<i>*o.b.v. de huidige planning</i>		
14 januari 2022 (afgerond)	Publiceren voornemen en voorstel voor participatie	U kunt door een reactie in te dienen, meedenken over onder meer het project, routes voor het kabeltracé (tracéopties), de locatie voor het converterstation en hoe u betrokken wilt zijn bij het project
Januari t/m juli 2022 (afgerond)	Inventarisatie van tracé-alternatieven en het beoordelingskader (hoe en aan de hand van welke onderwerpen tracé-alternatieven met elkaar worden vergeleken op (milieu)effecten)	Betrokken partijen kunnen op verschillende manieren meedenken en informatie aanleveren over tracé-alternatieven en aandachtspunten voor de NRD.
December 2022	Vaststellen definitieve NRD. Indien de definitieve NRD slechts één te onderzoeken tracéalternatief bevat, dan is dit automatisch het voorkeursalternatief (waarin de locatie van het platform op zee, het kabeltracé en de locatie van het converterstation op land worden vastgesteld)	U kunt kennis nemen van de NRD met daarin het/de in het milieueffectrapport (MER) te onderzoeken tracéalternatief/tracéalternatieven
Eerste helft 2023	Bepalen milieueffecten (milieueffectrapport)	Hoe u kunt bijdragen wordt bekendgemaakt in het participatieplan dat voorafgaand aan deze fase wordt geactualiseerd. Zie paragraaf 2.6
Q3 2023	Aanvragen vergunningen	Met vergunningverlenende partijen vindt in de periode voorgaand aan de aanvragen overleg plaats
Q1 2024	Ter inzage leggen ontwerp-projectbesluit en de overige ontwerpbesluiten (vergunningen en ontheffingen) en bijlagen (waaronder het MER)	U kunt uw zienswijze (inspraakreactie) indienen op het ontwerp-projectbesluit en de overige ontwerpbesluiten (vergunningen en ontheffingen)
Q3 2024	Vaststellen en ter inzage leggen definitief projectbesluit en de overige besluiten (vergunningen en ontheffingen) en bijlagen	U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen het projectbesluit en de overige besluiten (vergunningen en ontheffingen)
Q3 2025	Onherroepelijk projectbesluit en vergunningen	Uitspraak Raad van State na behandeling van mogelijke beroepen

Figuur 7: overzichtstabel met procedureplanning

Bijlage 1: participatieverslag

1 Inleiding

1.1 Terugblik

Dit is het verslag over de participatie van het project Net op zee Nederwiek 2 in de periode van januari tot en met augustus 2022. In januari is het project gestart. De afgelopen periode stond in het teken van het bekendmaken van het project en de participatie met de omgeving om de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) op te stellen.

In dit verslag blikken wij - het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT - terug op de participatie: welke activiteiten hebben we ondernomen, wie hebben we gesproken, welke inbreng hebben betrokkenen geleverd, wat hebben we daarmee gedaan en wat zijn de belangrijkste conclusies over de participatie tot nu toe. We sluiten het verslag af met een overzicht van alle betrokkenen tot op heden bij het project Net op zee Nederwiek 2.

1.2 Samenhang participatie andere projecten en initiatieven

De participatie rondom Net op zee Nederwiek 2 kan niet los gezien worden van de participatie bij enkele andere net op zee-projecten en de betrokkenheid van enkele stakeholders bij de Thematische analyse die eerder dit jaar is uitgevoerd.

1.2.1 Net op zee-projecten

Een groot deel van de omgeving van Net op zee Nederwiek 2 kenden we al goed door de intensieve participatie, studies en onderzoeken van de net op zee-projecten IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma. Deze projecten voorzien immers ook in hoogspanningsverbindingen van zee naar de Maasvlakte. De tracéoptie van Net op zee Nederwiek 2 loopt hier grotendeels parallel aan. Dit geldt deels ook voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha met een parallelligging op zee over een lengte van circa 80 kilometer.


Voor de participatie rondom Net op zee Nederwiek 2 hebben we daarom dankbaar gebruik gemaakt van de opgedane ervaringen, kennis en de contacten met omgevingspartijen vanuit die projecten. Hiervan is ook sprake bij het project Net op zee Nederwiek 1 waarvoor de tracéontwikkeling op zee ten behoeve van de concept NRD in samenhang met Net op zee Nederwiek 2 heeft plaatsgevonden.

1.2.2 Thematische analyse

Net op zee Nederwiek 2 komt samen met een aantal andere (deels nog te starten) projecten voort uit de Verkenning aanlanding wind op zee 2030 (VAWOZ 2030). Hierin zijn de mogelijkheden verkend om uiterlijk in 2030 extra wind op zee aan te sluiten op het net op land. Om te beoordelen welke tracéopties op zee zinvol zijn om in het milieueffectrapport (MER) van de projecten te onderzoeken, bleek nog te weinig informatie beschikbaar te zijn over ecologie, scheepvaartveiligheid en toekomstvastheid. Daarom is er op projectoverstijgend niveau een verdiepingsslag gemaakt voor deze thema's, de Thematische analyse (TA) genaamd. De hieruit verkregen inzichten worden vervolgens in de individuele projecten betrokken.

Een aantal omgevingspartijen is bij de TA betrokken geweest: o.a. het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, ministerie Infrastructuur en Waterstaat en de Kustwacht. Deze

partijen zijn ook betrokken bij het participatieproces dat het afgelopen half jaar specifiek voor Net op zee Nederwiek 2 is doorlopen. Figuur 1 laat zien hoe de VAWOZ 2030, TA en participatie rondom Net op zee Nederwiek 2 zich tot elkaar verhouden.



Figuur 1: proces VAWOZ, TA, Net op zee Nederwiek 2

2 Participatie: plan & activiteiten

2.1 Participatieplan en reactiemogelijkheid

Hoe we de omgeving vanaf de start van Net op zee Nederwiek 2 wilden gaan informeren en betrekken bij het project en de totstandkoming van de concept NRD hebben we beschreven in het participatieplan. Dit participatieplan actualiseren we elke projectfase. De eerste versie van het plan is op 14 januari 2022 op de website van [Bureau Energieprojecten](#) gepubliceerd als onderdeel van de notitie 'Voornemen en participatievoorstel Net op zee Nederwiek 2'.

De notitie heeft van 14 januari tot en met 24 februari 2022 ter inzage gelegen. We hebben de omgeving uitgenodigd om te reageren op het 'voornemen' (toelichting op het project en procedure) en ons 'participatievoorstel' (het participatieplan). We hebben zeven reacties ontvangen op het voornemen en participatievoorstel. De reacties (Reactiebundel) en de beantwoording ervan (Nota van antwoord) staan op de website van [Bureau Energieprojecten](#).

Het ter inzage leggen van het voornemen en participatievoorstel is de eerste stap bij projecten zoals het project Net op zee Nederwiek 2. Hiermee lopen we vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waarvan vroegtijdige participatie en het betrekken van de omgeving over de participatie een belangrijke pijler is.

2.2 Activiteiten

Naast de reactiemogelijkheid op het voornemen en participatievoorstel hebben we de omgeving de afgelopen periode op verschillende manieren over Net op zee Nederwiek 2 geïnformeerd en erbij betrokken. Figuur 2 bevat een opsomming van de participatieactiviteiten, die in de volgende paragrafen worden toegelicht.

- Inzet diverse communicatiemiddelen (zie 2.2.1);
- Overleggen (2.2.2);
- Werksessies (2.2.3);
- Persoonlijk contact (2.2.4);
- Regio-overleg en bestuurlijk overleg met lokale en regionale overheden (2.2.5).

Figuur 2: participatieactiviteiten

2.2.1 Inzet diverse communicatiemiddelen

Om het project in de omgeving bekend te maken, is in de tweede week van januari 2022 de 'Kennisgeving voornemen en participatie' verschenen. Deze kennisgeving is als advertentie geplaatst in de Staatscourant en in een aantal huis-aan-huisbladen⁸. Hierin werd ook de reactiemogelijkheid op het voornemen en participatievoorstel aangegeven.

Vanaf dat moment is het project opgenomen op de website www.netopzee.eu/maasvlakte (met informatie over het project) en ging ook de website van Bureau Energieprojecten www.rvo.nl/nederwiek-2 (met informatie over de procedure en besluitvorming) online.

De via Net op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma bij ons bekende contactpersonen hebben per e-mail bericht ontvangen over de start van Net op zee Nederwiek 2. Ook hebben abonnees van de nieuwsberichtenservice van de website www.netopzee.eu/maasvlakte een bericht gekregen over de start van het project.

2.2.1 Overleggen & presentaties

Met deze omgevingspartijen zijn één of meerdere individuele overleggen gevoerd:

- | | |
|------------------------------|---|
| • Alcatel Submarine Networks | • Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland |
| • BBL Company VOF | • Natuurmonumenten |
| • British Telecom | • Nederlandse Kitesurf Vereniging |
| • BritNed | • Nederlandse Visserijbond |
| • Dana Petroleum | • NeuConnect |
| • euNetworks | • ProRail regio Randstad-Zuid |
| • Flute Ltd. | • Provincie Zuid-Holland |
| • Gemeente Rotterdam | • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
| • Gemeente Westvoorne | • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid |
| • Gezamenlijke Brandweer | • Rijkswaterstaat Zee en Delta |
| • Havenbedrijf Rotterdam | • Scylla |
| • Lumen | • Verizon |
| • Ministerie van LNV | • Wintershall Noordzee BV |

Figuur 3: overzicht van omgevingspartijen met wie overleggen zijn gevoerd

2.2.2 Werksessies

We hebben meerdere werksessies georganiseerd om zoveel mogelijk informatie uit de omgeving op te halen voor het project Net op zee Nederwiek 2 in het algemeen en de concept NRD in het bijzonder. We hebben de werksessies opgesplitst in sessies voor het

⁸ Groot Nissewaard, Groot Hellevoet, Briels Nieuwsland, Weekblad Westvoorne, De Havenloods editie Zuid, De Hoekse Krant, AD Rotterdam en Europoort Kringen (digitaal).

tracé op de Noordzee (samen met project Net op zee Nederwiek 1) en het tracé op de Maasvlakte. De eerste werksessies vonden plaats in februari en waren gericht op het ophalen van zoveel mogelijk actuele informatie en ontwikkelingen uit de omgeving. In juli heeft voor het tracé op zee de tweede werksessie plaatsgevonden. Hierin werden de deelnemers bijgepraat over de totstandkoming van de concept NRD, de inhoud ervan en werd uitgelegd wat er met de inbreng bij de sessie in februari is gedaan. Daarnaast was er gelegenheid om hier van gedachten over te wisselen. Voor het landtracé is geen tweede sessie georganiseerd. In plaats daarvan zijn deelnemers bijgepraat via het regio-overleg (juni), het vergunningenoverleg (juni) en via individuele gesprekken (augustus). In onderstaand overzicht staan de omgevingspartijen die aan de werksessies hebben deelgenomen.

Werksessies Noordzee (februari en juli 2022)	Werksessie Maasvlakte (februari 2022)
• Coöperatieve Producentenorganisaties Kop van Noord-Holland • Ministerie Infrastructuur en Waterstaat • Kustwacht • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders • Loodswezen • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit • Nederlandse Visserijbond • Rijkshavenmeester/Havenbedrijf Rotterdam • Rijkswaterstaat Zee en Delta • Scheepvaart Adviesgroep Nederland (SAN) • Stichting LaMer • VisNed	• Gezamenlijke Brandweer • Gemeente Rotterdam • Gemeente Westvoorne • Havenbedrijf Rotterdam • Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland • Natuurmonumenten • Nederlandse Kitesurf Vereniging • ProRail regio Randstad-Zuid • Provincie Zuid-Holland • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid • Waterschap Hollandse Delta

Figuur 3: overzicht van deelnemende omgevingspartijen aan de werksessies

2.2.4 Persoonlijk contact

Naast deelname van betrokkenen aan een van de genoemde activiteiten hebben we een aantal partijen telefonisch gesproken of is er per e-mail contact geweest. Afhankelijk van hun behoefte aan informatie en contact hebben we afgesproken hoe we ze verder over het project informeren en/of erbij betrekken. Hoofdstuk 5 van dit verslag bevat een overzicht van omgevingspartijen die we betrokken en geïnformeerd hebben in de periode januari tot en met augustus.

2.2.5 Regio-overleg met lokale en regionale overheden

Tijdens het gehele planproces organiseert EZK regio-overleggen met TenneT en de overheden gemeente Rotterdam, gemeente Westvoorne, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en met Havenbedrijf Rotterdam. Sinds de start van Net op zee Nederwiek 2 heeft EZK twee regio-overleggen georganiseerd: op 24 maart en op 14 juni 2022. Op 23 juni 2022 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden⁹. In deze overleggen is o.a. een update gegeven over de net op zee-projecten IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver

⁹ Het verslag hiervan is openbaar: www.rvo.nl/sites/default/files/2022-07/Verslag-Bestuurlijk-overleg-Net-op-zee-projecten-Maasvlakte-Net-op-zee-Nederwiek-2.pdf

Gamma en is de totstandkoming van de concept NRD van Net op zee Nederwiek 2 besproken. Daarnaast is ingegaan op de Verkenning aanlanding wind op zee 2030 en 2031-2040.

3 Opbrengst participatieproces

3.1 Inbreng door de omgeving

Tijdens het participatieproces hebben omgevingspartijen informatie, suggesties en aandachtspunten met ons gedeeld. De inbreng hebben we onderstaand beknopt verwoord, waarbij we een onderverdeling hebben gemaakt in de omgeving Noordzee en de omgeving Maasvlakte.

3.1.1 Omgeving Noordzee

Dit zijn de belangrijkste punten die uit het participatieproces naar voren zijn gekomen:

- Houd voldoende afstand tot ankergebieden;
- Bundel het tracé met de net op zee-projecten IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma of andere kabels en leidingen;
- Een oostelijke route is ongunstig voor de visserij vanwege het open viswater aldaar;
- Begraaf de kabels voldoende diep met het oog op overvisbaarheid en noodankeren;
- Houd rekening met scheepvaartveiligheid;
- Vermijd bufferzones tussen windparken en scheepvaartroutes;
- Vermijd het Natura 2000-gebied de Bruine Bank
- Doorsnijding van Natura 2000-gebied de Voordelta is een aandachtspunt;
- Doe onderzoek naar milieueffecten en betrek daarin ook de cumulatie (opeenstapeling) van milieueffecten nu er meerdere net op zee-projecten in ongeveer dezelfde omgeving en periode worden gerealiseerd;
- Er zijn enkele suggesties gedaan voor tracéwijzigingen op zee, waaronder een tracé door windpark Nederwiek en de scheepvaartcorridor;
- Beheerders van kabels en leidingen op zee hebben hun voorkeur uitgesproken voor de technische oplossing om kabels en leidingen te kruisen.

3.1.2 Omgeving Maasvlakte

Dit zijn de belangrijkste punten die uit het participatieproces naar voren zijn gekomen:

- Er zijn zorgen over de mogelijk noodzakelijke versterking van het hoogspanningsnet landinwaarts als er door de verschillende net op zee-projecten veel energie op de Maasvlakte aan land komt;
- Houd rekening met de (vereiste stabiliteit van de) Slufterdam;
- Er zijn t.z.t. meerdere projecten in uitvoering: onder meer de net op zee-projecten en het spooreplacement Maasvlakte Zuid. Dit vraagt om goede afstemming om logistieke problemen te voorkomen;
- Onderzoek de eventuele cumulatie (opeenstapeling) van milieueffecten;
- Er is op de Maasvlakte maar weinig ruimte beschikbaar voor een 380kV-tracé;
- Maak cable pooling (meerdere aansluitingen op één verbinding) wettelijk mogelijk: dit zorgt voor het efficiënt aansluiten van waterstoffabrieken op het nieuw te realiseren hoogspanningsstation Amaliahaven wat de druk op de beschikbare ruimte vermindert;
- Onderzoek de geluidsbelasting op Oostvoorne;
- Verplaats de tracés bij de aanlanding in noordelijke richting binnen de aanlandzone om de afstand tot de natuurwaarden oostelijk te vergroten;
- Realiseer een extra hoogspanningsstation aan de zuidzijde van de Maasvlakte voor de aansluiting van waterstofparken en Net op zee Nederwiek 2;
- Bekijk welke natuuraspecten onderzocht moeten worden nu er waterstoffabrieken en Net op zee Nederwiek 2 aan de zuidzijde van de Maasvlakte worden gerealiseerd;

- Voorkom ontoelaatbare elektrische (EMC) en thermische beïnvloeding op o.a. spoor, kabels en leidingen;
- Zorg voor een integrale benadering van toekomstige energieprojecten (zowel hoogspanning als waterstof).

3.2 Wat hebben we met de inbreng gedaan?

De informatie die we tijdens het participatieproces hebben verzameld, hebben we behandeld en op een van de volgende manieren verwerkt:

- *Nota van antwoord Voornemen en participatievoorstel*: de ingediende reacties zijn hierin opgenomen en per onderwerp beantwoord, waarbij is aangegeven of en zo ja hoe de inbreng is verwerkt in bijvoorbeeld de concept NRD;
- *Tracéontwikkeling*: een aantal ingebrachte punten is betrokken in de tracéontwikkeling zoals de inbreng door de visserijsector, afstanden tot ankergebieden, vermijden bufferzones, bundeling met andere verbindingen. Hierop wordt ingegaan in de concept NRD en bijlage II van de concept NRD.
- *Suggesties voor tracéopties (tracéalternatieven)*: de ingebrachte suggesties voor wijzigingen (voor delen van het tracé) zijn als minder reële tracés beoordeeld en daarom niet opgenomen als onderdeel van het te onderzoeken tracé. Zo is er voor de tracéopties door windpark Nederwiek en de scheepvaartcorridor onvoldoende ruimte en zijn de tracés bij de aanlanding niet gewijzigd om ruimte over te houden voor eventuele toekomstige aanlandingen. Zie de concept NRD en bijlage II over de analyse van de tracéopties.
- *Beoordelingskader MER en het integrale effectenonderzoek*: hierin zijn de punten opgenomen waar in het onderzoek aandacht aan moet worden besteed. Dit gebeurt in het MER aan de hand van de thema's bodem en water op zee en op land, natuur op land, landschap en cultuurhistorie, archeologie op zee en op land, leefomgeving en ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties. De aandachtspunten die tijdens het participatieproces zijn genoemd, zijn hierin meegenomen. Bijvoorbeeld: (cumulatieve) effecten op natuur/ecologie, beïnvloeding en effecten op andere functies (zoals recreatie, scheepvaart, diverse infrastructuur).
- *Risk based burial depth study*: deze studie wordt uitgevoerd met als doel de zeebodem en veranderlijkheid ervan in kaart te brengen zodat de hoogspanningskabels diep genoeg kunnen worden begraven conform de inbreng van de visserij- en scheepvaartsector;
- *Crossing agreements*: dit zijn de overeenkomsten die TenneT sluit met kabel- en leidingpartijen die we kruisen op zee. Hierin worden de afspraken voor meerdere net op zee-projecten vastgelegd als gevolg van de parallelle net op zee-tracés;
- *Vastleggen aandachtspunten voor latere fases in het project*: hierbij kan gedacht worden aan aandachtspunten tijdens bijvoorbeeld de bouw- en aanlegfase, zoals de genoemde afstemming over de logistiek als meerdere projecten gelijktijdig worden aangelegd. Ook het uitvoeren van studies naar elektrische en thermische beïnvloeding van het spoor en andere kabels, leidingen et cetera valt hieronder.

4 Conclusie participatie

De participatieactiviteiten voor de eerste fase van Net op zee Nederwiek 2 zijn vrijwel volledig volgens plan uitgevoerd. De participatie liep deels samen met het afzonderlijke participatieproces rondom de TA (zie 1.2 van dit verslag). We hebben tijdens de verschillende overleggen en werksessies steeds uitgelegd hoe beide trajecten zich tot elkaar verhouden om onduidelijkheid te voorkomen.

Na afronding van de TA zijn de resultaten ervan betrokken in de analyses van Net op zee Nederwiek 2. Aan de hand van de analyses en de inbreng uit het participatieproces bleek dat een tracé via de zogenaamde midden-corridor op zee de voorkeur heeft. Voor het tracé en de converterstationslocatie op land bleek omstreeks februari jl. al dat er ingegeven door de beschikbare ruimte slechts één realistisch scenario was om mee door te gaan. Dit heeft geresulteerd in een concept NRD waarin wordt voorgesteld één tracéoptie in het MER te onderzoeken. We hebben dit voorstel in contacten met de omgeving besproken en gevraagd wat zij daarvan vonden. Omgevingspartijen gaven aan dit een logische keuze te vinden die op instemming kan rekenen. Dat neemt niet weg dat er aandachtspunten zijn die in het effectenonderzoek en uitwerking van het tracé zorgvuldig moeten worden betrokken.

Uiteraard kan iedereen tijdens de terinzagelegging van de concept NRD nog steeds suggesties aandragen voor andere tracé opties, net zoals het mogelijk is aandachtspunten en te onderzoeken effecten aan te dragen voor het beoordelingskader. Zie hiervoor paragraaf 4.3.1 van het participatieplan waar dit verslag een bijlage van is.

Tot slot maken we langs deze weg gebruik van de gelegenheid om alle deelnemers aan een of meerdere participatieactiviteiten te bedanken voor hun inbreng!

5 Overzicht geraadpleegde betrokkenen

Met de betrokkenen in het volgende overzicht is op een van de manieren zoals verwoord in dit participatieverslag, contact geweest over het project Net op zee Nederwiek 2.

Bevoegd Gezag/overheden:

- DCMR Milieudienst Rijnmond
- Gemeente Rotterdam
- Gemeente Westvoorne
- Ministerie BZK
- Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
- Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Ministerie van Defensie
- ProRail regio Randstad-Zuid
- Provincie Zuid- Holland
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
- Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
- Rijkswaterstaat Zee en Delta
- Waterschap Hollandse Delta

Belangenorganisaties (natuur, recreatie, bewoners):

- Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
- Natuurmonumenten Zuid-Holland
- Nederlandse Kitesurf Vereniging
- Stichting de Noordzee
- Stichting het Zuid-Hollands Landschap
- Stichting Natuur & Milieu
- Vereniging Verontruste Burgers van Voorne

Offshore:

- Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNRR)
- Kustwacht
- Loodswezen
- Rijkshavenmeester
- Scheepvaart adviesgroep Noordzee (SAN)
- Stichting LaMer

Bedrijven/organisaties Maasvlakte:

- BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
- Container Exchange Route (HbR)
- Deltalings
- Gezamenlijke Brandweer
- Havenbedrijf Rotterdam (HbR)
- Hutchison Ports ECT Euromax
- HyCC B.V.
- Uniper

Kabels en leidingen:

- Alcatel Submarine Networks Ltd
- BBL Company VOF
- British Telecom
- British Telecommunications Plc / BT Nederland N.V.
- BritNed
- Dana Petroleum Netherlands B.V.
- Dow Benelux
- euNetworks
- Evides
- Flute Ltd.
- Gasunie
- KPN/KPNQwest
- Lumen
- NeuConnect
- PLC
- Scylla
- Stedin
- Verizon
- Wintershall Noordzee B.V.
- Zayo/Pelagian


Visserij:

- Coöperatieve Producentenorganisaties Kop van Noord-Holland
- VisNed
- Vissersbond

Figuur 4: overzicht geïnformeerde en/of geraadpleegde omgevingspartijen

Bijlage 2: detailkaarten

Detailkaart 'Noordzee' tracéoptie Net op zee Nederwiek 2



Detailkaart 'Maasvlakte' tracéoptie Net op zee Nederwiek 2

