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Geacht College, 
 
Begin oktober 2020 heb ik van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en  
Zuid-Holland drie regio-adviezen over het voorkeursalternatief (VKA) voor het Net 
op zee IJmuiden Ver Alpha ontvangen. Op 15 oktober 2020 heeft mijn ministerie 
een Bestuurlijk Overleg georganiseerd waar deze adviezen nader zijn toegelicht. 
Graag wil ik u bedanken voor deze regio-adviezen, die het resultaat zijn van een 
goede en constructieve regionale samenwerking.  
 
Dankzij alle adviezen en uitgebreide onderzoeken heb ik een zorgvuldige integrale 
afweging kunnen maken over de keuze voor een VKA. Ik wil u bij dezen laten 
weten dat ik het tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer als VKA heb 
gekozen. Uit de resultaten van de Integrale Effectenanalyse (IEA) blijkt dat een 
alternatief naar Borssele via het Veerse Meer met name op de thema’s milieu, 
techniek en kosten beter scoort dan de alternatieven naar Borssele via de 
Westerschelde of Geertruidenberg. Daarnaast baseer ik deze keuze op de 
voorkeuren die blijken uit de adviezen van de provincies Zeeland en Zuid-Holland 
en de reactie van Rijkswaterstaat (RWS). 
 
In deze brief zal ik reageren op de aandachtspunten uit de regio-adviezen, mijn 
VKA-keuze toelichten en ingaan op het vervolgproces. Deze brief is verzonden aan 
de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen, met een afschrift aan de 
betrokken directies van RWS. 
 
Regio-adviezen 
Per brief van 11 juni 2020 heb ik u verzocht om een regio-advies ten behoeve van 
de keuze voor een VKA voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Dit betreft een 
verbinding voor het transport van 2 gigawatt (GW) elektriciteit vanaf het 
windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het landelijke hoogspanningsnet.  
 
Hiervoor heeft TenneT tracéalternatieven naar Geertruidenberg (tracéalternatief 
GT-1) en Borssele (tracéalternatief BSL-1 via de Westerschelde óf tracéalternatief 
BSL-2 via het Veerse Meer) onderzocht. In deze brief vroeg ik u om op basis van 
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de IEA1; het MER fase 1 en de reacties hierop een integraal advies over alle 
alternatieven en varianten te geven ten behoeve van de keuze van een VKA.  
Begin oktober 2020 heb ik van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-
Holland drie regio-adviezen ontvangen. U vraagt in uw adviezen aandacht voor 
een aantal aspecten waar ik hieronder nader op in zal gaan. Eén en ander is ook 
mondeling besproken in het Bestuurlijk Overleg van 15 oktober 2020.  
 
Advies Zeeland: 
Het regio-advies is namens de provincie Zeeland, de gemeenten Noord-Beveland, 
Veere, Middelburg, Goes, Borsele, Vlissingen en het waterschap Scheldestromen 
uitgebracht. Hierin geven zij aan dat aanlanding in Borssele belangrijk is voor de 
realisatie van de Zeeuwse ambities op het gebied van de productie van groene 
waterstof en elektrificatie van de industrie. Hierbij wordt verwezen naar de 
reacties op de IEA van North Sea Port en het platform Smart Delta Resources. De 
Zeeuwse partijen geven aan dat de gezamenlijke voorkeur van de regio in eerste 
instantie uitging naar een bundeling met het reeds gerealiseerde Net op zee 
Borssele door de Westerschelde, maar dat op basis van de uitkomsten van de 
onderzoeken een keuze voor het alternatief door het Veerse Meer voor de hand 
ligt. Zij adviseren mij daarom deze variant te kiezen, inclusief de middenvariant 
voor het landtracé door de Quarlespolder, met oostelijke passage van het 
recreatiegebied in de gemeente Middelburg en het converterstation op een van de 
locaties aan de Belgiëweg. 
 
Met mijn VKA-keuze kom ik op alle punten tegemoet aan het Zeeuwse regio-
advies. In het advies vragen de Zeeuwse partijen om bij de verdere uitwerking 
van het VKA aandacht te besteden aan de zorgen bij bewoners en grondeigenaren 
over het landtracé en het converterstation; een zorgvuldige kruising van de kabels 
met de waterkeringen, waterlopen en wegen in overleg met de betreffende 
beheerders en de milieurisico’s in het Veerse Meer. Ik neem deze aanbevelingen 
ter harte en neem het aanbod aan om gezamenlijk te komen tot een zorgvuldige 
en gedragen inpassing van het VKA. Door mijn ministerie en TenneT wordt met de 
gemeente Borsele, vanwege meerdere energie-infrastructuurprojecten op het 
grondgebied van die gemeente, gewerkt aan een zorgvuldige ruimtelijke ordening 
en eventuele (boven)wettelijke compensatie, waarbij wordt bezien welke rol 
groenproject ’t Sloe daarin kan spelen. 
 
Advies Noord-Brabant: 
Het regio-advies is uitgebracht namens de provincie Noord-Brabant, de 
gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en het waterschap Brabantse 
Delta (allen deelnemers aan het Bestuurlijk Overleg), maar ook namens de 
gemeenten Breda en Tilburg, de Regio West-Brabant (RWB) en RWE. In het 
advies dringen zij aan op een bredere Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse 
(MKBA) voor zowel Geertruidenberg als Borssele, omdat er meer effecten zouden 
kunnen zijn dan de onderzochte effecten in het MER fase 1 en de IEA. Zij geven 
aan dat met een MKBA in beeld kan worden gebracht hoe de investering in de 
route van de kabel en locatie van het converterstation maatschappelijk en 
economisch relevante neveneffecten kan hebben.  

 
1 In de IEA zijn voor alle alternatieven en varianten de effecten beschreven ten aanzien van de aspecten milieu 
(op basis van MER fase 1), omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. 
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De Noord-Brabantse partijen wijzen in dat kader op de effecten van de functie 
van Geertruidenberg als energiehub binnen het toekomstige duurzame 
energiesysteem; de bijdrage die de ontwikkeling van groene waterstof aan de 
economie kan leveren én de rol die restwarmte van elektrolysers en het 
converterstation kan spelen als duurzame bron van het warmtenetwerk van de 
Amer. Ter ondersteuning hiervan zijn als bijlagen bij het advies een aan mij 
gerichte brief van 25 juni 2020 met dezelfde strekking gevoegd en de ‘Unique 
selling points voor de aanlanding wind van zee in Geertruidenberg’ van  
26 maart 2020. Dit ‘bidbook’ is door TenneT gebruikt bij het opstellen van het 
hoofdstuk Toekomstvastheid van de IEA.2  
 
Daarnaast spreken de Noord-Brabantse partijen een voorkeur uit voor een locatie 
voor het converterstation bij de Amercentrale op het RWE-terrein, zodat de 
andere twee locaties vrij worden gehouden voor toekomstige ontwikkelingen. 
Hierbij wordt wel als voorwaarde meegegeven dat de geluidsproductie op de kern 
Geertruidenberg en bebouwing binnen de gemeente Drimmelen, ten opzichte van 
de huidige praktijksituatie, niet toeneemt. Tot slot vragen de Noord-Brabantse 
partijen om met betrekking tot de kabelroute door het Haringvliet, Hollands Diep 
en Amer zowel bij de tracékeuze als bij de aanlegfase, rekening te houden met de 
bereikbaarheid per schip van het industrieterrein Moerdijk, het bedrijventerrein bij 
Geertruidenberg en de binnen de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en 
Geertruidenberg aanwezige recreatiehavens. 
 
Op basis van een integrale afweging heb ik niet voor het tracéalternatief naar 
Geertruidenberg gekozen, onder andere omdat uit de IEA blijkt dat dit alternatief 
op de thema’s milieu, techniek en kosten minder goed scoort. Hiermee kom ik niet 
tegemoet aan het advies van de regio Noord-Brabant, maar dat betekent niet dat 
ik dit advies niet ter harte neem. Graag licht ik een aantal overwegingen hierna 
nader toe.  
 
Met betrekking tot het verzoek om voor dit project een bredere MKBA uit te 
voeren, wil ik aangeven dat voor de netten op zee is gekozen voor een methodiek 
waarbij in de IEA op projectniveau in de hoofdstukken Omgeving en 
Toekomstvastheid de (toekomstige) baten en kansen en in het hoofdstuk Kosten 
de kosten van de verschillende alternatieven zijn beschreven. Ook wijs ik op de 
Verkenning Aanlanding Netten op Zee (VANOZ) die in 2018 voorafgaand aan de 
formele procedures is uitgevoerd en waarbij vanuit een breed perspectief is 
gekeken naar de benutting van de elektriciteit van windparken uit de Routekaart 
windenergie op zee 2030. Op basis hiervan zijn voor vier netten op zee ruimtelijke 
procedures gestart met mogelijke aanlandlocaties. Bij al deze procedures is 
gewerkt in de geest van de Omgevingswet. Hierbij is op basis van NRD, MER fase 
1 en IEA het aantal alternatieven en varianten steeds verder getrechterd. In elke 
stap is de regio zowel ambtelijk als bestuurlijk meegenomen. Een MKBA zou een 
stap terug in dit proces zijn en dat is gezien de planning van de uitrol van de 

 
2 Hierbij constateer ik echter dat de door TenneT gevraagde aanpassingen, zodat het bidbook recht doet aan 
hetgeen met TenneT besproken is en bepaalde technische mogelijkheden worden genuanceerd, in de bijlage bij 
het advies niet zijn verwerkt.  
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Routekaart windenergie op zee 2030 en daarmee het behalen van de 
doelstellingen uit het Klimaatakkoord zeer ongewenst.  
 
Qua planning merk ik ten aanzien van het advies te kiezen voor een locatie voor 
het converterstation op het RWE-terrein ook op dat hier nu nog gebouwen en 
installaties staan die gesloopt zouden moeten worden en waarvoor het 
waarschijnlijk is dat er bodemsaneringswerkzaamheden plaats moeten vinden. Dit 
resulteert in een groter risico op vertraging voor deze locatie.  
 
Naar aanleiding van het adviesrapport van de Taskforce Infrastructuur 
Klimaatakkoord Industrie (TIKI) wordt een Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Energie en Klimaat (MIEK) opgesteld, waarin stakeholders keuzes afwegen en 
afspraken maken over de hoofdinfrastructuur die voor de duurzame industrie in de 
clusters noodzakelijk is.3 De Cluster Energie Strategieën (CES’en, waaronder een 
CES van Rotterdam-Moerdijk) en uit te voeren verkenningen naar noodzakelijke 
infrastructuur en monitoring vormen bouwstenen om tot deze besluiten te komen. 
Op basis van een integrale ruimtelijke afweging, worden in het Programma 
Energie Hoofdstructuur (PEH) vervolgens ontwikkelingsrichtingen voor 
infrastructuren van nationaal belang aangewezen. Uw aanbeveling voor de 
aanwijzing van het Amergebied als ‘energiehub’ in het energiesysteem van de 
toekomst (inclusief waterstof), neem ik mee in de afwegingen rond het PEH. Voor 
wat betreft de toekomst van de warmtevoorziening van de Amer, wordt vanuit 
mijn ministerie in de stuurgroep Amernet meegedacht over een toekomstvaste 
bronnenstrategie.  
 
Advies Zuid-Holland: 
Het regio-advies is namens de provincie Zuid-Holland, de gemeenten op Voorne-
Putten, de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee en het waterschap 
Hollandse Delta uitgebracht. In het regio-advies wordt vastgesteld dat uit de 
onderzoeken blijkt dat een kabel naar Borssele via het Veerse Meer op de meeste 
onderzochte aspecten aanzienlijk beter scoort dan een kabel naar Borssele via de 
Westerschelde of naar Geertruidenberg. Maar aangezien alleen het tracé naar 
Geertruidenberg het grondgebied en de belangen in Zuid-Holland direct raakt, is 
het regio-advies daartoe beperkt.  
 
De Zuid-Hollandse partijen adviseren mij vanuit hun lokale en regionale belangen 
niet te kiezen voor een tracé naar Geertruidenberg. De regio geeft aan moeite te 
hebben met dit tracé in verband met de vaargeul van het Slijkgat (bezwaarlijk in 
verband met economie vanuit Goeree-Overflakkee); het risico bij de primaire 
kering bij een noordelijke kruising van de Haringvlietdam (bezwaarlijk vanuit 
waterschap Hollandse Delta); het Quackstrand (bezwaarlijk in verband met 
recreatie vanuit Westvoorne/Hellevoetsluis); het kruisen van vele bruggen en 
kabels en leidingen, waaronder de buisleidingstraat (bezwaarlijk vanuit 
scheepvaart, infrastructuur en externe veiligheid); natuur (bezwaarlijk vanuit de 
regio Voorne-Putten) en duurzame energieopwekking op de Haringvlietdam 
(bezwaarlijk vanuit de regio Voorne-Putten). Met mijn VKA-keuze kom ik voor dit 

 
3 Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI), brief van  
16 oktober 2020 (Kamerstuk 29 826 nr. 123)  
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project op alle punten tegemoet aan het Zuid-Hollandse regio-advies. 
 
Voorkeursalternatief naar Borssele via het Veerse Meer 
Op basis van de IEA; het MER fase 1; de 34 reacties uit de omgeving (waaronder 
de reactie van RWS); het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage 
op MER fase 1; de drie regio-adviezen en het doorlopende intensieve 
participatieproces4 heb ik het tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer 
als VKA gekozen. Ik heb hierbij gekozen voor de variant BSL-2B op zee 
(geoptimaliseerd door parallelligging met het Net op zee IJmuiden Ver Beta); de 
oostelijke kruising van de Veerse Gatdam; het oostelijke uittredepunt uit het 
Veerse Meer; de middenvariant voor het landtracé en de Belgiëweg Oost A als 
locatie voor het converterstation, zie de afbeeldingen in bijlage 1. In bijlage 2 geef 
ik een nadere toelichting op de gekozen varianten binnen het VKA en ga ik in op 
de reactie van RWS, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage 
op MER fase 1 en op twee technische optimalisaties. 
 
Op basis van de IEA constateer ik dat elk alternatief naar Borssele via het Veerse 
Meer op de thema’s milieu, techniek en kosten aanmerkelijk beter scoort dan de 
alternatieven naar Borssele via de Westerschelde of Geertruidenberg. Dit komt 
vooral doordat de alternatieven naar Borssele via het Veerse Meer de kortste 
route volgen, maar ook doordat de baggervolumes het laagst zijn; er het laagste 
risico op Niet-Gesprongen Explosieven is; er de minste kruisingen met kabels en 
leidingen worden verwacht; er de minste interactie met scheepvaart is en de 
bodem niet dynamisch is (zoals in delen van de Westerschelde) of uit veen en klei 
bestaat (zoals in delen van het Haringvliet en Hollands Diep).  
 
Wat betreft het thema techniek kennen alle alternatieven technisch complexe 
kruisingen: voor BSL-1 de primaire waterkering vanuit de Westerschelde; bij BSL-
2 de Veerse Gatdam en bij GT-1 de Haringvlietdam én een aantal sluizen en 
bruggen in het Haringvliet en Hollands Diep. Met betrekking tot het thema kosten, 
zijn niet alleen de installatie-, maar ook de beheerskosten voor de alternatieven 
naar Borssele via het Veerse Meer het laagst, vanwege relatief weinig netverliezen 
en het niet hoeven herbegraven van de kabel (dat zou in de dynamische 
Westerschelde wel aan de orde zijn).  
 
Een belangrijk argument voor de keuze voor een alternatief naar Borssele via het 
Veerse Meer vormen de uitkomsten op het thema milieu en daarbinnen het 
milieuaspect ecologie. Op basis van MER fase 1 is de inschatting dat er voor alle 
tracés een risico bestaat op significante negatieve ecologische effecten. In het 
hiernavolgende MER fase 2 wordt voor het VKA een Passende Beoordeling (PB) 
gedaan. Indien uit deze PB blijkt dat significante negatieve effecten op Natura 
2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, dient een ADC5-toets te worden doorlopen. 
Indien met deze blik naar de alternatieven gekeken wordt, is dit het meest 

 
4 Alle stukken met betrekking tot het Net op zee IJmu den Ver Alpha zijn te vinden op: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-
ijmu den-ver-alpha. 
5 ADC is een afkorting van Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie. U t 
deze toets volgt dat een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming alleen verleend kan worden als het 
project aan deze drie voorwaarden voldoet: 1) Er zijn geen alternatieven voor het project. 2) Er is een dwingende 
reden van openbaar belang. 3) Er worden voldoende compenserende maatregelen getroffen. 
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risicovol voor de alternatieven BSL-1 en GT-1, omdat er ecologisch gezien een 
beter alternatief zou zijn (namelijk BSL-2). Dit heeft met name te maken met de 
slechtere ‘milieuscores’ van de alternatieven door ligging in het Haringvliet en de 
Westerschelde vanwege doorkruising van estuaria (vertroebeling door grote 
baggervolumes). 
  
Op basis van de IEA constateer ik dat er op de thema’s omgeving en 
toekomstvastheid voor alle alternatieven belangrijke aandachtspunten zijn, die 
worden bevestigd door de reacties vanuit de omgeving en de drie regio-adviezen. 
Voor alle alternatieven geldt dat ze kunnen worden verenigd met (toekomstige) 
ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Een belangrijke constatering bij het thema 
toekomstvastheid is dat nettechnisch een aansluitlocatie niet onderscheidend is; in 
beide regio’s kan het Net op zee IJmuiden Ver Alpha een bijdrage leveren aan de 
groeiende vraag naar duurzame energie. De regio-adviezen van Zeeland en 
Noord-Brabant bevestigen dit en benadrukken de kansen die een aanlanding biedt 
voor de toekomstambities van de regio’s. Dit neem ik mee in de Verkenning 
Aanlanding Windenergie op Zee (VAWOZ), waarbij in samenspraak met relevante 
interne en externe stakeholders de kansrijke aanlandingsopties worden verkend 
voor het afvoeren van energie naar land uit windparken die in de periode tot 2040 
gebouwd gaan worden. In voorbereiding op de VAWOZ onderzoekt mijn ministerie 
op dit moment welke mogelijkheden er zijn om eventueel meer windenergie op 
zee aan land te brengen ten behoeve van het halen van de klimaatdoelstelling in 
2030. In december 2020 wordt hiervoor een landelijke startbijeenkomst 
georganiseerd.  
 
Bij het thema omgeving wil ik nader ingaan op de volgende aandachtspunten:  
• Uit een aantal reacties blijken zorgen over de effecten van magneetvelden op 

de gezondheid. Ik wijs er in dit kader op dat magneetvelden van gelijkstroom 
(het tracé tussen platform op zee en converterstation op land) andere 
eigenschappen hebben dan magneetvelden van wisselstroom (het tracé 
tussen converterstation op land naar het bestaande 380 kV-station). Voor 
gelijkstroom laat wetenschappelijk onderzoek geen verband zien tussen 
blootstelling aan magneetvelden en gezondheid en is er geen voorzorgsbeleid 
vanuit de Rijksoverheid. Voor alle wisselstroomtracés is in MER fase 1 -  
ondanks dat er (nog) geen voorzorgsbeleid voor ondergrondse 
wisselstroomverbindingen is geformuleerd - indicatief aangegeven of er 
gevoelige objecten binnen een strook van 50 meter liggen; dit is bij geen 
enkel tracé het geval. De uitwerking van het VKA vindt plaats in overleg met 
de omgeving, waarbij in MER fase 2 een specifieke berekening van de 
magneetveldcontour van het wisselstroomtracé wordt uitgevoerd.  

• Uit een aantal reacties blijken zorgen over het (laagfrequent) geluid van 
het converterstation. Uit het akoestisch onderzoek dat in het kader van 
het MER fase 1 is uitgevoerd blijkt dat alle onderzochte locaties voor 
een converterstation inpasbaar zijn in de bestaande geluidsruimte, 
maar dat dit voor sommige locaties meer mitigerende maatregelen 
vergt dan voor andere6. Ik heb begrip voor de zorgen en er zal voor de 

 
6 In het regio-advies van Noord-Brabant wordt een voorkeur voor een locatie op het Amerterrein uitgesproken, 
onder voorwaarde dat de geluidsproductie op de kern Geertruidenberg en bebouwing binnen de gemeente 
Drimmelen, ten opz chte van de huidige praktijks tuatie, niet toeneemt. Ik hecht eraan hier te vermelden dat 
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uitwerking van het VKA in overleg met de omgeving worden onderzocht 
of en zo ja welke geluidbeperkende maatregelen getroffen moeten 
worden. Hierbij wordt in overleg met de zonebeheerder ook rekening 
gehouden met de cumulatieve geluidsbelasting in het gebied en er 
wordt aandacht besteed aan monitoring na aanleg.  

• Er leven in de visserijsector zorgen over de effecten van grootschalige 
windenergie op zee. De aanwezigheid van de kabels van het Net op zee 
IJmuiden Ver Alpha levert (ongeacht welk tracéalternatief wordt 
gekozen) ná aanleg geen beperkingen op voor de visserij. Wel zijn de 
mogelijke effecten van magneetvelden op trekvissen een aandachtspunt 
en zal de aanleg zorgen voor hinder voor de visserij. Met een keuze 
voor het tracé naar Borssele via het Veerse Meer wordt deze hinder 
door de relatief korte route op zee geminimaliseerd. Voor de aanleg van 
de kabels van het tracéalternatief BSL-2 via het Veerse Meer moeten 
mogelijk fuiken voor de visserij tijdelijk worden weggehaald en heeft 
vertroebeling mogelijk een tijdelijk negatief effect op oesterpercelen. 
Zowel bij de detailtracering als in de uitvoering wordt zo veel als 
mogelijk rekening gehouden met aanwezige visserij en aquacultuur.  

• Uit verschillende reacties blijken zorgen over de effecten van de ondergrondse 
gelijkstroomkabel op landbouwgronden bij het alternatief naar Borssele via 
het Veerse Meer, zoals de mogelijke verstoring van zoetwaterlenzen / 
verzilting; de verstoring van of beperking op apparatuur en 
veiligheidssystemen in precisielandbouw; verstoring van het bodemprofiel en 
doorsnijding van drainage. In MER fase 1 is op een aantal van deze zaken al 
ingegaan. Voor wat betreft magneetvelden wijs ik nogmaals op het feit dat we 
hier te maken hebben met een gelijkstroomverbinding, waardoor er voor 
precisielandbouw geen verstoring plaatsvindt op GPS systemen. Daarnaast 
komt de kabel op land op een diepte te liggen waardoor er geen interactie 
plaatsvindt met de zoetwaterlenzen. Verzilting was vooralsnog geen reden tot 
zorg. In MER fase 2 worden deze onderwerpen in detail nader onderzocht. Op 
basis van de uitkomsten van MER fase 2 en het overleg met grondeigenaren 
en -gebruikers wordt er vervolgens bekeken of specifieke maatregelen nodig 
zijn. Daarnaast worden de grondeigenaren en –gebruikers nauw betrokken bij 
de optimalisatie van de ligging van de tracés en wordt er zoveel mogelijk 
rekening gehouden met hun bedrijfsvoering.   

 
Omdat uit de reacties op de IEA blijkt dat bovenstaande thema’s (magneetvelden; 
geluid; visserij en landbouw) vragen oproepen, zal hier bij de uitwerking van het 
VKA door mijn ministerie en TenneT in overleg met de betrokkenen uitvoerig 
aandacht aan worden besteed.  
 
Vervolgprocedure 
Met deze brief hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd over mijn keuze voor 
het VKA en mijn afwegingen daarbij. Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor 
uw inzet bij dit project. Vanuit mijn ministerie zijn de Bestuurlijke Overleggen als 
zeer constructief en prettig ervaren. Ik stel voor dat ik in verband met het 
vervolgproces de Bestuurlijke Overleggen plan met de nu nog betrokken 

 
voor deze locatie alleen met een fors pakket aan mitigerende maatregelen aan deze voorwaarde zou kunnen 
worden voldaan. 
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overheden: de provincie Zeeland, de gemeenten Noord-Beveland, Veere, 
Middelburg, Goes, Borsele, Vlissingen; het waterschap Scheldestromen en RWS.  
 
Er zal op diverse manieren worden gecommuniceerd over de keuze voor het VKA. 
In overleg met de betrokken overheden is in de communicatiewerkgroep gekeken 
naar passende manieren om, met inachtneming van de coronamaatregelen, 
betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over het VKA en het vervolgproces 
en vragen hierover te beantwoorden. We gaan hierbij uit van zoveel mogelijk 
schriftelijke, telefonische en digitale informatievoorziening, zoals nieuwsberichten, 
thematische digitale bijeenkomsten en telefonische vragenuurtjes. Het 
projectteam betrekt uw organisaties om samen de omgeving zo goed mogelijk te 
informeren en in gesprek te treden over mogelijke vragen en zorgen. 
 
Het VKA wordt in nauw overleg met betrokken partijen uitgewerkt en vastgelegd 
in een voorontwerp inpassingsplan dat ik naar verwachting in april 2021 aan 
bestuurders van de betrokken overheden en andere betrokken organisaties zal 
voorleggen in het kader van het bestuurlijk vooroverleg (artikel 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening). Ook zal ik dan het horen van de raden en staten  
(artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening) organiseren. 
 
Naar verwachting zal TenneT in augustus 2021 de benodigde 
vergunningaanvragen indienen. Ik verwacht dat in december 2021 het MER fase 
2; de ontwerpvergunningen en het ontwerp inpassingsplan ter inzage worden 
gelegd, zodat eenieder daarop een zienswijze kan indienen. 
 
Om te voorkomen dat zich in de periode tot de ter inzagelegging van het ontwerp 
inpassingsplan ontwikkelingen voordoen die het gebied minder geschikt maken 
voor de realisatie van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zal ik met de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorbereidingsbesluit opstellen 
en nader afstemmen met de bij het VKA betrokken overheden. 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 16 november 2020 
 
 
Eric Wiebes 
Minister van Economische Zaken en Klimaat  
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BIJLAGE 1: Afbeeldingen voorkeursalternatief Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha 
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BIJLAGE 2 Toelichting optimalisaties; advies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage en varianten VKA. 
 
Voordat ik in detail in ga op de keuze voor varianten binnen het VKA, ga ik in op 
de reactie van RWS en het advies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage op MER fase 1. Ook geef ik een nadere toelichting op twee 
optimalisaties die, zoals in de IEA en het MER fase 1 aangekondigd, door TenneT 
in overleg met diverse partijen inmiddels zijn uitgewerkt.  
 
Reactie Rijkswaterstaat 
Op 23 juni 2020 heeft RWS haar reactie uitgebracht op de IEA, hierbij geadviseerd 
door de Kustwacht en het Havenbedrijf Rotterdam (divisie Rijkshavenmeester) ten 
aanzien van het aspect scheepvaart(veiligheid) op de Noordzee. RWS is nauw 
betrokken bij dit project als één van de bevoegde gezagen. Het plangebied van 
Net op Zee IJmuiden Ver Alpha valt binnen de beheergebieden van RWS West-
Nederland Zuid en RWS Zee en Delta. RWS heeft haar reactie opgesteld vanuit 
haar taken als water-, bodem-, weg- en scheepvaartbeheerder in deze 
beheergebieden.  
 
RWS heeft de voorkeur uitgesproken voor alternatief BSL-2A, uitgaande van de 
geoptimaliseerde variant 3 door de reserveringszone voor zandwinning, met een 
kruising aan de oostkant van de Veerse Gatdam en een zo kort mogelijk tracé 
door het Veerse Meer. De voorkeur voor dit alternatief is gebaseerd op 
overwegingen vanuit het perspectief van scheepvaart op de Noordzee en het 
Veerse Meer, waterveiligheid en uitgangspunten van de Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie en Kaderrichtlijn Water. RWS constateert wel dat BSL-2A over een 
grotere lengte in de Bruine Bank ligt dan BSL-2B en vraagt dit aspect mee te 
nemen bij verdere detaillering van het VKA en een mogelijke optimalisatie in 
samenhang met het Net op zee IJmuiden Ver Beta. 
 
Advies Commissie voor de milieueffectrapportage op MER fase 1 
Op 29 juli 2020 heeft de Commissie advies uitgebracht over het MER fase 1. De 
Commissie waardeerde de gestructureerde presentatie van het gedegen 
uitgevoerde onderzoek. De Commissie gaf aan dat het MER fase 1 alle 
milieuonderwerpen op een detailniveau behandelt dat past bij de te voeren 
discussie en het te nemen besluit, en illustratief en uitgebreid kaartmateriaal 
bevat. Op twee punten vond de Commissie dat de samenvatting van MER fase 1 
de informatie in de onderliggende rapporten nog niet goed weergeeft. Het ging 
om:  
• de samenvattende beschrijving van de verschillen tussen met name de 

Westerschelde, het Veerse Meer en het Haringvliet en van de ongelijksoortige 
milieurisico’s die zich in ieder van deze wateren voordoen bij het aanleggen van 
de hoogspanningsverbinding;  

• het ontbreken van de aardkundige waarden van het Veerse Meer in de 
samenvattende effectbeschrijving voor de routes die dat water doorkruisen.  

De Commissie adviseerde beide punten te verduidelijken en pas daarna het VKA 
te kiezen, zodat nog met deze verduidelijking rekening kan worden gehouden. Op 
basis hiervan is een aanvulling op het MER fase 1 opgesteld, die is meegenomen 
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in de afweging voor het VKA en openbaar is gemaakt7. De Commissie doet 
daarnaast in haar advies relevante aanbevelingen die zullen worden overgenomen 
in MER fase 2. 
 
Gebundelde aanleg 
In de IEA en het MER Fase 1 van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha (én Beta) 
was het uitgangspunt een ongebundelde aanleg (worst-case) met 
gevoeligheidsanalyses voor een innovatieve gebundelde aanleg van de 2 GW 525 
kilovolt (kV) gelijkstroomkabels. Er wordt voor de uitwerking van het VKA gekozen 
voor de gebundelde aanleg, wat betekent dat de plus- en minpool, samen met een 
glasvezelkabel en de Metallic Return, in één bundel worden gelegd. Deze keuze is 
gemaakt op basis van de vele (milieu)voordelen die een gebundelde aanleg biedt 
in combinatie met voortschrijdende kennisontwikkeling en het behalen van 
mijlpalen in het ontwikkelproces met diverse marktpartijen van gebundelde 
kabels. De voordelen gelden voor alle alternatieven en een gebundelde aanleg 
vormt daarmee geen onderscheidend element in de afweging voor het VKA. De 
voordelen van een gebundelde aanleg zijn: lagere kosten; minder ruimtebeslag; 
kleiner statisch magneetveld; minder ecologische impact (op vissen, haaien en 
roggen); minder kompasafwijking; minder verstoring van de bodem; minder 
vertroebeling (door minder baggervolumes); minder stikstofuitstoot (door minder 
baggervolumes en snellere aanleg); minder bronbemaling; kleinere onderzoeklast 
(bijvoorbeeld naar NGE); minder overlast voor scheepvaart; minder overlast voor 
de omgeving; minder boringen; minder kruisingen met andere kabels- en 
leidingen (want die worden in één keer gekruist i.p.v. in twee keer) en minder 
beïnvloeding op andere kabels- en leidingen. 
 
Parallelligging op zee van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta  
Voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta is door TenneT in overleg met 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; RWS en de Kustwacht 
een optimalisatie uitgewerkt door de tracéalternatieven BSL-2B of GT-1 (Alpha) en 
MVL-2B (Beta) voor circa 80 kilometer op zee naast elkaar te leggen. Door één 
corridor voor twee kabeltracés in plaats van twee corridors met elk één 
kabeltracé, wordt de ruimte op de Noordzee efficiënter gebruikt, waardoor er 
meer ruimte blijft voor aansluiting van eventuele toekomstige windparken en/of 
overige functies. Bijkomend voordeel is dat het (aanstaande) Natura 2000-gebied 
Bruine Bank hiermee wordt vermeden, wat in overeenstemming is met de 
zorgplicht zoals verwoord in artikel 1.11, lid 2, van de Wet Natuurbescherming. 
Voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha is parallelligging alleen mogelijk voor de 
alternatieven BSL-2B en GT-1, omdat BSL-1 en BSL-2A te ver van de tracés van 
het Net op zee IJmuiden Ver Beta af liggen. Deze parallelligging is onderdeel van 
de afweging geweest bij de keuze tussen de varianten BSL-2A en BSL-2B. Dit 
wordt hierna verder toegelicht.  
  
Variant BSL-2B (geoptimaliseerd door parallelligging met het Net op zee IJmuiden 
Ver Beta) op zee;  

 
7 Deze aanvulling is te vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-
projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. 
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Op basis van de IEA scoort de variant BSL-2A iets beter dan de variant BSL-2B, 
vanwege de kortere route. Wel is er bij alternatief BSL-2A, in tegenstelling tot bij 
BSL-2B, sprake van een ongewenste doorkruising van vergunde 
zandwingebieden, MER zoekgebieden en een prioritair zandwingebied. In de IEA 
zijn derhalve varianten opgenomen die deze zandwingebieden ontwijken, waarbij 
variant 3 de voorkeur van RWS heeft. 
 
Zoals hiervoor beschreven, biedt parallelligging van BSL-2B met de variant MVL-2 
van Net op zee IJmuiden Ver Beta voordelen qua ruimtebeslag, toekomstvastheid 
en het vermijden van de Bruine Bank. Voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta is 
inmiddels op basis van de onderzoeken en het regio-advies gekozen voor MVL-2B 
als VKA. Om een zuivere afweging te kunnen maken, is de door parallelligging 
geoptimaliseerde variant van BSL-2B vergeleken met de oorspronkelijke variant 
BSL-2B, waaruit blijkt dat deze vrijwel hetzelfde scoren op de thema’s milieu, 
omgeving, techniek en kosten en dat er inderdaad een positief effect is op 
toekomstvastheid.8 BSL-2B scoort op zandwinning iets minder dan variant 3 van 
BSL-2A, maar gezien de voordelen voor toekomstvastheid, het kleinere 
ruimtebeslag en het vermijden van de Bruine Bank die de parallelligging biedt, 
kies ik de door parallelligging geoptimaliseerde variant BSL-2B als VKA. Bij de 
uitwerking van dit VKA in MER fase 2, zal aandacht worden besteed aan de 
cumulatieve effecten van de circa 80 kilometer parallelligging met MVL-2B. Ook 
zal conform de reactie van RWS aandacht worden besteed aan het in de nabijheid 
van de Bruine Bank voorkomen van zandkokerwormriffen. 
 
De oostelijke kruising van de Veerse Gatdam;  
Er zijn voor het passeren van de Veerse Gatdam door middel van een boring twee 
mogelijkheden onderzocht: een midden of oostelijke kruising. Een kruising door 
het midden is technisch complexer (een boring van water naar water in plaats van 
strand naar strand); duurder en heeft mogelijk invloed op de stabiliteit van de 
dam. Een oostelijke kruising levert meer hinder op voor natuur en recreatie, maar 
de verwachting is dat dit kan worden beperkt door goed overleg met de betrokken 
partijen en een planning van de werkzaamheden die rekening houdt met diverse 
seizoenen (storm-, recreatie-en broedseizoen). Alles overwegende kies ik voor de 
oostelijke kruising van de Veerse Gatdam en volg daarmee de voorkeur van RWS, 
waarbij door mijn ministerie en TenneT deze kruising in nauw overleg met 
betrokken partijen zal worden uitgewerkt. 
 
Het oostelijke uittredepunt uit het Veerse Meer;  
Het oostelijk uittredepunt van het Veerse Meer is mogelijk met een open 
ontgraving, terwijl bij een westelijk uittredepunt een complexe boring, aan één 
zijde ingezet vanaf het water, onder een primaire waterkering zou moeten 
plaatsvinden. Bij het oostelijke uittredepunt is geen primaire waterkering gelegen. 
Daarnaast sluit het oostelijke beter aan op de middenvariant van het landtracé 
(zie onder), omdat daarmee een lange parallelligging van de kabel met een 
primaire waterkering, de Sloedam (met verhoogde kans op aantreffen van Niet-
Gesprongen Explosieven) en het spoor wordt vermeden. Op land zou bij een 
westelijk uittredepunt een circa 600 meter langer landtracé volgen met meer 

 
8 Deze vergelijking is te vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-
projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. 
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perceeleigenaren dan bij het oostelijke uittredepunt. Tot slot wordt volgens het 
Zeeuwse regio-advies door te kiezen voor het oostelijke uittredepunt en daarmee 
de oostelijke passage van het recreatiegebied, het best rekening gehouden met 
toekomstige ontwikkelingen. Ik kom vanwege deze voordelen van het oostelijke 
uittredepunt niet tegemoet aan het advies van RWS om met een westelijk 
uittredepunt het tracé door het Veerse Meer zo kort mogelijk te houden. 
 
De middenvariant voor het landtracé tussen het Veerse Meer en het Sloegebied; 
Uit de IEA blijkt dat de middenvariant (tussen het Veerse Meer en het 
Sloegebied/N254) technisch het beste scoort vanwege weinig kruisingen met 
primaire keringen en watergangen; geen parallelloop met een spoorlijn en de 
kortste lengte. De kosten van de middenvariant zijn hierdoor het laagst. 
Daarnaast worden het geringst aantal woningen gepasseerd, gaat het om het 
geringst aantal landeigenaren en bestaat waarschijnlijk de mogelijkheid om de 
kabel gedeeltelijk in de oude zeedijk te leggen. Met een keuze voor deze 
middenvariant, volg ik het Zeeuwse regio-advies. Aandachtspunten van deze 
variant zijn de cultuurhistorische en landschappelijke waardevolle restanten van 
de Sloekreek, de effecten op natuur en de zorgen over agrarische percelen. In de 
volgende fase zal in overleg met alle betrokkenen worden bekeken wat het 
precieze tracé wordt en hoe dit wordt onderzocht in MER fase 2, waarbij deze 
aandachtspunten worden meegenomen. 
 
Belgiëweg Oost A als locatie voor het converterstation; 
In het Zeeuwse regio-advies wordt aangegeven dat de locaties aan de Belgiëweg 
Oost ten opzichte van de locatie aan de Liechtensteinweg zowel boven- als 
ondergronds de minste impact op de omgeving zullen hebben en dat deze locaties 
qua geluidbelasting het meest gunstig zijn gelegen. Er wordt in het regio-advies 
geen voorkeur uitgesproken voor Belgiëweg Oost A of Belgiëweg Oost B. In de IEA 
(hoofdstuk Techniek) is aangegeven dat er wat betreft de vorm van een 
converterstation twee varianten mogelijk zijn: een vierkante vorm (Belgiëweg Oost 
B) of een rechthoekige vorm (Belgiëweg Oost A). TenneT werkt, samen met 
marktpartijen, aan een gestandaardiseerd ontwerp voor een 2 GW converterstation 
voor zowel het Net op zee IJmuiden Ver Alpha als het Net op zee IJmuiden Ver Beta. 
Voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta staat, gegeven de beschikbare ruimte op de 
Maasvlakte, al vast dat het een rechthoekig converterstation wordt. Het gebruik van 
een standaard ontwerp voor beide projecten biedt een aantal voordelen, zowel 
tijdens de aanbesteding, realisatie- en onderhoudsfase. Om die reden kies ik voor 
de rechthoekige vorm voor het converterstation aan de Belgiëweg Oost A. 
 
 




