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Inleiding

TNO levert in 2021 voor het eerst de SDRA op, waarmee de HRA publiek gemaakt
wordt. In een gevoeligheidsanalyse in de rapportage over de SDRA laat TNO zien
wat de invioed is van verschillende modelkeuzes op de uitkomsten van de SDRA.
EZK heeft NCG hierop verzocht hoe de uitkomsten van het model met andere
uitgangspunten dan de huidige SDRA2021 zich verhouden tot de werkvoorraad.

Relatie met analyse SDRA

NCG heeft reeds een analyse gemaakt over de uitkomsten van de SDRA2021
(#21079200). Deze aanvullende analyse moet hier min of meer los van gezien
worden. In dit memo wordt de SDRA met andere uitgangspunten gebruikt als
basis. Hiermee is het dus een alternatief scenario ten opzichte van de SDRA2021,
wat er zou gebeuren als er bij de SDRA andere uitgangspunten gehanteerd
zouden worden.

Tevens wordt in deze memo alleen vergeleken met het gasjaar 2021/2022 niet
met kalenderjaren. Ook worden alleen adressen met een verhoogd risicoprofiel
meegenomen, waar bij de eerdere analyse van de SDRA ook panden met een licht
verhoogd risico zijn beschouwd.

Wanneer in de verdere memo over SDRA gesproken wordt, wordt gedoeld op de
SDRA met de alternatieve uitgangspunten, tenzij expliciet anders vermeld.

Uitkomsten

In gasjaar 2021/2022 geeft de SDRA 842 panden met een verhoogd risicoprofiel
terug. Hiernaast zijn er 5035 panden met een licht verhoogd risicoprofiel, de
overige 153565 panden hebben een normaal risicoprofiel. Voor de overlap met de
werkvoorraad wordt, cf. verzoek EZK, alleen uitgegaan van de 842 panden met
een verhoogd risicoprofiel.

Van de 842 panden zijn er 36 panden afgerond. Hiermee worden er 806 panden
geanalyseerd voor de overlap met de werkvoorraad van NCG1.

In de SDRA wordt voor het eerst onderscheid gemaakt in het risico van
verschillende gebouwdelen. Hoewel dit vanuit risicoschatting logisch is, is het voor
NCG onmogelijk om delen van adressen aan de werkvoorraad toe te voegen.

1 2 van deze panden hebben aanvragen gedaan voor de Nieuwbouwregeling en zouden
eventueel buiten beschouwing gelaten kunnen worden, aangezien zij na oplevering,
getoetst, voldoen aan de Meijdam-norm.
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Hierom wordt bij een gedeeltelijk risicovol pand het hele adres voorzien van dat
risicoprofiel. Dit is conform de werkwijze beschreven in #21079200.

Werkvoorraad NCG

Van de 806 panden waren er 769 onderdeel van de werkvoorraad van NCG. In
tabel 1 worden deze panden op zowel pand als adresniveau vergeleken met de
huidige risicoprofielen.

Tabel 1: Vergelijking SDRA 2021 en huidige risicoprofielen

Risicoprofiel op basis Aantal panden met Aantal adressen met

van HRA t/m 202072 een verhoogd een verhoogd
risicoprofiel in SDRA risicoprofiel in SDRA
gasjaar 2021/2022. gasjaar 2021/2022

1. Verhoogd Risicoprofiel | 432 447

2. Licht verhoogd 261 267

risicoprofiel

3. Normaal Risicoprofiel 76 77

4. Buiten werkvoorraad 37 37

NCG (Normaal

Risicoprofiel)

Eindtotaal 806 828

Gezien de beleidsregel uit het PVA naar aanleiding van het Mijnraadadvies
#18256971, krijgt een adres het hoogste risicoprofiel dat het in de
risicoschattingen in verschillende jaren heeft gehad.

Dit betekent dat de SDRA met alternatieve uitgangspunten in 2021 leiden een
verhoging van het risicoprofiel van 374 panden of 381 adressen naar een
verhoogd risicoprofiel3. Het zou tevens betekenen dat 37 adressen toegevoegd
dienen te worden in de werkvoorraad.

Voortgang

In onderstaande tabellen wordt de voortgang van de adressen met een verhoogd

risicoprofiel uit de SDRA 2021 per batch (tabel 2) en per gemeente (tabel 3)
weergegeven?. Er zijn in dit geval geen panden die verder dan de fase “Bouw
gestart” zijn, maar nog niet aan de Meijdam-norm voldoen.

2 Aangezien een pand meerdere adressen kan bevatten zijn beiden inzichtelijk gemaakt.

% Indien deze uitgangspunten worden gebruikt voor de hele SDRA, is de verschuiving groter

aangezien dan ook de licht verhoogd risico panden van risicoprofiel veranderen.
4 NCG rapporteert haar voortgang op adresniveau.
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Tabel 2: Voortgang panden verhoogd risicoprofiel SDRA 2021 per batch
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Batch 26 26 25 22 24 3 2
Transitie
Batch 4 4 4 4 3 1 1
1467
Batch 4 4 4 4 4 1
1588
Batch 21 21 21 20 9
1581
Batch 70 54 63 39 10
3260
Batch jaar 200 191 185 105 26 2 1
2018
Batch 123 123 108 106 28 1 1
Mijnraad
P50 + P50
NV
Batch 258 257 146 21 23
Lokale
Stuurgroep
Batch HRA | 85 82 32 10 2 1 1
2019
Eindtotaal | 791 762 588 331 129 9 6
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Tabel 3: Voortgang panden verhoogd risicoprofiel SDRA 2021 per gemeente
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Appingedam | 61 60 36 17 6
Delfzijl 45 45 39 27 3
Groningen 170 153 103 47 31
Het 38 38 27 15 2
Hogeland
Loppersum 366 360 280 144 44 5
Midden- 111 106 103 81 43 2
Groningen
Eindtotaal 791 762 588 331 129 9 6

In tabel 4 (pagina 5) wordt de verdeling van adressen buiten de werkvoorraad

weergegeven.

Hoewel deze adressen formeel geen onderdeel zijn van de werkvoorraad van NCG,
heeft NCG deze adressen soms toch aangeraakt, bijvoorbeeld vanuit Loket

Opname op Verzoek, of de nieuwbouwregeling. Vanzelfsprekend is er nog geen

voortgang over deze adressen te tonen.
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Tabel 4: Adressen met verhoogd risico SDRA2021 buiten werkvoorraad NCG Groningen
9 Kenmerk
é % a -8 NCG / 21089322
2 2 | 9.2 |§
2 ? O g % [CRY)] 5
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9 8 x 0O Qo 9 - E
P o 10> Z o w
Appingedam 1 1
Delfzijl 1 1
Groningen 3 10 13
Het Hogeland 1 4 13 18
Loppersum 1 1
Midden-Groningen 1 2 3
Eindtotaal 2 2 7 25 37

5 Binnen het Potentially Risky Building Elements programma zijn door CVW
veiligheidsrisico’s weggenomen door schoorstenen of balkons te versterken. Deze
versterking leidt echter niet (noodzakelijk) tot voldoen aan de Meijdam-norm. Het
programma heeft verschillende namen gehad, doch ging steeds om min of meer dezelfde

werkzaamheden.
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