
Wijziging van de scope
In 2024 is gebleken dat de bundeling van meerdere modaliteiten, 
waaronder ammoniak en gelijkstroomkabels, zorgt voor te grote 
complexiteit en daarmee vertraging van het hele project. Het 
verwachte ruimtebeslag van de combinatie van buisleidingen 
en gelijkstroomkabels blijkt op veel plaatsen niet te passen in 
de buisleidingenstrook. Daardoor zou veel meer onderzoek en 
afstemming nodig zijn, wat het project sterk zou vertragen. Ook 
het organiseren van de samenwerking en de afhankelijkheid 
van nieuwe veiligheidskaders zijn grote drempels.

Daarom is begin december 2024 door de betrokken ministers 
besloten dat de Delta Rhine Corridor verder wordt ontwikkeld 
alleen voor waterstof en CO₂. Deze beslissing is nodig om 
perspectief te houden op tijdige verduurzaming van de industrie. 
Ook draagt deze keuze bij aan de tijdige ontwikkeling van de 
Rotterdamse haven als waterstofhub en het succes van 
CO₂-opslag in Aramis.

De consequentie van dit besluit is wel dat er voor de diepe 
aanlanding van windenergie van zee naar een andere route 
gezocht moet worden, met grote gevolgen. Ook ammoniak 
maakt niet langer deel uit van de scope. Een herbruikbare 
buisleiding wordt niet toegevoegd aan het project.

Toekomstbestendigheid van het project
In het vervolg van het project wordt actief gezocht naar zo veel 
mogelijk integratie tussen waterstof en CO₂, in de procedure en 

bij realisatie. Met dit besluit blijft in de buisleidingenstrook 
ruimte over voor toekomstig transport van gevaarlijke stoffen 
per buisleiding.

Zonder gelijkstroomkabels in het project vervallen opties voor 
diepe aanlanding van windenergie op zee. Het is van belang 
met spoed naar alternatieve routes te kijken. Dit vergt een 
nieuwe planstudie. Naar inschatting van TenneT worden de 
stroomkabels dan pas gerealiseerd vanaf 2040. In overleg met 
TenneT kijkt het Ministerie van Klimaat en Groene Groei of via 
een andere procedure de realisatie eerder kan starten.

De Delta Rhine Corridor is het initiatief om ondergrondse buisleidingen aan te leggen tussen 
Rotterdam en de Duitse grens bij Venlo, via de industrie in Moerdijk. Dat gebeurt in twee afzon-
derlijke projecten die op elkaar aansluiten. Het eerste project voorziet in buisleidingen voor het 
transport van waterstof en CO₂ van Rotterdam tot Boxtel. Het tweede project voorziet in het 
transport van CO₂ van Boxtel tot de Duitse grens bij Venlo. Deze twee projecten samen dragen bij 
aan een Noordwest-Europese markt voor waterstof en CO₂.
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Locatie van het project
De Delta Rhine Corridor loopt door Zuid-Holland, Noord-Brabant 
en Limburg. De ondergrondse buisleidingen worden zoveel 
mogelijk ontwikkeld in de buisleidingenstrook uit de Structuur 
Visie Buisleidingen. De buisleiding voor waterstof wordt gepland 
van Rotterdam tot Boxtel en sluit daar aan op het landelijke 
waterstofnetwerk. Deze waterstofleiding wordt samen met een 
CO₂-buisleiding onderzocht in één projectprocedure voor de 
zogenoemde DRC West. In een tweede project wordt een 
CO₂-buisleiding van Boxtel naar de Duitse grens bij Venlo 
onderzocht, de zogenoemde DRC Oost, met mogelijk een 
connectie naar Chemelot. Gasunie is initiatiefnemer van 
beide projecten.
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