
Project in het kort

Locatie	 Provincie Friesland

Thema	 Elektriciteit

Status	 Projectprocedure (afgerond)

Planning
Fase
Realisatiefase.

Stand van zaken
Op 5 februari 2021 kwamen de definitieve besluiten ter inzage 
te liggen. Op 19 maart 2021 liep de beroepstermijn af. Er is 
beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Op 16 augustus 2023 zijn de beroepen onge-
grond verklaard. Het hoogspanningsstation mag dus worden 
gebouwd en de kabelcircuits kunnen worden aangelegd.

TenneT verwacht het nieuwe elektriciteitsstation in de zomer 
van 2025 in gebruik te kunnen nemen. In de maanden erna zal 
TenneT de landschappelijke inpassing van het station gereed 
maken door het terrein te beplanten en te bestraten.

Locatie van het project
Het hoogspanningsstation wordt gerealiseerd dichtbij Bolsward 
en ligt tegen de westzijde van het bedrijventerrein De Marne aan.

Windpark Fryslân
Met de uitvoering van het project krijgt Windpark Fryslân een 
rechtstreekse aansluiting op het nieuwe hoogspanningsstation.

TenneT realiseert een nieuw 110 kV-station in westelijk Friesland, met de bijbehorende 
ondergrondse kabelcircuits. Deze uitbreiding is nodig om duurzame initiatieven, zoals Windpark 
Fryslân op het IJsselmeer, aan te sluiten op het bestaande hoogspanningsnet in de provincie. 
Het project is onderdeel van de verdere versterking van het bestaande 110 kV-net in westelijk 
Friesland.

Netversterking westelijk Friesland

Bolsward

Projectlocatie
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