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Nederland investeert fors in windenergie op zee. Dit doen we 
om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk 
te zijn van andere landen voor onze energievoorziening. 
Daarom hebben we in het Nationale Klimaatakkoord 
klimaatdoelstellingen geformuleerd die we willen behalen. 
De op zee opgewekte energie moet aangesloten worden 
op het energiesysteem op land. Met het Programma 
Aansluiting Wind Op Zee-Eemshaven (PAWOZ) onderzoekt 
het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) de 
mogelijkheden voor kabel- en leidingroutes (voor elektriciteit 
en waterstof) vanaf windparken op de Noordzee naar het 
landelijke hoogspanningsnet in de Groningse Eemshaven en 
het Waterstofnetwerk Nederland. Bij dit proces betrekken 
we een brede groep belanghebbenden, zoals overheden, 
netbeheerders, bewoners, grondeigenaren, bedrijven, natuur- 
en milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties. 

Het betrekken van belanghebbenden is belangrijk, omdat de 
routes tussen de windparken op zee en het energiesysteem 
op land verschillende gebieden doorkruisen. Deze gebieden 
zijn nu al in gebruik of zijn in de toekomst nodig voor 
andere ruimtelijke functies en activiteiten. Denk hierbij aan 
woningbouw, bedrijfsterrein, mobiliteit, natuur, recreatie, 
visserij, landbouw of scheepvaart. Dit vraagt om zorgvuldige 

afwegingen, keuzes maken en prioriteiten stellen. Het vraagt 
ook om innovatieve oplossingen, meervoudig ruimtegebruik 
en slim omgaan met de ruimte die er is. 
Deze context van schaarse ruimte en meervoudige 
belangen maakt samenwerking met een brede en diverse 
groep belanghebbenden cruciaal. Door vroegtijdig met 
elkaar in gesprek te gaan en blijven over belangen, zorgen 
en vragen, andere opgaven en ontwikkelingen, ontstaat 
inzicht in elkaars perspectieven en komen we gezamenlijk 
tot betere oplossingsrichtingen. Uiteindelijk leidt dit tot 
een betere ruimtelijke en maatschappelijke inbedding van 
de aansluiting van windenergie op zee. 

Dit participatieplan beschrijft de wijze waarop overheden, 
bewoners, grondeigenaren, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties betrokken zijn bij Programma Aansluiting 
Wind Op Zee-Eemshaven. We beschrijven de kaders, 
doelen, tijdlijnen en activiteiten voor participatie. Met dit 
participatieplan bouwen we voort op het participatieplan 
dat begin 2023 gepubliceerd is en we beschrijven hierin de 
participatie in de fase van de effectenonderzoeken tot en 
met de vaststelling van het programma. In deze periode 
wordt er veel afstemming met de omgeving verwacht. In dit 
plan lees je over het waarom, maar ook hoe we dat doen.

Leeswijzer

H2 - Allereerst geven we een toelichting op 
Programma Aansluiting Wind Op Zee - Eemshaven 
(H2). Waar gaat het Programma over? Naar welk 
eindresultaat werken we toe? 

H3 - Vervolgens schetsen we de uitgangspunten 
voor participatie (H3). Waarom is het nodig? Wat 
willen we ermee bereiken? En waarover kunnen 
belanghebbenden meedenken? 

H4 - We geven een overzicht van de 
belanghebbenden die we betrekken bij Programma 
Aansluiting Wind Op Zee - Eemshaven (H4). 

H5 - En ook bij welk type activiteiten we de 
belanghebbenden betrekken (H5). 

H6 - We sluiten af met een doorkijk naar de 
dynamische maatschappelijke context waarbinnen 
participatie tot stand komt. 

Ook vindt u aan het eind van dit document informatie 
over hoe u ons kunt bereiken.

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-03/Participatieplan-januari-2023-PAWOZ.pdf
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2.1	 Aanleiding

Om klimaatverandering tegen te gaan en de CO2 uitstoot te 
verminderen hebben we in het Nationale Klimaatakkoord 
afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te 
verduurzamen. De verwachting is dat dit gepaard gaat met 
een flinke toename van de elektriciteitsvraag, bijvoorbeeld 
voor de verduurzaming van de industrie. 

Windenergie op zee speelt een cruciale rol in de toekom-
stige energievoorziening. De Nederlandse overheid wil 
in 2032, 21 GW aan opgesteld vermogen realiseren op de 
Noordzee. Dit komt neer op ongeveer 75% van het huidige 
elektriciteitsverbruik van heel Nederland. 

Voor de verdere toekomstige verduurzaming van Neder-
land heeft het kabinet de ambitie om na 2032 nóg meer 
windenergie op zee op te wekken. Tussen 2032 en 2040 
wordt rekening gehouden met een totaal van circa 29 GW 
extra windenergie op zee. Tussen 2041 en 2050 zou nog 
eens circa 20 GW gerealiseerd moeten zijn. Zodat we in 
2050 een totaal van circa 70 GW aan windenergie op zee 
opwekken. Zo wordt Nederland minder afhankelijk van het 
buitenland voor haar energievoorziening, en zorgen we 
ervoor dat economische ontwikkeling mogelijk blijft.

Tenslotte is participatie onder de Omgevingswet erg 
belangrijk. Met het programma kiezen we voor een 
intensief participatietraject (zie hoofdstuk 3). Daarbij is 
een brede groep van belanghebbenden vanaf de start 
van het programma betrokken. Zij kunnen bijvoorbeeld 
meedenken in omgevingsbijeenkomsten en themasessies 
over kansen en belemmeringen. Ook zijn er formele 
‘inspraakmomenten’ waarop een ieder in de gelegenheid 
wordt gesteld om te reageren op conceptdocumenten. 

2.3	 Scope Programma Aansluiting  
Wind Op Zee - Eemshaven

Programma Aansluiting Wind op Zee-Eemshaven (PAWOZ-
Eemshaven) is een programma dat onderzoek doet naar 
mogelijke routes door het Waddengebied voor aansluiting 
van windparken op zee in de omgeving van de Eemshaven. 
Het programma onderzoekt zowel elektriciteitsroutes 
als waterstofroutes. Voor waterstof wordt in een parallel 
onderzoek gekeken naar de mogelijkheid om leidingen 
op de Noordzee te hergebruiken. Indien dit niet mogelijk 
blijkt dan heeft Programma Aansluiting Wind op Zee – 
Eemshaven onderzocht welke mogelijkheden er zijn om 
nieuwe leidingen aan te leggen. Na afronding van PAWOZ-
Eemshaven wordt een deel van de routes gebruikt om 
windparken Doordewind (kavel I) en Ten Noorden van de 
Waddeneilanden aan te sluiten. Eventuele overgebleven 
routes worden mogelijk in de toekomst gebruikt voor de 
aansluiting van andere windparken. 

Door ook het onderzoek naar de aansluiting van 
toekomstige windparken binnen PAWOZ-Eemshaven 
te laten plaatsvinden bekijkt het Ministerie van Klimaat 
en Groene Groei in één keer samen met de omgeving 
wat in het gebied mogelijk is voor zowel de korte als 

2.2	 Waarom een programma?

Met de invoering van de Omgevingswet is het instrument 
‘structuurvisie’ vervangen door het instrument 
‘programma’. De Rijksoverheid legt in een programma 
vast hoe zij om wil gaan met de ruimte in Nederland door 
middel van beleid en maatregelen. De Rijksoverheid 
(en eventuele regionale overheden) die het programma 
ondertekenen mogen hier in principe niet van afwijken. Dit 
noemen we een ‘zelfbindend karakter’. Het programma 
legt dus de randvoorwaarden vast voor opvolgende 
besluiten van het Rijk, bijvoorbeeld de projectbesluiten 
(voorheen: inpassingsplannen).

Gekozen is te werken met een programma onder de 
Omgevingswet omdat het Rijk verder kijkt dan slechts één 
project. Ruimte is overal schaars en met het programma 
onderzoekt het Rijk in één keer wat er mogelijk is in het 
Waddengebied. Ten eerste om windparken Ten Noorden 
van de Waddeneilanden en Doordewind aan te sluiten in de 
Groningse Eemshaven op het landelijke hoogspanningsnet 
en het waterstofnetwerk Nederland. Ten tweede om 
windenergie van zee ook in de toekomst aan land te brengen. 

In het programma vindt gedetailleerd onderzoek plaats. 
Zo wordt er een procedure voor de milieueffectrapportage 
(PlanMER) in het programma gebruikt om de 
milieueffecten in beeld te brengen. Ook wordt een Integrale 
Effectanalyse (IEA) opgesteld, waarmee inzicht gegeven 
wordt in de effecten op onder andere techniek, landbouw, 
kosten, omgeving, toekomstvastheid en planning van 
de verschillende alternatieve routes. Het PlanMER is een 
onderdeel van de IEA, waardoor het milieubelang ook 
volwaardig wordt opgenomen en afgewogen. 

Figuur 1: Gefaseerde ontwikkeling beoogd vermogen (GW) aan windenergie op zee.

Totaal

70 GW

ca. 21 GW

ca. 29 GW (Programma VAWOZ)

ca. 20 GW
T/m 2032

2032-2040

2041-2050
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de lange termijn. De resultaten voor de toekomstige 
windparken uit PAWOZ-Eemshaven worden onderdeel 
van de integrale besluitvorming van het programma 
Verbindingen Aansluiting Wind op Zee (VAWOZ) 2031-
2040. Meer informatie over het programma VAWOZ en 
het bijbehorende participatieproces is te vinden op de 
website: Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op 
Zee (VAWOZ) 2031-2040 (rvo.nl)

2.4	 Hoe is Programma Aansluiting Wind 
Op Zee - Eemshaven georganiseerd?

Het programmateam bestaat uit het Ministerie van 
Klimaat en Groene Groei, Provincie Groningen, Gasunie, 
TenneT en Rijkswaterstaat. In opdracht van het Ministerie 
van Klimaat en Groene Groei nemen onderzoeksbureaus 
Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV deel aan het 
programmateam. Het programmateam is - ieder vanuit zijn 
eigen rol - verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering, 
aansturing en voortgang van het onderzoek en proces in de 
regio. In contact komen met het programmateam kan door 
een mail te sturen naar pawoz-eemshaven@minezk.nl.

Het programmateam:
Ministerie van Klimaat en Groene Groei: Bevoegd gezag. 
Verantwoordelijk voor de op te leveren producten. Voor 
het opstellen van de NRD, MER & IEA is de opdracht 
gegeven aan de adviesbureaus Royal HaskoningDHV en 
Witteveen+Bos.

TenneT: Kennisdrager en toekomstig initiatiefnemer. Adviseur 
op gebied van techniek, kosten, energiesystemen etc. 

Gasunie: Kennisdrager en beoogd toekomstig initiatief
nemer. Adviseur op gebied van techniek, kosten, energie
systemen etc. 

Provincie Groningen: Bevoegd gezag, verantwoordelijk 
voor het behartigen van de belangen van de regio 
Groningen en kennisdrager van regiospecifieke kenmerken.

Het programma heeft daarnaast nauw overleg met andere 
departementen en overheidsorganisaties waarbij we 
hieronder specifiek ingaan op de rol van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en van Rijkswaterstaat. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
is op twee manieren betrokken bij PAWOZ. Ten eerste 
is IenW het coördinerende ministerie van de Noordzee. 
Tevens is IenW onderdeel van de Waddengovernance die 
ook gebruikt wordt voor PAWOZ. Ook is IenW voorzitter 
van het Noordzeeoverleg en Interdepartementaal Overleg 
Noordzee, waar o.a. ruimtelijke ordening op de Noordzee 
wordt besproken.

Rijkswaterstaat is ook op twee manieren betrokken bij 
PAWOZ. Ten eerste als kennisdrager. Zij adviseren op het 
gebied van ecologie, morfologie en baggerwerkzaamheden 
op de Wadden- en de Noordzee. Ten tweede zijn zij 
betrokken als organisatie bij het Omgevingsberaad Wadden 
(OBW) en daarmee onderdeel van de Waddengovernance.

Daarnaast zijn IenW en Rijkswaterstaat, nauw betrokken 
bij de contacten met Duitsland over het proces omtrent de 
routes die door het Eems-Dollard Verdragsgebied gaan. 
Omdat een Duitse vergunning voor scheepvaart nodig is, 
verlopen de contacten hiervoor via de Duitse counterpart 
van IenW (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 

BMDV). Rijkswaterstaat kijkt als uitvoerder mee en voert de 
contacten met de Duitse counterpart van Rijkswaterstaat 
(Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, GDWS).

2.5	 Kaders Programma Aansluiting  
Wind Op Zee- Eemshaven

Voor het Programma Aansluiting Wind Op Zee-Eemshaven 
gelden de volgende kaders:
-	� We onderzoeken de aansluiting van de windparken 

Ten Noorden van de Waddeneilanden (0,7 GW) en 
Doordewind (4,0 GW) in Eemshaven, 

-	� De overige kansrijke routes uit PAWOZ-Eemshaven 
kunnen gebruikt worden voor het aansluiten van andere, 
nog aan te wijzen, windparken op zee in Eemshaven;

-	� Door middel van kabels en leidingen wordt de wind
energie naar land gebracht (zie figuur 4 Participatieplan 
VAWOZ);

-	� We landen zo dicht mogelijk aan nabij de grote 
energievraag (Eemshaven) en sluiten aan op het hoog
spanningsnet of het toekomstig Waterstofnetwerk 
Nederland;

-	� Windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden is 
aangewezen als demonstratieproject voor de productie 
van 500 MW waterstof op zee;

-	� We onderzoeken de routes die op de kaart op pagina 8 
staan afgebeeld. Hier kan de windenergie op het 
landelijke hoogspanningsnet of het toekomstig water
stofnetwerk worden aangesloten;

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz-2031-2040
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz-2031-2040
mailto:pawoz-eemshaven%40minezk.nl?subject=
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-	� We gaan op zoek naar routes die vergunbaar en uitvoer
baar zijn. Vervolgens wordt hierin een prioritering 
aangebracht waarin alle verschillende belangen worden 
meegewogen. 

-	� We houden rekening met andere mogelijke ontwikkelingen 
in het energiesysteem. We stemmen af met andere 
programma’s die zich bezighouden met de realisatie van de 
energietransitie;

-	 �In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van 
samenhangende programma’s. 

Ameland

Schiermonnikoog

Friesland

Eemshaven

Borkum

LandbouwgrondUNESCO Werelderfgoed: 
de Waddenzee

Groningen

-uitstoot  
minder zijn dan in 1990. 

Vraag naar en aanbod van 
duurzame energie stijgen.

Dit is een illustratieve weergave van de routes. 
Voor een meer gedetailleerde versie verwijzen 

op rvo.nl/pawoz-eemshaven

Legenda

Routes die verder onderzocht worden

Routes in de Noordzee

A: Parallel aan Gemini kabels 

B: Parallel aan verlaten telecomkabel

C: Direct naar TNW

D: Parallel aan bestaande gasleiding

Routes in de Waddenzee

II: De oude Westereemsroute

V: Boschgat route

VII: Schiermonnikoog Wantijroute

VIII: Ameland Wantijroute

IX: Zoutkamperlaag

Eemshaven tunnelroute

Routes op land

Landroutes voor zowel waterstof als stroom

Landroutes alleen voor waterstof

Overig

Mogelijk waterstofnetwerk na 2031

Te bouwen windenergiegebied

Kwetsbaar natuurgebied

Eems-Dollardverdragsgebied

Referentiegebied Waddengebied 

Koppeling Waddenzee en Noordzeeroutes  

Stroomkabels

Routes die niet verder onderzocht worden

I: Meeuwenstaart route

III: Horsborngat route

XI: Dijkvariant B route

Windpark Ten noorden 
van de Waddeneilanden

Windpark 
Doordewind

Gemini

We willen in 2031 twee wind energiegebieden 
aansluiten met een totaal van .

Vanuit Ten noorden van de Waddeneilanden 0,7GW, 

Figuur 2: De mogelijke routes voor kabels en leidingen die onderzocht worden in PAWOZ-Eemshaven.
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2.6	� Welke stappen doorloopt het 
programma? 

Ieder programma werkt met een hoofdstructuur van een 
viertal hoofddocumenten. Voor het onderzoek binnen 
Programma Aansluiting Wind Op Zee-Eemshaven werken 
wij met een extra tussenstap en wordt het programma 
gestructureerd door 5 hoofddocumenten: 
 
1.	� Voornemen en voorstel voor participatie 
2.	� Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
3.	� Notitie Routeontwikkeling (extra tussenstap)
4.	� Milieueffectrapportage (PlanMER) en Integrale effecten 

analyse (IEA) 
5.	� Programma 

Deze vijf hoofddocumenten (zie kader 2) vormen 
een belangrijke leidraad voor het organiseren van 
participatieactiviteiten met stakeholders. 

Kader 2. Toelichting hoofddocumenten 

Voornemen en Voorstel voor Participatie
Het Voornemen is een document van de initiatiefnemer. 
Hierin staan de plannen op hoofdlijnen beschreven. Met 
de bekendmaking van het Voornemen start de verken-
ningsfase. Het Voorstel voor participatie beschrijft hoe 
de omgeving wordt betrokken bij het energieproject. 
Het Voornemen en het voorstel voor participatie worden 
vaak in 1 document samengevoegd. Iedereen kan op dit 
document reageren. De reacties uit de omgeving wor-
den verwerkt in het participatieplan. Daarna wordt het 
participatieplan bekendgemaakt.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
De NRD is het onderzoeksplan waarin we aangeven 
welke routes we op welke wijze onderzoeken in de 
plan-milieueffectenrapportage en de Integrale Effecte-
nanalyse. In het beoordelingskader staat welke aspec-
ten we onderzoeken en hoe we die beoordelen. Ook 
beschrijft de NRD welke aanlegtechnieken we bekijken 
in het onderzoek en tot in welk detail alles onderzocht 
wordt. De NRD is als concept ter inzage gelegd. In reactie 
hierop kon iedereen aanvullende routes en oplossingen 
aandragen om in de onderzoeken mee te nemen. De 
NRD voor PAWOZ-Eemshaven is hier te vinden.

Notitie Routeontwikkeling
Op advies van de Commissie MER hebben we tussen de 
NRD en de onderzoeken naar de effecten (Plan-MER en 
IEA) een tussenstap gemaakt: dit is de Notitie Routeont-
wikkeling. In de Notitie Routeontwikkeling, te lezen op 
onze webpagina, zijn de routes technisch uitgewerkt. Dat 
wil zeggen: welke aanlegtechniek zetten we in op welk 
deel van de route. Daarna is onderzocht wat de morfolo-

gische en ecologische effecten van deze aanlegtechnieken 
zijn. Als hieruit blijkt dat een route onvergunbaar en/of 
onuitvoerbaar is, dan valt deze af voor verder onderzoek 
in het plan-MER en IEA. Het afvallen van routes noemen 
we trechtering. Tijdens deze trechtering zijn verschillende 
routes afgevallen voor verder onderzoek. In de afbeelding 
op pagina 8 vindt u een overzicht van de routes, met 
daarbij aangegeven welke niet meegegaan zijn naar de 
volgende fase van onderzoek.

Plan-milieueffectrapport (Plan-MER) 
In het Plan-MER wordt beschreven wat de effecten op 
het milieu zijn van de routes waarlangs kabels en leidin-
gen worden aangelegd. Ook de andere infrastructuur die 
hierbij hoort, zoals bijvoorbeeld platforms op zee, con-
verterstations of waterstofaanlandingsstations op land, 
wordt onderzocht. Het Plan-MER wordt tegelijk met het 
IEA en het ontwerpprogramma ter inzage gelegd. 

Integrale Effectenanalyse (IEA) 
De IEA is vergelijkbaar met het Plan-MER, maar thema-
tisch breder. In de IEA worden de belangrijkste mili-
eueffecten uit het Plan-MER opgenomen en daarnaast 
zijn ook de effecten voor techniek, landbouw, kosten, 
omgeving, toekomstvastheid en planning opgenomen. 
De IEA wordt tegelijk met het Plan-MER en het ontwerp-
programma ter inzage gelegd. 

Programma 
We werken toe naar een Programma: een beleidsdocu-
ment waarin wordt vastgelegd welke verbindingen, in 
welke volgorde, verder in procedure worden gebracht. 
Het ontwerpprogramma wordt tegelijk met het Plan-
MER en de IEA ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen 
zienswijzen naar voren brengen. 
 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-02/Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-PAWOZ_0.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/pawoz
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2.7	 Besluitvorming en vervolg

PAWOZ-Eemshaven gaat over een groot onderzoeksgebied 
met verschillende kenmerken en belangen. De keuzes gaan 
over het gebruik van de beschikbare ruimte en zijn van 
invloed op onder meer natuur, scheepvaart, landbouw, 
visserij, leefbaarheid en de economie in het gebied. Over 
het programma en de keuzes daarin moet uiteindelijk een 
besluit worden genomen.

PAWOZ-Eemshaven kent een looptijd van begin 2022 tot 
naar verwachting Q2-2025. Na afronding van het pro
gramma ligt er een programmadocument waarin de routes 
zijn opgenomen om de energie van windparken op zee aan 
land te brengen. Op basis van dit programmadocument en 
op basis van onderstaande aanvullende documenten en 
overleggen besluit de minister van Klimaat en Groene Groei 
welke routealternatieven in welke volgorde op korte en 
lange termijn mogelijk zijn. 

De minister van Klimaat en Groene Groei neemt dit besluit 
in samenspraak met het Bestuurlijk Overleg Waddengebied 
(BOW) en op advies van het Omgevingsberaad Wadden
gebied (OBW). Dit noemen we de Waddengovernance en 
dit is een nieuwe governancestructuur (sinds 2020) waarin 
nationale en regionale overheden en stakeholders zijn 
vertegenwoordigd en samenwerken. 

Ter onderbouwing van het besluit weegt de minister alle 
relevante onderzoeken en reacties mee, zoals de NRD, het 
Plan-MER, de IEA, het ontwerpprogramma en alle binnen
gekomen adviezen (zoals die van het Omgevingsberaad 
Waddengebied, de commissie m.e.r, de Waddenacademie 
en een toets van de beheerautoriteit Waddenzee).

Bovendien ontvangt de Minister een advies uit het bestuurlijk 
overleg (BO) op programmaniveau over het te nemen besluit. 
Dit advies wordt voorbereid via de ambtelijke overleggen 
(AO). Het programmateam ondersteunt de AO’s en BO’s en 

ziet erop toe dat de benodigde kennis en de uitkomsten van 
het participatieproces met overheden, netbeheerders en de 
omgeving op tijd beschikbaar zijn en worden meegenomen in 
de AO’s en BO’s op programmaniveau. 

Ter voorbereiding op de besluitvorming organiseren we 
omgevingsbijeenkomsten, werksessies en reviewgroepen 
met de (professionele) omgeving en gaan we met hen in 
dialoog over de onderzoeksresultaten en keuzes in het 
programma. Daarnaast informeren we bewoners en het 
brede publiek via informatieavonden met de mogelijkheid 
om via ter inzagelegging van document ook te reageren of 
zienswijzen in te dienen. 

In de afbeelding hierboven is te zien op welke manier de 
besluitvorming van PAWOZ-Eemshaven is ingericht.

Figuur 3: Schematische weergave van het besluitvormingsproces.

Besluitvorming PAWOZ

Informatieavonden en 
Indienen zienswijzen

Besluit
minister van Klimaat

en Groene Groei  
PAWOZ Eemshaven

Inhoudelijke  
rapporten IEA/MER

Opstellen  
Programma

Ontwerp  
Programma

Ter inzagelegging Nota van Antwoord

Bespreking  
in BOW

Betrekken Waddengovernance  
(OBW, BAW, BOW)

Advies OBW / BAW  
naar BOW

Definitief Advies OBW

Input ophalen via 
Omgevingsbijeenkomsten, 

informatieavonden, 
werksessies en gesprekken, 

reviewronden

Dialoog over Ontwerp Programma met regio
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Het programma
Het programmadocument zelf en het bijbehorend (kaart-)
materiaal worden gepubliceerd in het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO), waardoor het voor iedereen toe
gankelijk is via het Omgevingsloket. Na vaststelling van het 
Programma wordt voor windparken Doordewind (kavel 1) en 
Ten Noorden van de Waddeneilanden een voorkeurs
alternatief gekozen en wordt de projectprocedure gestart. In 
de projectprocedure wordt het voorkeursalternatief verder 
uitgewerkt door de netbeheerder. De projectprocedure 
wordt afgesloten met een projectbesluit. Daarna kan de 
aanleg van een verbinding beginnen. De overgebleven routes 
uit het Programma Aansluiting Wind Op Zee-Eemshaven 
worden zoals eerder genoemd opgenomen in Programma 
VAWOZ voor de aansluiting van toekomstige windparken.

Kader 3: Waddengovernance

Sinds 2020 is de nieuwe governance voor de 
Wadden actief, waarin zowel nationale als regionale 
overheden vertegenwoordigd zijn. Tevens maken 
stakeholders en beheerders deel uit van deze nieuwe 
governance. Het Omgevingsberaad Waddengebied 
(OBW) – platform voor stakeholders – adviseert over 
het beleid. De Beheerautoriteit Waddenzee en het 
BeheerdersCollectief versterken het natuur-, vis- en 
waterbeheer. 

Afstemming vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg 
Waddengebied (BOW) onder voorzitterschap van de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In 
het BOW zitten de nationale en (afvaardigingen van) 
de regionale overheden, tevens zijn de stakeholders 
vertegenwoordigd via de voorzitter van het OBW. 
Ook de minister van Klimaat en Groene Groei neemt 
deel aan deze governance naast de Minister van 
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

https://www.waddenzee.nl/overheid/omgevingsberaad-waddengebied


3.	�Uitgangspunten
	 participatie
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3.1	 Doelen participatie

Het doel van participatie binnen PAWOZ-Eemshaven is om 
door samenwerking tot gedragen oplossingsrichtingen 
te komen en om de besluitvorming goed te kunnen 
voorbereiden. Door middel van de verschillende partici
patieactiviteiten werken we samen en maken we gebruik 
van de gebiedskennis van betrokken belanghebbenden, 
zodat we zicht krijgen op de verschillende belangen, 
vragen, zorgen en andere regionale ontwikkelingen. We 
onderscheiden de volgende subdoelen van participatie: 
•	� Informeren van de omgeving en belanghebbenden 
•	� Inzicht krijgen in de verschillende belangen en 

perspectieven
•	� Benutten van gebiedskennis bij het zoeken naar en 

onderzoeken van oplossingsrichtingen
•	� Zo goed mogelijk uit te leggen hoe bepaalde keuzes zijn 

gemaakt, zodat dit voor iedereen begrijpelijk en goed te 
volgen is

•	 Samen tot een gedragen besluit komen

3.2	 Verschillende vormen van participatie

Participatie kan in verschillende vormen plaatsvinden. 
We onderscheiden in ons programma vijf verschillende 
vormen: 
1.	 �Informeren = Belanghebbenden zijn geïnformeerd: 

wij stellen informatie beschikbaar en zijn beschikbaar 
voor vragen, zodat belanghebbenden op de hoogte 
zijn van plannen en de voortgang van Wind op zee 
in het algemeen en van Programma Aansluiting 
Wind Op zee - Eemshaven in het bijzonder. Denk aan 
informatie delen via de website, organiseren van 
informatiebijeenkomsten, webinars en nieuwsbrieven. 

2.	� Raadplegen = Belanghebbenden zijn betrokken: wij 
stellen producten op en leggen die ter inzage (kader 
3). De terinzagelegging wordt ondersteund met 
informatieavonden om de inhoud van de documenten 
toe te lichten. Geïnteresseerden kunnen op basis van de 
terinzagelegging een zienswijze indienen. Dit betreft een 
formele manier van participeren. De zienswijzen worden 
van een reactie voorzien in een Nota van Antwoord. 

3. 	�Adviseren = Belanghebbenden leveren een bijdrage: 
voorafgaand aan de formele participatiemomenten 
vragen we belanghebbenden om hun bijdrage aan 
het programma te leveren. Dit doen wij door input en 
feedback op te halen van regionale en lokale overheden, 
zoals provincies en gemeenten, en door bewoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties uit te 
nodigen met ons mee te denken en ons te adviseren 
over de routes en onderzoeken. Dit doen we onder 
andere in de vorm van omgevingsbijeenkomsten, 
reviewgroepen en verdiepingssessies. 

4.	� Samenwerken = Belanghebbenden werken samen met 
het ministerie van KGG aan oplossingen en effecten: een 
aantal belanghebbenden heeft unieke kennis over de 
aanleg, onderhoud en beheer van energie-infrastructuur 
(Gasunie, TenneT en Rijkswaterstaat). Deze kennis 
wordt benut voor het ontwikkelen van alternatieven 
voor de verbindingen van windenergie op zee naar het 
energiesysteem op land..

5.	� Meebeslissen = Om tot breed gedragen 
oplossingsrichtingen te komen zijn er meerdere partijen 
die een rol spelen in het besluitvormingsproces. In 
hoofdstuk 2.7 vindt u een toelichting op dit proces en 
een schematische weergave ervan.

Kader 4. Terinzagelegging - Wat wordt 
bedoeld met terinzagelegging, reacties 
en zienswijzen? 

Terinzagelegging betekent het openbaar maken van 
een (concept)document voor een periode van zes 
weken, waarin iedereen een reactie/zienswijze kan 
indienen met vragen, opmerkingen of suggesties. Er 
wordt vervolgens een Nota van Antwoord opgesteld, 
waarin wordt ingegaan op de reacties/zienswijzen. 

We maken onderscheid tussen reacties en 
zienswijzen. 

Reactie Wanneer een document ter inzage gaat, 
waarbij dat niet verplicht is spreken we van reacties. 

Zienswijze Wanneer een document verplicht ter 
inzage gaat, spreken we van zienswijzen. 

De volgende documenten zijn al ter inzage gegaan of 
komen nog ter inzage: 
1.	� Voornemen en voorstel voor participatie (tweede 

kwartaal 2022) – afgerond 
2.	� Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (vierde 

kwartaal 2022) – afgerond 
3.	� Ontwerpprogramma met Plan-MER en IEA 

(voorzien eerste kwartaal 2025) – mogelijkheid tot 
zienswijzen 

Bij de totstandkoming en beoordeling van 
bovenstaande hoofddocumenten worden ook 
wettelijke adviseurs geraadpleegd (kader 5).
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Kader 5. Wettelijke adviseurs

Om uiteindelijk tot besluitvorming te komen, baseert 
de minister zich onder andere op het programma
document, alle onderzoeksresultaten, de reacties en/of 
zienswijzen van bewoners, bedrijven en maatschappelij-
ke organisaties, de adviezen van medeoverheden (zoals 
provincies en gemeenten), de commissie m.e.r., het 
Omgevingsberaad Wadden en het Bestuurlijk Overleg 
Waddenzee. Daarnaast schrijven de wettelijke proce-
dures voor dat de minister tijdens de mer-procedure 
ook advies inwint van een aantal wettelijke adviseurs, 
namelijk: 
•	� de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
•	� de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid 

en Natuur (LVVN) 
•	� de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW). Of in plaats daarvan een aangewezen be-
stuursorgaan, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. 

Formeel moeten de wettelijke adviseurs betrokken 
worden bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
en het milieueffectrapport (MER). 

Gebruikelijk is om deze adviseurs ook al eerder in het 
proces te betrekken en hen mee te nemen in de opzet en 
voortgang van onderzoeken. 

Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage 
adviseert over de inhoud en kwaliteit van de milieuef-
fectrapportage (procedure). Deze Commissie m.e.r. 
wordt in ieder geval om een advies gevraagd over de 
concept NRD en over het Plan-MER. In het geval van 
PAWOZ-Eemshaven heeft de commissie ook een advies 
gegeven op de Notitie Routeontwikkeling.

3.3	 Participatieproces

Bij het organiseren van participatieactiviteiten met en voor 
verschillende belanghebbenden, maken we onderscheid 
tussen formele, procedurele momenten (informeren, 
raadplegen en meebeslissen) en procesactiviteiten 
(informeren, adviseren en samenwerken). Alle 
participatieactiviteiten samen noemen we het 
participatieproces. 

1.	� Met de procedure bedoelen we het formele stappenplan 
en de wettelijke kaders tot aan de vaststelling van het 
definitieve Programma, met daarin een aantal formele 
mijlpalen. Deze mijlpalen worden voorbereid via 
bestuurlijke overleggen op regionaal en programma-
niveau. 

2.	� Met procesactiviteiten bedoelen we informele 
activiteiten tussen deze formele momenten in. 
Deze dragen bijvoorbeeld bij aan de benodigde 
kennis en perspectieven en de ontwikkeling van 
oplossingsrichtingen.

Inhoud, procedure en proces 
Tijdens het participatieproces zijn inhoud, procedure en 
proces nauw met elkaar verweven. Zo worden inhoudelijke 
documenten als onderdeel van de procedure voorgelegd in 
de vorm van een terinzagelegging. Met de binnengekomen 
reacties of zienswijzen op die inhoudelijke documenten 
worden de inhoud, proces en procedure vervolgens weer 
aangescherpt. De reacties en zienswijzen worden rechtstreeks 
gericht aan het bevoegd gezag die de stukken ter inzage legt. 

De inhoudelijke documenten die ter inzage worden gelegd, 
worden tijdens informele procesactiviteiten ook regelmatig 
besproken met betrokken belanghebbenden. Zo kunnen 

belanghebbenden adviseren over de onderzoeksagenda en 
tussentijdse onderzoeksresultaten, meelezen en feedback 
geven op tussentijdse onderzoeksdocumenten, input geven 
voor de documenten die formeel ter inzage worden gelegd 
of bijdragen aan de voorbereiding van besluitvorming. De 
resultaten worden ingebracht bij het programmateam. 

Zo leveren de informele procesactiviteiten input voor de 
inhoudelijke documenten die formeel ter inzage worden 
gelegd en kunnen de binnengekomen reacties weer benut 
worden om de inhoudelijke documenten verder te verrijken. 

Voor PAWOZ-Eemshaven hebben we het participatieproces 
ingedeeld in drie fases: 
1.	 Input ophalen 
2.	 Review en dialoog 
3.	 Besluitvorming



4.	Stakeholders 
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Het is belangrijk dat iedereen met een maatschappelijk, 
economisch, beroepsmatig of individueel belang de 
mogelijkheid heeft om te participeren in het programma. 
Personen en/of organisaties die een reden hebben om 
bij het programma betrokken te worden, noemen we 
stakeholders. We onderscheiden drie hoofdgroepen: 
-	� Overheden 
-	� Netbeheerders 
-	� Omgevingspartijen
 

4.1	 Overheden 

Het realiseren van de aansluiting van windenergie op zee 
in de Eemshaven zal vele regionale partijen, projecten en 
initiatieven raken. Afstemming met regionale en lokale 
overheden is daarom belangrijk. Denk aan provincies, 
gemeenten en waterschappen. Ook Rijkswaterstaat speelt 
een belangrijke rol in PAWOZ-Eemshaven. Rijkswaterstaat 
is coördinerend beheerder van de Noordzee en vergunning
verlener op de Noordzee en op land. In sommige gebieden 
is ook internationale afstemming nodig (zie kader 6). 

Het is daarom van belang om met de regionale en lokale 
overheden gezamenlijk de besluitvorming voor te bereiden. 
Dat wil zeggen dat we er samen op toezien dat we zoveel 
mogelijk kennis verzamelen die nodig is om een advies 
op te stellen over welke routes passend zijn en waarom. 
Om die besluitvorming gezamenlijk voor te bereiden 
zijn verschillende informele, ambtelijke en bestuurlijke 
overleggen ingericht. Onderwerpen van gesprek zijn 
bijvoorbeeld: 
•	� Afspraken maken over rollen en verantwoordelijkheden; 
•	� Afspraken maken over hoe het proces van afstemming 

en samenwerking regionaal ingericht wordt; 

•	� Samenwerken ter voorbereiding op de besluitvorming;
•	� Afhankelijkheden in beeld brengen tussen PAWOZ-

Eemshaven en parallelle (ruimtelijke) ontwikkelingen, 
(bijlage 1); 

•	� Bespreken onderzoeksresultaten; 
•	� Bespreken en afwegen resultaten van het 

participatieproces met omgevingspartijen. 

Overheden worden op meerdere manieren betrokken. 
In de organisatie van het programma is de inbreng van 
overheden georganiseerd via ambtelijke overleggen (AO’s) 
en bestuurlijke overleggen (BO’s), zowel op regionaal als op 
programmaniveau. 

Daarnaast worden overheden uitgenodigd om deel te 
nemen aan inhoudelijke werksessies, een regionaal 
communicatieoverleg en vinden regelmatig gesprekken 
plaats tussen PAWOZ-Eemshaven en medeoverheden. 

Tenminste rond de belangrijke mijlpalen van het 
programma vinden ambtelijke en bestuurlijke overleggen 
plaats op programmaniveau. Bijvoorbeeld bij de start van 
het programma, rond de concept NRD, het Plan-MER, de 
IEA en het ontwerpprogramma. Verder kunnen belangrijke 
ontwikkelingen of te maken keuzes aanleiding zijn om 
ambtelijk en/of bestuurlijk overleg op programmaniveau 
te organiseren. Zie figuur in hoofdstuk 2.7 voor een 
schematische weergave.

Kader 6. Grensoverschrijdende 
samenwerking 

In PAWOZ-Eemshaven wordt onderzoek gedaan naar 
grensoverschrijdende routes, of in elk geval routes 
met grensoverschrijdende effecten. Daarom vindt 
inhoudelijk overleg plaats met partijen over de grens 
rondom specifieke onderwerpen, zoals met Duitse 
partijen rond het Eems-Dollard Verdragsgebied. 
Alle formele documenten worden ook in het Duits 
vertaald en Ter Inzage gelegd, informele documenten 
worden, indien relevant, ook naar het Duits vertaald.

4.2	 Netbeheerders 

De aanleg en het beheer en onderhoud van de hoofd
energie-infrastructuur ligt in Nederland in handen van 
TenneT en Gasunie. Beide partijen brengen unieke 
kennis in over de aanleg en het onderhoud van energie-
infrastructuur. Naar verwachting zullen TenneT en Gasunie 
de initiatiefnemers zijn in de ruimtelijke procedures die 
starten na afloop van het programma, voor respectievelijk 
het net op zee en de waterstofverbindingen op zee. 
De netbeheerders adviseren (net als Rijkswaterstaat) 
het programmateam van PAWOZ-Eemshaven over 
documenten, die formeel ter inzage worden gelegd. Zij 
denken ook mee over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid 
van de te onderzoeken oplossingsrichtingen door actief 
deel te nemen in het programmateam. Ook nemen zij 
deel aan de AO’s en BO’s op programmaniveau. Deze 
netbeheerders brengen tijdens overleggen hun technische 
-, inhoudelijke - en milieueffectrapportage expertise in, 
bij de te reviewen stukken en bij het beantwoorden van 
omgevingsvragen. Deze partijen brengen ook kennis 
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in over belanghebbenden, het participatieproces en 
nemen als dit wenselijk is, deel aan gesprekken met 
belanghebbenden. Zij vervullen een actieve rol tijdens de 
participatiemomenten.

4.3	 Omgevingspartijen 

De derde categorie stakeholders betreft alle organisaties, 
bedrijven en individuele bewoners die (in)direct te maken 
kunnen krijgen met bijvoorbeeld de voorbereiding van de 
besluitvorming,de aanleg en het uiteindelijke onderhoud 
van de aan te leggen verbinding(en). Denk aan: 
•	� Bewoners 
•	 Bedrijven
•	 Belangenverenigingen
•	 Brancheorganisaties 
•	 Dorpsraden bewonerscommissies 
•	 Grondeigenaren en -gebruikers 
•	 Havenbedrijven
•	 Landbouworganisaties 
•	 Natuur- en milieuorganisaties 
•	 Waddenacademie 
•	 Omgevingsberaad Waddengebied
•	 Overige netbeheerders en andere 
infrastructuurbedrijven 
•	 Regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
•	 Internationale organisaties

4.4	 Voorbereiding bestuurlijk advies 

Het participatieproces is erop gericht om de verkregen 
inbreng van overheden, netbeheerders en omgevingspartijen 
te vertalen in een bestuurlijk advies voor de minister van 
Klimaat en Groene Groei. De minister neemt in samenspraak 
met het Bestuurlijk Overleg Waddengebied het formele 
besluit. Zie meer over de besluitvorming in hoofdstuk 2.7. 



5.	Participatie
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Tijdens het hele programma zijn we in contact met de 
stakeholders van het programma. In dit hoofdstuk vindt u 
een overzicht van de verschillende vormen van participatie 
binnen Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven 
per soort stakeholder.

5.1	 Algemeen

•	� De website: www.rvo.nl/PAWOZ-Eemshaven. Hierop 
publiceren we (concept)documenten, verslagen van 
informatie- en omgevingsbijeenkomsten, adviezen van 
de Commissie m.e.r. en andere relevante informatie. De 
website wordt gedurende het programma regelmatig 
bijgewerkt en is voor iedereen toegankelijk. Op de 
website staat ook aangegeven hoe u met ons in contact 
kunt komen. 

•	 �Daarnaast is er de website www.windopzee.nl met 
meer algemene informatie van de Rijksoverheid 
over windenergie op zee, de windparken en de 
elektriciteitskabels/waterstofleidingen die vanuit de 
windparken aan land komen.

•	 �De Wind op Zee-nieuwsbrief. Dit is een digitale 
nieuwsbrief waarin we circa eens per kwartaal, 
ontwikkelingen delen rondom de realisatie van 
windparken op zee, lopende net op zee-projecten 
en het onderzoek naar toekomstige netten op zee, 
zoals de verbindingen die we in PAWOZ-Eemshaven 
onderzoeken. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u 
aan via deze link. 

•	� Het PAWOZ-Eemshaven emailadres (Pawoz-
Eemshaven@minezk.nl). Hier kunt u terecht voor 
het stellen van vragen, maken van opmerkingen of in 
contact komen met een medewerker. 

•	 �Advertenties in de Staatscourant. Dit is een digitale 
krant waar officiële bekendmakingen vanuit de overheid 
gepubliceerd worden. Hier worden aankondigingen 
van de terinzagelegging van (concept)documenten en 
bijbehorende bijeenkomsten geplaatst en de definitieve 
documenten bekend gemaakt. 

•	� Netwerkgesprekken: Gedurende het programma 
kunnen gemeenten, overige belanghebbenden en 
georganiseerde bewonersgroepen - zoals lokale 
belangengroepen, grondeigenaren en dorpsraden 
- buiten de informatiebijeenkomsten om in contact 
komen met PAWOZ-Eemshaven. Het programmateam 
zoekt naar een geschikte vorm en moment om met 
elkaar het gesprek aan te gaan. Denk hierbij aan één-
op-één gesprekken of gesprekken in klein verband om 
nader stil te staan bij specifieke thema’s of mogelijke 
dilemma’s.

5.2	 Professioneel belanghebbenden:

•	� Start- tussen- en eindbijeenkomst: Voor de start van 
het programma is er een bijeenkomst georganiseerd 
waarin een brede groep belanghebbenden is geïn
formeerd over het Programma Aansluiting Wind Op 
Zee-Eemshaven. Deze bijeenkomst stond in het teken 
van kennismaken, bijdragen aan het participatieproces 
en ophalen van uitdagingen waar het programma voor 
staat. Tijdens een tussenbijeenkomst in februari 2023 
keken we samen met de toenmalige Minister voor 
Klimaat en Energie terug op het eerste jaar van het 
programma en uiteraard werd er ook vooruitgekeken 
naar de volgende fase van het programma. We zullen 
het programma ook weer afsluiten met een brede 
informatiebijeenkomst.

•	 �Omgevingsbijeenkomsten: In deze bijeenkomsten 
komen we regelmatig (zo’n 3 à 4 x per jaar) bij elkaar 
met de professionele belanghebbenden van PAWOZ-
Eemshaven. Tijdens deze bijeenkomsten deelt het 
programmateam de laatste stand van zaken en is er 
ruimte voor werksessies om input in te brengen en 
samen te werken op de inhoud van het programma. Van 
al deze bijeenkomsten zijn verslagen en presentaties te 
vinden op de website www.rvo.nl/pawoz-eemshaven. 

•	 �Themabijeenkomsten: In aparte themabijeenkomsten 
is de professionele omgeving om input gevraagd op 
specifieke thema’s.

•	� Reviewgroepen: In meerdere omgevingsbijeenkomsten 
is een oproep geplaatst aan alle professioneel belang
hebbenden om deel te nemen aan reviewgroepen. 
Deelnemers aan de reviewgroepen worden nog iets 
nauwer betrokken bij het programma door mee te 
lezen op deelproducten die worden opgeleverd. 
De reviewgroepen bestaan uit de thema’s: natuur, 
uitvoerbaarheid, scheepvaart, landbouw, leefomgeving 
en tunnelontwerp.

•	� Webinars: In samenwerking met aanverwante 
energieprogramma’s organiseren we webinars om 
professioneel betrokkenen op de hoogte te houden 
van de voortgang. Deze webinars zijn qua informatie 
meestal vergelijkbaar met de omgevingsbijeenkomsten, 
alleen zijn de webinars wat minder gedetailleerd en is 
er geen mogelijkheid om input te leveren. Uiteraard wel 
om vragen te stellen.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/pawoz
https://windopzee.nl/
https://nieuws.rvo.nl/ct/m11/k1/UAhIK7EYr3zHdAhdgPKenVOR7rXXWJuSoK9dqay3sPaaPa5qLYDyncNI017wusdq/aJRIhzHkfxecPvw
mailto:Pawoz-Eemshaven%40minezk.nl?subject=
mailto:Pawoz-Eemshaven%40minezk.nl?subject=
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/pawoz
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5.3	� Betrokken overheden/bevoegde 
gezagen:

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei heeft diverse 
reguliere overleggen met de betrokken overheden en 
bevoegde gezagen

•	 �Ambtelijk en bestuurlijk overleg (AO’s en BO’s) met de 
betrokken provincies, gemeenten en waterschappen, als 
voorbereiding op de besluitvorming door de minister. 

•	 �Omgevingsberaad Waddengebied (OBW). Aan dit 
beraad nemen gebruikers van het Waddengebied en 
belangenorganisaties deel. Het ministerie van Klimaat 
en Groene Groei, het ministerie van Landbouw, Visserij, 
Voedselveiligheid en Natuur en Rijkswaterstaat nemen deel 
aan het Vooroverleg Omgevingsberaad Waddengebied. Het 
beraad wordt gebruikt om beleidsvoorstellen te toetsen of 
de agenderen. Het OBW levert advies aan het Bestuurlijk 
Overleg Waddengebied (BOW). 

•	� Toets van Beheerautoriteit Waddenzee en 
Rijkswaterstaat

•	 �Informeren van de gemeenteraad/Provinciale 
Staten/dagelijks bestuur: Het is van belang om de 
volksvertegenwoordiging goed geïnformeerd te houden, 
daarom geeft het programmateam desgewenst in 
verschillende Raads- en Statenvergaderingen een 
toelichting. 

•	 �Overleg met Duitse overheden/bevoegde gezagen: 
Omdat enkele routes door het Eems-Dollard 
verdragsgebied lopen, vindt er overleg plaats met Duitse 
overheden en bevoegde gezagen via de ministeries 
van KGG, LVVN en I&W, inclusief Rijkswaterstaat (op 
bestuurlijk en ambtelijk niveau). 

•	� Communicatiewerkgroep: Sinds juni 2019 is er de 
regionale communicatiewerkgroep PAWOZ. Naast KGG, 

Gasunie en TenneT nemen de communicatieadviseurs van 
de betrokken overheden hieraan deel. Zo komen we nog 
beter te weten wat er lokaal speelt, welke vragen en zorgen 
er leven, hoe we daar in de communicatie op in kunnen 
spelen en hoe we de omgeving het beste kunnen bereiken.

5.4	 Kennisinstellingen

•	� De Waddenacademie is onze samenwerkingspartner die 
meekijkt op de verschillende onderzoeksaanpakken en 
wetenschappers koppelt aan eventuele kennisleemtes.

•	� De Commissie m.e.r adviseert, als onafhankelijke 
organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten.

5.5	 Grondeigenaren

Bij de meeste routes is sprake van een lang landtracé door 
o.a. landbouwgronden. Voor deze routes lopen specifieke 
onderzoeken op het gebied van verzilting en agrarische 
waarden. Vanwege deze onderzoeken, wordt deze 
doelgroep apart in dit participatieplan benoemd. 

•	� Specifiek voor dit onderwerp is er een werkgroep 
landbouw met de betrokken partijen.

•	� Verdiepingssessies voor grondeigenaren: tijdens deze 
bijeenkomsten lichten we de routes toe, en halen we 
gebiedskennis op om de routes zo optimaal mogelijk 
uit te werken en landeigenaren te betrekken bij het 
ontwerp van de landtracés. Daarnaast lichten we 
grondeigenaren in over het onderzoek naar verzilting 
en agrarisch waardenonderzoek. De verslagen van deze 
bijeenkomsten zijn terug te vinden op onze website. 

5.6	 Bewoners

We betrekken bewoners op verschillende manieren bij de 
ontwikkelingen van het programma. 

•	 �Digitale informatiebijeenkomsten/webinars: Op deze 
laagdrempelige manier proberen we het voor iedereen 
mogelijk te maken om informatie te verkrijgen en om 
vragen en opmerkingen met ons te delen. 

•	 �Informatieavonden: Rondom de mijlpalen in ons 
programma hebben we informatieavonden georgani-
seerd. Daarmee helpen we de bewoners om de informa-
tie die in de documenten staan die ter inzage gaan, beter 
te begrijpen. In juni en november 2022 zijn er informa-
tieavonden georganiseerd rondom de ter inzagelegging 
van de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In 
november 2023 zijn er (extra) informatieavonden 
georganiseerd rondom de Notitie Routeontwikkeling en 
de start van de Milieu Effectenrapportage en Integrale 
Effecten analyse. En in januari 2025 verwachten we een 
reeks te organiseren rondom de ter inzagelegging van 
het Ontwerp programma en de Plan MER/IEA.

Informatieavonden worden aangekondigd via ansicht
kaarten naar adressen die in de buurt (een straal van 
1 km) van de routes liggen, advertenties in regionale 
dagbladen en huis-aan-huisbladen, posters verspreid via 
(dorps)verenigingen en via communicatiemiddelen van 
betrokken provincies en gemeenten. Er worden verslagen 
gemaakt die na de avonden worden gepubliceerd op 
www.rvo.nl/pawoz-eemshaven. Op de dagen van de 
informatieavonden zijn we beschikbaar voor vragen en 
opmerkingen.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/pawoz
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•	� Pers: Om de hele omgeving goed op de hoogte te 
houden zoeken we contact met de (regionale) media. 
Dit doen we in de vorm van persberichten bij grote 
mijlpalen/aankondigingen, of door middel van een 
online persbriefing.

 

5.7	 Gebiedsgericht werken 

Een belangrijk aandachtspunt voor participatie in de regio, 
is dat PAWOZ- Eemshaven niet het enige energietraject 
is waarover het ministerie van KGG in gesprek wil gaan 
met overheden, netbeheerders, bewoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Denk aan de verzwaring 
van hoogspanningsnetten, de aanleg van nieuwe hoog
spanningsstations, onderzoek naar tracés voor het 
toekomstig Waterstofnetwerk Nederland, warmte, 
maatwerkafspraken met de industrie, etc. (zie bijlage 1 met 
toelichting van de samenhangende energieprojecten) 

Vanuit PAWOZ-Eemshaven streven we ernaar zoveel 
mogelijk verbinding te zoeken met de samenhangende 
trajecten wat betreft participatie. Op de eerste plaats is 
het belangrijk om de samenhang tussen de verschillende 
energie-infrastructuurtrajecten te kunnen toelichten. Hoe 
verhouden die trajecten zich tot elkaar? Waarom zijn ze 
allemaal nodig? Welke onderlinge afhankelijkheden zijn er? 
Daarnaast streven we ernaar om de participatietrajecten van 
elk afzonderlijk traject op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld 
door informatie goed op elkaar af te stemmen, de planning 
van participatieactiviteiten goed op elkaar af te stemmen 
of zelfs participatieactiviteiten gezamenlijk te organiseren. 
We willen voorkomen dat over verschillende onderwerpen 
te veel participatieactiviteiten naast elkaar worden 
georganiseerd voor dezelfde doelgroepen. 

Kortom, we vinden het belangrijk dat de samenhang van 
verschillende trajecten duidelijk is én dat we participatie
activiteiten, waar mogelijk, op elkaar afstemmen.



6.	Tot slot
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Met het geschetste participatieproces streven we 
breed gedragen oplossingsrichtingen na en een goede 
voorbereiding van de besluitvorming rondom de aan
landing van windenergie op zee. Dit doen we door 
verschillende participatieactiviteiten voor de omgeving 
te organiseren. Hierdoor maken we optimaal gebruik van 
de gebiedskennis van betrokken belanghebbenden en 
krijgen we zicht op de verschillende belangen en ruimtelijke 
ontwikkelingen en ontstaat een beeld van de vragen en 
zorgen die omtrent het Programma Aansluiting Wind Op 
Zee-Eemshaven spelen. Dit wordt uiteindelijk allemaal 
vastgelegd in het Omgevingsrapport dat een onderdeel 
vormt van de Integrale Effecten Analyse.

Met dit participatieplan geven we inzicht in hoe we 
het participatieproces vormgeven gedurende het 
programma. Dit is gedaan aan de hand van de volgende 
hoofdonderwerpen: 1) de uitgangspunten voor participatie 
binnen PAWOZ - Eemshaven, 2) wie we willen betrekken 
en 3) bij welke participatieactiviteiten. Daarmee geeft 
dit participatieplan de hoofdlijnen weer van hoe we de 
participatie vormgeven binnen het programma. 

We realiseren ons dat de context waarbinnen PAWOZ-
Eemshaven plaatsvindt dynamisch is. Zowel technisch 
inhoudelijk, als maatschappelijk en bestuurlijk. Er is sprake 
van meervoudige belangen en meerdere bestuurslagen 
(internationaal - nationaal – regionaal – lokaal) en een 
diversiteit aan omgevingspartijen die betrokken zijn. 
Bovendien hebben we te maken met schaarse ruimte 
en moeten lastige keuzes gemaakt worden ten aanzien 
van de ruimtelijke inpassing. Daarvoor is gedegen 
onderzoek en een zorgvuldig participatieproces met 
overheden, netbeheerders en omgevingspartijen nodig. 
Tegelijkertijd moeten we ook vaart blijven maken, 

zodat we onze klimaatdoelstellingen halen. Om de 
aansluiting van windparken Doordewind en Ten Noorden 
van de Waddeneilanden binnen de huidige Routekaart 
windenergie op zee mogelijk te maken is het van belang 
dat het programma binnen de looptijd afgerond wordt, 
zodat tijdig gestart kan worden met de daaropvolgende 
projectprocedures en realisatie. 

Dank voor uw aandacht!



Bijlagen

Bijlage 1. Samenhangende trajecten

Bijlage 2. Overzicht te betrekken organisaties (lijst)

Bijlage 3. QR-codes - verwijzingen
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Bijlage 1

Samenhangende programma’s en projecten

• 	� Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2030: 
Deze verkenning heeft mogelijke aansluitlocaties en routes 
onderzocht voor windparken op zee die worden aangelegd 
in de periode tot en met 2030. Uit deze verkenning bleek 
dat Eemshaven in Noord-Nederland de meest logische 
plek is om kabels en leidingen aan land te brengen. Nabij 
Eemshaven is veel vraag naar duurzame energie en ligt een 
goed energienetwerk, waardoor een deel van de energie 
verder Nederland ingebracht kan worden.

•	 �Energie Infrastructuurplan Noordzee 2050 (EIPN): Het 
EIPN 2050 is een strategische visie op hoe de doorgroei 
van het energiesysteem op de Nederlandse Noordzee er 
na 2030 uit komt te zien en welke infrastructuur nodig is 
om de energie op een efficiënte manier te integreren in 
het nationale en Noordwest-Europese energiesysteem en 
de leveringszekerheid te vergroten. En het EIPN brengt in 
beeld welke infrastructuur nodig is voor de productie van 
waterstof op zee. Het EIPN gaat uit van het realisatiepad 
uit het Nationaal Plan Energiesysteem 2050 (NPE) en van 
de windenergiegebieden en zoekgebieden uit (de partiële 
herziening van) het Programma Noordzee 2022-2027. 

•	� Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 
Klimaat (MIEK): Het MIEK omvat grote energie- en 
grondstoffen-infrastructuurprojecten die versneld 
bijdragen aan de realisatie van nieuwe infrastructuur 
voor duurzame energie. De projecten komen voort uit de 
cluster energiestrategieën (CES) van de zes Nederlandse 
industriële clusters. 

•	 �Programma infrastructuur duurzame industrie (PIDI): 
Dit programma uit 2022 brengt de vraag en aanbod 
van de industrie voor duurzame energie in beeld, en 
welke benodigde infrastructuur hiervoor nodig is. PIDI 
wordt tweejaarlijks geactualiseerd en hangt samen met 
PAWOZ. PAWOZ geeft inzicht in de mogelijkheden om 
ruimtelijk energievraag en aanbod samen te brengen in 
de Eemshaven. Daarom vindt tussen de programma’s 
informatie-uitwisseling plaats om een volledig beeld te 
krijgen van de benodigde vraag en aanbod. 

•	� Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI): 
Het ministerie van KGG gaat met het NVPI steviger 
inzetten op het coördineren en structureren van de 
transitie naar een koolstofarme industrie. De reden 
hiervoor is dat versnelling van de uitvoering noodzakelijk 
is. Denk hierbij aan de tijdige aanleg van infrastructuur 
en beoordeling van vergunningsaanvragen. 

•	� Nationaal Plan Energiesysteem (NPE): In het Nationaal 
Plan Energiesysteem staat een langetermijnvisie op 
het energiesysteem in 2050. Binnen het NPE worden 
verschillende contouren van het energiesysteem en 
systeemintegratie in beeld gebracht, waaronder het 
gebruik van waterstof en elektronen. 

•	� Nationaal Waterstof Programma (NWP): In het 
Klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd om 500 MW 
elektrolysevermogen in 2025 te realiseren en 3 à 4 GW 
in 2030. Het Nationaal Waterstof Programma (NWP) 
draagt bij aan het halen van deze ambitie. Het NWP 
ondersteunt toepassingen van waterstof in diverse 
sectoren en helpt bij de realisatie van doelen en 
afspraken op het gebied van waterstof. 

•	 �Programma Verbindingen Aanlanding Wind 
op Zee 2031-2040 (pVAWOZ): De belangrijkste 
onderzoeksvraag binnen Programma VAWOZ is: hoe en 
waar kan de energie vanuit nog te bouwen windparken 
op zee het beste aan land worden gebracht? Programma 
VAWOZ heeft hierbij een focus op de periode 2031 
– 2040, waarin rekening wordt gehouden met circa 
29 GW extra windenergie op zee, met een doorkijk 
naar 2050. Deze doorkijk naar 2050 is nodig om tot 
robuuste ruimtelijke besluitvorming te komen. Kortom, 
in Programma VAWOZ onderzoekt het ministerie van 
KGG de verbindingen tussen de windparken op zee en 
het energiesysteem op land. Daarnaast onderzoekt het 
Programma ook de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden 
van grootschalige elektrolyse op land. Kansrijke routes 
voor na 2031 uit PAWOZ-Eemshaven worden ingebracht 
in het Programma VAWOZ. 

•	 �Programma Energie Hoofdstructuur (PEH): Het PEH 
richt zich op de lange termijn ruimtelijke planning van de 
nationale energiehoofdstructuur voor een klimaat
neutraal energiesysteem. Onder energiehoofdstructuur 
wordt de energie infrastructuur van nationaal belang 
verstaan. Zoals hoogspanningsnetten, buisleidingen en 
opslag- en conversielocaties. Het programma heeft 
betrekking op ruimtelijk beleid op land en de grote 
wateren en hanteert als tijdshorizon 2030-2050. Het 
gaat dus over het gehele Nederlandse grondoppervlak, 
uitgezonderd de Noordzee. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/09/Effectenanalyse-Verkenning-aanlanding-windenergie-op-zee-VAWOZ.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/20/programma-infrastructuur-duurzame-industrie-plan-van-aanpak
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•	� Noordzeeakkoord (NZA) (2020): Dit Akkoord uit 2020 
bevat afspraken tot 2030 tussen het Rijk en bij de 
Noordzee betrokken stakeholders over keuzes en beleid 
gericht op de drie grote transities die plaatsvinden op de 
Noordzee: energie, natuur en voedsel en de samenhang 
daartussen. De systeemintegratie vanuit het NZA is 
vanuit het ministerie van Klimaat en Groene Groei 
meegenomen als input voor PAWOZ.

 
•	� (Partiële herziening van het) Programma Noordzee 

2022 - 2027: Het Programma Noordzee 2022 – 2027 
(vastgesteld in maart 2022) gaat over de ruimtelijke 
indeling van de Noordzee en het bereiken van een goede 
milieutoestand – in één van de intensiefst gebruikte 
zeeën ter wereld. In het Programma Noordzee zijn voor 
de periode na 2030 zoekgebieden geïdentificeerd die 
middels de partiële herziening aangewezen kunnen 
worden als windenergiegebieden. Deze zoekgebieden 
hebben nog geen status en kunnen – op basis van nader 
onderzoek en nog te maken keuzes – qua omvang 
en vorm dus nog veranderen. Programma VAWOZ 
onderzoekt hoe energie vanuit de windenergiegebieden 
– die in de partiële herziening van het Programma 
Noordzee worden aangewezen – aangeland kan worden.

•	 �Gebiedsinvesteringen: Voor een goede inpassing 
van de infrastructuur horend bij wind op zee is 
50 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Herstel- 
en Veerkrachtplan (HVP) voor gebiedsinvesteringen 
rondom de aanlandlocatie bij de Eemshaven. Het doel 
van deze gebiedsinvesteringen is om de leefkwaliteit 
in de omgeving te verbeteren. Het kan ingezet worden 
voor: Natuur & Ecologie, (fysieke) Leefomgeving, 
Regionale Economie en Duurzame Energie(transitie).

•	 �Integraal Beleidskader Natuur Waddenzee:  
Dit beleidskader van de demissionair minister van 
Natuur en Stikstof geeft invulling aan de hoofd
doelstelling voor de Waddenzee: ‘een duurzame 
bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als 
natuurgebied en het behoud van het unieke en open 
landschap’. Daarnaast zal het bijdragen aan de natuur
opgaven zoals beschreven in de Agenda voor het 
Waddengebied 2050 en het oplossen van een aantal 
dilemma’s dat in de Agenda is geïdentificeerd. 
Uiteindelijk wordt de impact van de (economische) 
activiteiten op de natuur van de Waddenzee terug
gebracht om zo de balans tussen ecologie en economie 
te herstellen. De systeemintegratie vanuit het integraal 
beleidskader natuur Waddenzee is vanuit Gasunie en 
TenneT meegenomen als input voor PAWOZ. 

•	 �Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) 
(2021): Deze studie, die in 2021 gepubliceerd is, geeft 
inzicht in de energie-infrastructuur, flexibiliteitsmiddelen 
en systeemintegratie die nodig zijn voor een betrouw
baar, betaalbaar en robuust klimaatneutraal energie
systeem in 2050. Hiervoor brengen Gasunie, TenneT en 
de regionale netbeheerders vier scenario’s in beeld die 
beschrijven hoe de energietransitie van Nederland zich 
van 2030 tot 2050 kan ontwikkelen. Gebaseerd op de 
II3050 heeft het ministerie van Klimaat en Groene Groei 
input gegeven voor PAWOZ. 

Projecten

•	 �Gebiedsontwikkeling Oostpolder: De provincie 
Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben 
plannen om de Eemshaven uit te breiden door een 
bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. Het 
gaat om het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven 
dat wordt begrensd door de spoorlijn, de dijk en lint
bebouwing van Oudeschip en de provinciale weg N33.  
Het projectteam van PAWOZ-Eemshaven heeft regelmatig 
overleg met het projectteam van de gebiedsontwikkeling 
Oostpolder en ambtenaren van de provincie Groningen 
om de ruimtelijke inpassing te onderzoeken.

•	 �Waterstofnetwerk Noord-Nederland: Hynetwork 
Services realiseert het landelijke waterstofnetwerk 
op verzoek van het ministerie van Klimaat en Groene 
Groei. Het moet de vijf grote industriële regio’s in 
Nederland met elkaar, met het buitenland en met 
locaties voor waterstofopslag en import verbinden. In 
die industriële regio’s zitten de grootverbruikers van 
waterstof. Voor Noord-Nederland zijn dat de Eemshaven, 
het industriegebied bij Delfzijl en Emmen. Binnen dit 
gebied is de aanpak opgedeeld in twee regio’s; het 
deel Groningen (Noord) en het deel Drenthe Overijssel 
(Zuid). Het waterstofnetwerk in Noord-Nederland zal 
volgens de huidige planning vanaf eind 2026/begin 2027 
operationeel zijn.

 

https://www.hynetwork.nl/over-hynetwork/waterstofnetwerk-nederland
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Bijlage 2

Stakeholders overzicht PAWOZ-Eemshaven

Overzicht stakeholders

Besluitvormend 

•	� Tweede Kamer / kabinet

•	� Bestuurlijk Overleg PAWOZ-Eemshaven (BOP)
	 -	 Ministerie van Klimaat en Groene Groei
	 -	 Provincie Groningen
	 -	 Provincie Fryslân
	 -	� De kust- en eilandgemeenten (Het Hogeland, 

Noardeast Fryslân, Westerkwartier Ameland en 
Schiermonnikoog)

	 -	� Waterschappen
		  	 Noorderzijlvest
		  	 Wetterskip Fryslân
	 -	� RWS
	 -	� Rijksdienst voor cultureel erfgoed
	 -	� Dit BO wordt voorbesproken in het Ambtelijk Overleg 

PAWOZ

•	�� BOW Bestuurlijk overleg Waddengebied (Governance 
Waddenzee)

	 -	� Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
	 -	� Ministerie van Klimaat en Groene Groei
	 -	� Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid 

en Natuur (LVVN)
	 -	� Provincie Groningen
	 -	� Provincie Fryslân

	 -	� Beheerautoriteit Waddenzee
	 -	� De kust- en eilandgemeenten (Het Hogeland, 

Noardeast Fryslân, Westerkwartier Ameland en 
Schiermonnikoog)

	 -	� Waterschappen 
		  	 Noorderzijlvest
		  	 Wetterskip Fryslân
	 -	� Voorzitter Omgevingsberaad Wadden
	 -	� Dit BO wordt geadviseerd door het Omgevingsberaad 

Waddengebied, Beheercommissie Waddengebied, 
het ambtelijk overleg en het omgevingsoverleg

•	� Beheerautoriteit Waddenzee
	 -	 Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 
	 -	� Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid 

en Natuur (LVVN)
	 -	� Provincie Groningen
	 -	� Provincie Fryslân

•	 ��Rijkswaterstaat 
	 -	� RWS Zee en Delta
	 -	� RWS Noord-Nederland

•	� Regionaal GS Provincie Groningen en Fryslân

•	� Lokaal gemeenten Groningen en Fryslân

•	� Internationaal
	 -	� Generaldirektion Wasserstrassen und Schifffahrt 

(GDWS)
	 -	� Deelstaat Niedersachsen
	 -	� Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 

(BMDV)
	 -	� Tripartite overleg met Duitsland en Denemarken over 

de Wadden

Adviserend / Meedoen

•	� AO – het Ambtelijk Overleg staat onder leiding van de 
programmaleider PAWOZ van het ministerie van KGG. 
In dit overleg trekken de betrokken stakeholders van dit 
programma (zoals netbeheerders TenneT en GasUnie) 
samen op met de omgevingspartners (zoals hieronder 
aangegeven) en ondersteunen de onderzoeksbureaus 
Witteveen+Bos en RHDHV met de uitvoering van 
onderzoeken.

•	 �Omgevingsbijeenkomsten
	 -	� Georganiseerd door programmateam PAWOZ, 

gehouden op het provinciehuis Groningen. Hier 
worden de laatste ontwikkelingen binnen PAWOZ 
besproken met professionele stakeholders en 
organisaties en halen we ook input op vanuit de 
omgeving.

•	 �Overheden
	 -	� Ministerie van Defensie
	 -	� RWS
	 -	� BCW Beheer Commissie Waddengebied
	 -	� Provincie Groningen 
	 -	� Provincie Fryslan 
	 -	� De kust- en eilandgemeenten (Het Hogeland, 

Noardeast Fryslân, Westerkwartier Ameland en 
Schiermonnikoog)

	 -	� Veiligheidsregio Groningen
	 -	� Veiligheidsregio Fryslan
	 -	� Waterschappen
		  	 Noorderzijlvest
		  	 Wetterskip Fryslan
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•	� Eigenaren / landbouw organisaties
	 -	� Landeigenaren H2 routes Fryslan
	 -	� Agrariërs route Noord Groningen
	 -	� Vereniging van Oevereigenaren en gebruikers VOG
	 -	� LTO Westerkwartier
	 -	� LTO Fivelingo
	 -	� Werkgroep LTO Noord en locale afdelingen
	 -	� Gronings Agrarische Jongeren Kontact

•	 �Netbeheerders
	 -	� TenneT
	 -	� Gasunie 
	 -	� HNS Hynetwork Services

•	 �Bedrijven
	 -	� Zeehavens (Vereniging van Zeehavens)
	 -	� SBE Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta
	 -	� Groningen Seaports
	 -	� NGT Nederlands Gas Transport
	 -	� Industrie tafel / Bedrijven in de Eemshaven
	 -	� Nederlandse Vissersbond
	 -	� Visned
	 -	� Vissersvereniging hulp in Nood (Zoutkamp / 

Lauwersoog)

•	 �Natuurorganisaties
	 -	� Waddenvereniging
	 -	� UNESCO (Nederlandse commissie)
	 -	� CWSS Common Wadden Sea Secretariaat 
	 -	� Coalitie Wadden Natuurlijk
	 -	� Greenpeace
	 -	� Natuurmonumenten
	 -	� Fryske Milieufederatie
	 -	� Natuur en milieufederatie Groningen
	 -	� Stichting natuur en milieu

	 -	� Staatsbosbeheer
	 -	� Landschapsbeheer Groningen
	 -	� Landschapsbeheer Fryslân
	 -	� It Fryske Gea -provinciale vereniging voor 

natuurbescherming in Fryslân
	 -	� Avifauna Groningen

•	 �Waddengebied
	 -	� Kustwacht
	 -	� Omgevingsberaad Waddengebied
	 -	� Waddenacademie

•	 �Noordzee
	 -	� Stichting de Noordzee

•	 �Inwoners
	 -	� Bewoners gemeenten
	 -	� Jongerengroepen / verenigingen

Raadplegen

•	� Overheden / diensten
	 -	� RCE Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
	 -	� Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
	 -	� NIOZ – Nederlands instituut voor Onderzoek op Zee, 

onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NOWO)

•	� Dorps- en wijkraden en overige bewonersorganisaties 
in de betrokken gemeenten

	 -	� Dorpsbelang Noordeast Fryslân, Kollumerland, 
Ballum, Nes, Hollum, Buren, Oudeschip, Pieterburen, 
Warffum, Usquert, Broek- en Wierhuizen, 
Uithuizermeeden, Westerkwartier, Den Andel, 
Schiermonnikoog, Landkreis Leer, Borkum.

•	 �Natuurorganisaties
	 -	� Natuur- en vogelwacht Schiermonnikoog
	 -	� Vogelbescherming Nederland
	 -	� Stichting Noordzee

•	� New Energy Coalition 
	 -	� groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, 

overheden en ngo’s die samenwerken aan de 
versnelling van de energietransitie voor een 
duurzame toekomst.

•	 �Netwerkbeheerders
	 -	� EU Networks (telecommunicatienetwerken)
	 -	� TenneT / NordNed
		  	� De NorNed-kabel is een 580 km lange gelijkstroom-

hoogspanningskabel over de bodem van de Noord
zee tussen Noorwegen en Nederland. De verbinding 
wordt door het Nederlandse TenneT en het Noorse 
Statnett geëxploiteerd

	 -	� Gasunie 
	 -	� KPN
	 -	� Stedin
	 -	� Liander
	 -	� Enexis

•	 �Bedrijven
	 -	� Industrietafels
	 -	� RWE
	 -	� Waterbedrijf Groningen
	 -	� Tycom
	 -	� Schiermonnikoogs Ondernemers Verbond
	 -	� ONE-Dyas
	 -	� NGT Noord gas transport
	 -	� Neptune Energy
	 -	� Vereniging Wadvaarders
	 -	� Waddenwind & Innogy (Windpark Oostpolder)
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	 -	� Wintermolen (Windpark Eemshaven West)
	 -	� PO Mosselcultuur
		  	 Producenten organisatie Mosselcultuur
	 -	� Stichting La MER
		  	� Aantal commerciële zandwinpartijen verenigd in 

de stichting LaMER ivm met opstellen van een MER 
voor zandsuppleties voor de Noordzeekust

	 -	� NortH2 
		  	� NortH2 is een internationaal consortium. 

Gezamenlijk onderzoeken ze de haalbaarheid van 
grootschalige productie, opslag en transport van 
groene waterstof.

	 -	� NAM Nederlandse Aardolie maatschappij

Informeren

•	� Inwoners in routegebied
	 -	� Dorps- en wijkraden, bewonersorganisaties in 

betrokken gemeenten 
	 -	� Gemeenten Tytjerkstradiel en Dantumadiel 

•	 �Wadlooporganisaties
	 -	� Dijkstra Wadlooptochten, Wadloopvereniging 

Arenicola; Wadgidsengroep Noord-Nederland; 
Wadloopvereniging Fryske Waedrinners; Stichting 
Wadloopcentrum Pieterburen; Wadlopers.nl 
Pieterbure ;

•	 �Belangenorganisaties
	 -	� LTO – Noord- Nederland en lokale organisaties
	 -	� Watersportbond
	 -	� HISWA-RECRON
	 -	� FPG – Federatie Particulier Grondbezit

•	 �Bedrijven
	 -	� Gemini Windpark
	 -	� Eemswind (Windpark Eemshaven-West)
	 -	� Vattenfall (Windpark Eemshaven-West)

•	� Regionale en landelijke media
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Bijlage 3

Webpagina PAWOZ-Eemshaven: 
Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) - Eemshaven (rvo.nl)

Website Wind op Zee: 
www.windopzee.nl 

Inschrijven nieuwsbrief Wind op Zee:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl)

https://windopzee.nl/
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Colofon

Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) / november 2024 

Contact 

Heeft u vragen over Programma Aansluiting Wind Op Zee-Eemshaven, dan kunt 
u mailen naar PAWOZ-Eemshaven@minezk.nl. U kunt ook bellen met Bureau 
Energieprojecten, via telefoonnummer 070 379 89 79.

mailto:PAWOZ-Eemshaven%40minezk.nl?subject=
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