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1 Aanhef 

 

 
Bij beschikking RWSZ2021-00017199 van 20 mei 2022, met kenmerk 

RWS-2022/16023, is aan TenneT TSO B.V. onder het stellen van voorschriften, 

op grond van de Waterwet vergunning verleend voor het installeren, gebruiken en 

verwijderen van Net op Zee IJmuiden Ver Alpha. 

 
Bij beschikking RWSZ2023-00010261 van 24 april 2024, met kenmerk 

RWS-2024/17917, is aan TenneT TSO B.V. onder het stellen van voorschriften, 

op grond van de Waterwet vergunning verleend voor het installeren, gebruiken en 

verwijderen van Net op Zee Nederwiek 1. 

 

Conform de vigerende vergunning, thans op grond van de Omgevingswet, dient 

vergunninghouder te beschikken over een door de waterbeheerder (Rijkswaterstaat 

Zee en Delta) goedgekeurd werkplan passage Veerse Gatdam. 

 

Op 2 december 2024 heeft TenneT TSO B.V., een verzoek om een 

goedkeuringsbesluit ingediend. Het verzoek omvat de volgende stukken: 

• Werkplan passage Veerse Gatdam document 6000-2052-PPL-0131 Rev. 2.0 d.d. 

2-12-2024 (vervallen); 

• Appendix 01 - Projectplanning P1 Borssele Aanlanding d.d. 25-11-2024; 

• Appendix 02 - Document TTB-07900 GTR-02-Geotechnisch rapport d.d. 

• 24-7-2023; 

• Appendix 03 - Boortekeningen 6000-2052-BSL-DWG-0421 t/m 472 HDD 1.1 t/m 

• 1.7 Veerse Gatdam d.d. 27-11-2024; 

• Appendix 04 - Sterkteberekeningen 2023-2316.50 HDD 1.1 t/m 1.7 Veerse 

• Gatdam d.d. 24-10-2024; 

• Appendix 05 - Inrichtingstekening werkterrein intredepunt; 

• Appendix 05 - Inrichtingstekening werkterrein uittredepunt (vervallen); 

• Appendix 05 - Overzichtstekening werkterreinen (vervallen); 

• Appendix 06 - Berekening damwanden (vervallen); 

• Appendix 07 - Uitvoeringsnotitie aanlandingen P1 Borssele + review Deltares d.d. 

12-11-2024; 

• Appendix 08.1 Aanlanding kabels bij Veerse Gatdam - IJmuiden Ver Alpha v2.0 

• d.d. 11-07-2023; 

• Appendix 08.2 Aanlanding kabels bij Veerse Gatdam-Nederwiek 1 v3.0 d.d. 

• 28-6-2023; 

• Appendix 09 - Nearshore conditions cable landfall support structure Veerse 

Gatdam d.d. 05-09-2024; 

• Appendix 10 - Verkeerscirculatie plan d.d. 5-9-2024; 

• Appendix 11 - Productcertificaat Drillgrout. 

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2025-00000785. 

Op 15 januari 2025 zijn de volgende aanvullende gegevens ontvangen: 

• Werkplan passage Veerse Gatdam document 6000-2052-PPL-0131 Rev. 3.0 d.d. 

15-01-2025; 

• Memo t.a.v. aanvullende damwandberekeningen t.b.v. toetsing werkplan 

passage Veerse Gatdam d.d. 14-01-2025; 

• Appendix 05 - Inrichtingstekening werkterrein uittredepunt v2.0; 

• Appendix 05 - Overzichtstekening werkterreinen v2.0; 

• Appendix 06 - Berekening damwanden v2.0 d.d. 13-01-2025. 
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2 Besluit 

 

 
Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten 

leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Algemene wet 

bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat als volgt: 

 

I De gevraagde goedkeuring te verlenen aan het werkplan passage Veerse 

Gatdam en meer specifiek de HDD-boringen 1 tot en met 4, als bedoeld in 

voorschrift 19 lid 3 van de bij beschikking RWSZ2021-00017199 van 

20 mei 2022, met kenmerk RWS-2022/16023; verleende vergunning op 

grond van de Waterwet, thans Omgevingswet, voor het installeren, 

gebruiken en verwijderen van Net op Zee IJmuiden Ver Alpha. 

 

II In voorschrift 19 lid 1 van de beschikking RWSZ2021-00017199 worden de 

appendices 03 (boortekeningen), 04 (sterkteberekeningen) en 08.1 

(aanlanding kabels bij Veerse Gatdam-IJmuiden Ver Alpha v2.0 d.d. 

11-07-2023) toegevoegd en komt bijlage 12 “Rapport aanlanding kabels  

bij Veerse Gatdam-IJmuiden Ver Alpha” met kenmerk 11207136-002-GEO- 

0001 van 6 juli 2021 te vervallen. 

 

III In voorschrift 11 lid 1c van de beschikking RWSZ2021-00017199 worden 

de appendices 03 (boortekeningen) en 04 (sterkteberekeningen) 

toegevoegd en komt bijlage 11 “tekening horizontaal gestuurde boring” 

met kenmerk 2828-0221-01-BT wijz.6 van 9 augustus 2021 te vervallen. 

 

IV In voorschrift 11 lid 1d van de beschikking RWSZ2021-00017199 wordt 

appendix 08.1 (Aanlanding kabels bij Veerse Gatdam-IJmuiden Ver Alpha 

v2.0 d.d. 11-07-2023) toegevoegd en komt bijlage 12 “Rapport aanlanding 

kabels bij Veerse Gatdam-IJmuiden Ver Alpha” met kenmerk 11207136- 

002-GEO-0001 van 6 juli 2021 te vervallen. 

 

V De gevraagde goedkeuring te verlenen aan het werkplan passage Veerse 

Gatdam en meer specifiek voor de aanleg en onderhoud van de kabels bij 

de Veerse Gatdam en het strand, als bedoeld in voorschrift 23 lid 2 van de 

bij beschikking RWSZ2021-00017199 van 20 mei 2022, met kenmerk 

RWS-2022/16023; verleende vergunning op grond van de Waterwet, thans 

Omgevingswet, voor het installeren, gebruiken en verwijderen van Net op 

Zee IJmuiden Ver Alpha. 

 

VI De gevraagde goedkeuring te verlenen aan het werkplan passage Veerse 

Gatdam en meer specifiek de HDD-boringen 5 tot en met 7, als bedoeld in 

voorschrift 20 lid 3 van de bij beschikking RWSZ2023-00010261 van 

24 april 2024, met kenmerk RWS-2024/17917; verleende vergunning op 

grond van de Waterwet, thans Omgevingswet, voor het installeren, 

gebruiken en verwijderen van Net op Zee Nederwiek 1. 

 

VII In voorschrift 20 lid 1 van de beschikking RWSZ2023-00010261 worden de 

appendices 03 (boortekeningen) en 04 (sterkteberekeningen) toegevoegd 

en komt bijlage 15 “tekening horizontaal gestuurde boring” met kenmerk 

3342-0122-01-VG van 22 februari 2022 te vervallen. 
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VIII In voorschrift 12 lid 1d van de beschikking RWSZ2023-000102614 worden 

de appendices 03 (boortekeningen) en 04 (sterkteberekeningen) 

toegevoegd en komt de bijlage 15 “tekening horizontaal gestuurde boring” 

met kenmerk 3342-0122-01-VG van 22 februari 2022 te vervallen. 

 

IX De gevraagde goedkeuring te verlenen aan het werkplan passage Veerse 

Gatdam en meer specifiek voor de aanleg en onderhoud van de kabels bij 

de Veerse Gatdam en het strand, als bedoeld in voorschrift 26 lid 1 van de 

bij beschikking RWSZ2023-00010261 van 24 april 2024, met kenmerk 

RWS-2024/17917; verleende vergunning op grond van de Waterwet, thans 

Omgevingswet, voor het installeren, gebruiken en verwijderen van Net op 

Zee Nederwiek 1. 

 

X De gevraagde goedkeuring te verlenen aan het werkplan passage Veerse 

Gatdam en meer specifiek voor de tijdelijke werkwegen en werkterreinen 

bij de Veerse Gatdam en het strand, als bedoeld in voorschrift 27 lid 1 van 

de bij beschikking RWSZ2023-00010261 van 24 april 2024, met kenmerk 

RWS-2024/17917; verleende vergunning op grond van de Waterwet, thans 

Omgevingswet, voor het installeren, gebruiken en verwijderen van Net op 

Zee Nederwiek 1. 

 

 

3 Overwegingen 
 

 
De werkzaamheden voor het kabeltracé voor IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 

vinden plaats in het beperkingengebied waterkering Veerse Gatdam en deels op het 

strand in het beperkingengebied Noordzee. 

 

In het algemeen dient bij het beoordelen van het werkplan passage Veerse Gatdam 

rekening te worden gehouden met de oogmerken in artikel 6 lid 1 van het Bal. 

De oogmerken zijn: 

a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste; 

b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen; 

c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

Net op Zee IJmuiden Ver Alpha 

 

Bij beschikking RWSZ2021-00017199 van 20 mei 2022, met kenmerk 

RWS-2022/16023, is aan TenneT TSO B.V. onder het stellen van voorschriften, op 

grond van de Waterwet vergunning verleend voor het installeren, gebruiken en 

verwijderen van Net op Zee IJmuiden Ver Alpha. 

 

Op basis van voorschrift 19 lid 3 van de vigerende vergunning RWSZ2021- 

00017199 met kenmerk RWS-2022/16023 behoeven wijzigingen van het door 

Rijkswaterstaat goedgekeurde boorplan zoals bedoeld in voorschrift 19 lid 1 

voorafgaand aan de werkzaamheden de schriftelijke goedkeuring van de 

waterbeheerder. 
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Bij het project Net op Zee IJmuiden Ver Alpha betreft het de aanleg van de 

elektriciteitskabels door middel van HDD-boringen 1 tot en met 3 onder de 

waterkering Veerse Gatdam en HDD-boring 4 voor IJmuiden Ver Alpha en 

Nederwiek 1. Dit werkplan voorziet in het aanbrengen van de mantelbuizen. 

De boortekeningen (appendix 03), de sterkteberekeningen (appendix 04) en de 

aanlanding kabels bij Veerse Gatdam (appendix 08.1) voor de vier gestuurde 

boringen zijn door Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) getoetst 

conform de Richtlijn Boortechnieken 2019. Uit het toetsingsadvies van GPO blijkt 

dat werkzaamheden voor de HDD-boringen geen negatieve effecten hebben op de 

staat en werking van de waterkering Veerse Gatdam. Ook is er rekening gehouden 

met de bovengenoemde oogmerken in artikel 6 lid 2 van het Bal. Hieruit is 

geconcludeerd dat het werkplan voldoet aan de eisen waardoor goedkeuring kan 

worden verleend. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 “besluit” onder punt I in verband 

met de uitvoering van de gestuurde boringen onder de waterkering Veerse Gatdam. 

 

Door optimalisaties van de HDD-boringen 1 tot en met 4 zoals in de appendices 

03 (boortekeningen), 04 (sterkteberekeningen) en 08.1 (aanlanding kabels bij 

Veerse Gatdam) zijn aangegeven, heeft dit geleid tot aanpassing van het eerder 

goedgekeurde boorplan met kenmerk 11207136-002-GEO-0001 van 6 juli 2021 in 

voorschrift 19 lid 1. 

 

Door optimalisaties van de vier HDD-boringen worden de appendices 

03 (boortekeningen), 04 (sterkteberekeningen) en 08.1 (Aanlanding kabels bij 

Veerse Gatdam-IJmuiden Ver Alpha v2.0 d.d. 11-07-2023) toegevoegd in 

voorschrift 19 lid 1 en komt het goedgekeurde boorplan met kenmerk 11207136- 

002-GEO-0001 van 6 juli 2021 (bijlage 12) te vervallen door nieuwe appendices 03, 

04 en 08.1. 

Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 “besluit” onder punt II in verband met de 

uitvoering van de gestuurde boringen onder de waterkering Veerse Gatdam. 

 

Ook door optimalisaties van de vier HDD-boringen worden de appendices 

03 (boortekeningen) en 04 (sterkteberekeningen) toegevoegd in voorschrift 11 

lid 1c en komt de goedkeurde “tekening horizontaal gestuurde boring” met kenmerk 

2828-0221-01-BT wijz.6 van 9 augustus 2021 (bijlage 11) te vervallen door de 

nieuwe boortekeningen in appendix 03. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 “besluit” 

onder punt III in verband met de uitvoering van de gestuurde boringen onder de 

waterkering Veerse Gatdam. 

 

Bovendien wordt door optimalisaties van de vier HDD-boringen appendix 08.1 

(Aanlanding kabels bij Veerse Gatdam-IJmuiden Ver Alpha v2.0 d.d. 11-07-2023) 

toegevoegd in voorschrift 11 lid 1d en komt het goedgekeurde “Rapport aanlanding 

kabels bij Veerse Gatdam-IJmuiden Ver Alpha” met kenmerk 11207136-002-GEO- 

0001 van 6 juli 2021 (bijlage 12) te vervallen door de nieuwe appendix 

boortekeningen in appendix 03. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 “besluit” onder 

punt IV in verband met de uitvoering van de gestuurde boringen onder de 

waterkering Veerse Gatdam. 

 

De vier HDD-boringen worden ook onder de rijksweg N57 uitgevoerd maar dit is 

opgenomen in goedkeuringsbesluit RWSZ2025-00000808 voor het 

beperkingengebied wegen (N57). 

 

De appendices 01 (projectplanning), 10 (verkeerscirculatieplan) en 11 

(productcertificaat drillgrout) zijn ter informatie. 
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Indien naar aanleiding van het verkeerscirculatieplan verkeersmaatregelen dienen te 

worden genomen voor de wegen in het beheer van Rijkswaterstaat en tevens 

binnen het areaal van Rijkswaterstaat dan dienen deze worden aangevraagd in de 

landelijke applicatie SPIN (zie www.rws.nl/spin). Zie hiervoor ook hoofdstuk 7 

“Mededelingen”. 

Op basis van voorschrift 23 lid 1 (werkplan aanleg en onderhoud) van de vigerende 

vergunning RWSZ2021-00017199 met kenmerk RWS-2022/16023 dient de 

vergunninghouder over een goedgekeurd werkplan te beschikken voordat met de 

werkzaamheden mag worden begonnen. Er staan rechtsmiddelen open tegen dit 

besluit. 

Op basis van voorschrift 23 lid 2 van de vigerende vergunning RWSZ2021- 
00017199 met kenmerk RWS-2022/16023 dient het werkplan zoals bedoeld in 

voorschrift 23 lid 1 minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

a. detailtekeningen van het werk, inclusief geografische ligging, configuratie en 
diepteligging/dekking; 

b. plan van aanpak, inclusief de wijze van aanleg, zoals werkterreinen, 
werkwegen en transportroutes, en opgave van het in te zetten materieel; 

c. een detailplanning van de werkzaamheden; 

d. maatregelen om hinder voor andere gebruikers van het betreffende gebied 
te voorkomen. 

 

De detailtekeningen van het werk, inclusief geografische ligging, configuratie en 

diepteligging/dekking zoals genoemd in voorschrift 23 lid 2a zijn beschreven in 

hoofdstuk 2 van het werkplan voor onder andere de HDD-boringen en de 

damwandconstructie op het strand. Zie hiervoor de appendices 08.1 “Aanlanding 

kabels bij Veerse Gatdam - IJmuiden Ver Alpha v2.0 d.d. 11-07-2023”, 

09 “Nearshore conditions cable landfall support structure Veerse Gatdam d.d. 

05-09-2023”, 06 “Berekening damwanden v2.0 d.d. 13-1-2025” en de “Memo t.a.v. 

aanvullende damwandberekeningen t.b.v. toetsing werkplan passage Veerse 

Gatdam d.d. 14-01-2025”. De damwandconstructie is door GPO getoetst. Uit het 

toetsingsadvies van GPO blijkt dat werkzaamheden voor de HDD-boringen geen 

negatieve effecten hebben op de staat en werking van de waterkering Veerse 

Gatdam. 

Het plan van aanpak, inclusief de wijze van aanleg, zoals werkterreinen, 

werkwegen en transportroutes, en opgave van het in te zetten materieel zoals 

genoemd in voorschrift 23 lid 2b zijn beschreven in de paragrafen 2.8.5 tot en met 

2.8.5.3 van het werkplan en de appendices 05 “Inrichtingstekening werkterrein 
intredepunt d.d. 31-10-2024”, 05 “Inrichtingstekening werkterrein uittredepunt 

v2.0”, 05 “Overzichtstekening werkterreinen v2.0 “ en 10 “Verkeerscirculatie plan 
d.d. 05-09-2024” waarin de transportroutes zijn aangegeven. Het werkterrein 

WKT01 (bijlage 05) betreft de uittredepunten van de HDD-boringen op het strand, 
de damwandconstructie op het strand en het tijdelijk opslaan van buizen op het 

strand. Het werkterrein WKT02 (bijlage 05) betreft de intredepunten van de HDD- 

boringen bij het Veerse Gatdam waarvan een klein gedeelte vanaf de weg naar het 
werkterrein in de buitenbeschermingszone is ingetekend. Dit deel ligt binnen het 

beperkingenbied waterkering Veerse Gatdam. Het werkterrein WKT02 is deels 
eigendom van Staatsbosbeheer en deels van de Staat/Rijkswaterstaat. Voor het 

gedeelte van Rijkswaterstaat dat buiten het beperkingengebied waterkering Veerse 

Gatdam valt, dient Rijkswaterstaat voor het gebruik hiervan een vastgoedbesluit te 
regelen die naar het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wordt gestuurd. Daarna wordt de 

privaatrechtelijke overeenkomst tussen RVB en de vergunninghouder gesloten. 

http://www.rws.nl/spin)
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Een detailplanning van de werkzaamheden zoals genoemd in voorschrift 23 lid 2c is 

beschreven in paragraaf 2.9 van het werkplan en appendix 01 - Projectplanning P1 
Borssele Aanlanding d.d. 25-11-2024. 

De maatregelen om hinder voor andere gebruikers van het betreffende gebied te 

voorkomen zoals genoemd in voorschrift 23 lid 2d zijn beschreven in hoofdstuk 3 

van het werkplan. 

 

Het beoordelen van het “Werkplan passage Veerse Gatdam” is gedaan aan de hand 

van het werkplan, memo damwandberekeningen en de appendices 01 tot en met 10 

alsmede voorschrift 8 leden 1 en 2 betreffende het calamiteitenplan in hoofdstuk 4 

van het werkplan. Ook is er rekening gehouden met de bovengenoemde oogmerken 

in artikel 6 lid 1 van het Bal. Hieruit is geconcludeerd dat het werkplan voldoet aan 

de eisen waardoor goedkeuring kan worden verleend. Dit is opgenomen in 

hoofdstuk 2 “besluit” onder punt V. 

 
Net op Zee Nederwiek 1 

 

Bij beschikking RWSZ2023-00010261 van 24 april 2024, met kenmerk 

RWS-2024/17917, is aan TenneT TSO B.V. onder het stellen van voorschriften, op 

grond van de Waterwet vergunning verleend voor het installeren, gebruiken en 

verwijderen van Net op Zee Nederwiek 1. 

 

Op basis van voorschrift 20 lid 3 (gestuurde boringen) van de vigerende vergunning 

RWSZ2023-00010261 met kenmerk RWS-2024/17917 behoeven wijzigingen van 

het door Rijkswaterstaat goedgekeurde boorplan zoals bedoeld in voorschrift 19 lid 1 

voorafgaand aan de werkzaamheden de schriftelijke goedkeuring van de 

waterbeheerder. 

 

Bij het project Net op Zee Nederwiek 1 betreft het de aanleg van elektriciteitskabels 

door middel van HDD-boringen 5 tot en met 7 onder de waterkering Veerse 

Gatdam. Dit werkplan voorziet in het aanbrengen van de mantelbuizen. De 

boortekeningen (appendix 03) en de sterkteberekeningen (appendix 04) voor de 

drie gestuurde boringen zijn door Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud 

(GPO) getoetst conform de Richtlijn Boortechnieken 2019. Uit het toetsingsadvies 

van GPO blijkt dat werkzaamheden voor de HDD-boringen geen negatieve effecten 

hebben op de staat en werking van de waterkering Veerse Gatdam. Dit is 

opgenomen in hoofdstuk 2 “besluit” onder punt VI in verband met de uitvoering van 

de gestuurde boringen onder de waterkering Veerse Gatdam. 

 
Door optimalisaties van de HDD-boringen 5 tot en met 7 zoals in de appendices 

03 (boortekeningen) en 04 (sterkteberekeningen) zijn aangegeven, heeft dit geleid 

tot aanpassing van eerder goedkeurde “tekening horizontaal gestuurde boring” met 

kenmerk 3342-0122-01-VG van 22 februari 2022 (bijlage 15) in voorschrift 20 lid 1. 

Appendix 08.2 “Aanlanding kabels bij Veerse Gatdam -Nederwiek 1 v3.0 d.d. 

28-06-2023” is ook al opgenomen in voorschrift 20 lid 1 als “Rapport aanlanding 

kabels bij Veerse Gatdam-Nederwiek 1” met kenmerk 11208418-002-GEO-0001, 

d.d. 28 juni 2023 (bijlage 16). 

 

Door optimalisaties van de drie HDD-boringen worden de appendices 03 en 04 

toegevoegd in voorschrift 20 lid 1 en komt de goedkeurde “tekening horizontaal 

gestuurde boring” met kenmerk 3342-0122-01-VG van 22 februari 2022 (bijlage 

15) te vervallen door de nieuwe boortekeningen in appendix 03. Dit is opgenomen 

in hoofdstuk 2 “besluit” onder punt VII in verband met de uitvoering van de 

gestuurde boringen onder de waterkering Veerse Gatdam. 
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Ook door optimalisaties van de drie HDD-boringen worden de appendices 03 en 04 

toegevoegd in voorschrift 12 lid 1d en komt de goedkeurde “tekening horizontaal 

gestuurde boring” met kenmerk 3342-0122-01-VG van 22 februari 2022 (bijlage 

15) te vervallen door de nieuwe boortekeningen in appendix 03. Dit is opgenomen 

in hoofdstuk 2 “besluit” onder punt VIII in verband met de uitvoering van de 

gestuurde boringen onder de waterkering Veerse Gatdam. 

 

De drie HDD-boringen worden ook onder de rijksweg N57 uitgevoerd maar dit is 

opgenomen in het goedkeuringsbesluit RWSZ2025-00000808 voor het 

beperkingengebied wegen (N57). 

 

De appendix 11 (productcertificaat drillgrout) is ter informatie. 

 

Indien naar aanleiding van het verkeerscirculatieplan verkeersmaatregelen dienen te 

worden genomen voor de wegen in het beheer van Rijkswaterstaat en tevens 

binnen het areaal van Rijkswaterstaat dan dienen deze worden aangevraagd in de 

landelijke applicatie SPIN (zie www.rws.nl/spin). Zie hiervoor ook hoofdstuk 7 

“Mededelingen”. 

 

Op basis van voorschrift 26 lid 1 (werkplan aanleg en onderhoud) van de vigerende 

vergunning RWSZ2023-00010261 met kenmerk RWS-2024/17917 dient de 

vergunninghouder over een goedgekeurd werkplan te beschikken voordat met de 

werkzaamheden mag worden begonnen. Er staan rechtsmiddelen open tegen dit 

besluit. 

Op basis van voorschrift 26 lid 2 van de vigerende vergunning RWSZ2023- 

00010261 met kenmerk RWS-2024/17917 dient het werkplan zoals bedoeld in 
voorschrift 26 lid 1 minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

a. detailtekeningen van het werk, inclusief geografische ligging, configuratie en 

diepteligging/dekking; 
b. plan van aanpak, inclusief de wijze van aanleg, transportroutes en opgave 

van het in te zetten materieel; 
c. een detailplanning van de werkzaamheden; 

d. maatregelen om hinder voor andere gebruikers van het betreffende gebied 
te voorkomen. 

 

De detailtekeningen van het werk, inclusief geografische ligging, configuratie en 

diepteligging/dekking zoals genoemd in voorschrift 26 lid 2a zijn beschreven in 

hoofdstuk 2 van het werkplan voor onder andere de HDD-boringen en de 

damwandconstructie op het strand. Zie hiervoor de appendices 08.2 “Aanlanding 

kabels bij Veerse Gatdam-Nederwiek 1 v3.0 d.d. 28-06-2023”, 09 “Nearshore 

conditions cable landfall support structure Veerse Gatdam d.d. 05-09-2023”, 06 

“Berekening damwanden v2.0 d.d. 13-1-2025” en de “Memo t.a.v. aanvullende 

damwandberekeningen t.b.v. toetsing werkplan passage Veerse Gatdam d.d. 

14-01-2025”. De damwandconstructie is door GPO getoetst. Uit het toetsingsadvies 

van GPO blijkt dat werkzaamheden voor de HDD-boringen geen negatieve effecten 

hebben op de staat en werking van de waterkering Veerse Gatdam. 

Het plan van aanpak, inclusief de wijze van aanleg, transportroutes en opgave van 

het in te zetten materieel zoals genoemd in voorschrift 26 lid 2b zijn beschreven in 

het werkplan en de inzet van materieel in de appendices 05 “Inrichtingstekening 
werkterrein intredepunt d.d. 31-10-2024”, 05 “Inrichtingstekening werkterrein 

uittredepunt v2.0”, 05 “Overzichtstekening werkterreinen v2.0” en 10 
“Verkeerscirculatieplan d.d. 05-09-2024” waarin de transportroutes zijn 

aangegeven. 

http://www.rws.nl/spin)
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Een detailplanning van de werkzaamheden zoals genoemd in voorschrift 26 lid 2c is 

beschreven in paragraaf 2.9 van het werkplan en appendix 01 - Projectplanning P1 
Borssele Aanlanding d.d. 25-11-2024. 

De maatregelen om hinder voor andere gebruikers van het betreffende gebied te 

voorkomen zoals genoemd in voorschrift 26 lid 2d zijn beschreven in hoofdstuk 3 

van het werkplan. 

 

Het beoordelen van het “Werkplan passage Veerse Gatdam” is gedaan aan de hand 

van het werkplan en de appendices 01 tot en met 04 en 06 tot en met 9 alsmede 

voorschrift 8 leden 1 en 2 betreffende het calamiteitenplan in hoofdstuk 4 van het 

werkplan. Ook is er rekening gehouden met de bovengenoemde oogmerken in 

artikel 6 lid 1 van het Bal. Hieruit is geconcludeerd dat het werkplan voldoet aan de 

eisen waardoor goedkeuring kan worden verleend. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 

“besluit” onder punt IX. 

 

Op basis van voorschrift 27 (werkplan tijdelijke werkwegen en werkterreinen) lid 4 

van de vigerende vergunning RWSZ2023-00010261 met kenmerk RWS-2024/17917 

dient de vergunninghouder over een goedgekeurd werkplan te beschikken voordat 

met de werken en/of werkzaamheden mag worden begonnen. Er staan 

rechtsmiddelen open tegen dit besluit. 

Op basis van voorschrift 27 lid 3 van de vigerende vergunning RWSZ2023- 

00010261 met kenmerk RWS-2024/17917 dient het werkplan zoals bedoeld in 
voorschrift 27 lid 2 minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

- een tekening per werkweg; 

- een inrichtingstekening van de werkterreinen per locatie; 
- de inzet van materieel; 

- de transportroutes; 
- de wijze van uitvoering van de werken of werkzaamheden; 

- per werkterrein de contactgegevens van de aannemer die het terrein 
beheert. 

 

Het beoordelen van het “Werkplan passage Veerse Gatdam” voor tijdelijke 
werkwegen en werkterreinen is gedaan aan de hand van de paragrafen 2.8.5 tot en 

met 2.8.5.3 van het werkplan en de appendices 05 “Inrichtingstekening werkterrein 
intredepunt d.d. 31-10-2024”, 05 “Inrichtingstekening werkterrein uittredepunt 

v2.0”, 05 “Overzichtstekening werkterreinen v2.0” en 10 “Verkeerscirculatieplan  

d.d. 05-09-2024” waarin de transportroutes zijn aangegeven. Op de 
inrichtingstekeningen is ook de inzet van materieel aangegeven. Het werkterrein 

WKT01 (bijlage 05) betreft de uittredepunten van de HDD-boringen op het strand, 
de damwandconstructie op het strand en het tijdelijk opslaan van buizen op het 

strand. Het werkterrein WKT02 (bijlage 05) betreft de intredepunten van de HDD- 

boringen bij de Veerse Gatdam waarvan een klein gedeelte vanaf de weg naar het 
werkterrein in de buitenbeschermingszone is ingetekend. Dit deel ligt binnen het 

beperkingenbied waterkering Veerse Gatdam. Het werkterrein WKT02 is deels 
eigendom van Staatsbosbeheer en deels van de Staat/Rijkswaterstaat. Voor het 

gedeelte van Rijkswaterstaat dat buiten het beperkingengebied waterkering Veerse 
Gatdam valt, dient Rijkswaterstaat voor het gebruik hiervan een vastgoedbesluit te 

regelen die naar het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wordt gestuurd. Daarna wordt de 

privaatrechtelijke overeenkomst tussen RVB en de vergunninghouder gesloten. 

 

Bij de beoordeling van het “Werkplan passage Veerse Gatdam” is ook rekening 

gehouden met de bovengenoemde oogmerken in artikel 6 lid 1 van het Bal. 

Hieruit is geconcludeerd dat het werkplan voldoet aan de eisen waardoor 

goedkeuring kan worden verleend. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2 “besluit” onder 

punt X. 
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Voor het verwijderen van beplanting (struiken en bomen) op de werkterreinen moet 

de vergunninghouder beschikken over een kapvergunning. Voor zover de 

werkterreinen eigendom zijn van de staat dient de vergunninghouder deze 

beplanting te compenseren in overleg met de waterbeheerder. 

 

 

4 Procedure 
 

 
4.1 Algemeen 

 

 
Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt aangemerkt als een aanleg of uitbreiding van 

het net als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onder a, van de Elektriciteitswet 1998. 
Daarom is op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als 

bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing. 
Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee 

IJmuiden Ver Alpha gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 

gecoördineerd door de minister van Klimaat en Groene Groei (KGG, voorheen de 
minister van EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde 

lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in 

samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. 

De minister van KGG heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor 
het Net op zee IJmuiden Ver Alpha bevorderd. 

 

Onderhavig besluit is als volgt voorbereid: 
- op donderdag 20 februari 2025 is een kennisgeving met betrekking tot het 

ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; 
- op donderdag 20 februari 2025 is door de minister van KGG een ontwerp van het 

besluit aan TenneT gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 21 februari tot en met donderdag 
3 april 2025 ter inzage gelegen op www.rvo.nl/ijmuiden-ver-alpha. 

 
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet 

ruimtelijke ordening worden besluiten gelijktijdig door de minister van KGG 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van KGG daarvan mededeling in de 

Staatscourant. 

 

Net op zee Nederwiek 1 wordt aangemerkt als een aanleg of uitbreiding van 
het net als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onder a, van de Elektriciteitswet 1998. 

Daarom is op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als 
bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing. 

Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee 

Nederwiek 1 gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 
gecoördineerd door de minister van Klimaat en Groene Groei (KGG, voorheen de 

minister van EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde 
lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in 
samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 

http://www.rvo.nl/ijmuiden-ver-alpha
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Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee Nederwiek 1. 

Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. 
De minister van KGG heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor 

het Net op zee Nederwiek 1 bevorderd. 

 
Onderhavig besluit is als volgt voorbereid: 

- op donderdag 20 februari 2025 is een kennisgeving met betrekking tot het 
ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; 

- op donderdag 20 februari 2025 is door de minister van KGG een ontwerp van het 
besluit aan TenneT gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 21 februari tot en met donderdag 

3 april 2025 ter inzage gelegen op www.rvo.nl/nederwiek-1. 
 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening worden besluiten gelijktijdig door de minister van KGG 

bekendgemaakt. Tevens doet de minister van KGG daarvan mededeling in de 

Staatscourant. 
 

 

4.2 Zienswijzen 

 

 
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van 

de ontwerpbesluiten fase 3 voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn in 
totaal 3 unieke zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. 

Zie de Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee IJmuiden Ver Alpha fase 3 voor 

een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de antwoordnota vindt u 
ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, 

respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan. 

Tegen het ontwerp van dit besluit zijn zienswijzen ingediend. In de genoemde Nota 
van Antwoord Zienswijzen Net op zee IJmuiden Ver Alpha fase 3 vindt u de 

inhoudelijke reacties op de zienswijzen voor zover deze niet zijn opgenomen in het 

besluit zelf. 
 

De Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee IJmuiden Ver Alpha fase 3 maakt, 
voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, 

onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen 
aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen. 

 

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van 

de ontwerpbesluiten fase 3 voor het project Net op zee Nederwiek 1 zijn in totaal 
3 unieke zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Zie de Nota 

van Antwoord Zienswijzen Net op zee Nederwiek 1 fase 3 voor een overzicht van de 
behandeling van de zienswijzen. In de antwoordnota vindt u ook de reacties op de 

inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle 

ontwerpbesluiten gaan. 
 

Tegen het ontwerp van dit besluit zijn zienswijzen ingediend. In de genoemde Nota 
van Antwoord Zienswijzen Net op zee Nederwiek 1 fase 3 vindt u de inhoudelijke 

reacties op de zienswijzen voor zover deze niet zijn opgenomen in het besluit zelf. 

De Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee Nederwiek 1 fase 3 maakt, voor 

zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, 
onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen 

aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen. 

http://www.rvo.nl/nederwiek-1
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5 Conclusie 

 

 
Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van 

de gevraagde goedkeuring. 

 

 

6 Ondertekening 

 

 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

namens deze, 

Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta 
 

 
 

 

mevrouw  
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7 Mededelingen 

 

 
Beroepsprocedure 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. 
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt 

aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. 

Een niet-belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft aangebracht op het 
ontwerp van het desbetreffende besluit of aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat hij niet of niet tijdig heeft gedaan, kan ook beroep instellen. 
 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het 
beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen 

het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe 

beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het 
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

 

Mededeling privaatrechtelijk gebruik Rijksgrond 

Indien u grond van de Staat gebruikt voor uw activiteit, kan het 

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voorwaarden opleggen aan het gebruik van 

staatseigendommen, waaronder het betalen van een (marktconforme) 

gebruikersvergoeding. Een en ander zal worden vastgelegd in een overeenkomst. 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierover meteen met het RVB in contact te 

treden, dat kan via het telefoonnummer 1400 op werkdagen van 08:00 tot 20:00 

uur. U kunt uw vraag ook stellen via WhatsApp: 06 5500 1400. 

U kunt dit nummer niet bellen of sms’en. Ook kunt u zich via 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/pacht-en- 

benzineveilingen/formulier-pacht bij het RVB melden, er zal dan zo spoedig mogelijk 

contact met u worden gezocht. 

 
Overige mededeling 

Het hebben van dit goedkeuringsbesluit ontslaat de houder niet van de verplichting 

om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat 

derden of de Staat schade lijden ten gevolge van het gebruik maken van de 

vergunningen RWSZ2021-00017199 en RWSZ2023-00010261. 

 
Toepassen en aanvragen van verkeersmaatregelen 

Bij werken (in de obstakelvrije zone) op, langs of boven rijkswegen is het in de 

meeste gevallen noodzakelijk verkeersmaatregelen te treffen. Voor het proces van 

plannen, aanvragen en toepassen van verkeersmaatregelen liggen meerdere 

documenten ten grondslag zoals de CROW 96a/b richtlijnen, de landelijke Uniforme 

Werkwijze Planners SPIN (UWPS), de landelijke werkwijzer Hinderaanpak en het 

regionale Werkbare Uren (WBU) pakket. 

 

Verkeersmaatregelen dienen in opdracht en op kosten van de vergunninghouder te 

worden getroffen. 

 

Alle te treffen verkeersmaatregelen in het areaal van Rijkswaterstaat dienen te 

worden aangevraagd in de landelijke applicatie SPIN (zie www.rws.nl/spin). 

De reguliere aanvraagtermijn bedraagt twaalf werkdagen vóór de week van start 

uitvoering. Afhankelijk van de mate van hinder kan de aanvraagtermijn oplopen tot 

29 weken voor startdatum uitvoering. De aanvraagtermijnen staan beschreven in 

bovengenoemde UWPS en het WBU pakket. 

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/pacht-en-
http://www.rws.nl/spin)
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Voor het aanvragen en toepassen van verkeersmaatregelen moet de opdrachtnemer 

de juiste certificaten hebben, waaronder in ieder geval een geldig BRL 9101 

certificaat. 

 

Bovenstaande documenten en eventuele, aanvullende informatie kunnen worden 

opgevraagd bij het regionale Verkeersloket 

(verkeersloket.wegendistrict.zeeland@rws.nl). 

 

De RWS richtlijnen zijn toegankelijk via: 

https://www.verkeersmaatregelen.nl/Info/Literatuur/Werkinuitvoering/Autosnelweg 

en/RWSrichtlijnvoorverkeersmaatregelenbijwegwerk.aspx 

mailto:(verkeersloket.wegendistrict.zeeland@rws.nl
http://www.verkeersmaatregelen.nl/Info/Literatuur/Werkinuitvoering/Autosnelweg
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Bijlagen bij goedkeuringsbesluit 

 

Bijlage Werkplan passage Veerse Gatdam (deel HDD-boringen) document 6000-2052-PPL-0131 

v3.0 d.d. 15-01-2025 

 
 

 

Bijlage Memo t.a.v. aanvullende damwandberekeningen t.b.v. toetsing werkplan passage Veerse 

Gatdam d.d. 14-01-1025 

 
 

 

Appendix 01 Projectplanning P1 Borssele Aanlanding d.d. 25-11-2024 
 

 

 

Appendix 02 - Document TTB-07900 GTR-02 Geotechnisch rapport d.d. 24-07-2023 
 

 

 

Appendix 03 Boortekeningen HDD 1.1 t/m 1.7 Veerse Gatdam d.d. 27-11-2024 
 

 

 

 

Appendix 04 Sterkteberekeningen HDD 1.1 t/m 1.7 Veerse Gatdam d.d. 24-10-2024 
 

 

 

Appendix 05 Inrichtingstekening werkterrein intredepunt d.d. 31-10-2024 
 

 

 

Appendix 05 Inrichtingstekening werkterrein uittredepunt v2 
 

 

 

Appendix 05 Overzichtstekening werkterreinen v2.0 
 

 

 

Appendix 06 - Berekening damwanden v2.0 d.d. 13-01-2025 
 

 

 

Appendix 08.1 Aanlanding kabels bij Veerse Gatdam - IJmuiden Ver Alpha v2.0 d.d. 11-07-2023 
 

 

 

Appendix 08.2 Aanlanding kabels bij Veerse Gatdam-Nederwiek 1 v3.0 d.d. 28-06-2023 
 

 

 

Appendix 09 - Nearshore conditions cable landfall support structure Veerse Gatdam d.d. 05-09- 

2023 
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Appendix 10 Verkeerscirculatieplan d.d. 5-9-2024 
 

 

 

Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee IJmuiden Ver Alpha (fase 3) mei 2025 
 

 

 

Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee Nederwiek 1 (fase 3) mei 2025 
 

 

 

Bijlagen ter informatie 

 

Appendix 07 - Uitvoeringsnotitie aanlandingen P1 Borssele + review Deltares d.d. 12-11-2024 
 

 

 

Appendix 11 Productcertificaat Drillgrout 


	Beschikking
	Inhoud
	1 Aanhef
	2 Besluit
	3 Overwegingen
	4 Procedure
	5 Conclusie
	6 Ondertekening
	7 Mededelingen
	Bijlagen bij goedkeuringsbesluit



