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Projectprocedure voor gaswinning VDW

Gaswinning: VDW - Initiatiefnemer: Vermilion Energy

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) nodigt u van harte uit om mee te denken over de invulling van de plannen voor winning uit de gasvelden VDW.

Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/gaswinning-vdw. Sinds het in werking treden van de Omgevingswet op 1januari 2024 is de ‘rijkscodrdinatieregeling’ gewijzigd in
‘projectprocedure’ en het ‘inpassingsplan’ is gewijzigd in ‘projectbesluit’.

18 december 2020 - 11 maart 2021 Eind augustus - september 2021 Najaar 2021 - Voorjaar 2022 Najaar 2023
Bekendmaking voornemen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau Onderzoeken van alternatieven MER fase1en IEA terinzage en
participatie (NRD) ter inzage s keuze voorkeursalternatief
De ministeries van EZK en BZK onderzochtende

Het ministerie (toen EZK) lichtte het voornemen Mogelijke alternatieven van boorlocaties alternatievenin fase1van het milieueffectrapport HetMER fase 1 en de IEA lagen ter
toeen gaf aan hoe het de omgeving wilde en de uit te voeren onderzoeken naar de (MER). Hierbij zijn reacties van de omgeving inzage en de omgeving kon reageren.
betrekken. Het ‘Voornemenen Participatieplan’ effecten zijn vooraf beschreven in de meegenomen. Met de uitkomsten van het MER heeft De regionale bestuurders en de
lag terinzage en de omgeving kon reageren. NRD. Het concept lag ter inzage en EZKeen Integrale Effecten__Analyse (IEA)voorde Commissie m.e.r.adviseerde de

“ iedereen kon een zienswijze indienen. effecten op milieu, financién, techniek, omgevingen staatssecretaris. De staatssecretaris

toekomstvastheid gemaakt. heeft de keuze gemaaktvooreen

voorkeursalternatief (VKA).
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Najaar 2025 — Voorjaar 2026 Najaar 2025 Zomer 2025
Ontwerpbesluiten Aanvraag vergunningen Uitwerking voorkeursalternatief
. en ontheffingen . .
De betrokken overheden maken hun ontwerpbesluiten Het VKA wordt uitgewerktin fase 2 van het MER.
voorde vergunningen en ontheffingen, en verwerken Deinitiatiefnemer vraagtalle De ministeries maken het ontwerp-Projectbesluit.

de adviezen van de wettelijke adviseurs.

vergunningen en ontheffingen aan

\\ ‘I bij de bevoegde overheden.

Zomer 2026 Najaar 2026 Eind 2026 - Begin 2027 Eerste helft 2027

Ontwerpbesluiten terinzage Definitieve besluiten Definitieve besluiten terinzage Uitspraak Raad van State

De ontwerpbesluiten, het ontwerp De betrokken overheden verwerkende De definitieve besluiten liggen gezamenlijk De Afdeling bestuursrechtspraakvan

Projectbesluiten het MER (fase 1en 2) zienswijzen en de inspraak en maken terinzage. Belanghebbenden kunnen tegen de Raadvan Statedoet binnen

liggen gelijktijdig terinzage en iedereen hun besluiten definitief. deze besluiten beroep indienen bij de Raad 6 maanden uitspraak op de beroepen

@ kan eenzienswijze indienen. ’ van State. tegen een of meervan de besluiten.
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