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1. Introductie  
 
In dit participatieplan leest u hoe de participatie wordt ingericht door het ministerie van 
Klimaat en Groene Groei (KGG) en Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion). Het 
participatieplan is een levend document en is aangepast naar aanleiding van de reacties die 
het ministerie van KGG en Vermilion hebben ontvangen op het voorstel voor participatie van 
27 september 2024. Per procedurestap wordt het participatieplan geüpdatet en gepubliceerd.  
 
Binnen het project zijn er verschillende rollen weggelegd voor verschillende partijen. Zo is 
Vermilion initiatiefnemer van het project, aanjager van het participatieplan, zorgt het voor een 
goede voorbereiding van het project en voor het aanvragen van vergunningen en 
ontheffingen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei coördineert de projectprocedure. 
Het ministerie is geen opdrachtgever van de voorgenomen gaswinning. De provinsje Fryslân, 
gemeente De Fryske Marren, gemeente Súdwest-Fryslân en het Wetterskip Fryslân hebben 
een onafhankelijke rol. Zij vertegenwoordigen de belangen van de inwoners en de fysieke 
omgeving. Ook geven ze advies in bepaalde vergunningsprocedures. 
 
Uitgangspunt van het project gaswinning Friesland-Follega-Woudsend (FFW) is de aanleg 
van maximaal drie nieuwe locaties boven of vlakbij het aardgasveld FFW. Eén van deze drie 
locaties kan eventueel de uit te breiden, bestaande locatie Woudsend zijn. Deze nieuwe 
locaties zijn nodig voor het uitvoeren van diepboringen en het produceren van gas. Voor 
deze productie sluit Vermilion de locaties met een ondergrondse pijpleiding aan op de 
bestaande ondergrondse netwerk van leidingen.  
 
De omgeving waar het project wordt uitgevoerd, ligt nabij andere kleine velden waar 
Vermilion actief is, zoals Oppenhuizen en Oldelamer. Vermilion heeft daarnaast in een groot 
deel van het zuidwestelijk deel van Fryslân seismisch onderzoek uitgevoerd in 2017 en 
2021. Regionale overheden, maatschappelijke organisaties en een deel van de bedrijven en 
bewoners kennen Vermilion daardoor al van eerdere projecten in het gebied. 
 
Wilt u bijdragen aan de uitwerking van de plannen? Dat kan. Het ministerie van KGG en 
Vermilion nodigen medeoverheden, inwoners, organisaties en bedrijven van harte uit om in 
gesprek te gaan over de verdere uitwerking van de plannen voor de winning uit het FFW 
gasveld. 
 
Meepraten kan over: 

• De ligging en landschappelijke inpassing van de mijnbouwlocatie(s) 
• Route voor de verschillende tracés van de pijpleidingen  
• Planning aanlegfase locatie(s) 
• Planning boringen 
• Planning locatie(s) gereedmaken voor productie en aanleg pijpleidingen 

Het ministerie van KGG en Vermilion vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan 
de uitwerking van de plannen voor dit project voor zover dit mogelijk is. Hoe dit is gedaan en 
hoe dit verder kan, leest u in dit document.  
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2. Participatieplan 
 

Het ministerie van KGG en Vermilion vinden participatie van de omgeving belangrijk voor het 
project, omdat daarmee rekening kan worden gehouden met de belangen en wensen van de 
omgeving. Doel van participatie is om alle betrokkenen goed te informeren en laten 
meedenken, waar dit kan, en dat de minister van KGG de omgeving en haar belangen goed 
kent om vervolgens zorgvuldige keuzes te kunnen maken. Vermilion is verantwoordelijk voor 
inhoudelijke vragen over het project, het ministerie van KGG is verantwoordelijk voor vragen 
over de procedure. 
 
2.1 Visie op participatie in dit project 

Voor dit project hebben het ministerie van KGG en Vermilion afspraken gemaakt over hoe 
partijen betrokken blijven. Als betrokken partijen zich niet in de onderstaande afspraken 
herkennen, kunnen ze dit bespreken met KGG en/of Vermilion. 
 

Het ministerie van KGG en Vermilion kennen de belangen en weten wat er speelt 

Het ministerie van KGG en/of Vermilion hebben in een vroeg stadium van dit project met 
verschillende betrokken partijen uit de omgeving gesproken, zoals regionale overheden, 
organisaties en bewoners. Dit zal ook in volgende stappen van het project gebeuren. 
Betrokkenheid kan verschillende dingen betekenen. Denk bijvoorbeeld aan één-op-één met 
elkaar in gesprek gaan, een werksessies met een grotere groep houden of een 
informatieavond organiseren. Iedereen die daar behoefte aan heeft, krijgt de kans om 
betrokken te zijn. We vinden het belangrijk om tijd te besteden aan het begrijpen van elkaars 
belangen, beelden, ideeën en plannen. Hierdoor kunnen het ministerie van KGG en 
Vermilion snel de belangrijkste kwesties in beeld krijgen en de juiste partijen benaderen. 
 
Streven naar een oplossing met waarde voor alle partijen 

Op lokaal (project)niveau zoeken het ministerie van KGG en Vermilion samen met de 
omgeving naar oplossingen voor participatie en informatie, zoals over welke punten 
meegedacht kan worden en hoe de omgeving tijd geïnformeerd wordt over het project. Het 
ministerie van KGG en Vermilion zetten hun expertise in en benutten kennis uit de omgeving, 
waar mogelijk. Bijvoorbeeld door te kijken naar landschappelijke inpassing, de route voor de 
toegang naar de locatie of door een meerwaarde te creëren bij een (regionale) ontwikkeling. 
In samenspraak met regionale overheden en de omgeving wordt nagegaan op welke wijze 
inkomsten van gaswinning ingezet kunnen worden voor de energietransitie en/of 
sociaaleconomische versterking van het gebied. Hiervoor wordt nagegaan of er een 
lustendeling toegepast kan worden. Gedurende deze projectprocedure wordt dit in 
gezamenlijkheid nader vormgegeven. 
 
Partijen meenemen in de gemaakte keuzes en transparant zijn in afwegingen 

Dit gaat over het delen van informatie over de projectprocedure en het project op de 
projectpagina’s, informatiebijeenkomsten en via overige middelen, zoals bewonersbrieven. 
Door deze informatie op tijd te bespreken, stemmen partijen verwachtingen op elkaar af. Het 
ministerie van KGG en Vermilion maken duidelijk welke keuzes zijn gemaakt in de 
projectprocedure (KGG) en de uitwerking van het project (Vermilion). Dit doen ze ook bij 
keuzes die nog gemaakt gaan worden. Hierbij wordt ook uitgelegd waarom bepaalde keuzes 
niet mogelijk zijn als dat het geval is. 
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Helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid 

Voor het ministerie van KGG en Vermilion is het belangrijk dat het voor de betrokkenen 
duidelijk is wie het ministerie van KGG en Vermilion zijn, wat zij doen en waarom zij dat 
doen. Vermilion is als initiatiefnemer het aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen over het 
project (wie, wat, waar en waarom). Participatie- en informatiemomenten gaan dan ook over 
de uitvoer van het project. Het ministerie van KGG is als bevoegd gezag aanspreekpunt voor 
vragen over de procedure en de besluitvorming van het project en geeft hier informatie over. 
 
Maatwerk in participatie tijdens het project 

Tijdens het project maakt Vermilion duidelijk waar ruimte is voor alternatieven en waar niet 
(bijvoorbeeld door omgevingsaspecten, kosten of technische haalbaarheid). Vermilion en het 
ministerie van KGG bekijken gezamenlijk wat de ervaringen en inzichten zijn, wat de 
participatie heeft opgeleverd, wat dit betekent voor het project en wat vervolgstappen zijn. 
Het participatieplan wordt hier steeds op aangepast en wordt zo dus een levend document. 
Deze is te vinden op de projectpagina’s van Bureau Energieprojecten en van Vermilion. De 
websites vindt u op pagina 9. 
 

2.2 Participatie voor project Gaswinning FFW 
Binnen het project Gaswinning FFW kan er meegedacht worden op verschillende punten, 
zoals de ligging en landschappelijke inpassing van de mijnbouwlocatie(s) (waar de 
mijnbouwlocatie komt te liggen), route voor de ondergrondse pijpleidingen en de planning 
voor de activiteiten, zoals bouwwerkzaamheden, van aanleg van de locatie(s), aanleg 
pijpleidingen, bouwwerkzaamheden op locatie en de boringen. Daarnaast kunt u gedurende 
de hele projectprocedure aangeven op welke manier en wanneer u geïnformeerd wil worden.  

2.2.1 De ligging van de mijnbouwlocatie(s), toegangsweg en pijpleidingtracés 

Een eerste stap is onderzoeken of er een bestaande locatie aanwezig is, waarvandaan het 
FFW-gasveld veilig en efficiënt bereikt kan worden en waarvandaan aanvullende gaswinning 
mogelijk is. Ook moeten er nieuwe locaties worden gezocht. Bij het zoeken naar een 
geschikte locatie moet aan een aantal criteria worden voldaan. De locatie moet bijvoorbeeld 
in de omgeving passen, goed bereikbaar zijn en het gas moet veilig en verantwoord 
aangeboord kunnen worden. 
 
Een algemene lijst van criteria waar een locatie aan moet voldoen is hieronder te vinden. 

1. Bereikbaarheid van ondergrondse gas binnen het FFW-gasveld 
2. Voldoende oppervlakte beschikbaar voor locaties en leidingtracés 
3. Geen negatieve invloed op bestaande aardgasproductie in de omgeving 
4. Acceptabele complexiteit en tijdsduur van boringen en onderhoud 
5. Goede bodemgeschiktheid voor aanleg locaties en leidingen 
6. Genoeg afstand van gebouwen 
7. Acceptabele logistieke bereikbaarheid 
8. Gelegen buiten EHS(NNN)/Natura2000/Waterwinning 
9. Ecologisch geschikt 
10. Rekening houden met archeologische, aardkundige en/of cultuurhistorische waarden 
11. Landschappelijke inpassing mogelijk 
12. Acceptabele afstand naar bestaande pijpleiding of locatie van Vermilion 
13. Geen conflict met ontwikkelingsplannen van andere organisaties 
14. Toestemming grondeigenaar/-gebruiker 
15. Geen conflict met overige omgevingsfactoren 
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U kunt een locatiekeuze voor de mijnbouwlocatie, toegangsweg en pijpleidingtracés 
aandragen tot en met de publicatie en terinzagelegging van de concept-NRD (16 mei tot en 
met 26 juni) en deze zullen worden meegenomen in de definitieve NRD. Wanneer 
voorgedragen locaties en/of pijpleiding-alternatieven uiteindelijk niet aan de criteria voldoen, 
wordt dit gemotiveerd in de openbare stukken en maken deze geen deel uit van het vervolg 
van deze projectprocedure.  
 
Het is ook mogelijk om op de inloopbijeenkomsten van 5 juni en 10 juni 2025 mee te denken 
over de mijnbouwlocatie. Vermilion neemt een gebiedskaart mee waarop er meegedacht kan 
worden over de mogelijke mijnbouwlocatie. 
 

2.2.2 De landschappelijke inpassing van de mijnbouwlocatie(s) 

Nadat de mijnbouwlocatie(s) zijn vastgesteld, worden betrokkenen hierover geïnformeerd en 
kan er een officiële reactie worden ingediend. Als de mijnbouwlocatie(s) zijn vastgesteld, 
wordt betrokkenen gevraagd om mee te denken over de landschappelijke inpassing van de 
locatie(s) in de directe omgeving. Hier zitten wel duidelijke richtlijnen aan, zoals het moet 
binnen het omgevingsplan passen van de betrokken gemeente(n), rekening houden met de 
eventuele flora en fauna in de omgeving en Vermilion moet veilig en verantwoord gas 
kunnen winnen op de locatie.  
 

2.2.3 Planning aanleg locatie(s), pijpleidingen, bouwwerkzaamheden en boringen 

Nadat de mijnbouwlocatie(s) zijn vastgesteld, kunnen betrokkenen aangeven waar Vermilion 
rekening mee moet houden in de planning voor de activiteiten in de directe omgeving, zoals 
de aanleg van de locatie(s), pijpleidingen, bouwwerkzaamheden en boringen. Het 
uitgangspunt is hier om de activiteiten uit te voeren met de minste effecten op bewoners en 
natuur. Denk hierbij aan omgevingsaspecten die niet binnen de vergunningsprocedure 
vallen, zoals transportroutes voor het werkverkeer, of zo min mogelijk bouwen tijdens 
vroege/late uren. 
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3. Omgeving gaswinning FFW 
 
In 2024 is de omgeving vastgesteld voor het project Gaswinning FFW. Zowel alle bewoners 
binnen een cirkel van 5km om het gasveld heen, als regionale overheden en plaatselijke 
belangen, worden geïnformeerd, betrokken en krijgen de mogelijkheid om mee te denken 
waar dit mogelijk is, zoals beschreven in paragraaf 2.2. Daarnaast zijn de twee omgevingen 
met de mogelijke aansluitpunten van de pijpleiding meegenomen bij Oppenhuizen en 
Oldelamer. Deze cirkel van 5 km is gemaakt, omdat dit het gebied is waar er mogelijke 
effecten van de gaswinning verwacht kunnen worden. 
 
3.1 Overzichtskaart omgeving gaswinning FFW 

 
Afbeelding 3-1: Overzichtskaart van de omgeving rondom het FFW-gasveld. Op de kaart 

staat het FFW-gasveld (lichtgroen), gemeente/provinciegrenzen (zwart), de 5 km cirkel om 

het gasveld heen en de dorpen die binnen deze cirkel vallen. 
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3.2 Betrokkenen 

De onderstaande betrokkenen zijn bij het project gaswinning FFW in beeld gebracht. Dit is 
een eerste opzet en als hier nog betrokkenen ontbreken,  kunt u dit aangeven bij Vermilion 
via e-mail of telefoon. Deze lijst van betrokkenen kan tijdens de projectprocedure daarom 
gewijzigd worden. De contactgegevens kunt u vinden op pagina 9. 
 

 
*Indien nodig, wordt ook de gemeente Weststellingwerf betrokken in de procedure 

 
  

Regionale bestuursorganen Bedrijven Maatschappelijke organisaties Burgers

Gemeente De Fryske Marren Vitens Bewonersvereniging De Grachten
Gemeente Súdwest-Fryslân Doarpsbelang Aldegea, Idzegea en Sânfurd
Gemeente Weststellingwerf* Doarpsbelang Jutrijp-Hommerts
It Wetterskip Fryslân Doarpsbelang Toppenhuzen - Twellingea
Provincie Fryslân Dorpsbelang Follega-Eesterga

Dorpsbelang Tjerkgaast
Dorpsbelang Wijckel
Dorpsbelangen Gaastmeer
Dorpsbelangen Woudsend e.o.
It Fryske Gea
LTO Noord
Ondernemers Vereniging Langweer
Ondernemersvereniging Gaastmeer
Ondernemersvereniging Heeg
Ondernemersvereniging Top en Twel
Ondernemersvereniging Woudsend
Plaatselijk Belang Bantega
Plaatselijk belang De Trije Doarpen
Plaatselijk Belang Doniaga
Plaatselijk Belang Heeg
Plaatselijk Belang Idskenhuizen
Plaatselijk Belang Langweer e.o.
Plaatselijk Belang Oldelamer
Plaatselijk belang Ouwster-Trijegeaën
Plaatselijk Belang Scharsterbrug
Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga
Plaatselijk Belang Sloten
Recreatieschap Marrekrite
Staatsbosbeheer
Stadsbelang IJlst
Stichting Tegengas Tjeukemeer
Stuurgroep Gaswinning Top en Twel

Alle bewoners die binnen 
de 5 km cirkel van het 
project gaswinning FFW 
wonen en in de 
omgeving van de 
mogelijke aanluitpunten 
voor de pijpleiding
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4. Participatie en informatie project Gaswinning FFW 
 
Participatie en informatiemomenten zijn tijdens deze projectprocedure belangrijk voor het 
project Gaswinning FFW. De omgeving wordt dan per stap ook nauw betrokken en 
geïnformeerd in de projectprocedure. De stappen zijn als volgt: 

• Voornemen en voorstel voor participatie (VenP)*: Hierin staat het plan voor het 
project en hoe de omgeving kan meedenken. Iedereen kan hierop reageren of 
oplossingen aandragen. 

• Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD)*: Dit is een 
onderzoeksplan waarin staat wat we onderzoeken en hoe we dit doen. Iedereen kan 
hierop reageren voordat deze definitief wordt. De onafhankelijke Commissie voor de 
milieueffectrapportage (Commissie mer) geeft hiervoor advies. 

• Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): Dit onderzoeksplan vormt 
de basis voor het Milieueffectrapport (MER), waarbij we kijken naar alternatieven en 
milieueffecten. 

• Ontwerpvoorkeursbeslissing en Integrale effectenanalyse (IEA)(inclusief plan-
MER)*: De meest kansrijke optie wordt voorgesteld en de onderzoeken liggen ter 
inzage. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen. De Commissie mer geeft 
hiervoor advies.  

• Vaststellen voorkeursbeslissing (VKB): De ministers nemen een 
voorkeursbeslissing. Hierin kiezen ze de route of locatie voor het project. 

• Voorbereidingsbesluit: Het voorbereidingsbesluit reserveert de locatie, zodat er 
geen andere projecten kunnen plaatsvinden. Dit kan maximaal 1,5 jaar. 

• Ontwerpprojectbesluit en project-MER*: Hierin staat hoe het project eruit gaat 
zien. Iedereen kan reageren voordat het definitief wordt. De Commissie mer geeft 
hiervoor advies over het MER. 

• Vaststellen projectbesluit: Het besluit over hoe het project eruit gaat zien is 
vastgesteld. Bij de Raad van State kan beroep worden ingediend tegen het 
definitieve projectbesluit en vergunningen. 
 

* Een sterretje geeft weer bij welke stap een reactie of zienswijze ingediend kan worden. 
 
Hieronder staat beschreven op welke manier de omgeving is betrokken en geïnformeerd en 
hoe dat wordt ingevuld voor de aankomende procedurestap. Naast de participatie en 
informatie per procedurestap, is er ook doorlopende informatievoorziening door de procedure 
heen beschreven in paragraaf 4.2. De participatie gaat vooral over de bovengrondse 
activiteiten van het project, zoals ligging en landschappelijke inpassing van de 
mijnbouwlocatie(s) en ondergrondse pijpleidingen. De ondergrondse activiteiten worden 
meegenomen in de verder vergunningprocedure van dit project, zoals de productie, 
verwachte bodemdaling en de Seismische Risico Analyse. Veel aandacht wordt besteed aan 
informatie over de bovengenoemde ondergrondse activiteiten verder in de procedure. Hierin 
zijn alleen geen keuzes te maken voor betrokkenen. 
 
Het voornemen en voorstel voor participatie is in september gepubliceerd en hier zijn 
reacties op gekomen. De reactienota is, samen met de concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (concept-NRD) en dit participatieplan, gepubliceerd op de website van RVO. In 
bijlage 1 staan de reacties over participatie en informatie en hoe deze worden meegenomen 
in projectprocedure. Daarnaast staan hier ook de inhoudelijke reacties die zijn meegenomen 
bij het opstellen van de concept-NRD. 
 
Hieronder staat beschreven welke participatie- en informatiemomenten er tot nu toe zijn 
geweest in de projectprocedure. 
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4.1 Voornemen en voorstel voor participatie 
4.1.1 Bewonersbrief 

Eind september 2024 ontvingen bewoners binnen het informatiegebied, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3, een brief van het ministerie van KGG. Hierin is de procedure aangekondigd en 
toegelicht, is er uitgelegd waarom het project nodig is, is er uitgelegd wat er ter inzage lag en 
hoe men hierop kon reageren of kon participeren en zijn betrokkenen uitgenodigd voor de 
inloopbijeenkomst. Daarnaast heeft Vermilion alle plaatselijke belangengroepen een e-mail 
gestuurd met dezelfde informatie als in de bewonersbrief. 
 
4.1.2 Informatiebijeenkomsten raden en staten regionale overheden 

In oktober 2024 zijn er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd door het ministerie van 
KGG voor politieke vertegenwoordigers van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de 
gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Weststellingwerf op het provinciehuis in 
Leeuwarden. Vermilion was hier ook bij aanwezig. De regionale overheden hebben een 
officiële uitnodiging per brief van het ministerie van KGG ontvangen. Tijdens de bijeenkomst 
gaf Vermilion een presentatie over het project Gaswinning FFW en het voorstel voor 
participatie. Het ministerie van KGG gaf een presentatie over de projectprocedure en de nut 
en noodzaak van gaswinning uit kleine velden. Er was voldoende ruimte om vragen te 
stellen. Op deze manier werden de politieke vertegenwoordigers al vroeg bij de procedure 
betrokken.  
 
4.1.3 Inloopbijeenkomst in Sint Nicolaasga 

Na publicatie van het Voornemen en voorstel voor participatie, werd er eind oktober 2024 
een inloopbijeenkomst georganiseerd door het ministerie van KGG in Sint Nicolaasga. Hier 
was Vermilion ook bij aanwezig. Tijdens de avond konden geïnteresseerden vrij inlopen en 
met medewerkers van het ministerie van KGG en Vermilion in gesprek gaan over het project. 
Op deze inloopbijeenkomst konden bewoners ook direct een reactie indienen bij de 
aanwezige notulisten.  
 
4.1.4 Dorpenoverleg in Woudsend 

In februari 2025 heeft Vermilion een dorpenoverleg georganiseerd voor alle plaatselijke 
belangen die actief zijn in de omgeving van het project gaswinning FFW. Vermilion nodigde 
19 plaatselijke belangen uit, waarvan er 10 aanwezig waren tijdens het overleg. Stichting 
Tegengas Tjeukemeer had ook een uitnodiging ontvangen en was vertegenwoordigd. Een 
aantal regionale overheden waren ook aanwezig, inclusief de wethouders van de gemeenten 
De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Wethouder de Boer van gemeente Súdwest-Fryslân 
trapte de avond af met een toespraak aan de plaatselijke belangengroep. Tijdens de 
bijeenkomst gaf het ministerie van KGG een presentatie over de projectprocedure en de nut 
en noodzaak van gaswinning uit kleine velden. Vermilion gaf een presentatie over het project 
Gaswinning FFW en het voorstel voor participatie. Betrokkenen konden goed in gesprek 
gaan. 
 
4.1.5 Jaarvergadering Plaatselijk Belang Hommerts-Jutrijp 

Vermilion en het ministerie van KGG zijn uitgenodigd door Plaatselijk Belang Hommerts-
Jutrijp om een presentatie te geven op de jaarvergadering. In april 2025 heeft Vermilion een 
presentatie gegeven over het project gaswinning FFW en omliggende activiteiten. Het 
ministerie van KGG presenteerde over de nut en noodzaak van gaswinning uit kleine velden 
en de projectprocedure. De gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Tegengas Tjeukemeer 
gaven op deze avond ook een presentatie over eigen standpunten. 
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4.2 Doorlopende informatievoorziening 
Tijdens de projectprocedure zijn er een aantal manieren waarop geïnteresseerden op de 
hoogte worden gehouden van het project: 

• Op projectpagina’s van het ministerie van KGG en Vermilion wordt informatie 
geplaatst over de projectprocedure (KGG) en inhoud van het project (Vermilion): 

o Bureau Energieprojecten:  rvo.nl/gaswinning-ffw 
o Vermilion Energy:  vermilionenergy.com/nl/ffw   

• Informatie over de projectprocedure stappen wordt gepubliceerd in de Staatscourant 
en relevante huis-aan-huisbladen.  

• Aan de stappen uit de projectprocedure kunnen fysieke informatiebijeenkomsten 
worden gekoppeld. Tijdens de informatiebijeenkomsten kunnen vragen worden 
gesteld over de stukken die ter inzage liggen en zijn medewerkers van het ministerie 
van KGG en Vermilion aanwezig om in gesprek te gaan met bewoners en andere 
betrokkenen. 

• 1-op-1 gesprekken met betrokkenen, zoals met plaatselijke belangengroepen of 
keukentafelgesprekken met bewoners. 

• Er vinden enkele keren per jaar overleggen plaats met Provincie Fryslân, Wetterskip 
Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente De Fryske Marren op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau. 

• De wensen, zorgen en aandachtspunten vanuit de regio zijn voor ons van belang. 
Het ministerie van KGG en Vermilion gaan graag in gesprek met omwonenden en 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Als u in gesprek wilt, dan kunt u dat 
laten weten via: 

o Bureau Energieprojecten  
▪ Tel.:   070 - 379 89 79 
▪ E-mail:  bureauenergieprojecten@minezk.nl  

o Vermilion Energy 
▪ Tel.:  0517 – 493 333 
▪ E-Mail:  infonl@vermilionenergy.com  

  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning-ffw
https://www.vermilionenergy.com/nl/locatie/ffw/
mailto:bureauenergieprojecten@minezk.nl
mailto:infonl@vermilionenergy.com
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5 Reacties voorstel voor participatie 
 
In de periode van 27 september tot en met 7 november 2024 heeft iedereen kunnen 
reageren op het Voornemen en voorstel voor participatie. Op basis van de binnengekomen 
reacties, zijn het participatieplan en de concept-NRD aangepast. Hieronder kunt u lezen 
welke suggesties er zijn gedaan en wat het ministerie van KGG en Vermilion met deze 
suggesties hebben gedaan.  
 

• Open, transparante en begrijpelijke informatie 
Het ministerie van KGG en Vermilion zetten de komende jaren alle informatie tijdig op de 
websites. Begrijpelijke taal is daarbij erg belangrijk. Zo wordt er bijvoorbeeld een korte 
publieksvriendelijke versie gemaakt van de concept-NRD. Op de concept-NRD kan iedereen 
reageren tijdens de terinzagelegging. Ook is er een poster gemaakt door het ministerie van 
KGG over de projectprocedure. Hierin staat wanneer de informatie-, inspraak- en 
beslismomenten zijn. Deze poster staat op de website van RVO. 
 

• Tijdig informeren over stand van zaken project vóór inspraakmomenten 
Uit veel reacties blijkt dat indieners nu al informatie verwachten die pas veel later in de 
procedure beschikbaar komt, zoals verwachte productie, bodemdaling en de Seismische 
Risico Analyse. Hier moeten eerst nog onderzoeken voor uitgevoerd worden. Het ministerie 
van KGG en Vermilion zullen daarom hun best doen nog duidelijker te communiceren wat de 
verschillende stappen zijn in de projectprocedure.  
 
Het Voornemen en voorstel voor participatie was de eerste stap in de projectprocedure. 
Plannen en besluiten moeten vorm krijgen in de loop van het proces. Ook verder in de 
projectprocedure vindt er ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats, worden er documenten op 
de websites gezet om in te lezen en op te reageren, worden er informatiebijeenkomsten 
georganiseerd en kan iedereen mee blijven denken en een mening geven over de plannen.  
 

• Te vroeg vragen naar reacties over de winningslocatie 
Het document dat ter inzage lag en waar een reactie op gegeven kon worden, is het 
Voornemen en voorstel voor participatie. Hierin wordt beschreven hoe participatie eruitziet in 
het project. De volgende stap is de terinzagelegging van het concept-NRD. In de concept-
NRD staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport (MER) voor het project 
Gaswinning FFW. Wanneer deze ter inzage ligt, wordt er aan de omgeving gevraagd een 
reactie te geven over bijvoorbeeld de geplande ligging van de mijnbouwlocatie(s).  
 

• Extra inspraakmoment na de locatiekeuze voor gedetailleerde uitwerking 
Er is gevraagd om een extra inspraakmoment, nadat de keuze voor de mijnbouwlocatie(s) 
bekend is gemaakt en voordat deze locatie(s) tot in detail wordt uitgewerkt. Om hieraan 
tegemoet te komen, heeft het ministerie van KGG besloten om de projectprocedure aan te 
passen middels een voorkeursbeslissing (VKB) en daarmee een extra inspraakmoment te 
houden, voordat de locatie(s) definitief worden gekozen en in detail uitgewerkt.  
 
Als de minister van KGG het ontwerp-VKB vaststelt, kan iedereen een zienswijze indienen 
en daarmee reageren op de keuze van de locatie(s). Hiermee wordt al eerder in de 
procedure de mogelijkheid gegeven om te reageren op de locatiekeuze(s). 
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• Ontevreden over informatieavond in Sint Nicolaasga 
Er kwamen veel mensen af op de inloopbijeenkomst van 22 oktober 2024 in Sint Nicolaasga. 
Hierdoor was het erg druk in de zaal en was het moeilijk om één-op-één gesprekken te 
kunnen voeren. Het ministerie van KGG neemt deze ervaring mee in het organiseren van de 
volgende inloopbijeenkomsten van de terinzagelegging van de concept-NRD. Tijdens deze 
periode organiseert het ministerie van KGG zowel een inloopbijeenkomst in Sint Nicolaasga 
als in Woudsend, waardoor de drukte hopelijk beter wordt verspreid en het makkelijker is om 
met elkaar in gesprek te gaan. 
 

• Slechte zichtbaarheid en bereikbaarheid door reacties naar Drachten te sturen 
Reacties kunnen zowel per post naar Drachten worden gestuurd, als via het reactieformulier 
op de webpagina van RVO worden ingediend. Ook op andere momenten tijdens het vervolg 
van de projectprocedure kunnen reacties of zienswijzen worden ingediend via deze kanalen.  
 
Naast de momenten tijdens deze officiële stappen in de projectprocedure, wil Vermilion 
graag met de omgeving in gesprek over de inrichting van de locatie. Ook zijn Vermilion en 
het ministerie van KGG benieuwd hoe mensen op de hoogte willen worden gehouden van de 
voortgang van het project, daarover gaan zijn graag in gesprek met de omgeving. 
 

• Meedenken over lustenverdeling 
Het kabinet is momenteel aan het bekijken of het mogelijk is om de baten (opbrengsten) uit 
activiteiten in de diepe ondergrond deels te investeren in de regio waar de activiteiten 
plaatsvinden. Dit kan leiden tot een verdeling van lusten en lasten per gebied. Binnen het 
onderzoek wordt gezocht naar een model om de opbrengsten te verdelen wat op landelijk 
niveau kan gelden en ook voor andere projecten kan worden toegepast. De omgeving mag 
altijd laten weten hoe ze over bepaalde zaken denken. 
 
 


