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ALGEMEEN 

Voor u ligt het geactualiseerde participatieplan van het Aramis-initiatief (hierna ook wel: Aramis). 

Het plan is opgesteld door Aramis in afstemming met het ministerie van Klimaat en Groene Groei 
(KGG). In het participatieplan leest u hoe u en andere belanghebbenden worden geïnformeerd 

over en betrokken bij Aramis. 

Het Aramis-initiatief omvat de samenwerking tussen zes CCS-projecten die met elkaar verband 

houden: het Aramis-project (transport van CO₂), de uitbreiding van de compressiecapaciteit van 
Porthos op de Maasvlakte, het CO₂next-project (terminal voor ontvangst en overslag van vloeibare 

CO₂) en de opslagplatforms van Shell, TotalEnergies en Eni. 

Voor de zes projecten zijn verschillende (aan elkaar gerelateerde) milieuvergunningen nodig. Het 

Aramis-project vervult binnen het Aramis-initiatief een actieve en faciliterende rol ten aanzien van 
het gezamenlijke vergunningentraject (RCR) dat van toepassing is op deze vergunningsaanvragen. 

Bij elke fase van het project actualiseert Aramis het participatieplan. Dit gebeurt op basis van 
ontwikkelingen in het initiatief, gesprekken met stakeholders, reacties op het participatieplan en 

een evaluatie van de voorgaande periode. 

• De eerste versie van het participatieplan is samen met de kennisgeving Voornemen en Voorstel 

Participatie voor het project Aramis (kennisgeving van het V&P)1 gepubliceerd in januari 2022. 

• Naar aanleiding van gesprekken met stakeholders en reacties op de kennisgeving van het V&P 

is in juni 2022 een tweede versie van het plan gepubliceerd, gelijktijdig met de publicatie van 

de conceptversie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). 

• In november 2022 werd de derde versie van het participatieplan uitgebracht. Deze versie 

stond in het teken van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 

• De vierde versie van het plan is opgesteld ten tijde van de Integrale Effectenanalyse (IEA). 

• De vijfde versie van het participatieplan omvatte het tijdvak van begin 2024 tot aan het 

ontwerp-projectbesluit en de eerste ontwerpbesluiten op de vergunningen. In deze periode is 

het voorkeursalternatief (VKA) nader uitgewerkt tot een concreet ontwerp. Dit was onderdeel 

van de verschillende contracten die zijn aanbesteed. 

• Deze zesde versie van het participatieplan is opgesteld naar aanleiding van de zienswijzen in 

reactie op de eerste en tweede reeks vergunningen, de openbare informatiebijeenkomsten en 

de dialoog met stakeholders. Besloten is om versie 5 van het plan te actualiseren en in april 

2025 te publiceren gelijktijdig met het definitieve projectbesluit en de definitieve besluiten op 

de vergunningen. Deze stukken kunnen dan – samen met de Milieueffectrapportage (MER) en 

de Nota van Antwoord – gedurende en na de beroepstermijn worden geraadpleegd. 

LEESWIJZER 

• Hoofdstuk 1 introduceert het Aramis-initiatief en de rol van KGG in de te volgen procedure. 

• Hoofdstuk 2 licht de doelen, uitgangspunten en het kader van het participatieplan toe. 

• Hoofdstuk 3 beschrijft hoe participatie in het Aramis-initiatief er concreet uitziet. 

• Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van alle geplande participatiemomenten. 

Voor aanvullende informatie ziet u een verwijzing naar websites en documenten. 

1 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Notitie-Voornemen-en-Voorstel-Participatie-CCS-Aramis.pdf 
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1. INLEIDING 

OVER ARAMIS 

Het klimaat verandert snel door de toename van CO₂ en andere broeikasgassen in de atmosfeer. 
In het Klimaatakkoord van Parijs zijn ambitieuze doelen vastgelegd om de CO₂-uitstoot te 

verlagen. Hierin is afgesproken de opwarming van de atmosfeer te beperken tot maximaal 2°C, 

maar bij voorkeur onder 1,5°C te houden. Het vormt een grote uitdaging om de uitstoot zodanig te 
verlagen dat de klimaatdoelstellingen voor 2050 worden behaald. 

Verduurzaming van de industrie is een van de maatregelen om CO₂-uitstoot te verminderen. De 

komende decennia wordt het aandeel van fossiele brand- en grondstoffen in productieprocessen 

afgebouwd. Voor deze transitie is tijd nodig: het is niet mogelijk in één keer volledig fossielvrij te 
worden en alle industriële processen om te zetten naar groene stroom en/of waterstof. 

Totdat het gebruik van fossiele brandstoffen in industriële processen tot nul is gereduceerd, kan 
CO₂-uitstoot fors worden verminderd door afvang en ondergrondse opslag van vrijgekomen CO₂. 

Deze techniek wordt Carbon Capture and Storage (CCS) genoemd en vermindert de hoeveelheid 
broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomt. 

Rapportages van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het Internationale 
Energie Agentschap (IEA)2 laten zien dat – zolang er onvoldoende alternatieven zijn – permanente 

CO₂-opslag noodzakelijk is voor moeilijk te verduurzamen industrie. In de Klimaatnota 2022 en de 
Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2023 wordt aangegeven dat het grootste gedeelte van de 

industriële CO₂-reductie tot 2030 uit CCS zal komen. De overheid ziet het afvangen en opslaan van 

CO2 als een belangrijke (overgangs)technologie en stimuleert daarom CO2-opslag onder de 
Noordzee. 

De CO₂-opslag is gepland in lege gasvelden diep onder de zeebodem. Om de afgevangen CO₂ naar 
deze opslaglocaties te brengen, wordt een nieuwe, open acces transportinfrastructuur 

ontwikkeld. ‘Open acces’ betekent dat andere partijen de mogelijkheid hebben om op de CCS-
keten aan te sluiten, zowel aan de voorkant (de afvang) als aan de achterkant (de opslag). 

Bij een open access CO₂-transportinfrastructuur zijn veel verschillende partijen betrokken, elk met 
een eigen rol en elk met een eerder of later moment waarop zij aansluiten. Samen vormen deze 

partijen de integrale CCS-keten: van de afvang van CO₂ bij de industrie tot permanente opslag in 
lege gasvelden diep onder de Noordzee. De keten bestaat veelal uit zelfstandige onderdelen, die 

voor een goed functionerend geheel nauw op elkaar moeten zijn afgestemd (zie afbeelding 1). 

2 IPPC rapportage 2022, Mitigation of Climate change 
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Afbeelding 1. Overzicht componenten van de CCS-keten, waar het Aramis-initiatief onderdeel van uitmaakt. 

1. CO₂ wordt afgevangen bij de industrie en geschikt gemaakt voor transport; 

2. CO₂-transport naar de Maasvlakte via Porthos-landleiding, binnenvaart en zeevaart; 

3. CO₂-verzamelpunt op de Maasvlakte met terminal en compressorlocatie. De terminal omvat 

steigers, tanks voor tijdelijke opslag van (per schip) aangevoerde vloeibare CO₂, en 

hogedrukpompen voor levering aan de zeeleiding (CO₂next-project). De compressorlocatie 

ontvangt CO₂ via de landleiding en brengt dit op druk voor het transport per zeeleiding; 

4. CO₂-transport door de centrale CO₂-zeeleiding naar het distributieplatform of eerdere 

aftakkingen op de Noordzee; 

5. Via het distributieplatform en de vertakkingen wordt de CO₂ verder getransporteerd naar de 
injectieplatforms van de opslagbedrijven; 

6. Vanaf de injectieplatforms wordt CO₂ door de opslagbedrijven TotalEnergies, Shell, Eni en 

andere via putten geïnjecteerd en opgeslagen in uitgeproduceerde gasvelden, drie tot vier 

kilometer onder de Noordzeebodem. 

Aramis heeft betrekking op de onderdelen 2 tot en met 5. In de CCS-keten van afvang, transport en 
opslag richt Aramis zich op het transportdeel: de CO₂-transportinfrastructuur. De CO₂-afvang 

(onderdeel 1) en de CO₂-opslag (onderdeel 6) vallen buiten de scope van Aramis, maar vormen een 

samenhangend geheel met Aramis. 

De transportinfrastructuur biedt andere partijen de mogelijkheid om op de CCS-keten aan te 
sluiten, zowel aan de voorkant (de afvang) als aan de achterkant (de opslag). Aramis voorziet 

daarmee in een cruciaal onderdeel van de CCS-keten. Het is niet mogelijk om op voorhand aan te 

geven welke partijen zich aansluiten en wanneer. Dat is inherent aan de aard van een open 
infrastructuur, die is gericht op toekomstige uitbreiding en aanpassing. 
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PROJECTORGANISATIE EN INITIATIEFNEMERS 

Afbeelding 2 geeft weer hoe de verschillende onderdelen van het Aramis-initiatief zich tot elkaar 

verhouden. 

Afbeelding 2. Aramis-project binnen het Aramis-initiatief. 

Verschil tussen het Aramis-initiatief en het Aramis-project 

Het Aramis-project richt zich op de aanleg van de zeeleiding vanaf de Maasvlakte naar het 

distributieplatform op de Noordzee. 

Het Aramis-initiatief heeft betrekking op de hele infrastructuur. Van de aanvoer van CO2 via 

landleidingen of schepen tot de opslag in ondergrondse reservoirs. 

Door verschillende bedrijven zal CO₂ worden afgevangen. Vervolgens verzorgen verschillende 

leveranciers de aanlevering van CO₂ via leiding (gas) of schip (vloeibaar) naar het CO₂-

verzamelpunt op de Maasvlakte. Gasunie, Vopak, Shell en TotalEnergies werken samen aan de 
bouw van een terminal voor de ontvangst en doorlevering van vloeibare CO₂, genaamd CO₂next. 

Porthos verzorgt in het compressorstation het samenvoegen van de vloeibare CO₂ die vanaf de 
terminal wordt aangevoerd en de gasvormige CO₂ die via de Porthos-pijpleiding wordt 

aangevoerd. TotalEnergies, Shell, EBN en Gasunie zijn de initiatiefnemers van de ontwikkeling van 

de Aramis-CO₂-transportinfrastructuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de centrale CO₂-zeeleiding 
en het distributieplatform. 

De opslagpartijen (onder meer Eni, Shell en TotalEnergies) zijn verantwoordelijk voor de opslag 
van CO₂, inclusief de injectie vanaf hun platforms in de ondergrondse reservoirs. 
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1.1 ROL VAN HET MINISTERIE EN TOELICHTING OP DE PROCEDURE 

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en Aramis werken nauw samen aan dit project 

en hebben hierin elk een eigen taak en rol. 

Rollen van KGG 

Voordat Aramis kan worden gerealiseerd, is er een ruimtelijk besluit nodig en moeten de vereiste 

vergunningen zijn verleend. KGG coördineert de besluitvorming van energieprojecten met een 

nationaal belang in een zogeheten projectprocedure. 

Doordat KGG de projectprocedure coördineert, kunnen de verschillende benodigde besluiten 

(vergunningen en eventueel ontheffingen) gelijktijdig worden genomen in afstemming met de 

verantwoordelijke onderdelen van de overheid. Het gaat dan om zowel het ruimtelijk besluit als 

de uitvoeringsbesluiten. De coördinatie betekent ook dat de stukken in samenhang ter inzage 

worden gelegd. Tegen de definitieve besluiten kan beroep worden aangetekend. Er is een beperkt 

aantal momenten en een beperkte duur waarin om een reactie wordt gevraagd, of waarin men 

een zienswijze of beroep kan indienen. 

Het ruimtelijk besluit wordt genomen door de minister van Klimaat en Groene Groei in 
overeenstemming met het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Met dit 

zogenoemde projectbesluit wordt het initiatief ruimtelijk vastgelegd. Ook besluit de minister van 

KGG over de omgevingsvergunningen. Bijvoorbeeld vergunningen voor installaties op het 
verzamelpunt en voor aanpassingen aan de platforms. 

Andere vergunningen vallen onder de verantwoordelijkheid van andere bevoegde gezagen, 

bijvoorbeeld gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Visserij, 

Voedselkwaliteit en Natuur (LVVN). Vergunningen voor de afvang en opslag van CO2 vallen buiten 
Aramis en worden aangevraagd door respectievelijk de emitters (de partijen die CO2 uitstoten) en 

de opslagpartijen. 

Projectprocedure 

Aramis doorloopt de projectprocedure zoals weergegeven in afbeelding 3. 

Afbeelding 3. Overzicht procedurestappen en tijdlijn. 
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Toelichting op de procedure 

Voornemen en voorstel participatie 

Met de publicatie van de kennisgeving Voornemen en Voorstel Participatie voor het project Aramis 

(kennisgeving van het V&P) in de Staatscourant op 6 januari 2022 ging de projectprocedure 
officieel van start. KGG ontving zes reacties naar aanleiding van de kennisgeving. Op 19 en 24 

januari 2022 heeft Aramis werksessies georganiseerd voor stakeholders van de Maasvlakte en de 

Noordzee. Bijlage 1 beschrijft de reacties en op welke manier die zijn gebruikt voor het 
actualiseren van het participatieplan. 

Concept-NRD 

Bijlage 2 bevat het verslag van de stakeholdersessie op 21 juni 2022 waar de inhoud van de 

concept-NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) is besproken. In een NRD staat wat in de op te 
stellen Milieueffectrapportage (MER) precies wordt onderzocht en wat het detailniveau daarvan is. 

In reactie op dit concept zijn acht zienswijzen ingediend. Op basis van deze zienswijzen is bekeken 
welke aanvullingen er nodig waren in de definitieve NRD. De definitieve NRD is in december 2022 

vastgesteld. De beantwoording van de vragen en de definitieve NRD zijn terug te vinden op de 

website van de RVO. 

De inspraakprocedure heeft geresulteerd in twee aanpassingen aan de concept-NRD: 

1. Als gevolg van de zienswijze van Eni worden de opslagfaciliteiten en bijbehorende 

infrastructuur van Eni als gelijkwaardig meegenomen in de MER, conform de 

opslagfaciliteiten van TotalEnergies en Shell. Eni maakt deel uit van Aramis; 

2. Het tracé van de zeeleiding is verder geoptimaliseerd, wat heeft geleid tot drie 

alternatieven en een variant, die alle in de MER worden getoetst. 

MER en IEA 
Er is één integrale Milieueffectrapportage (fase 1 en fase 2 in één MER) opgesteld. Dit is een 

inventarisatie van de milieueffecten aan de hand van bureaustudies, onderzoeken en surveys. 

Met een MER kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over Aramis. De MER 
onderbouwt zowel de vergunningaanvragen als het projectbesluit en is in 2024 bij de 

ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 

Op basis van de eerste resultaten van de milieuonderzoeken, evenals de aspecten kosten, 

omgeving, techniek en toekomstvastheid, heeft Aramis een Integrale Effectenanalyse (IEA) 
opgesteld waarin de verschillende alternatieven en de ruimtelijke inpassing zijn geanalyseerd. 

Op 5 februari 2024 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van 

Klimaat en Groene Groei op basis van de IEA het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Over het 

VKA heeft afstemming plaatsgevonden met andere overheden en belangenorganisaties. Het VKA is 
gepubliceerd op de website van de RVO: Bureau Energieprojecten. Het VKA vormt de grondslag 

voor het ruimtelijk besluit (projectbesluit) en de vergunningen. 

Ontwerpbesluiten en definitieve besluiten 

De laatste stap in het proces bestaat uit de definitieve besluiten om het Aramis-initiatief mogelijk 

te maken. Het VKA is in 2024 nader uitgewerkt tot een concreet ontwerp en op basis daarvan zijn 

de eerste vergunningaanvragen ingediend op 9 februari 2024. Het ontwerp-projectbesluit en de 

eerste ontwerpvergunningen zijn op 13 september 2024 gepubliceerd in de Staatscourant en huis-

aan-huis bladen, en hebben van 13 september tot en met 24 oktober 2024 ter inzage gelegen. 
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De tweede fase is op 20 december 2024 gepubliceerd en heeft tot en met 30 januari 2025 ter inzage 

gelegen. 

De derde fase is op 20 december 2024 ingediend. Op 25 april 2025 zijn de definitieve vergunningen 

tegelijk met de definitieve vergunningen van fase 1 en 2 gepubliceerd. 

Ingediende zienswijzen 

Er zijn in totaal door 7 verschillende partijen meer dan 120 schriftelijke zienswijzen op fase 1 
ingediend. Daarnaast heeft de commissie MER haar toetsingsadvies uitgebracht. KGG heeft 

bekeken welke belangen of feiten relevant zijn voor de besluiten en of aanpassing nodig was. In 
totaal zijn er door 4 verschillende partijen 21 zienswijzen op fase 2 ingediend. Via een Nota van 

Antwoord voor zowel fase 1 als fase 2 zijn de zienswijzen beantwoord en is gereageerd op het 

advies van de commissie MER. De nota's zijn op 25 april 2025 tegelijk met de definitieve besluiten 
gepubliceerd op de website van de RVO. 

Participatieplan Aramis – fase t/m planuitwerking 9 



 

 

     

    

 

   

            

            
             

             

            
          

       
 

                

            
 

 

 

 

   

 

 

               
         

 

    

            
           

          
  

 

        

         

              

      

           

              

            

 

  

             

           

              

                

      

Wat is participatie?

2 DOELEN EN KADER VAN PARTICIPATIE 

2.1 DOELEN VAN PARTICIPATIE 

Participatie gaat in brede zin over het betrekken van belanghebbenden en belangstellenden bij 

een project (zie de uitleg van de participatieladder in paragraaf 2.3). De Omgevingswet stimuleert 
vroegtijdige participatie zodat overheden op tijd zicht krijgen op belangen, meningen en creatieve 

ideeën. De wet omschrijft participatie als ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van 

belanghebbenden [...] bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. Met 
belanghebbenden bedoelt de wet burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van 

maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden. 

Aramis betrekt iedereen die dat wil bij het project. De participatie loopt ook tijdens de uitvoering 

van het project gewoon door. Hiermee hebben wij de volgende doelen voor ogen: 

1. We willen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op een passende wijze bereiken; 

2. We willen hun vragen, kansen en zorgen kennen en begrijpen; 

3. We willen bij de ontwikkeling van het project rekening houden met ieders belangen; 

4. We willen heldere keuzes maken en daarbij duidelijk laten zien hoe we omgaan met belangen, 

aandachtspunten, kansen en zorgen vanuit de omgeving. 

Bij het behalen van deze doelen zijn we altijd bereid tot een constructieve dialoog. Onze 
projectorganisatie gaat uiteraard zorgvuldig om met persoonsgegevens, conform de AVG. 

2.2 UITGANGSPUNTEN VAN PARTICIPATIE 

We vinden het belangrijk dat participatie met betrekking tot Aramis begrijpelijk, betrouwbaar en 
toegankelijk is. Om te zorgen dat onze participatieaanpak zo goed mogelijk aansluit op de 

informatiebehoefte en wensen van belanghebbenden en belangstellenden, hanteren we de 
volgende uitgangspunten: 

• We communiceren duidelijk, begrijpelijk en op maat; 

• We bieden verschillende communicatiemiddelen aan, zodat iedereen de mogelijkheid 

heeft om onze informatie tot zich te nemen en indien gewenst met ons in dialoog te gaan; 

• We communiceren tijdig en proactief; 

• We kiezen voor een toegankelijke vorm die interactie en deelname stimuleert; 

• We zijn goed bereikbaar en we reageren adequaat op vragen, klachten en verzoeken; 

• We koppelen inhoud, toon en vorm aan elkaar, zodat we iedereen zo passend mogelijk 

bereiken. 
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KADER VAN PARTICIPATIE: HIER GAAT HET WEL/NIET OVER 

Voor geslaagde participatie moet het duidelijk zijn waar belanghebbenden en belangstellenden 
wel en niet over kunnen meepraten en waar zij wel en geen invloed op hebben. De volgende drie 

vragen spelen hierbij een belangrijke rol: waarom we dit project willen doen, waar we dit project 

willen doen en hoe. Dit participatieplan maakt onderscheid tussen deze vragen en geeft per vraag 
de mate van participatie aan. Participatie kent namelijk verschillende gradaties, zoals hierna 

weergegeven in de participatieladder. Hoe hoger op de ladder, hoe meer invloed. Toch is ook op 
de onderste trede (informeren) sprake van participatie. Participatie is dus een heel breed concept. 

Afbeelding 4. Participatieladder. De bovenste trede (mede beslissen) is hier niet van toepassing. 
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PARTICIPATIENIVEAU: INFORMEREN 
Waarom we dit willen doen 

De vraag waarom we Aramis willen uitvoeren is een vraag over nut en noodzaak van het initiatief. 
Aramis sluit aan op het regeringsbeleid, zoals geformuleerd in de brief van het kabinet aan de 

Tweede Kamer van 10 december 2021. In deze brief staat dat het afvangen, transporteren en 

opslaan van CO₂ een belangrijke (overgangs)technologie vormt voor de verduurzaming 
van Nederland en essentieel is om de CO₂-reductiedoelstelling voor 2030 te halen3. In 2030 moet 

Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het streven is zelfs 60% 

vermindering. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Ook in het Klimaatakkoord wordt 
verwezen naar CCS als een van de oplossingen om deze reductiedoelstelling te halen. Zie het 

projectbesluit en de MER voor meer informatie over het Europese en Nederlandse klimaatbeleid 
en de rol van CCS hierin. 

PARTICIPATIENIVEAU: INFORMEREN 
Waar we dit willen doen 

De vraag waar we Aramis willen uitvoeren heeft betrekking op alternatieven en varianten van 
onder andere het tracé. De voorbereiding van het voorkeursalternatief (VKA) inclusief ruimtelijke 

inpassing heeft vorm gekregen in nauwe cocreatie met bevoegde instanties en betrokkenen bij 

andere activiteiten en ontwikkelingen in de buurt van Aramis. Met hen is ook gesproken over de 
gevolgen van de aanleg van onderdelen van Aramis. Dit participatieplan beschrijft de 

verschillende manieren die belanghebbenden en belangstellenden hebben gehad om hun 
suggesties kenbaar te maken. 

PARTICIPATIENIVEAUS: CONSULTEREN EN ADVISEREN 
Hoe we dit willen doen 

De vraag hoe we Aramis willen uitvoeren is met name relevant in de dialoog met 

belanghebbenden en betrokkenen in de buurt van het project. Participatie draait hier om de 
gevolgen voor enerzijds de directe leef- en werkomgeving van mensen, en anderzijds de 

bedrijfsvoering van ondernemingen op de Maasvlakte en de Noordzee. Het gaat dus om de impact 
van Aramis tijdens de bouwfase en ingebruikname. Naarmate het project zich verder ontwikkelt, 

concreter wordt en de bouw nadert, neemt de betrokkenheid van stakeholders in de directe 

omgeving toe. Gesprekken verplaatsen we dan naar lokaal niveau. Onderwerpen die hierbij aan 
bod komen zijn bijvoorbeeld de planning (start en duur) en eventuele gevolgen van de bouw 

(tijdelijke overlast van bouwactiviteiten en veiligheid). 

PARTICIPATIENIVEAU: CONSENSUS 
Hoe we dit willen doen 

Consensus is het via een dialoog betrekken van een brede groep belanghebbenden bij de 
ontwikkeling of uitvoering van beleid of een project. Aramis volgt het regeringsbeleid, er is geen 

sprake van directe beleidsvorming. Er is wel sprake van een project. Op stakeholderniveau is met 

diverse partijen het proces doorlopen van informeren, consulteren, adviseren en consensus over 
diverse uitvoeringsaspecten. Dit proces betrof het toepassen van natuurinclusief bouwen en 

monitoring van het projectgebied. 

3 https://open.overheid.nl/repository/ronl-8fded76b-4d2c-4e79-817d-06bb14d9bb3a/1/pdf/kamerbrief-over-stand-van-zaken-ccs.pdf 
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3 PARTICIPATIEAANPAK 

We betrekken graag personen en partijen bij Aramis wanneer het project hun belangen raakt, 

wanneer zij zich inhoudelijk betrokken voelen en/of wanneer zij belangrijk zijn voor de realisatie 
van Aramis. Hierbij onderscheiden we de volgende groepen: 

• Burgers: mensen die dicht bij het project wonen of verblijven en om die reden vragen of 

zorgen hebben of anderzijds geïnteresseerd zijn. Wij denken dan vooral aan omwonenden 

van het havengebied, dorpsraden en belangenverenigingen van bewoners; 

• Bedrijven in de omgeving: bedrijven die dicht in de buurt van het project gevestigd zijn of 

daar werkzaamheden uitvoeren, zoals buurbedrijven op de Maasvlakte en op de 

Noordzee; 

• Inhoudelijk betrokkenen: maatschappelijke organisaties en stakeholders die zich, los van 

de locatie, inhoudelijk betrokken voelen. Dit zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de 

scheepvaart, kustwacht, visserij, kabelexploitanten en operators van windparken. Wij 

denken verder aan ngo’s die zich sterk maken voor natuur en milieu. Ook 

kennisinstellingen en organisaties die zich bezighouden met klimaat en CCS horen hierbij; 

• Bestuursorganen: overheden op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, zoals de provincie 

Zuid-Holland, gemeenten, Rijkswaterstaat (kruising zeewering, zandwinning, scheepvaart) 

en het waterschap Hollandse Delta. Ook semipublieke instellingen zoals ProRail, TenneT 

en Havenbedrijf Rotterdam zijn belangrijke stakeholders; 

• Offshore operators: operators van platforms op de Noordzee die in de toekomst wellicht 

toegang willen tot de CO₂-transportinfrastructuur van Aramis. 

Deze personen en partijen hebben keuze uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten, 
zowel online als op locatie. De mate van participatie (informeren, consulteren, adviseren of 

verkrijgen van consensus) wordt vastgelegd en duidelijk gecommuniceerd. Zo willen wij een brede 

vertegenwoordiging van belangen uit het projectgebied passend bedienen. Het is onze hoop dat 
deze werkwijze leidt tot meer betrokkenheid en meer waardering voor en acceptatie van Aramis. 

Bij het participatieniveau informeren bieden we de volgende informatiekanalen om op de hoogte 

te blijven van de voortgang van het project: 

• Publicaties in de Staatscourant en huis-aan-huisbladen; 

• Informatie op de websites van Aramis, CO2next en Bureau Energieprojecten (RVO); 

• (In)formele bijeenkomsten: (online) informatiebijeenkomst/seminar/kennissessie; 

• Digitale nieuwsbrief Aramis; 

• Persoonlijke of geclusterde gesprekken (online en/of fysiek). 

Bij de participatieniveaus consulteren en adviseren bieden we de volgende manieren om 
betrokken te blijven: 

• (Online) informatiebijeenkomst; 

• Bestuurlijke, regionale en landelijke overleggen; 

• Persoonlijke of geclusterde gesprekken (online en/of fysiek); 

• Schriftelijke reactie op plannen. 

Hieronder lichten we deze informatie- en participatiekanalen nader toe. 

Participatieplan Aramis – fase t/m planuitwerking 13 



 

 

     

   

 

 
   

         

        

          

        

  

   

   

     

   

   

      
             

    

 
    

         

           

           

          

 
 

             

           

           

 

  

            

          

            

          

      

  

    

           
            

      

         
   

  
            

               

        
 

3.1 MANIEREN OM GEÏNFORMEERD TE BLIJVEN 

(INFORMEREN/CONSULTEREN/ADVISEREN) 

a. Publicaties Staatscourant en huis-aan-huisbladen 

We zijn transparant over de formele projectstappen, procedures, besluiten en aankondigingen. 

Alle officiële besluiten (bijvoorbeeld Notitie Reikwijdte en Detailniveau, projectbesluit, 

vergunningen) worden door het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) actief 

gecommuniceerd en gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en in de volgende huis-

aan-huisbladen: 

- Briels Nieuwsland; 

- Weekblad Westvoorne; 

- Nieuwsblad Hoek van Holland; 

- Nieuwsblad Maassluis; 

- Nieuwsblad Rozenburg. 

b. Websites Aramis, CO2next en Bureau Energieprojecten 
Ontwikkelingen en actuele informatie over het project staan op de websites van Aramis, CO2next 

en Bureau Energieprojecten. 

c. (In)formele bijeenkomsten: (online) informatiebijeenkomsten 

We organiseren informatiebijeenkomsten om personen en partijen te informeren over de 

projectvoortgang. De frequentie en vorm van bijeenkomsten zijn mede afhankelijk van de 

projectfase en mijlpalen. De bijeenkomsten kunnen zowel op locatie plaatsvinden (bijvoorbeeld 

een symposium, inloopmiddag of -avond) als online (bijvoorbeeld een webinar). 

d. Digitale nieuwsbrief 

We communiceren periodiek met een digitale nieuwsbrief over de voortgang van het project. De 

digitale nieuwsbrief wordt per e-mail gedeeld met personen en partijen die zich hiervoor hebben 

aangemeld. Daarnaast zijn alle nieuwsbrieven toegankelijk via de website van Aramis. 

e. Persoonlijke of geclusterde gesprekken 

We voeren persoonlijke of geclusterde gesprekken met de diverse stakeholders. Deze gesprekken 

hebben onder meer betrekking op het Aramis-project. Afhankelijk van de onderwerpen en 

mijlpalen trekken het Aramis-project en CO2next samen op om de integraliteit en raakvlakken te 

borgen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gesprekken die gevoerd zijn met de omliggende 

bedrijven en gemeenten, ngo’s, Kamerleden enzovoort. 

f. Bestuurlijke, regionale en landelijke overleggen 

Aramis en KGG vinden het belangrijk om direct betrokken overheden, adviesorganen en 
belangenorganisaties te betrekken bij de besluitvorming over het project. Zowel in de 

planvormingsfase (ruimtelijke procedure) als de bouwfase (onder meer de 

uitvoeringsvergunningen en hinder) overleggen we met verschillende partijen. 

g. Schriftelijke reactie op plannen 
Iedereen wordt voorafgaand aan de formele besluitvorming in de gelegenheid gesteld om een 

advies uit te brengen of een zienswijze in te dienen. De relevante stukken worden actief 

gecommuniceerd en gepubliceerd. Deze kunnen door eenieder worden geraadpleegd. 

Participatieplan Aramis – fase t/m planuitwerking 14 
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4. PARTICIPATIEKALENDER 

Wanneer we dit willen doen 

De onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen de stappen van besluitvorming en participatie weer, 
conform de projectprocedure (zie paragraaf 1.3 hierboven). In de tabel staat wanneer officiële 

documenten worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd, en wanneer ieder die dat wil, kan 

meedenken, bijdragen en een zienswijze kan indienen 

PROCESSTAP WIJZE VAN PARTICIPATIE STATUS 

Voornemen en voorstel 

participatie 

(januari 2022) 

Informeren, consulteren en adviseren 

KGG en Aramis hebben de brede omgeving van overheden, bevoegde 
instanties, inwoners, bedrijven en professionele stakeholders 
geïnformeerd over het projectvoornemen en de voorgestelde invulling 
van participatie. Iedereen kon een formele reactie geven met betrekking 
tot: 
1. andere oplossingen voor de geschetste opgave, bijvoorbeeld 

andere manieren om CCS toe te passen (denk aan alternatieven en 

varianten); 

2. andere voorstellen voor de wijze waarop derden worden 

betrokken. 

Alle verzamelde reacties zijn waar mogelijk verwerkt in de concept-NRD 
(Notitie Reikwijdte en Detailniveau). 

Participatie-instrumenten: 

• Publicatie in Staatscourant en huis-aan-huisbladen; 

• Openbare informatiebijeenkomst. 

Gereed 

Inventarisatie alternatieven en 
varianten en het 
beoordelingskader 

(januari-mei 2022) 

Consulteren en adviseren 
Gereed 

KGG en Aramis hebben andere overheden, bevoegde instanties en 
belangenorganisaties geconsulteerd om op verschillende manieren 

mee te denken, informatie aan te leveren over tracé-alternatieven, en 
varianten en aandachtspunten aan te dragen voor de NRD en de MER. 

Participatie-instrumenten: 

• Geïntegreerde interactieve werksessies; 

• Een-op-een- of clustergesprekken; 

• Nieuwsbrief Aramis. 

Concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (concept-NRD) 

(juni 2022) 

Informeren, consulteren en adviseren 
Iedereen kon een formele zienswijze indienen over de vragen: 

• of de participatie beter kan; 

• of er iets ontbreekt bij de onderzoeken; 

• of de juiste onderdelen worden onderzocht; 

• of er andere tracé-alternatieven en/of -varianten onderzocht 

moeten worden. 

Waar relevant zijn deze meegenomen in de definitieve NRD en het 
participatieplan. 

Participatie-instrumenten: 

• Publicatie in Staatscourant en huis-aan-huisbladen; 

• Publicatie op www.rvo.nl/aramis; 

• Websites Aramis en CO2next; 

• Raadpleging commissie MER; 

• Een-op-een- of clustergesprekken; 

Gereed 
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• Formele en informele informatiebijeenkomst op 21 juni 2022; 

• Nieuwsbrief Aramis. 

Vaststellen definitieve NRD Informeren Gereed 

KGG en Aramis hebben de brede omgeving geïnformeerd over de 
(december 2022) 

definitief vastgestelde NRD. 

Participatie-instrumenten: 

• Publicatie op www.rvo.nl/aramis; 

• Websites Aramis en CO2next; 

• Nieuwsbrief Aramis. 

Integrale Effectenanalyse (IEA) 

(december 2023) 

Informeren, consulteren en adviseren 
KGG en Aramis hebben de brede omgeving geconsulteerd over de 

afwegingen van de IEA op basis van de aspecten milieu, kosten, 

omgeving, techniek en toekomstvastheid. 

Participatie-instrumenten onder andere: 

• Publicatie op www.rvo.nl/aramis; 

• Websites Aramis en CO2next; 

• Overleggen (door KGG); 

• Een-op-een- of clustergesprekken; 

• Nieuwsbrief Aramis. 

Gereed 

Keuze voorkeursalternatief 
(VKA) 

(februari 2024) 

Informeren, consulteren en adviseren Gereed 
KGG en Aramis hebben decentrale overheden en andere departementen 

over het VKA geraadpleegd. De minister van KGG heeft op basis van dit 

advies het voorkeursalternatief bepaald. 

Participatie-instrumenten onder andere: 

• Een-op-een- of clustergesprekken met belanghebbenden; 

• Overleggen (door KGG); 

• Websites Aramis en CO2next; 

• Nieuwsbrief Aramis. 
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Milieueffectrapportage (MER) als 
onderdeel van de 

vergunningaanvragen 

(september-oktober 2024, 
gefaseerd indienen 
vergunningaanvragen) 

Informeren, consulteren en adviseren 
KGG en Aramis hebben de brede omgeving over de MER geconsulteerd. 

Reageren op de MER was mogelijk bij de terinzagelegging van de 

ontwerpbesluiten (zie de stap Publicatie ontwerp-projectbesluit en 

ontwerpvergunningen hieronder). 

Participatie-instrumenten onder andere: 

• Een-op-een- of clustergesprekken met belanghebbenden; 

• Openbare informatiebijeenkomsten samen met KGG (26 
september en 3 oktober 2024); 

• Websites Aramis en CO2next; 

• Nieuwsbrief Aramis. 

Gereed 

Publicatie ontwerp-
projectbesluiten en ontwerp-
vergunningen 
fase 1 

(september 2024) 

Publicatie ontwerpvergunningen 
en definitieve vergunningen 
fase 2 

(ontwerpvergunningen TIL 
december 2024) 

(definitieve vergunning medio april 

2025) 

Informeren en horen Gereed 

De bevoegde instanties hebben op basis van de aanvragen van Aramis 

het ontwerp-projectbesluit en de ontwerpvergunningen opgesteld. 

KGG heeft de ontwerp-projectbesluiten en de ontwerpvergunningen 

gepubliceerd, inclusief de MER. Iedereen die dat wilde, kon een formele 

zienswijze indienen. De commissie MER heeft advies gegeven over de 

MER. 

Participatie-instrumenten onder andere: 

• Publicatie in Staatscourant en huis-aan-huisbladen; 

• Publicatie op www.rvo.nl/aramis; 

• Openbare informatiebijeenkomsten samen met KGG (26 
september en 3 oktober 2024); 

• Een-op-een- of clustergesprekken met belanghebbenden; 

• Websites Aramis en CO2next; 

• Nieuwsbrief Aramis. 

Informeren, horen en beroep Gereed 
De bevoegde instanties stellen op basis van de aanvragen van Aramis de 

ontwerpvergunningen fase 2 op. De publicatie hiervan vond plaats op 

20 december 2024. 

KGG publiceert de ontwerp-vergunningen. Iedereen die dat wil kan een 
formele zienswijze indienen. Het is na de publicatie van de definitieve 
vergunningen mogelijk om in beroep te gaan. 

Participatie-instrumenten onder andere: 

• Publicatie in Staatscourant en huis-aan-huisbladen; 

• Publicatie op www.rvo.nl/aramis; 

• Online informatiebijeenkomst samen met KGG (16 januari 
2025); 

• Hoger beroep; 

• Websites Aramis en CO2next; 

• Nieuwsbrief Aramis. 

Publicatie definitief 
projectbesluit en definitieve 
vergunningen van fase 1, 2 en 3 

(april 2025) 

Informeren en bezwaar dan wel beroep 

KGG publiceert het definitieve projectbesluit en de definitieve 
vergunningen. Iedereen kan reageren op het projectbesluit en de 
vergunningen door hiertegen beroep (fase 1 en 2) dan wel bezwaar (fase 

3) in te stellen. 

Gereed 
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Participatie-instrumenten onder andere: 

• Publicatie in Staatscourant en huis-aan-huisbladen; 

• Publicatie op www.rvo.nl/aramis; 

• Online informatiebijeenkomst samen met KGG (16 januari 

2025); 

• Hoger beroep; 

• Websites Aramis en CO2next; 

• Nieuwsbrief Aramis. 

Onherroepelijk projectbesluit en 

vergunningen fase 1 en 2 

(juni 2025; zonder beroep) 

Informeren 

Aramis informeert de stakeholders over het onherroepelijk worden van 

het projectbesluit en de vergunningen (zes weken na publicatie). 

Gepland 

Fase 3 onherroepelijk 

(juni 2025; zonder bezwaar) 

Bouwfase 

(vanaf 2026) 

Informeren en consulteren 

Aramis zal ook tijdens de bouwfase van het project proactief aan 

participatie blijven doen. 

Participatie-instrumenten onder andere: 

• Omgevingsmanagers: zij informeren de omgeving actief over 

bijvoorbeeld werkzaamheden en verwachte hinder; 

• Inloopbijeenkomsten op de projectlocatie; 

• Websites Aramis en CO2next; 

• Nieuwsbrief Aramis. 

Gepland 
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WE HOREN GRAAG UW REACTIE OP DIT PARTICIPATIEPLAN 

Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven, actualiseren we het participatieplan minstens eenmaal per 
projectfase. Het volgende participatieplan verschijnt na het onherroepelijk worden van het 

projectbesluit. 

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering van dit plan? Wij horen graag van u! 

U kunt uw reactie per e-mail sturen naar: info@aramis-ccs.com. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 SAMENVATTING INBRENG STAKEHOLDERS 

Het doel van de stakeholderparticipatie is het ophalen van informatie, gebiedskennis, 
aandachtspunten, ideeën en kansen uit de omgeving. Zo hebben er sinds zomer 2021 

kennismakingsgesprekken met stakeholders, een-op-een-overleggen en persoonlijk contact met 
verschillende belanghebbenden plaatsgevonden. Van 7 januari tot 17 februari 2022 heeft de 

notitie ‘Voornemen en Voorstel Participatie’ ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk 

om te reageren door een schriftelijke reactie te geven op deze notitie. Er zijn zes reacties 
binnengekomen bij KGG. Er is formeel een antwoord gegeven op deze reacties via de Nota van 

Antwoord die is opgesteld door KGG in afstemming met het Aramis-initiatief. De Nota van 
Antwoord is tegelijkertijd met de concept-NRD en dit participatieplan gepubliceerd. 

Daarnaast werden er op 19 en 24 januari 2022 werksessies met verschillende stakeholders op 
respectievelijk ‘land’ en ‘zee’ georganiseerd en heeft het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat op 26 januari 2022 een informatieavond gehouden. Een aantal aanwezigen bij de 

informatieavond heeft aangegeven de Aramis-nieuwsbrief te willen ontvangen: zij hebben de 
Aramis-nieuwsbrief ontvangen en worden op de hoogte gehouden door volgende nieuwsbrieven. 

Tijdens de verschillende gesprekken en werksessies zijn de plannen toegelicht en is er veel 
gebiedskennis verzameld. In het onderstaande wordt een samenvatting van aandachtspunten 

gegeven die door stakeholders zijn benoemd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het 

onderdeel ‘aanlanding en landdeel’ (A) en het onderdeel ‘zeedeel’ (B). Daarnaast volgt een lijst van 
geraadpleegde stakeholders per onderdeel. 

1 Samenvatting aandachtspunten Maasvlakte – aanlanding en landdeel 

Omgevingsveiligheid, geluid en stikstofdepositie 

Veel partijen stellen vragen over omgevingsveiligheid, geluid en stikstofdepositie door de aanleg 
en aanwezigheid van de terminal en het compressorstation, pompen en andere installaties. Ook 

over het ‘entry’-punt van de microtunnel (een van de twee voorlopige aanlandingslocaties op de 
Maasvlakte) stellen partijen vragen met het oog op het risico op calamiteiten, aangezien de 

vuurwerk-ompaklocatie op de Prinses Maximaweg zich nabij bevindt. Verder wordt aandacht 

gevraagd voor de stikstofdepositie in relatie tot scheepvaartbewegingen (ten behoeve van de 
vloeibare intake van CO2). 

Overslag CO2 na aanlanding per schip 

De terminalfaciliteiten, bestaande uit de overslag van CO2 van schepen, tijdelijke opslag en 

verpomping van vloeibaar CO2 naar de zeeleiding worden door CO2next uitgevoerd. 

Aanlanding vanuit zee op Maasvlakte 

Voor de aanlanding van de pijpleiding vanuit zee naar de Maasvlakte zijn twee opties in beeld. Ten 
eerste via een horizontale boring (HDD) onder de harde zeewering of ten tweede via een 

microtunnel die op diepte ligt onder de Maasgeul. De stakeholders vragen aandacht voor het feit 
dat beide aanlegmethodes ook op het land van de Maasvlakte permanent ruimte en werkterreinen 

behoeven. Hiervoor is tijdige afstemming met meerdere stakeholders, onder meer Port of 

Rotterdam, van belang. 
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De suggestie wordt gedaan om een overleg te hebben met de stakeholders die gebiedskennis 
hebben over de aanlanding middels een HDD op de Maasvlakte. De beschikbare ruimte is beperkt 

gezien de ligging van TenneT-kabels (Net op zee HKZ), de voorziene ligging van de CO2 leiding van 
Porthos, de aanwezige leidingenstrook op de Maasvlakte en het voorziene windpark van Eneco op 

de zeewering. 

Een van de opties, een microtunnel, zou mogelijkheden en kansen kunnen bieden voor 

medegebruik zoals het ‘Net op zee’ van TenneT voor toekomstige windparken. Ongeacht de 

aanlandingsopties wordt aandacht gevraagd voor dat de scheepvaart in de Maasgeul geen hinder 
mag ondervinden. 

Andere functies en industrie op de Maasvlakte 

In veel gesprekken komt naar voren dat de industrie volcontinu in bedrijf is. De dagelijkse 

werkzaamheden moeten 24/7 door kunnen gaan tijdens de aanlegfase van de projecten. Ook 
dient de toegang van hulpdiensten te allen tijde te zijn gegarandeerd. Eveneens dient de 

bereikbaarheid van de kazerne van de Gezamenlijke Brandweer aan de Prinses Maximaweg 24/7 
gegarandeerd te blijven. 

De leiding komt deels binnen en buiten de leidingenstrook te liggen. Dit vergt afstemming met 
zowel Port of Rotterdam als het Leidingenbureau van gemeente Rotterdam. De krappe ligging in 

de leidingenstrook en de drukte in de ondergrond zijn aandachtspunten. 

Autoriteiten en andere stakeholders – aanlanding en landdeel 

Autoriteiten: Het ministerie van KGG, DCMR, ProRail regio Randstad-Zuid, gemeente Rotterdam 
(RO, Leidingenbureau Rotterdam), Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Rijkswaterstaat (WNZ, 

Zee & Delta), Omgevingsdienst Haaglanden, provincie Zuid-Holland 

Ngo’s: Vereniging Natuurmonumenten Zuid-Holland, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 
Kabel- en pijplijneigenaren: TenneT 

Industrie & Business en andere projecten Maasvlakte: Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Divisie 
Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, Euromax, Gate terminal, Porthos , MOT, 

ProRail, ECT Rotterdam 

Scheepvaart: het Nederlands Loodswezen 
Overige: Gezamenlijke Brandweer Prinses Maxima kazerne 

1 Samenvatting aandachtspunten - zeedeel 

Zeeleiding op of in de zeebodem 

Partijen hebben vragen over de installatie van de zeeleiding op of in de zeebodem. Dit heeft te 
maken met verschillende belangen van verschillende stakeholders. Zo dient de leiding 

overvisbaar te zijn en moet scheepvaartveiligheid gegarandeerd zijn in geval van (nood)ankeren 
boven de leiding. Daarnaast zijn er vragen over de gevolgen van meerdere leidingen en kabels die 

gekruist worden in de aanlooproute voor de scheepvaart; ontstaan er dan niet lokale 

verondiepingen op de zeebodem als gevolg van de kruisingsconstructies op de zeebodem? 
Nautische partijen vragen verder om het beperken van hinder voor de scheepvaart door het 

vermijden van ankergebieden en het zoveel mogelijk haaks kruisen van hoofdvaarroutes en 
geulen. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor het mogelijke effect van CO2-lekkage op het 

milieu. Ook is er sprake van de aanwezigheid van mogelijke obstakels op de zeebodem (zoals 

wrakken en mogelijk WOII-resten). 
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Andere functies op de Noordzee 
Partijen geven aan dat er nieuwe windparken op zee worden gepland. Dit heeft mogelijk ook 

gevolgen voor een militair oefengebied op zee dat verplaatst moet worden. Partijen vragen of er 
bij de tracering van de leiding rekening wordt gehouden met deze ontwikkelingen. Dit betekent 

ook nieuwe hoogspanningskabels van het net op zee, waarmee in de tracering rekening gehouden 

moet worden (t.a.v. minimumafstanden en kruisingen). 

Andere olie- en gasoperators hebben interesse getoond in het eveneens aansluiten op de centrale 

leiding, zodat ook van hun opslagmogelijkheden gebruik gemaakt kan worden. Voor deze groep 
van stakeholders is op 9 maart 2022 een aparte bijeenkomst georganiseerd. 

Partijen vragen aandacht voor andere gebruiksfuncties op de drukke Noordzee, zoals 

zandwinning. Deze gebieden dienen zo veel mogelijk vermeden te worden. 

Met de stakeholders zijn twee tracé-opties (opties A en B) in het noordelijke deel op zee 

besproken. Alleen vanuit de toekomstige windparkbelangen is er een voorkeur uitgesproken voor 
route-optie A omdat deze route-optie minder impact heeft op het toekomstige 

windenergiegebied. Overige partijen hebben geen onderscheidende aandachtspunten per tracé-

optie aangegeven. 

Natuurversterkende maatregelen en andere kansen 
In de contacten met partijen werden ook kansen benoemd voor de Noordzee, zoals het 

natuurinclusief aanleggen van de benodigde infrastructuur op de zeebodem en een eventuele 

koppeling met andere CCS-projecten. 

Autoriteiten en andere stakeholders - zeedeel 

Autoriteiten: ministerie van KGG, Rijkswaterstaat (Zee & Delta), ministerie van LVVN, ministerie 
van Defensie/Dienst der Hydrografie, ministerie van I en W 

Ngo’s: Vereniging Natuurmonumenten Zuid-Holland, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, 
Stichting de Noordzee, Natuur & Milieu 

Kabel- en pijplijneigenaren: TenneT, Stedin 

Industrie & Business: Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam 
Scheepvaart: het Nederlands Loodswezen, Scheepvaart Adviesgroep Noordzee, KVNR 

Visserij: Nederlandse Vissersbond, voormalig VisNED 
Olie en gas: Element NL 

Zandwinning: LaMER 

Overig: Kustwacht 

Terugkoppeling werksessies 
In de terugkoppeling naar deze stakeholders hebben we initieel een korte reactie gegeven op alle 

aandachtspunten. Hierin is aangegeven dat we contact opnemen om een afspraak te maken en in 

individuele gesprekken hun aandachtspunten verder willen bespreken. Het Aramis-initiatief heeft 
na de werksessie contact gehad met het Havenbedrijf Rotterdam, Euromax, Deltalinqs (bij de 

Klimaattafel) en DCMR. Op 7 april 2022 is er ook een gezamenlijk gesprek geweest met de 

gemeente Rotterdam, KGG, Gate terminal, MOT, Aramis en CO2next over de aanpak voor het 
wijzigen van het huidige bestemmingsplan van Gate terminal en MOT en de rol van de bevoegde 

gezagen. Er is een vervolgoverleg ingepland om helderheid te verschaffen aan de te volgen 
procedure. Alle reacties zijn als input meegewogen voor de concept-NRD en het technisch 

ontwerp waar we momenteel mee bezig zijn. 
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BIJLAGE 2 VERSLAG STAKEHOLDERSESSIES 26 SEPTEMBER EN 3 OKTOBER 2024 

Context 

Van vrijdag 13 september tot en met donderdag 24 oktober 2024 was het mogelijk zienswijzen in te 

dienen op de eerste set ontwerpbesluiten van het Aramis-initiatief. Tijdens deze terinzagelegging 

hebben Aramis en KGG drie informatiebijeenkomsten georganiseerd. Eén bijeenkomst voor stakeholders 

en twee openbare informatiebijeenkomsten, voor alle geïnteresseerden. 

Doel van bijeenkomsten 

Het doel van de bijeenkomsten was mensen zo goed mogelijk informeren over het initiatief, de 

procedure en de mogelijkheden van participatie en hiernaast om een dialoog aan te gaan, eventuele 

vragen te beantwoorden en zorgen of aandachtspunten te vernemen. 

Opzet van de bijeenkomsten 

• De bijeenkomsten hadden alle eenzelfde informele opzet. Via informatiepanelen en/of in 

gesprek met experts, konden bezoekers informatie krijgen en vragen stellen over alle 

onderdelen van het initiatief, inclusief de vergunningenprocedure en de rol van het ministerie. 

• Zogenaamde ‘boorkernen’ van gesteente lieten zien in welk type gesteente de CO2 opgeslagen 

wordt, als we het hebben over de opslag van CO2 in uitgeproduceerde gasvelden (‘Rottliegend 

woestijnzandsteen’ met daarboven ‘Zechsteinzout’). 

• Een professionele notulist was aanwezig om ter plekke eventuele zienswijzen op te nemen. 
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Opkomst 26 september 2024: stakeholdermiddag Hoek van Holland 

• Voor de stakeholdermiddag zijn 120 stakeholders via e-mail persoonlijk uitgenodigd. 

• 20 stakeholders hebben zich aangemeld. Uiteindelijk zijn 13 stakeholders naar de bijeenkomst 

gekomen. 

Opkomst 26 september 2024: openbare inloopavond Hoek van Holland 

• Voor de openbare informatiebijeenkomst zijn mensen uitgenodigd met een advertentie in 

diverse lokale weekbladen en via de website van CO2next en de nieuwsbrief van Aramis. 

• De opkomst van de informatiebijeenkomst (inloopavond) was helaas zeer laag; naast 

geïnteresseerde relaties van de organisatoren waren er slechts twee geïnteresseerde burgers. 
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Opkomst 13 oktober 2024: openbare inloopavond Oostvoorne 

• Ook voor deze openbare informatiebijeenkomst zijn mensen uitgenodigd met een 

advertentie in diverse lokale weekbladen en via de website van CO2next en de nieuwsbrief 

van Aramis. 

• Met 13 bezoekers werd de informatiebijeenkomst (inloopavond) in Oostvoorne beter 

bezocht dan die in Hoek van Holland. Aanwezig waren het ministerie van KGG, RWS, CO2next, 

Eni, Gasunie, RHDHV, RVO, Aramis, Shell, TotalEnergies, Porthos, Vereniging Verontruste 

burgers van Voorne, Dorpsraad Oostvoorne, gemeente Rotterdam en diverse burgers. 

Resultaten van de bijeenkomsten 

• De stakeholdermiddag bood goede kansen om dieper in gesprek te gaan met de ngo’s. 

Er vonden constructieve dialogen plaats. 

• Er was veel aandacht voor de presentatie van de zogenaamde ‘boorkernen’. De bijeenkomst 

maakte duidelijk dat nog niet alle mensen weten dat de CO2 in gesteente zal worden 

opgeslagen en hoe dit eruitziet. 

• Niemand maakte van de gelegenheid gebruik om ter plekke via de notulist een formele 

zienswijze in te dienen. 

• Geen van de uitgenodigde bedrijven in de omgeving van het project heeft van de uitnodiging 

gebruik gemaakt naar de bijeenkomst te komen. 

• Vragen betroffen bijvoorbeeld de zekerheid omtrent de mate waarin de afdekkingslaag de 

gehele reservoirformatie bedekt, wat dit project de omwonenden oplevert, gezien het feit dat 

er al zoveel industrie op de Europoort Rotterdam is, en hoe CO2 zich zou gedragen, als dit 

eventueel zou vrijkomen op het industrieterrein. 

• De vertegenwoordiger van Dorpsraad Oostvoorne was positief en complimenteerde het 

projectteam over de transparante en open manier van communiceren over het project. Als 

aandachtspunt werd de vindbaarheid van stukken op de projectpagina van RVO genoemd. 

• Dorpsraad Oostvoorne gaf aan positief te staan tegenover dit project vanwege de positieve 

bijdrage aan het klimaat. Wel gaf men aan zich zorgen te maken over het welzijn van de 

gemeenschap vanwege het grote aantal projecten dat in de regio in het kader van de 

energietransitie al plaatsvindt en nog wordt gepland. 
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Met de gemeente Rotterdam is gesproken over NOVEX-gebieden en de relatie met onze MER. 

Vervolgstappen 

• Alle vragen (niet zijnde zienswijzen) die tijdens de informatiebijeenkomsten of via e-mail zijn 

gesteld, zijn verzameld. 

• De vragen zijn beantwoord en de vragen en antwoorden zijn gedeeld met het Aramis-initiatief 

en het ministerie van KGG. 

• Met partijen die aangaven hier prijs op te stellen, zijn vervolgafspraken gepland. 
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BIJLAGE 3 VERSLAG ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST 16 JANUARI 2025 

Context 

Van vrijdag 20 december tot en met 30 januari 2025 was het mogelijk zienswijzen in te dienen op de 

tweede set ontwerpbesluiten van het Aramis-initiatief. Tijdens deze periode van terinzagelegging 

hebben Aramis en KGG op 16 januari 2025 een online informatiebijeenkomst georganiseerd. 

Doel van bijeenkomst 

Het doel van de bijeenkomst was mensen zo goed mogelijk informeren over het initiatief, de procedure 

en de mogelijkheden van participatie en hiernaast om een dialoog aan te gaan, eventuele vragen te 

beantwoorden en zorgen of aandachtspunten te vernemen. 

Opzet van de bijeenkomst 

In een onlinebijeenkomst in Teams werd aan de hand van een presentatie informatie gegeven 

over de projectprocedure, het initiatief en de zes vergunningen die tot 30 januari 2025 ter inzage 

lagen. De deelnemers konden via de chat vragen stellen en na afloop van de presentatie 

desgewenst ook in gesprek. 

Opkomst 16 januari 2025: online informatiebijeenkomst 

• Voor de online informatiebijeenkomst zijn mensen uitgenodigd met een advertentie in diverse 

lokale weekbladen en via de website van CO2next en de nieuwsbrief van Aramis. 

• Aanwezig waren zo'n 21 externe stakeholders en 15 geïnteresseerde collega's uit gerelateerde 

projecten. 

Resultaten van de bijeenkomst 

• De bijeenkomst, voor het eerst online, trok meer bezoekers dan de informatiebijeenkomsten 

op locatie tijdens de terinzagelegging van de eerste set vergunningen. 

• Zowel KGG als Aramis hadden voldoende tijd en ruimte om een goede uitleg te geven over de 

vergunningen die ter inzage lagen. 

• Het was een rustige bijeenkomst met weinig vragen. Via de chat werden zes vragen gesteld. 

Niemand maakte van de gelegenheid gebruik om na afloop van de presentatie nog 

aanvullende vragen te stellen of in gesprek te gaan. 

De volgende vragen werden gesteld: 

Q: Is er ook een passende beoordeling gemaakt? 

A: Ja, deze is als bijlage opgenomen in de MER. Zie de RVO-webpagina over Aramis fase 1 onder 

het kopje Milieueffectrapportage (MER) https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-

energieprojecten/lopende-projecten/aramis/fase-1 (bijlagen 5-8 van de MER) 

Q: Hebben de uitspraken van de Raad van State van 18 december 2024 nog impact op Aramis? 

A: De uitspraak van de Raad van State heeft geen impact aangezien in dit initiatief geen (interne of 

externe) saldering wordt toegepast. 

Q: Wie is juridisch aansprakelijk als er in de toekomst toch lekkages optreden? 

A: Dat ligt aan waar de lekkage optreedt. Volgens de EU-richtlijn is de entiteit die op het moment 

van de lekkage de CO₂ in beheer heeft, aansprakelijk. Uiteraard doen we er alles aan om lekkage te 
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voorkomen door het treffen van maatregelen zowel in de ontwerpfase als in de operationele fase. 

In de operationele fase vindt ook uitgebreide monitoring plaats in de hele keten. 

Q: Wie is verantwoordelijk voor het ontwerp van de platforms? 

A: De verantwoordelijkheid voor het ontwerp ligt bij de operators zelf: Shell, TotalEnergies en Eni. 

Q: Zijn er al klanten bekend die CO₂ gaan leveren aan Aramis? 
A: Op dit moment zijn die nog niet bekend, er zijn wel gesprekken met potentiële klanten gaande 

maar er zijn nog geen definitieve contracten getekend. 

Vervolgstappen 

• De vragen (niet zijnde zienswijzen) die tijdens de informatiebijeenkomsten zijn gesteld en 

beantwoord, zijn op de website van RVO geplaatst. 
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BIJLAGE 4 AFGERONDE ACTIES VAN PARTICIPATIE (UIT H3) 

MANIEREN OM GEÏNFORMEERD TE BLIJVEN (INFORMEREN) 

a. Publicaties Staatscourant en huis-aan-huis bladen 

Op 9 juni 2022 is in de Staatscourant (en in diezelfde week ook in huis-aan-huisbladen) 
gepubliceerd dat de concept-NRD en dit participatieplan ter inzage lagen voor reacties. Op 2 

december 2022 is in de Staatscourant gepubliceerd dat de definitieve NRD is vastgesteld. 

b. Websites Aramis, CO2next en Bureau Energieprojecten 

Op 10 juni 2022 is de concept-NRD gepubliceerd op de website van Bureau Energieprojecten. 
Hierop kon iedereen de concept-NRD en het geactualiseerde participatieplan inzien. Iedereen had 

de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Er zijn acht zienswijze ingediend die formeel 

zijn beantwoord. Op 2 december 2022 is de definitieve NRD inclusief de Nota van Antwoord 
gepubliceerd op de website van Bureau Energieprojecten. 

c. (In)formele bijeenkomsten: Informatiebijeenkomst, symposium en kennissessies 

Op 21 juni 2022 hebben KGG en Aramis een formele informatiebijeenkomst gehouden, ten tijde 

van de terinzagelegging van de concept-NRD. We hebben de concept-NRD toegelicht, welke 

alternatieven en varianten we in de MER gaan onderzoeken, hoe we dat gaan doen en op welk 

detailniveau. Tijdens deze bijeenkomst waren projectleden van het Aramis-initiatief aanwezig om 

vragen over het project en de concept-NRD te beantwoorden. Medewerkers van KGG waren ook 

aanwezig om vragen over de procedure te beantwoorden. 

Naast de formele bijeenkomst heeft Aramis een informele bijeenkomst georganiseerd voor alle 
(zakelijke) stakeholders. Doel was om de deelnemers van deze bijeenkomst te informeren over de 

status van het project aan de hand van de concept-NRD en om alle vragen die er leven te 

beantwoorden. Met deze bijeenkomst heeft het Aramis-initiatief ook voldaan aan de verplichting 
van een openbare raadpleging die volgt uit de PCI-status (Project of Common Interest). 

d. Digitale nieuwsbrief 

Aramis heeft eind april 2022 de eerste nieuwsbrief en in juli 2022 de tweede nieuwsbrief 

uitgebracht. De eerste twee nieuwsbrieven waren in het Nederlands. De derde nieuwsbrief (in het 
Engels) is in november 2022 verspreid en de vierde in april 2023. Minimaal elk kwartaal verstuurt 

Aramis een nieuwsbrief. Alle nieuwsbrieven zijn toegankelijk via de Aramis-website. 

e. Persoonlijke of geclusterde gesprekken 

Afgelopen periode zijn individuele en ook geclusterde gesprekken met de diverse stakeholders 
gevoerd. Uitkomsten daarvan zijn en worden verwerkt in klanteisen-managementsysteem Dialog. 

MANIEREN OM BETROKKEN TE BLIJVEN (INFORMEREN/CONSULTEREN/ADVISEREN) 

a. Informatiebijeenkomst 

Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 juni 2022 konden de aanwezigen op een laagdrempelige 
manier in gesprek gaan met projectmedewerkers van het Aramis-initiatief en het ministerie van 

KGG. Ook was het voor de aanwezigen mogelijk tijdens deze bijeenkomst een mondelinge reactie 

(zienswijze) in te dienen. Uiteindelijk zijn er acht schriftelijke reacties ingediend op de concept-
NRD. 
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b. Bestuurlijke en landelijke overleggen 
Het Aramis-initiatief en het ministerie van KGG vinden het belangrijk om gemeenten, provincie en 

andere bestuursorganen actief te betrekken bij de besluitvorming over het project. 

Het Aramis-initiatief en het ministerie van KGG betrekken bestuurlijke partners van de gemeenten, 

de provincie Zuid-Holland en andere departementen met betrekking tot de Noordzee actief bij het 
besluitvormingsproces van het projectbesluit. Bestuurders van deze partners worden bij elke 

formele zienswijze periode op de hoogte gehouden van de voortgang in een op te richten 

Bestuurlijk Overleg (BO), geïnitieerd door KGG. 

Op 15 november 2022 heeft het eerste coördinatieoverleg vergunningen plaatsgevonden. Dit is 
een tweemaandelijks overleg met alle bevoegde gezagen in het kader van de vergunningen onder 

de Rijkscoördinatieregeling (RCR). 

c. Persoonlijke of geclusterde gesprekken 

Aramis heeft het project al eerder geïntroduceerd o.a. bij programmamanagers, regioadviseurs, 
beleidsadviseurs en projectleiders van ministeries (EZK Wind, Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) , Defensie, Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW)), lokale gemeenten 
(Rotterdam, Brielle, Westvoorne), provincie (Zuid-Holland), VRR, water(veiligheid)beheerders 

(Waterschap Hollandse Delta, RWS Zee & Delta, Kustwacht), omgevingsdiensten (DCMR, ODH), 
wegbeheerder (RWS WNZ), railbeheerder (ProRail), belangengroepen (Deltalinqs, KVNR, Element 

NL, Bellona, Nexstep, de Nederlandse Vissersbond, Stichting de Noordzee, Nederlands 

Loodswezen, H-vision, NWEA, Vereniging Verontruste Burgers van Voorne), ngo’s (Natuur & Milieu, 
Greenpeace, Milieufederatie Zuid-Holland), raakvlakprojecten (Porthos, Eneco), kabel- en 

pijpleidingeigenaren (TenneT, Stedin), offshore-operators (o.a. Eni, Petrogas) en bedrijven op de 

Maasvlakte (Havenbedrijf Rotterdam, MOT, Euromax). Dit ambtelijke en persoonlijke contact 
zetten wij voort in de komende fase. 

Hieronder volgt een overzicht van met welke belanghebbenden en over welke onderwerpen er 

wordt gesproken. 

• Havenbedrijf Rotterdam: de aanlanding, uitwerking verschillende tracés en 

locatiealternatieven en -varianten in het havengebied; 

• Provincie Zuid-Holland: de ruimtelijke kwaliteit (o.a. openheid en natuur) van het gebied in 

relatie tot het tracé en locatiealternatieven en -varianten, vergunningen; 

• RWS Zee & Delta en Kustwacht: nautische veiligheid, het kruisen van scheepvaartroutes, de 

tracering en locatiealternatieven en -varianten, vergunningen op zee; 

• RWS WNZ: uitwerking van tracé- en locatiealternatieven en -varianten bij kruising van 

waterkeringen, hoofdwatergangen, aandachtspunten van diverse uitvoeringsmethodes en 

vergunningen; 

• Waterschap Hollandse Delta, DCMR en ODH: benodigde watervergunningen, vergunningen in 

het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en natuurvergunningen en 

ontheffingen; 

• Gemeente Rotterdam: het benodigde vergunningenoverzicht en rol van bevoegd gezag en de 

invloed van CCS op de energietransitie; 

• TenneT, Stedin: raakvlakken projecten en invloeden van tracé- en locatiekeuzes, met name bij 

de kruising van de waterkering (TenneT) en energievoorziening en beschikbare ruimte in de 

leidingenstrook (Stedin); 

• Eneco: raakvlakken en veiligheidsrisico’s van windmolens op de Maasvlakte; 
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• MOT, ECT Rotterdam, Euromax: impact op 24/h bedrijfsvoering en overlast (geluid, trillingen); 

• Ministeries: raakvlakken (toekomstige) windparken op de Noordzee zoals Lagelander, impact 

op het milieu en visserij, raakvlakken (toekomstige) zandwinningsgebieden, gebieden van 

hoge cultuurhistorische waarde en vergunningen; 

• Het Aramis-initiatief informeert de bij haar bekende maatschappelijke organisaties 

(Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie en Stichting de 

Noordzee) rechtstreeks over het project en de procedures. In de uitgevoerde studies voor de 

vergunningen en de milieueffectrapportage (MER) besteedt het Aramis-initiatief nadrukkelijk 

aandacht aan milieu, natuur en andere belangrijke maatschappelijke waarden. Daarnaast 

onderzoekt het Aramis-initiatief samen met Stichting de Noordzee, Natuur & Milieu, het 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Wageningen University & Research en 

de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of het project 

natuurversterkend kan worden aangelegd; 

• Porthos: afstemming omgevingsmanagement en aansluiting op Porthos; 

• Commissie MER: afstemming en advies voor concept-NRD en MER; 

• ProRail: impact op kruising van en werken nabij het spoor (veiligheid en bedrijfsvoering); 

• Veiligheidsregio’s: veiligheidsrisico’s in het havengebied en de nabije omgeving 
(toegangswegen); 

• Het Aramis-initiatief is meermalen aangeschoven bij het Noordzeeoverleg (NZO). De NZO-

leden zijn: de ministeries (Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), de energiesector (Nederlandse Wind Energie 

Associatie, TenneT, Element NL, Eni), de zeevaartsector (Branche Organisatie Zeehavens, 

Koninklijke Vereniging Nederlandse Rederijen, Havenmeesters), natuur en milieuorganisaties 

(WNF Nederland, Greenpeace (geen permanent lid), Stichting De Noordzee, Vogelbescherming 

Nederland, Natuur & Milieu) en Voedsel&Visserij (NetVisWerk en Producentenorganisaties Urk 

& Delta Zuid). Het Aramis-initiatief informeert regelmatig over de stand van zaken tijdens dit 

NZO-overleg. Aanwezigen bij dit overleg wordt gevraagd om input te leveren vanuit hun 

organisatie, bijv. over scheepvaartbelemmering op zee of kruising Maasgeul, gevoelige 

infrastructuur op de zeebodem, raakvlak (toekomstige) windmolenparken, impact op natuur, 

onderwatergeluid, etc.); 

• NEa (Nederlandse Emissieautoriteit): onafhankelijke autoriteit voor toezicht op de uitstoot 

van broeikasgassen; 

• Er is een gezamenlijke bijeenkomst geweest waarin het Aramis-project gepresenteerd werd 

aan alle operators en waar operators kenbaar konden maken of men wilde aansluiten, en zo 

ja, wanneer. Met operators met concrete belangstelling en betrokkenheid zijn er individuele 

overleggen gevoerd; 

• Eind 2021 is door CO₂next een Open Season-proces gestart. Het primaire doel van het Open 

Season was het verkrijgen van een beter inzicht in het marktpotentieel. Dit is mede van belang 

voor de vergunningaanvraag waarin de eindsituatie dient te worden omschreven. Bovendien 

is waardevolle informatie verzameld voor het verdere engineeringproces zodat al vroegtijdig 

kan worden nagedacht over bijvoorbeeld tie-in point en over-dimensionering. Een secundair 

doel van het Open Season-proces was om te voldoen aan de criteria voor open access en non-

discriminatory access. Hierdoor wordt gerechtvaardigd dat er een of enkele launching 

customers zijn. In een intensieve samenwerking en onder speciale voorwaarden kan met deze 

launching customers de keten worden opgezet. In een volgende fase zouden andere partijen 

dan onder de dan geldende voorwaarden kunnen aansluiten. 
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d. Schriftelijke reactie op de plannen geven 
Iedereen heeft in 2022 de mogelijkheid gehad een schriftelijke reactie te geven op de concept-NRD 

(een zienswijze indienen). Er zijn acht zienswijzen ingediend. Al deze zienswijzen zijn gebundeld 
(zienswijzebundel) en in de Nota van Antwoord is een toelichting gegeven of en hoe deze zijn 

meegenomen bij het opstellen van de definitieve NRD of in het verdere proces. 

Het Aramis-initiatief heeft de commissie MER om advies op de concept-NRD gevraagd. Dit advies is 

op 18 augustus 2022 op de site van de commissie gepubliceerd. Het ministerie van KGG heeft op 

basis van de ingekomen zienswijzen en het advies van de commissie MER de definitieve NRD 
vastgesteld en gepubliceerd op 2 december 2022. 
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