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 Samenvatting 

Vijf tracéalternatieven, inclusief enkele varianten, zijn geanalyseerd op kosten door voor elk alternatief een 
index te bepalen. Voor zowel het noordelijke als het zuidelijke deel, én voor het geheel, is een index 
toegekend. Op basis hiervan is een rangschikking opgesteld, waarbij het alternatief met een index van 1,00 
telkens als het meest gunstig werd beoordeeld. 
 
Of een variant beter scoort dan het vergelijkbaar deel van het tracéalternatief is weergegeven middels een 
groene pijl omhoog (dan scoort de variant gunstiger) of een rode pijl naar beneden (dan scoort de variant 
ongunstiger). 
 
De kosten zijn bepaald door de hoeveelheden van de belangrijkste kostendragers te vermenigvuldigen met 
de bijbehorende eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen zijn vastgesteld op basis van gegevens uit eerdere 
projecten of op basis van inschattingen indien deze gegevens ontbraken. 
Er is gekeken naar stichtingskosten en levensduurkosten. De belangrijkste kostendragers voor de 
stichtingskosten zijn de kosten voor grond, bijkomende kosten, bouwkosten, en kruisingen met 
infrastructuur. Om de levensduurkosten te bepalen zijn onder andere netverliezen, mastvergoedingen, 
onderhoudskosten en amoveringskosten toegevoegd aan de stichtingskosten. De levensduurkosten zijn 
zowel met als zonder congestiekosten bepaald.  
De belangrijkste conclusies uit dit deelrapport zijn hieronder samengevat: 

- De grootste kostenposten zijn bouwkosten, bijkomende kosten en grondkosten. 
- Tracéalternatief 4 heeft de laagste stichtings- en levensduurkosten en scoort dus het beste. 
- Tracéalternatief 1 en 2 hebben de hoogste kosten. 

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de kostenindex van de onderzochte tracéalternatieven, 
alsmede het resultaat of een variant of mitigerende variant beter of slechter scoort per onderwerp.  
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 Tabel1 Samenvatting van de effectbeoordeling op de stichtingskosten 
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Effect op stichtingskosten 

Noord 2,79 v v ^    2,74  ^  1,71 1,00 v  1,00   

Zuid 1,70    v ^ v 1,70 ^  v 1,02 1,00  v 1,47 ^ ^ 

Totaal 2,27       2,24    1,38 1,00   1,23   

 Legenda bij variantbeoordeling 

^ Effect positiever dan het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 

~ Effect wijkt niet af van het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 

v Effect negatiever dan het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 

 
Tabel 2 Samenvatting van de effectbeoordeling op de levensduurkosten zonder congestiekosten 
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Effect op levensduurkosten zonder congestiekosten 

Noord 1,84 v v ^    1,80  ^  1,45 1,00 v  1,00   

Zuid 1,26    v ^ v 1,25 ^  v 1,01 1,00  v 1,34 ^ ^ 

Totaal 1,58       1,55    1,25 1,00   1,15   

 Legenda bij variantbeoordeling 

^ Effect positiever dan het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 

~ Effect wijkt niet af van het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 

v Effect negatiever dan het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 
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 Tabel 3 Samenvatting van de effectbeoordeling op de levensduurkosten met congestiekosten 
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Effect op levensduurkosten met congestiekosten 

Noord 2,02 1,98 1,47 1,00 1,01 

Zuid 1,38 1,38 1,03 1,00 1,35 

Totaal 1,73 1,71 1,27 1,00 1,16 
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 1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

1.1.1 Een nieuwe hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens 
Het gebruik en transport van elektriciteit in Nederland neemt al decennialang toe. Het hoogspanningsnet in 
Nederland wordt zwaarder belast en door de energietransitie zet deze ontwikkeling de komende jaren sterk 
door. Noord-Nederland neemt hierin een belangrijke plaats in door: 

• de aanlanding van (nieuwe) windparken op de Noordzee; 
• de verdergaande ontwikkeling van een grootindustrieel cluster met de doelstelling om te 

elektrificeren; 
• de toename van het aantal verbindingen met het Europese elektriciteitsnet. 

 
Om de energietransitie te kunnen faciliteren en knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen is een 
nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding nodig tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten in de 
gemeente Groningen en Ens in de gemeente Noordoostpolder. Deze nieuwe verbinding lost knelpunten op 
die ontstaan door meer aanbod van duurzame opwek enerzijds en meer vraag naar elektriciteit van 
huishoudens en bedrijven anderzijds. Ook is de verbinding nodig om het internationale stroomtransport van 
en naar Duitsland en de rest van Europa beter te faciliteren. Ten slotte maakt de nieuwe verbinding ruimte 
vrij op het onderliggende net (het net met een spanningsniveau van 220 kV en lager).  
  
TenneT is de initiatiefnemer voor de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding. De minister 
van Klimaat en Groene Groei is samen met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het 
bevoegd gezag voor de besluitvorming over de ruimtelijke inpassing van de nieuwe 
hoogspanningsverbinding. Hiervoor wordt de projectprocedure uit de Omgevingswet gevolgd. De minister 
van Klimaat en Groene Groei coördineert tevens de vergunningverlening.  

1.1.2 Integrale effectenanalyse 
De aanleg en het in gebruik hebben van een hoogspanningsverbinding met bijbehorende infrastructuur heeft 
effecten op de fysieke leefomgeving. Bij het bepalen van het voorkeursalternatief voor een nieuwe 
hoogspanningsverbinding is het van belang om te onderzoeken welke effecten (kunnen) optreden. 
 
De integrale effectenanalyse wordt opgesteld in de verkenningsfase van de projectprocedure. In deze fase 
wordt getrechterd naar één voorkeursalternatief in de voorkeursbeslissing. Als onderdeel van deze 
verkenningsfase worden vijf tracéalternatieven met elkaar vergeleken. Daarbij wordt gekeken naar effecten 
op milieu (plan-MER), omgeving (stakeholders), techniek, kosten en toekomstvastheid. Voor de raakvlakken 
met de Lelylijn en de (mogelijke) opwaardering van de bestaande 220 kV-hoogspanningsverbinding zijn 
daarnaast ook aparte analyses opgesteld. Figuur 1.1 geeft inzicht in de rapporten die ten grondslag liggen 
aan de integrale effectenanalyse. Na de voorkeursbeslissing wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot 
een definitief tracé dat wordt vastgelegd in het projectbesluit. 
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Figuur 1.1 Integrale effectenanalyse inclusief achtergrondrapporten 

1.2 Doel voorliggend rapport 
In de integrale effectenanalyse worden de effecten van vijf tracéalternatieven, inclusief enkele varianten, 
voor de realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens beschreven. Dit 
gebeurt voor alle relevante thema’s die een relatie hebben met de mens, de fysieke leefomgeving of de 
uitvoerbaarheid. Een van de thema’s waar in de integrale effectenanalyse aandacht aan wordt besteed is 
kosten. Voorliggend rapport beschrijft en beoordeelt de effecten van de voorgenomen ontwikkeling voor dit 
thema. 
 
Thema kosten  
In voorliggend deelrapport worden de investerings- en levensduurkosten (zie paragraaf 3.1 en 3.2 voor uitleg 
bij deze begrippen) van de tracéalternatieven en varianten in beeld gebracht. Omdat in deze fase van het 
project nog geen exacte mastposities worden vastgelegd en gedetailleerde ontwerpen worden gemaakt, 
worden de kosten bepaald op kentallenniveau op basis van globale hoeveelheden. Hierbij wordt voor de 
presentatie van de kosten een index gebruikt ten opzichte van het tracéalternatief met de laagste kosten. 
 
De keuze voor een specifiek tracéalternatief heeft directe invloed op de kosten. Een nieuwe 
hoogspanningsverbinding omvat veel verschillende kostenposten, die samen de totale kosten bepalen. Op 
basis van kentallen en hoeveelheden worden per tracéalternatief de stichtings- en levensduurkosten 
berekend, die vervolgens naar indexen worden omgezet om ze zo met elkaar te kunnen vergelijken. 
 
Per tracéalternatief kunnen de kosten aanzienlijk variëren door verschillen in benodigde hoeveelheden. Zo 
vereist tracéalternatief 5 bijvoorbeeld het verkabelen van een bestaande 110 kV-hoogspanningsverbinding 
over een grote lengte. Bij tracéalternatieven 1 en 2 wordt er een bestaande 220 kV-
hoogspanningsverbinding geamoveerd en wordt er een dubbele mastenrij geplaatst over een grotere afstand 
t.o.v. de tracéalternatieven 3, 4 en 5 waar de 220 kV lijn niet geamoveerd wordt. 
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 Raakvlakken met andere IEA-deelrapporten  

Er zijn een aantal raakvlakken met andere IEA-Deelrapporten, te weten Milieu en Omgeving. 
 
Het IEA-Deelrapport Omgeving beschouwt zachte gebiedsontwikkelingen; mogelijke toekomstige/nieuwe 
gevoelige gebouwen kunnen daar onderdeel van zijn. In voorliggend rapport worden deze eventuele 
bijbehorende kosten als gevolg van toekomstige/nieuwe gevoelige gebouwen niet beschouwd. De extra 
gevoelige gebouwen (los van de zachte gebiedsontwikkelingen) worden wel beschouwd. 
 
Indien er naar deelrapport Milieu (onderdeel Leefomgeving en gezondheid) gekeken wordt dan is het 
relevant hoeveel nieuwe gevoelige gebouwen erbij komen. Hoe meer nieuwe gevoelige gebouwen, des te 
meer potentiële kosten er te verwachten zijn. Bij deelrapport Milieu (onderdeel Leefomgeving en 
gezondheid) worden de gevoelige gebouwen uitgebreider beschouwd. Hier wordt ook kwantitatief in beeld 
gebracht hoeveel gevoelige gebouwen vrijgespeeld worden. Voor kosten gaat het om de nieuwe gevoelige 
gebouwen als gevolg van het gekozen tracéalternatief.  
 
In Figuur 1.1 is de structuur weergegeven waarin ook de rapporten in het kader van de opwaardering van de 
bestaande 220 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens (380 kV & opwaardering 220 kV) en 
de 380 kV varianten die uitwijken ten behoeve van de Lelylijn (380 kV & Lelylijn) zijn geplaatst. Dat zijn dus 
aparte rapporten. 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de tracéalternatieven en -varianten geïntroduceerd die onderzocht zijn. Hoofdstuk 3 
beschrijft de uitgangspunten en kentallen die zijn gehanteerd bij het onderzoek. Hoofdstuk 4 geeft meer 
uitleg en invulling bij gekozen parameters en geeft daarmee verder inzicht in het beoordelingskader. Er 
wordt onder meer ingegaan op de kentallen benodigd voor de stichtingskosten, de levensduurkosten en de 
congestiekosten1 die gebruikt zijn om invulling te geven aan het doel van het rapport. 
  
In hoofdstuk 5 worden de hoeveelheden gegeven op basis waarvan de scores bepaald worden in hoofdstuk 
6. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de stichtingskosten en levensduurkosten (zowel met als zonder 
congestiekosten) bepaald. Hoofdstuk 7 biedt inzicht in de grootste kostenposten. 
  

 
1 Congestiekosten of redispatchkosten; zijn termen welke binnen TenneT veel gebruikt worden. Het zijn kosten die 
TenneT maakt voor het oplossen van transportbeperkingen. 
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 2. Introductie tracéalternatieven en -varianten 

In de integrale effectenanalyse worden vijf tracéalternatieven onderzocht. Dit zijn zelfstandige 
tracéalternatieven die van Vierverlaten naar Ens lopen. Voor sommige tracéalternatieven zijn daarnaast 
enkele varianten opgesteld. Het gaat om delen van het tracéalternatief die om verschillende redenen een net 
wat andere ligging hebben gekregen. Dit levert de volgende tracéalternatieven en varianten op (zie Figuur 
2.1, de kleuren van de tracéalternatieven en varianten die op de kaart zijn weergegeven, zijn ter herkenning 
ook opgenomen bij de beschrijvingen):  
 

Tracéalternatief 1 (dubbele Moldau1);  
- Varianten tracéalternatief 1 (dubbele Moldau);  
Tracéalternatief 2 – 220 kV verbinding (dubbele Moldau);  
- Varianten tracéalternatief 2 (dubbele Moldau)   
Tracéalternatief 3 – 220 kV verbinding (enkele Moldau);   
Tracéalternatief 4 – A7/A6/N50 (enkele Moldau);  
- Varianten tracéalternatief 4 (enkele Moldau);  
Tracéalternatief 5 – A7/A6/110 kV verbinding (enkele Moldau);  
- Varianten tracéalternatief 5 (enkele Moldau).  

 
De tracéalternatieven worden uitgebreid beschreven in de Notitie tracéontwikkeling 380 kV-
hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Ens bij de integrale effectenanalyse. Zoals in Figuur 2.1 te zien is, 
kan het tracé van een tracéalternatief in een noordelijk en een zuidelijk deel worden opgeknipt: het traject 
van Vierverlaten naar Oudehaske en vervolgens van Oudehaske naar Ens (het kruispunt is gemarkeerd met 
een rode stip). Naast de beoordeling voor het gehele tracéalternatief, krijgen deze twee delen van een 
tracéalternatief ieder een eigen effectbeoordeling. Op die manier is alle informatie aanwezig om een goede 
afweging te kunnen maken, waarbij de combinatie van een noordelijk en een zuidelijk tracédeel mogelijk is.   
  
Naast de vijf tracéalternatieven zijn er voor drie tracéalternatieven varianten samengesteld. Dit zijn  relatief 
korte stukjes met een andere ligging dan het tracéalternatief. Voor de varianten wordt gekeken of deze 
leiden tot onderscheidende effecten ten opzichte van het betreffende tracéalternatief. Daarbij is elke keer de 
vraag: verandert de beoordeling van het betreffende tracéalternatief wanneer de onderscheidende 
onderdelen van de varianten worden toegepast voor dat deeltracé. 
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Figuur 2.1 Tracéalternatieven en varianten hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Ens. De rode stip is het punt waar 

de tracéalternatieven elkaar ter hoogte van Oudehaske kruisen. 
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 Tussen de tracéalternatieven ten noorden van Oudehaske en ten zuiden van Oudehaske zijn meerdere 

combinaties mogelijk. Deze tracéalternatieven dienen met elkaar verbonden te worden door middel van het 
verbindingsstuk Oudehaske Noord of verbindingsstuk Oudehaske Oost. In Figuur 2.2 zijn deze 
verbindingsstukken weergegeven.  
  

 
Figuur 2.2 Verbindingsstuk Oudehaske Noord en Oudehaske Oost  
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 3. Uitgangspunten en kentallen 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de kostenbeoordeling beschreven. Om de 
tracéalternatieven te vergelijken zal gewerkt worden met indexen waarbij inzichtelijk wordt hoeveel het ene 
tracéalternatief duurder of goedkoper zal zijn dan de andere. Verschillende kosten worden bepaald, te 
weten, de stichtingskosten en de levensduurkosten. De levensduurkosten worden bepaald voor twee 
gevallen: met en zonder congestiekosten. 
 
De belangrijkste kostenposten voor de stichtingskosten zijn benoemd in paragraaf 3.1. De beschouwde 
onderdelen van de stichtingskosten zijn nader uitgeschreven in subparagraaf 4.1.1 t/m 4.1.14. De 
belangrijkste kostenposten voor de levensduurkosten zijn benoemd in paragraaf 3.2 welke verder zijn 
uitgeschreven in subparagraaf 4.2.1 t/m 4.2.7. Hoe de congestiekosten bepaald worden is zichtbaar in 
paragraaf 3.3 en in paragraaf 4.3. In paragraaf 3.4 worden de niet meegenomen kosten aangegeven. 
 
Bij tracéalternatief 3, 4 en 5 zal er 1 mastenrij Moldau vakwerkmasten met dubbele circuits (2x 380 kV) 
geplaatst worden. Indien er een dubbele mastenrij geplaatst wordt (dit is het geval bij tracéalternatief 1 en 2) 
zullen de kosten hoger zijn. Bij een dubbele mastenrij (in het geval van tracéalternatieven 1 en 2) worden 
additionele factoren toegepast voor de kostenbepaling, zoals weergegeven in paragraaf 4.1 t/m 4.9.  
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 3.1 Kentallen t.b.v. bepaling stichtingskosten 

In deze paragraaf is beschreven welke zaken worden meegenomen in het bepalen van de stichtingskosten. 
Onder de stichtingskosten worden die kosten bepaald die er gemaakt dienen te worden om het 
tracéalternatief gerealiseerd te krijgen vanaf start project tot aan de oplevering. In onderstaande Tabel 3.1 
zijn de verschillende onderwerpen getoond die meegenomen zullen worden in het bepalen van de 
stichtingskosten. Aangegeven is op basis van welke eenheid de betreffende kosten per onderwerp bepaald 
worden. In de tabel wordt tevens verwezen naar de subparagraaf waar toelichting te vinden is betreffende 
het onderwerp. 
Tabel 3.1 Kentallen stichtingskosten 

Subparagraaf 
met toelichting Onderwerp 

Eenheid van 
de prijs 

4.1.1 Grondkosten  per km 
4.1.2 Bijkomende kosten per km 
4.1.3 Bouwkosten “standaardlijnen” per km 
4.1.4 Additionele kosten kruising met hoogspanningsverbinding 110 kV per kruising 
4.1.5 Additionele kosten kruising met hoogspanningsverbinding 220 kV per kruising 
4.1.6 Additionele kosten kruisingen met water met staande mastenroute per kruising 
4.1.7 Kosten verkabelen 110 kV geboord per km 
4.1.8 Kosten verkabelen 110 kV open ontgraving per km 
4.1.9 Kosten amoveren 110 kV per km 
4.1.10 Kosten amoveren 220 kV per km 
4.1.11 Kosten per nieuw gevoelig gebouw  per stuk 
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 3.2 Additionele kentallen t.b.v. bepaling levensduurkosten 

De levensduurkosten zijn de kosten die gemaakt worden vanaf start project, inclusief exploitatie en 
uiteindelijke sloop (wanneer de levensduur (50 jaar) van de verbinding verstreken is). Onderstaande zaken 
worden toegevoegd aan de stichtingskosten om de totale levensduurkosten te bepalen. De netverliezen 
worden bepaald op basis van de weerstand van de toegepaste geleider en de toekomstig te verwachten 
stroomsterkte. 
Tabel 3.2 Additionele kentallen t.b.v. bepaling levensduurkosten 

Subparagraaf 
met toelichting Onderwerp Eenheid 
4.2.1 Netverliezen AMS882 380 kV per km 
4.2.2 Netverliezen AMS882 220 kV per km 
4.2.3 Netverliezen SEP geleiders bestaande 220 kV-hoogspanningsverbinding per km 
4.2.4 Kosten mastvergoedingen aan landeigenaren voor Moldaumasten 50 jaar  per km 
4.2.5 Kosten mastvergoedingen aan landeigenaren voor Donaumasten 50 jaar per km 
4.2.6 Onderhoudskosten per post* 
4.2.7 Kosten amoveren per post** 

 
*Voor de onderhoudskosten wordt met één post gerekend waar meerdere posten onder vallen, gerekend 
wordt met een percentage van de volgende onderdelen van de stichtingskosten (impliciet zijn dat dus kosten 
per km, alsmede aantallen): 

• Bijkomende kosten 
• Bouwkosten “standaardlijnen” 
• Additionele kosten kruising met hoogspanningsverbinding bij 110 kV 
• Additionele kosten kruising met hoogspanningsverbinding 220 kV 
• Additionele kosten kruisingen met water met staande mastenroute 
• Kosten verkabelen 110 kV geboord 
• Kosten verkabelen 110 kV open ontgraving 

 
**Voor de kosten amoveren wordt gerekend met dezelfde posten als voor het onderhoud, echter met een 
ander percentage. 
 
Kosten, zoals mastvergoedingen voor 110 kV die geamoveerd worden, waar mastvergoedingen dus lager 
zullen worden zijn niet meegenomen bij de additionele kosten. 

3.3 Congestiekosten 
Congestiekosten zijn, zoals gezegd, kosten die TenneT maakt voor het oplossen van transportbeperkingen. 
Bij het inschatten van de congestiekosten wordt gekeken naar de verwachte ingebruikname van de 
hoogspanningverbinding en wordt een schatting gemaakt van het negatieve effect van een latere voltooiing 
van de hoogspanningverbinding. Latere ingebruikname t.o.v. het tracéalternatief dat het snelste gerealiseerd 
zal zijn resulteert in hogere te verwachten congestiekosten (zie paragraaf 4.3). 
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 3.4 Niet meegenomen kosten 

Sommige posten worden als niet onderscheidend beschouwd in de afweging of zijn met de nu bekende 
informatie moeilijk en met veel onzekerheid vast te stellen. Dit soort kostenposten worden in dit rapport niet 
meegenomen. Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van onderwerpen die niet in de beschouwing zijn 
meegenomen: 

• Additionele kosten kruising met rijkswegen, provinciale wegen en spoorwegen worden niet 
meegenomen; inschatting is dat dit niet onderscheidend zal zijn, omdat veelal met standaardmasten 
gewerkt kan worden. 

• Extra bouwkosten in zettingsgevoelige gebieden en/of waterbergingsgebieden zijn vooralsnog niet 
meegenomen. Het maximaal verschil in hoeveelheden tussen de tracéalternatieven is relatief klein 
wat maakt dat het niet onderscheidend zal zijn. In het deelrapport techniek wordt dit bij 
maakbaarheid en beheer & onderhoud overigens wel meegenomen in de afweging (daar is het 
risicoprofiel wat verhoogd indien de bodemgesteldheid minder is). 

• Eventuele compensatie voor natuur (denk hierbij bijvoorbeeld aan NNN-gebieden, 
weidevogelgebieden en Natura 2000 gebieden) is nu nog niets van bekend of aan de orde, zoals te 
lezen is in het deelrapport natuur. Vandaar dat ook de kosten hiervan nog niet bepaald kunnen 
worden/bekend zijn.  

• Er is wel gekeken naar het aantal kruisingen met 110 kV-hoogspanningsverbindingen, echter er is 
nog geen keuze en/of onderscheid gemaakt of de kruising gerealiseerd wordt middels verkabelen 
van de 110 kV of omhoog brengen van de 380 kV. Ook is het onderscheid niet meegenomen dat 
een Donaumast waarin de 110 kV-hoogspanningsverbinding wordt bedreven moeilijker te kruisen is 
dan een Hamerkopmast waarin de 110 kV-hoogspanningsverbinding wordt bedreven. 

• De verbindingsstukken zijn niet op kosten beoordeeld. Achtergrond is dat deze kosten niet-
onderscheidend zijn. 

• Het effect op energieverliezen als gevolg van verkabelen van 110 kV-hoogspanningsverbindingen 
die nu bovengronds zijn gelegen is niet meegenomen, aangezien de verwachting is dat dit niet 
significant bijdraagt aan de kosten. 
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 4. Methodiek 

In dit hoofdstuk wordt de methode beschreven waarop de kosten bepaald worden om ze te vergelijken. Om 
de tracéalternatieven op kosten te vergelijken wordt gebruik gemaakt van kentallen, welke grotendeels 
zijn aangeleverd door TenneT voor de onderscheidende parameters. Binnen TenneT worden kengetallen 
bijgehouden. Deze kengetallen zijn gebaseerd op gerealiseerde en in uitvoering zijnde projecten welke 
vergelijkbare omvang en/of werkzaamheden omvatten.  
 
Voor het bepalen van de kosten van een tracéalternatief wordt gebruik gemaakt van de aangeleverde 
kentallen of is een kental bepaald door middel van een inschatting indien het betreffende kental niet 
voorhanden was. In de verschillende subparagrafen worden de kentallen toegelicht. Indien de invloed op de 
totale kosten beperkt wordt geacht en feitelijk niet onderscheidend is voor de keuze van het tracéalternatief, 
wordt dit aangegeven. Dit wordt bijvoorbeeld aangegeven door te schrijven dat een gevoeligheidsanalyse 
niet noodzakelijk is. 
 
Voor de kostenbeoordeling in de IEA worden niet alleen de stichtingskosten (dat wil zeggen de kosten voor 
de realisatie van de verschillende tracéalternatieven) in kaart gebracht (zie paragraaf 4.1), maar ook de 
totale kosten over de levensduur van de verbinding (Life Cycle Costs of LCC). Voor het in kaart brengen van 
de levensduurkosten dienen additionele kosten bepaald te worden (zie paragraaf 4.2) welke opgeteld dienen 
te worden bij de stichtingskosten.  
 
De LCC bestaan in hoofdlijnen uit: 

• Investerings- of realisatiekosten (anders gezegd de stichtingskosten, zie paragraaf 4.1); 
• Kosten volgend uit energieverliezen (zie subparagraaf 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3.); 
• Kosten mastvergoedingen aan landeigenaren (zie subparagraaf 4.2.4 en 4.2.5); 
• Kosten onderhoud en beheer (zie subparagraaf 4.2.6); 
• Kosten amoveren aan einde levensduur (zie subparagraaf 4.2.7). N.B. indien een bestaande 

hoogspanningverbinding (bijvoorbeeld 220 kV) afgebroken wordt om een nieuwe 
hoogspanningverbinding te plaatsen (zoals bij tracéalternatief 1 en 2) dan is amoveren van de 
bestaande hoogspanningverbinding onderdeel van de stichtingskosten (en dus geen onderdeel 
van de amoveerkosten), hetzelfde geldt voor het slopen van de 110 kV-
hoogspanningsverbinding als die ruimte maakt voor de 380 kV-hoogspanningsverbinding. 

 
In de volgende paragrafen wordt dit nader uitgewerkt. 
Ook zijn er nog congestiekosten te onderscheiden, dit zijn kosten die TenneT maakt voor het oplossen van 
transportbeperkingen. Dit volgt in paragraaf 4.3. De levensduurkosten zullen een keer met en een keer 
zonder de congestiekosten weergegeven worden. 
De verschillende kosten worden voor zowel de noordelijke als de zuidelijke delen van de tracéalternatieven 
bepaald en gesommeerd, wat beslisinformatie genereert die combinaties van een noordelijk en een zuidelijk 
deel van de tracéalternatieven mogelijk maakt. Dit gebeurt in hoofdstuk 6 waar een score bepaald wordt op 
basis van de hoeveelheden in hoofdstuk 5. 
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 4.1 Beoordeling stichtingskosten 

In deze paragraaf worden de belangrijkste kostenposten uitgeschreven die van belang zijn voor het 
beoordelen van de stichtingskosten. 

4.1.1 Grondkosten 
Voor de grondkosten wordt uitgegaan van kentallen zoals die zijn opgesteld door TenneT voor 2 circuit 380 
kV-hoogspanningsverbindingen, uitgevoerd met vakwerkmasten met prijspeil 1 januari 2024. De 
omschrijvingen van de kentallen in overleg met betrokken afdeling Grondzaken van TenneT aangepast. De 
volgende posten vallen onder de grondkosten: 

Grond / bouwrijp 
Grondzaken Kosten van huur-, pachtovereenkomsten en saneringen t.b.v. alle assets 
Bouwrijp 
maken 

Alle kosten voor het bouwrijp maken van de grond zoals: milieu- en geotechnisch 
bodemonderzoek (veldonderzoek, sondering e.d.), archeologie (bureaustudie, 
veldonderzoek alsmede evt. opgravingen), inventarisatie van en onderzoek naar 
gevaarlijke stoffen (zoals asbest, Chroom-6 e.d.), kappen van bomen, verwijderen van 
opstallen, verleggen van kabels en leidingen e.d. 

Ontplofbare 
Oorlogsresten2 

Alle kosten voor het onderzoek en verwijderen van Ontplofbare Oorlogsresten. De 
Engelse vertaling is: UXO (Unexploded ordnance). 

 
Grond ZRO & Schade 
ZRO / 
vergoedingen 

Rentmeesterskosten t.b.v. het verkrijgen van betredingstoestemming en later ZRO; 
Bij het afsluiten van de ZRO  gaat het dan o.a. over afsluitvergoeding, efficiëntie premie, 
deskundigenkosten, notariskosten, onderzoekskosten, schade a.g.v. onderzoek, afsluit- 
en meewerkvergoeding en algemene kosten (kadaster, folders/brochures, reproductie 
dossiers, informatieavonden e.d.); 
Tijdens de aanleg gaat het over gewassen, bedrijfsregelings- en diverse andere 
schades, alsmede cultuurtechnisch toezicht; 
Na oplevering gaat het nog over het opnemen en uitbetalen van naschades; 
Onder schades vallen bijvoorbeeld alle kosten voor het afhandelen van schade, denk 
hierbij aan inkomens – en vermogensschade / waardedaling van het onder-  en 
omliggende onroerend goed (veelal landbouwgrond), gewas- en structuurschade, 
naschade (inclusief naschade-onderzoek), cultuur technisch onderzoek e.d.). 

Voor de grondkosten wordt voor de dubbele mastenrij uitgegaan van een factor 1,7. Dat wil zeggen dat de 
post grondkosten 1,7 maal zo hoog wordt per km dubbele mastenrij indien dit vergeleken wordt met een 
enkele mastenrij. 
  

 
2  Eerder werd deze term aangeduid als “Niet gesprongen explosieven (NGE)” 
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 4.1.2 Bijkomende kosten 

Voor de bijkomende kosten wordt uitgegaan van kentallen zoals die zijn opgesteld door TenneT voor 2 
circuit 380 kV-hoogspanningsverbindingen uitgevoerd met vakwerkmasten met prijspeil 1 januari 2024. De 
volgende posten vallen onder de bijkomende kosten: 
 

Projectmanagementkosten 
Projectbegeleiding door 
opdrachtgever 

Alle kosten van het projectmanagementteam dat zowel in de voorbereidings- 
als realisatiefase werkzaamheden verrichten en die direct te relateren zijn 
aan het project. Het betreft zowel TenneT medewerkers (zg. interne), 
alsmede door TenneT ingehuurde medewerkers (zg. externe) zoals 
projectleider (PL), bouwleider (BL), werkvoorbereider (WvB), planner (Plan), 
cost engineer (CE), contractmanager (CM), specialist ondersteuning (SPO) 
e.d. Daarnaast betreft het ook rollen in de asset management (AM) keten 
inclusief asset informatie management (AIM) en data delivery management 
(DDM). Alle kosten op het gebied van procurement, communicatie, 
juridische zaken exclusief ZRO en schades e.d. Alle kosten, middels inkoop- 
en werkorders, welke gemaakt worden in het kader van SHE (dagelijks 
overall toezicht, veiligheidstoezicht e.d.). Alle kosten van aanschaf, 
implementeren en onderhouden van software zoals bijvoorbeeld VISI, 
iViewer e.d. 

 
Projectengineering 
Engineering (lijn) Alle kosten t.b.v. engineeringswerkzaamheden, van zowel TenneT 

medewerkers (zg. interne) alsmede door TenneT ingehuurde medewerkers 
(zg. externe), engineeringsbureaus, aannemers, leveranciers e.d. die 
rechtstreeks te relateren zijn aan het asset, component en/of component lijn. 

 
Vergunningen/verklaringen 
Vergunningen/verklaringen Alle kosten voor het verkrijgen van vergunningen en verklaringen, 

legeskosten e.d. 
 
Planologie 
Planologie Alle kosten inzake planologie: adviseurs, rapporten zoals milieu 

effectrapportage (mer), landschapsplan e.d. en ecologische compensatie 
e.d. 

Voor de bijkomende kosten wordt voor de dubbele mastenrij uitgegaan van een overall factor 1,52. Dat wil 
zeggen dat de post bijkomende kosten 1,52 maal zo hoog wordt per km (dubbele mastenrij) indien er een 
dubbele mastenrij gebouwd zal worden. De factor voor de losse posten is weergegeven in Tabel 4.1. Door 
de losse posten gewogen mee te nemen is de overall factor bepaald. 
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 Tabel 4.1 Overall factor op bijkomende kosten bij dubbele mastenrij Moldau 

Omschrijving 
Factor bij twee 
Moldaumasten 

Projectmanagementkosten 1,5 
Projectengineering 1,4 
Vergunningen/verklaringen 1,8 
Planologie 1,5 
Factor Bijkomende kosten 1,52 

4.1.3 Bouwkosten lijnen 
Lijnen werkterreinen 
Werkterrein lijn Alle directe kosten (materiaal, montage incl. reis- en verblijfskosten, 

toeslagen op tarieven en materieel) van de bouwwegen en -terreinen zoals: 
aan-, afvoer en huur van rijplaten, zand, hekwerken, bewaking, 
overkluizingen, verkeersmaatregelen, bescherming van kabels en leidingen 
en herstel in oorspronkelijke staat incl. toezicht (cultuurtechnisch herstel). 

 
Lijnen fundamenten 
Fundament Alle directe kosten (materiaal, montage incl. reis- en verblijfskosten, 

toeslagen op tarieven en materieel zoals: grondwerk, bekisting, wapening, 
ankerkooien, beton, afwerking, horizontaal- en verticaal transport, kranen, 
betonpomp e.d.). die rechtstreeks te relateren zijn aan de nieuwbouw en 
opwaardering van de fundamenten voor hoek-, steun- en eindmasten 
alsmede afspanportalen. 

Funderingspalen lijn Alle directe kosten (materiaal, montage incl. reis- en verblijfskosten, 
toeslagen op tarieven en materieel zoals: aan- en afvoer heistelling, 
koppensnellen, grond- en poeraardingen e.d.) die rechtstreeks zijn te 
relateren aan de funderingspalen. 

Afwatering en bemaling lijn Alle directe kosten (materiaal, montage incl. reis- en verblijfskosten, 
toeslagen op tarieven en materieel zoals: aan- en afvoer 
bemalingsapparatuur en/of tijdelijke damwanden, huur, energie, waterdebiet 
e.d.) die rechtstreeks zijn te relateren aan de afwatering en bemaling 
inclusief noodzakelijke vergunningen. 

 
Lijnen masten 
Mast Alle directe kosten (materiaal, productie en montage uren incl. reis- en 

verblijfskosten, toeslagen op tarieven en materieel zoals verticaal- en 
horizontaal transport, kranen, steigers) die rechtstreeks te relateren zijn aan 
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 de nieuwbouw en opwaardering van hoek-, steun- en eindmasten inclusief 

eventuele highsteps, afspanportalen e.d. 
 
Lijnen geleiders en bliksemdraden 
Geleiders, bliksemdraden, 
armaturen en isolatoren 

Alle directe kosten (materiaal, montage uren incl. reis- en verblijfskosten, 
toeslagen op tarieven en materieel zoals horizontaal- en verticaal transport, 
kranen, lierhaspels, steigers e.d.) die rechtstreeks te relateren zijn aan 
geleiders, bliksem- en OPGW draden (Optical Ground Wire: het wordt op de 
veilige, bovenste positie van de transmissielijn geplaatst, waar het de 
geleiders 'beschermt' tegen blikseminslag en tegelijkertijd een 
telecommunicatiepad biedt voor zowel interne als externe communicatie), 
armaturen en isolatoren, afstandhouders, trillingsdempers, varkenskrullen, 
vogelflappen, vliegtuigbollen e.d. 

 
Lijnen uitvoering / AK / W&R 
Uitvoering / AK / W&R Lijn Algemene uitvoeringskosten zijn opgebouwd uit: algemene 

bouwplaatskosten (ABK), algemene (bedrijfs)kosten (AK) en toeslag winst 
en risico (W&R). Daarbij is ABK gedefinieerd als: kosten van voorzieningen, 
productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die in het project worden 
gebruikt, maar niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen 
worden toegerekend en die niet in het project achterblijven, AK als niet direct 
aan een bouwproject toe te schrijven bedrijfskosten van het uitvoerend 
bouwbedrijf die door middel van een opslag op de directe kosten in rekening 
worden gebracht en W&R als een beloning voor het ondernemingsrisico en 
reservering tegen onverwachte gebeurtenissen die op het bouwwerk 
betrekking hebben en die niet als  meerwerk in rekening kunnen worden 
gebracht en die gezamenlijk door middel van een opslag op de directe 
kosten in rekening worden gebracht (zie NEN 2699: 2017 en Brochure 
Algemene bouwplaatskosten Model 2018). 

 
Voor de bouwkosten wordt voor de dubbele mastenrij uitgegaan van een overall factor 1,81. Dat wil zeggen 
dat de post bouwkosten 1,81 maal zo hoog wordt per km (dubbele mastenrij) indien er een dubbele 
mastenrij gebouwd zal worden. De factor voor de losse posten is weergegeven in Tabel 4.2. Indexen zijn 
bepaald op basis van een inschatting wat de voordelen zijn bij het bouwen van een dubbele mastenrij ten 
opzichte van een enkele mastenrij. Denk bij voordelen aan schaftvoorzieningen die gedeeld kunnen worden, 
aan- en afvoer van kranen en andere hulpmiddelen, minder transportbewegingen per mast doordat vrachten 
groter kunnen zijn, enzovoort. Inschatting is dat de voordelen voor de fundering wat groter zijn dan voor de 
masten, aangezien voor de masten het grootste deel van de kosten in de fabriek plaats zal vinden waar het 
geen effect op zal hebben. 
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 Tabel 4.2 Overall factor op bouwkosten “standaardlijnen” bij dubbele mastenrij Moldau 

Omschrijving Factor bij twee Moldaumasten 
Lijnen werkterreinen 1,5 
Lijnen fundamenten 1,8 
Lijnen masten 1,9 
Lijnen geleiders en bliksemdraden 2,0 
Lijnen uitvoering / AK / W&R 1,5 
Factor Bouwkosten “standaardlijnen” 1,81 

4.1.4 Additionele kosten kruising met hoogspanningsverbinding bij 110 kV 
Voor een kruising waarbij bovengronds de nieuw aan te leggen 380 kV-hoogspanningsverbinding een 
bovengronds gelegen 110 kV-hoogspanningsverbinding kruist middels hogere masten zijn geen kentallen 
bekend, hiervoor wordt dan ook uitgegaan van een schatting per kruising waarbij deze schatting uitgaat van 
een kruising van 110 kV Hamerkop of Donaumasten middels verhoogde Moldaumasten (exacte hoogte mast 
is nog niet bekend) of verkabeling van de 110 kV. Gezien de verwachte relatief lage kosten en het feit dat de 
nadere keuzes nog niet bepaald zijn betreffende deze post is gevoeligheidsanalyse niet noodzakelijk. 
Verdubbelen of halveren van deze post zal geen grote consequenties hebben. Indien er een dubbele 
mastenrij gebouwd wordt zullen de kosten met een factor 1,78 vergroot worden3. Zie Tabel 4.3.  

 
3 Mocht de kruising gerealiseerd worden door de 110 kV ondergronds te brengen dan zal deze factor niet gelden. Voor 
dit moment, met onbekendheid over hoe de kruising daadwerkelijk zal worden vormgegeven (110 kV wel of niet 
ondergronds gebracht bij kruising) wordt voor alle kruisingen de factor wel in rekening gebracht. 
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 Tabel 4.3 Overall factor op kosten kruising “standaardlijnen” bij dubbele mastenrij Moldau 

Omschrijving Factor bij twee Moldaumasten 
Grond aankoop / bouwrijp 2,0 
Grond ZRO & Schade 2,0 
Factor Grondkosten 2,00 
Lijnen werkterreinen 1,5 
Lijnen fundamenten 1,8 
Lijnen masten 1,9 
Lijnen geleiders en bliksemdraden 2,0 
Lijnen uitvoering / AK / W&R 1,5 
Factor Bouwkosten “standaardlijnen” 1,81 
Projectmanagementkosten 1,5 
Projectengineering 1,4 
Vergunningen/verklaringen 1,8 
Planologie 1,5 
Factor Bijkomende kosten 1,52 
Totaal   

Overall factor 1,78 

4.1.5 Additionele kosten kruising met hoogspanningsverbinding 220 kV 
Voor een kruising waarbij bovengronds de nieuw aan te leggen 380 kV-hoogspanningsverbinding een 
bovengronds gelegen 220 kV-hoogspanningsverbinding kruist zijn geen kentallen bekend. Hiervoor wordt 
dan uitgegaan van een schatting per kruising. Gezien de verwachte relatief lage kosten betreffende deze 
post is gevoeligheidsanalyse niet noodzakelijk. Ook hier is de factor 1,78 in rekening gebracht voor een 
dubbele mastenrij. Bij keuze voor een kruising met 220 kV middels railbuizen zal deze factor waarschijnlijk 
anders kunnen worden afhankelijk van de gekozen oplossing. 

4.1.6 Additionele kosten kruisingen met water met staande mastenroute 
Voor een kruising waarbij bovengronds de nieuw aan te leggen 380 kV-hoogspanningsverbinding een water 
kruist met bijvoorbeeld een staande mastenroute wordt een schatting van de kosten per kruising 
meegenomen waarbij deze schatting uitgaat van een kruising middels verhoogde masten. Gezien de 
verwachte relatief lage kosten t.o.v. de totale kosten betreffende deze post is gevoeligheidsanalyse niet 
noodzakelijk. Indien er een dubbele mastenrij gebouwd wordt zullen de kosten met een factor 1,78 vergroot 
worden. 

4.1.7 Kosten verkabelen 110 kV geboord 
Voor het verkabelen middels boring van 110 kV wordt een inschatting gemaakt van de kosten per eenheid 
van lengte. Dit is gedaan op basis van door TenneT aangeleverde informatie en informatie zoals die binnen 
Movares beschikbaar was. Indien er een dubbele mastenrij gebouwd wordt zullen de kosten hierdoor niet 
extra beïnvloed worden, de vergrotingsfactor is 1. 
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 4.1.8 Kosten verkabelen 110 kV open ontgraving 

Voor het verkabelen middels open sleuf van 110 kV wordt een inschatting gemaakt van de kosten per 
eenheid van lengte. Dit is gedaan op basis van door TenneT aangeleverde informatie en informatie zoals die 
binnen Movares beschikbaar was. Indien er een dubbele mastenrij gebouwd wordt zullen de kosten hierdoor 
niet extra beïnvloed worden, de vergrotingsfactor is 1. 

4.1.9 Kosten amoveren 110 kV 
Voor het amoveren van 110 kV om ruimte te maken voor een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding 
wordt een inschatting gemaakt van de kosten per eenheid van lengte. Indien er een dubbele mastenrij 
gebouwd wordt zullen de kosten hierdoor niet extra beïnvloed worden, er wordt namelijk maar één 
verbinding van 110 kV verkabeld, de vergrotingsfactor is 1. 

4.1.10 Kosten amoveren 220 kV 
Voor tracéalternatief 1 en 2 is voorzien dat de bestaande 220 kV geamoveerd wordt. Hiervoor is een 
inschatting gemaakt van de kosten per eenheid van lengte aangezien hier geen kentallen van zijn 
aangeleverd. Gezien de verwachte relatief lage kosten betreffende deze post is gevoeligheidsanalyse niet 
noodzakelijk.  

4.1.11 Kosten per nieuw gevoelig gebouw  
In de diverse genoemde kosten is uitgegaan van een gemiddeld aantal gevoelige gebouwen per km. Echter, 
daar was het gemiddeld aantal gevoelige gebouwen niet van bekend. In deze kosten post wordt ervoor 
gekozen het aantal extra nieuwe gevoelige bestemmingen te tellen. Doordat er ook per km al een bedrag 
voor meegenomen was wordt deze post engszins dubbel geteld. Dit wordt geaccepteerd gezien de beperkte 
invloed op de totale kosten.    
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 4.2 Beoordeling additionele kosten ten behoeve van bepaling levensduurkosten  

In deze paragraaf worden de belangrijkste kostenposten uitgeschreven die van belang zijn voor het 
beoordelen van de levensduurkosten. 
Door bij de stichtingskosten de additionele kosten op te tellen volgt een inzicht op de totale 
levensduurkosten. De additionele kosten bestaan uit netverliezen voor de verschillende 
hoogspanningsverbindingen, mastvergoedingen aan eigenaren, onderhoudskosten alsmede kosten voor 
amoveren aan einde levensduur. 
Daarnaast zijn er netverliezen als gevolg van de weerstand van de geleiders. Het berekenen van de 
netverliezen is afhankelijk van de weerstand van de geleider, de stroomsterkte en de lengte van de 
verbinding. Het inschatten van met name de stroomsterkte is een erg onzekere parameter. De verwachting 
voor 2035 is nu als een inschatting gebruikt voor de gehele 50 jaar die volgen vanaf ingebruikname. Mocht 
er groei zijn van het stroomtransport dan zullen de verliezen kwadratisch toenemen. 

4.2.1 Netverliezen AMS882 380 kV 
Als gevolg van weerstand van de geleiders zal er energieverlies optreden. Dit betreft een serieuze 
kostenpost gedurende de levensduur van de hoogspanningsverbinding. Om hier een getal aan te kunnen 
hangen is hieronder in tabelvorm aangegeven op basis waarvan deze kosten berekend worden. Voor de 
nieuw te bouwen Moldaumasten wordt uitgegaan van AMS 882 geleiders. Op basis van de scenario-analyse 
van 2035 is een waarde voor de stroomsterkte bepaald van 1090A. Uitgangspunt voor 50 jaar netto contant4 
naar heden. 
 
Tabel 4.4 Berekening energieverlies over levensduur AMS 882 380 kV 
Type AMS882 Eenheid 
Weerstand 0,0372 ohm/km 
Aantal geleiders per bundel 3 stuks 
Weerstand 3 bundel 0,0124 ohm/km 
Aangenomen stroomsterkte 1.090 A 
Verlies per bundel 14.720 W/km 
Aantal fasen 3 stuks 
Aantal circuits 2 stuks 
Verlies verbinding per km 88.317 W/km 
Levensduur 50 jaar 
Verlies verbinding over levensduur 38.709.471 kWh/km 
Verlies verbinding over levensduur 38.709 MWh/km 

  

 
4 Door prijzen netto contant te maken wordt gekeken wat de prijs zou zijn op een bepaalde peildatum. Dit om prijzen 
vergelijkbaar te maken aangezien een euro nu meer waard is dan later. 



 

  DATUM      20 juni 2025 

PAGINA    25 van 46 
 

                                                               

 
 
 4.2.2 Netverliezen AMS882 220 kV 

Ook voor de 220 kV-hoogspanningsverbinding wordt een analyse gedaan van de netverliezen. Voor de 
nieuw te bouwen Moldaumasten wordt eveneens uitgegaan van AMS 882 geleiders. Op basis van de 
scenario-analyse van 2035 is een waarde voor de stroomsterkte bepaald van 427A. Uitgangspunt voor 50 
jaar netto contant naar heden. 
 
Tabel 4.5 Berekening energieverlies over levensduur AMS 882 220 kV 
Type AMS882  Eenheid 
Weerstand 0,0372 ohm/km 
Aantal geleiders per bundel 3 stuks 
Weerstand 3 bundel 0,0124 ohm/km 
Aangenomen stroomsterkte 427 A 
Verlies per bundel 2.263 W/km 
Aantal fasen 3 stuks 
Aantal circuits 2 stuks 
Verlies verbinding per km 13.578 W/km 
Levensduur 50 jaar 
Verlies verbinding over levensduur 5.951.151 kWh/km 
Verlies verbinding over levensduur 5.951 MWh/km 

4.2.3 Netverliezen SEP geleiders bestaande 220 kV-hoogspanningsverbinding 
In het geval er gekozen wordt voor tracéalternatief 3, 4 en 5 zal voor de bestaande mast het verlies 
uitgerekend dienen te worden uitgaande van de geleider die er nu hangt. De bestaande 220 kV-
hoogspanningsverbinding bevat SEP-geleiders. Indien de bestaande hoogspanningsverbinding niet gesloopt 
wordt (de situatie voor tracéalternatief 3, 4 en 5) dient er met de weerstand van de bestaande geleiders 
gerekend te worden, de stroomsterkte op de 220 kV wordt gelijk aangenomen op 427 A. Uitgangspunt voor 
50 jaar netto contant naar heden. 
 
Tabel 4.6 Berekening energieverlies over levensduur SEP 220 kV 
Type SEP Eenheid 
Weerstand 0,0692 ohm/km 
Aantal geleiders per bundel 3 stuks 
Weerstand 3 bundel 0,0231 ohm/km 
Aangenomen stroomsterkte 427 A 
Verlies per bundel 4.210 W/km 
Aantal fasen 3 stuks 
Aantal circuits 2 stuks 
Verlies verbinding per km 25.258 W/km 
Levensduur 50 jaar 
Verlies verbinding over levensduur 11.070.420 kWh/km 
Verlies verbinding over levensduur 11.070 MWh/km 
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 4.2.4 Kosten mastvergoedingen aan landeigenaren voor Moldaumasten 50 jaar  

Er zal gedurende de levensduur van de mast (aangenomen is 50 jaar) een vergoeding worden betaald aan 
de landeigenaren op wiens grond de masten worden geplaatst. In deze post wordt dit meegenomen. 
Uitgangspunt is een gemiddelde vergoeding die 3 maal wordt gedaan per km hoogspanningsverbinding, 
anders gezegd wordt daarmee impliciet aangenomen dat er per km verbinding 3 masten geplaatst zullen 
worden. Voor de dubbele mastenrij wordt die tweemaal meegenomen, oftewel 6 masten per km.  
 
Bij tracéalternatief 1 en 2 wordt er dus gerekend met 2 maal de lengte van het tracé voor de Moldaumasten. 
Voor tracéalternatief 3 wordt gerekend met 1 maal de lengte van de bestaande Donaumasten en 1,07 maal 
de lengte van de nieuwe Moldaumasten, dit aangezien er bij dit tracéalternatief kleinere veldlengtes zullen 
zijn (en dus meer masten) door het principe van in de pas lopen. Voor tracéalternatief 4 en 5 wordt gerekend 
met 1 maal de lengte van de bestaande Donaumasten en 1 maal de lengte van de nieuwe Moldaumasten. 
Hier speelt in de pas lopen namelijk geen rol. 

4.2.5 Kosten mastvergoedingen aan landeigenaren voor Donaumasten 50 jaar 
Er zal gedurende de levensduur van de mast (aangenomen is 50 jaar) een vergoeding worden betaald aan 
de landeigenaren op wiens grond masten staan. In deze post wordt dit meegenomen. Uitgangspunt is een 
gemiddelde vergoeding die 3 maal wordt meegenomen per km hoogspanningsverbinding. In het geval de 
bestaande 220 kV-hoogspanningsverbinding (opgebouwd uit Donaumasten geamoveerd wordt), zullen deze 
kosten niet worden meegenomen. Dan komen ze terug in de vergoeding van een andere mast.  

4.2.6 Onderhoudskosten 
Voor het onderhoud gedurende de levensduur wordt uitgegaan van 0,8% van de bouwkosten per jaar welke 
voor 50 jaar wordt meegenomen. Oftewel 40% van de bouwkosten waarbij de bouwkosten opgebouwd zijn 
uit de volgende posten: 

• Bijkomende kosten 
• Bouwkosten “standaardlijnen” 
• Additionele kosten kruising met hoogspanningsverbinding bij 110 kV 
• Additionele kosten kruising met hoogspanningsverbinding 220 kV 
• Additionele kosten kruisingen met water met staande mastenroute 
• Kosten verkabelen 110 kV geboord 
• Kosten verkabelen 110 kV open ontgraving (inschatting) 
• Kosten verkabelen 220 kV 
• Kosten verkabelen 380 kV 

 
Voor tracéalternatief 3, 4 en 5 wordt hier een extra post bij opgeteld voor de dan nog bestaande 220 kV-
masten die gelijk is aan het onderhoud van de nieuw aangebrachte Moldaumasten. Hiervoor wordt de helft 
van de kosten van het onderhoud van tracéalternatief 2 opgeteld bij tracéalternatief 3, 4 en 5. 
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 4.2.7 Kosten amoveren aan einde levensduur 

Aan het einde van de levenscyclus is het uitgangspunt dat de masten geamoveerd worden. 
De kosten voor het amoveren zijn percentage van 10%5 van de volgende posten: 

• Bijkomende kosten 
• Bouwkosten “standaardlijnen” 
• Additionele kosten kruising met hoogspanningsverbinding bij 110 kV 
• Additionele kosten kruising met hoogspanningsverbinding 220 kV 
• Additionele kosten kruisingen met water met staande mastenroute 
• Kosten verkabelen 110 kV geboord 
• Kosten verkabelen 110 kV open ontgraving 
• Kosten verkabelen 220 kV 
• Kosten verkabelen 380 kV 

 
Voor tracéalternatief 3, 4 en 5 wordt hier een extra post bij opgeteld voor de dan nog bestaande 220 kV-
masten die gelijk is aan 100% van de post amoveren 220 kV zoals die in de stichtingskosten is opgenomen 
bij tracéalternatief 1 en 2. Deze post wordt opgeteld bij de kosten voor het amoveren van tracéalternatief 3, 4 
en 5. 

4.3 Beoordeling congestiekosten 
Het project 380 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten - Ens is een initiatief van TenneT om een 
hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstation Vierverlaten in de gemeente Groningen en 
hoogspanningsstation Ens in de gemeente Noordoostpolder aan te leggen. Deze 380 kV-
hoogspanningsverbinding maakt het transport van een grote hoeveelheid elektriciteit mogelijk, waarmee de 
energietransitie mogelijk kan worden gemaakt en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet kunnen 
worden voorkomen. Daarnaast is de verbinding nodig om het internationale stroomtransport van en naar 
Duitsland en de rest van Europa mogelijk te maken. Ten slotte maakt de nieuwe verbinding ruimte vrij op het 
onderliggende elektriciteitsnet. Mocht dit project niet worden uitgevoerd dan zal dat o.a. van invloed zijn op 
de te betalen congestiekosten, doordat de knelpunten in het net dan naar verwachting te groot zullen zijn. 
Hier worden deze kosten inzichtelijk gemaakt.  
 
Om de kosten hiervan op voorhand in te schatten is afhankelijk van een groot aantal zeer onzekere factoren. 
Hiervoor is wel een grove inschatting gemaakt, aangezien dit tot flinke kosten kan leiden. Elk jaar dat de 
verbinding later gereed is dan het snelst in gebruik genomen tracéalternatief resulteert in extra te 
verwachten congestiekosten. 
 
Uitgegaan is van de doorlooptijd per tracéalternatief en vervolgens zijn deze kosten naar rato van de lengte 
van respectievelijk het noordelijk of het zuidelijk deel toegekend.  

 
5 Getal is gebaseerd op een eerder project en zal sterk afhankelijk zijn van de situatie en hoe kosten toegekend worden. 
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 5. Hoeveelheden 

Hieronder volgen de hoeveelheden welke gebruikt zijn in de bepaling van de kosten. 
 
Tabel 5.1 Hoeveelheden waarmee gerekend is ten behoeve van kosten voor noordelijke tracéalternatieven 

Onderwerp Eenheid 

Noord 
Tracéalternatief 
1 

Noord 
Tracéalternatief 
2 

Noord 
Tracéalternatief 
3 

Noord 
Tracéalternatief 
4 

Noord 
Tracéalternatief 
5 

       
Grondkosten  per km 75,09 73,83 71,85 50,68 50,68 
Bijkomende kosten per km 75,09 73,83 71,85 50,68 50,68 
Bouwkosten 
“standaardlijnen” per km 75,09 73,83 71,85 50,68 50,68 
Additionele kosten kruising 
met 
hoogspanningsverbinding 
bij 110 kV 

per 
kruising 8 9 6 1 1 

Additionele kosten kruising 
met 
hoogspanningsverbinding 
220 kV 

per 
kruising 0 0 3 1 1 

Additionele kosten 
kruisingen met water met 
staande mastenroute 

per 
kruising 16 16 15 4 4 

Kosten verkabelen 110 kV 
geboord per km 2,10 0,50 0,00 1,35 1,35 
Kosten verkabelen 110 kV 
open ontgraving per km 3,31 0,53 0,00 1,31 1,31 
Kosten amoveren 110 kV per km 5,41 1,03 0,00 2,66 2,66 
Kosten amoveren 220 kV per km 71,85 71,85       

Kosten gevoelige gebouwen per stuk 34 46 23 44 44 
Netverliezen 380 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar 
netto contant naar heden. per km 75,09 73,83 71,85 50,68 50,68 
Netverliezen 220 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar 
netto contant naar heden. per km 75,09 73,83 71,85 50,68 50,68 
Netverliezen 220 kV SEP. 
Uitgangspunt voor 50 jaar 
netto contant naar heden. per km 0,00 0,00 71,85 71,85 71,85 
Kosten mastvergoedingen 
aan landeigenaren voor 
Moldaumasten voor 50 jaar  per km 75,09 73,83 71,85 50,68 50,68 
Kosten mastvergoedingen 
aan landeigenaren voor 
Donaumasten voor 50 jaar per km 0,00 0,00 71,85 71,85 71,85 
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 Tabel 5.2 Hoeveelheden waarmee gerekend is ten behoeve van kosten voor noordelijke varianten tracéalternatief 1 

Onderwerp Eenheid 

Variant 
Vierverla
ten  

Vergelijkba
re deel van 
het 
tracéaltern
atief 

Variant 
Surhuist
erveen 

Vergelijkba
re deel van 
het 
tracéaltern
atief 

Variant 
Leeuwar
den 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternat
ief 

        
Grondkosten  per km 9,63 9,19 5,91 5,26 11,32 12,78 
Bijkomende kosten per km 9,63 9,19 5,91 5,26 11,32 12,78 
Bouwkosten “standaardlijnen” per km 9,63 9,19 5,91 5,26 11,32 12,78 
Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding bij 110 
kV 

per 
kruising 0 0 0 0 0 0 

Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding 220 kV 

per 
kruising 0 0 0 0 0 0 

Additionele kosten kruisingen 
met water met staande 
mastenroute 

per 
kruising 1 1 0 0 5 4 

Kosten verkabelen 110 kV 
geboord per km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kosten verkabelen 110 kV open 
ontgraving per km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kosten amoveren 110 kV per km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kosten amoveren 220 kV per km             
Kosten gevoelige gebouwen per stuk 8 3 10 5 3 10 
Netverliezen 380 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 9,63 9,19 5,91 5,26 11,32 12,78 
Netverliezen 220 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 9,63 9,19 5,91 5,26 11,32 12,78 
Netverliezen 220 kV SEP. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km             
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor 
Moldaumasten voor 50 jaar  per km 9,63 9,19 5,91 5,26 11,32 12,78 
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor 
Donaumasten voor 50 jaar per km             
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 Tabel 5.3 Hoeveelheden waarmee gerekend is ten behoeve van kosten voor noordelijke varianten tracéalternatief 2 en 4 

Onderwerp Eenheid 
Variant 
Enumatil 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternatief Variant Heerenveen 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternatief 

      
Grondkosten  per km 5,31 5,57 7,65 7,62 
Bijkomende kosten per km 5,31 5,57 7,65 7,62 

Bouwkosten “standaardlijnen” per km 5,31 5,57 7,65 7,62 

Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding bij 110 kV 

per 
kruising 0 0 3 0 

Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding 220 kV 

per 
kruising 0 0 0 0 

Additionele kosten kruisingen met 
water met staande mastenroute 

per 
kruising 1 1 3 2 

Kosten verkabelen 110 kV geboord per km 0,00 0,00 5,56 1,33 
Kosten verkabelen 110 kV open 
ontgraving per km 0,00 0,00 0,41 1,58 
Kosten amoveren 110 kV per km 0,00 0,00 5,97 2,90 
Kosten amoveren 220 kV per km         

Kosten gevoelige gebouwen per stuk 12 8 12 6 
Netverliezen 380 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 5,31 5,57 7,65 7,62 
Netverliezen 220 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 5,31 5,57 7,65 7,62 
Netverliezen 220 kV SEP. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km         
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor Moldaumasten 
voor 50 jaar  per km 5,31 5,57 7,65 7,62 
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor Donaumasten 
voor 50 jaar per km         
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 Tabel 5.4 Hoeveelheden waarmee gerekend is ten behoeve van kosten voor zuidelijke tracéalternatieven 

Onderwerp Eenheid 

Zuid 
Tracéalternatief 
1 

Zuid 
Tracéalternatief 
2 

Zuid 
Tracéalternatief 
3 

Zuid 
Tracéalternatief 
4 

Zuid 
Tracéalternatief 
5 

       
Grondkosten  per km 42,63 42,33 42,32 44,28 53,80 
Bijkomende kosten per km 42,63 42,33 42,32 44,28 53,80 
Bouwkosten 
“standaardlijnen” per km 42,63 42,33 42,32 44,28 53,80 
Additionele kosten kruising 
met 
hoogspanningsverbinding 
bij 110 kV 

per 
kruising 1 1 1 1 1 

Additionele kosten kruising 
met 
hoogspanningsverbinding 
220 kV 

per 
kruising 0 0 1 0 1 

Additionele kosten 
kruisingen met water met 
staande mastenroute 

per 
kruising 7 7 7 7 8 

Kosten verkabelen 110 kV 
geboord per km 1,33 1,33 1,33 1,66 9,07 
Kosten verkabelen 110 kV 
open ontgraving per km 6,58 6,58 6,58 4,76 27,72 
Kosten amoveren 110 kV per km 7,91 7,91 7,91 6,42 36,79 
Kosten amoveren 220 kV per km 42,32 42,32       

Kosten gevoelige gebouwen per stuk 26 37 8 18 11 
Netverliezen 380 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar 
netto contant naar heden. per km 42,63 42,33 42,32 44,28 53,80 
Netverliezen 220 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar 
netto contant naar heden. per km 42,63 42,33 42,32 44,28 53,80 
Netverliezen 220 kV SEP. 
Uitgangspunt voor 50 jaar 
netto contant naar heden. per km     42,32 42,32 42,32 
Kosten mastvergoedingen 
aan landeigenaren voor 
Moldaumasten voor 50 jaar  per km 42,63 42,33 42,32 44,28 53,80 
Kosten mastvergoedingen 
aan landeigenaren voor 
Donaumasten voor 50 jaar per km     42,32 42,32 42,32 
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 Tabel 5.5 Hoeveelheden waarmee gerekend is ten behoeve van kosten voor zuidelijke varianten tracéalternatief 1 

Onderwerp Eenheid 

Variant 
Oudehas
ke 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternat
ief 

Variant 
Kuinre 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternatief 

Variant 
Marknesse 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternatie
f 

        
Grondkosten  per km 4,01 3,93 4,15 3,82 8,51 9,19 
Bijkomende kosten per km 4,01 3,93 4,15 3,82 8,51 9,19 

Bouwkosten “standaardlijnen” per km 4,01 3,93 4,15 3,82 8,51 9,19 
Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding bij 
110 kV 

per 
kruising 1 0 1 1 0 0 

Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding 220 
kV 

per 
kruising 0 0 0 0 0 0 

Additionele kosten kruisingen 
met water met staande 
mastenroute 

per 
kruising 0 0 0 0 2 2 

Kosten verkabelen 110 kV 
geboord per km 1,32 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kosten verkabelen 110 kV open 
ontgraving per km 3,30 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kosten amoveren 110 kV per km 4,62 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kosten amoveren 220 kV per km             

Kosten gevoelige gebouwen per stuk 10 17 2 0 15 0 
Netverliezen 380 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 4,01 3,93 4,15 3,82 8,51 9,19 
Netverliezen 220 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 4,01 3,93 4,15 3,82 8,51 9,19 
Netverliezen 220 kV SEP. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km             
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor 
Moldaumasten voor 50 jaar  per km 4,01 3,93 4,15 3,82 8,51 9,19 
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor 
Donaumasten voor 50 jaar per km             
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 Tabel 5.6 Hoeveelheden waarmee gerekend is ten behoeve van kosten voor zuidelijke varianten tracéalternatief 2 

Onderwerp Eenheid 
Variant 
Luttelgeest 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternatief Variant Kleeftocht 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternatief 

      
Grondkosten  per km 7,93 8,11 7,49 7,34 
Bijkomende kosten per km 7,93 8,11 7,49 7,34 
Bouwkosten “standaardlijnen” per km 7,93 8,11 7,49 7,34 
Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding bij 110 
kV 

per 
kruising 1 1 0 0 

Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding 220 kV 

per 
kruising 0 0 0 0 

Additionele kosten kruisingen met 
water met staande mastenroute 

per 
kruising 0 0 2 2 

Kosten verkabelen 110 kV 
geboord per km 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kosten verkabelen 110 kV open 
ontgraving per km 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kosten amoveren 110 kV per km 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kosten amoveren 220 kV per km         
Kosten gevoelige gebouwen per stuk 4 6 11 11 
Netverliezen 380 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 7,93 8,11 7,49 7,34 
Netverliezen 220 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 7,93 8,11 7,49 7,34 
Netverliezen 220 kV SEP. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km         
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor 
Moldaumasten voor 50 jaar  per km 7,93 8,11 7,49 7,34 
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor Donaumasten 
voor 50 jaar per km         
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 Tabel 5.7 Hoeveelheden waarmee gerekend is ten behoeve van kosten voor zuidelijke varianten tracéalternatief 4 

Onderwerp Eenheid 
Variant 
Tjeukemeer 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternatief 

    
Grondkosten  per km 9,13 9,16 
Bijkomende kosten per km 9,13 9,16 
Bouwkosten “standaardlijnen” per km 9,13 9,16 
Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding bij 110 
kV 

per 
kruising 1,00 0 

Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding 220 kV 

per 
kruising 0,00 0 

Additionele kosten kruisingen met 
water met staande mastenroute 

per 
kruising 2,00 3 

Kosten verkabelen 110 kV 
geboord per km 0,00 1,31 
Kosten verkabelen 110 kV open 
ontgraving per km 0,00 3,89 
Kosten amoveren 110 kV per km 0,00 5,20 
Kosten amoveren 220 kV per km     
Kosten gevoelige gebouwen per stuk 0 8 
Netverliezen 380 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 9,13 9,16 
Netverliezen 220 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 9,13 9,16 
Netverliezen 220 kV SEP. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km     
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor 
Moldaumasten voor 50 jaar  per km 9,13 9,16 
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor Donaumasten 
voor 50 jaar per km     
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 Tabel 5.8 Hoeveelheden waarmee gerekend is ten behoeve van kosten voor zuidelijke varianten tracéalternatief 5 

Onderwerp Eenheid Variant Lemmer 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternatief Variant Vollenhove 

Vergelijkbare 
deel van het 
tracéalternatief 

      
Grondkosten  per km 9,34 10,33 2,07 2,23 
Bijkomende kosten per km 9,34 10,33 2,07 2,23 
Bouwkosten “standaardlijnen” per km 9,34 10,33 2,07 2,23 
Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding bij 110 
kV 

per 
kruising 0,00 0,00 0,00 1 

Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding 220 kV 

per 
kruising 0,00 0,00 0,00 0 

Additionele kosten kruisingen met 
water met staande mastenroute 

per 
kruising 0,00 0,00 1,00 2 

Kosten verkabelen 110 kV 
geboord per km 0,00 2,76 0,00 1,81 
Kosten verkabelen 110 kV open 
ontgraving per km 0,00 5,75 0,00 0,47 
Kosten amoveren 110 kV per km 0,00 8,51 0,00 2,28 
Kosten amoveren 220 kV per km         
Kosten gevoelige gebouwen per stuk 5 6 0 1 
Netverliezen 380 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 9,34 10,33 2,07 2,23 
Netverliezen 220 kV AMS. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km 9,34 10,33 2,07 2,23 
Netverliezen 220 kV SEP. 
Uitgangspunt voor 50 jaar netto 
contant naar heden. per km         
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor 
Moldaumasten voor 50 jaar  per km 9,34 10,33 2,07 2,23 
Kosten mastvergoedingen aan 
landeigenaren voor Donaumasten 
voor 50 jaar per km         
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 6. Beoordeling tracéalternatieven 

In dit hoofdstuk wordt de beoordeling van stichtings- en de levensduurkosten weergegeven (zowel met als 
zonder de congestiekosten). 

6.1 Stichtingskosten 
Noordelijke deel 
De stichtingskosten zijn voor het noordelijke deel het laagst voor tracéalternatief 4. Tracéalternatieven 1 en 2 
hebben de hoogste stichtingskosten. Het noordelijk deel van tracéalternatief 1 is 2,79 maal duurder dan het 
noordelijk deel van tracéalternatief 4. 
 
Zuidelijke deel 
De stichtingskosten zijn voor het zuidelijke deel het laagst voor tracéalternatief 4. Tracéalternatief 1 en 2 
hebben de hoogste stichtingskosten. Het zuidelijk deel van tracéalternatief 1 is 1,70 maal duurder dan het 
zuidelijk deel van tracéalternatief 4. 
 
Totale tracéalternatieven 
De stichtingskosten zijn het laagste voor tracéalternatief 4. Tracéalternatief 1 en 2 hebben de hoogste 
stichtingskosten. Tracéalternatief 1 is 2,27 maal duurder dan tracéalternatief 4. 
 
Varianten 
Variant Heerenveen heeft fors hogere kosten door het verkabelen van de 110 kV-hoogspanningsverbinding. 
Variant Lemmer heeft fors lagere kosten doordat er minder 110 kV-hoogspanningsverbinding verkabeld 
hoeft te worden. 
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 Samenvattend overzicht 

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de kostenindex van de onderzochte tracéalternatieven en 
varianten, waarin bij de varianten is aangegeven of deze positiever of negatiever scoort dan het 
vergelijkbare stuk van het tracéalternatief. 
 
Tabel 6.1 Samenvatting effectbeoordeling effect op stichtingskosten 
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Effect op stichtingskosten 

Noord 2,79 v v ^    2,74  ^  1,71 1,00 v  1,00   

Zuid 1,70    v ^ v 1,70 ^  v 1,02 1,00  v6 1,47 ^ ^ 

Totaal 2,27       2,24    1,38 1,00   1,23   

 
 
 
 
 

  

 
6 In het rekenmodel zijn de kosten voor de aanleg van de schiereilanden – noodzakelijk voor het plaatsen van de masten 
bij variant Tjeukemeer – niet meegenomen. Hierdoor lijken de kosten voor deze variant lager uit te vallen. In 
werkelijkheid zullen deze kosten echter wel gemaakt moeten worden, en naar verwachting zijn ze hoger dan de kosten 
die uit de berekening naar voren komen. Om die reden is er toch een rood pijltje geplaatst, waarmee wordt aangegeven 
dat deze variant uiteindelijk slechter scoort dan het vergelijkbare deel van het tracéalternatief op het criterium ‘kosten’. 

 Legenda bij variantbeoordeling 

^ Effect positiever dan het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 

~ Effect wijkt niet af van het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 

v Effect negatiever dan het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 
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 6.2 Levensduurkosten zonder congestiekosten 

Noordelijke deel 
De levensduurkosten zonder congestiekosten zijn voor het noordelijke deel het laagst voor tracéalternatief 4. 
Tracéalternatief 1 en 2 hebben de hoogste levensduurkosten. Het noordelijk deel van tracéalternatief 1 is 
1,84 maal duurder dan het noordelijk deel van tracéalternatief 4. 
 
Zuidelijke deel 
De levensduurkosten zonder congestiekosten zijn voor het zuidelijke deel het laagst voor tracéalternatief 4. 
Tracéalternatief 5 heeft de hoogste levensduurkosten. Het zuidelijk deel van tracéalternatief 5 is 1,34 maal 
duurder dan het zuidelijk deel van tracéalternatief 4. 
 
Totale tracéalternatieven 
De levensduurkosten zonder congestiekosten zijn het laagste voor tracéalternatief 4. Tracéalternatief 1 en 2 
hebben de hoogste levensduurkosten. Tracéalternatief 1 is 1,58 maal duurder dan tracéalternatief 4. 
 
Samenvattend overzicht 
Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de kostenindex van de onderzochte tracéalternatieven, 
alsmede het resultaat of een variant of mitigerende variant beter of slechter scoort op dit onderwerp.  
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 Tabel 6.2 Samenvatting effectbeoordeling effect op levensduurkosten zonder congestiekosten 
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Effect op levensduurkosten zonder congestiekosten 

Noord 1,84 v v ^    1,80  ^  1,45 1,00 v  1,00   

Zuid 1,26    v ^ v 1,25 ^  v 1,01 1,00  v7 1,34 ^ ^ 

Totaal 1,58       1,55    1,25 1,00   1,15   

 
 
 
 
 

 
  

 
7 In het rekenmodel zijn de kosten voor de aanleg (en o.a. het onderhoud) van de schiereilanden – noodzakelijk voor het 
plaatsen van de masten bij variant Tjeukemeer – niet meegenomen. Hierdoor lijken de kosten voor deze variant lager uit 
te vallen. In werkelijkheid zullen deze kosten echter wel gemaakt moeten worden, en naar verwachting zijn ze hoger dan 
de kosten die uit de berekening naar voren komen. Om die reden is er toch een rood pijltje geplaatst, waarmee wordt 
aangegeven dat deze variant uiteindelijk slechter scoort dan het vergelijkbare deel van het tracéalternatief op het 
criterium ‘kosten’. 

 Legenda bij variantbeoordeling 

^ Effect positiever dan het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 

~ Effect wijkt niet af van het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 

v Effect negatiever dan het vergelijkbare stuk van het tracéalternatief 
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 6.3 Levensduurkosten met congestiekosten 

Noordelijke deel 
De levensduurkosten met congestiekosten zijn voor het noordelijke deel het laagst voor tracéalternatief 4. 
Tracéalternatief 1 en 2 hebben de hoogste levensduurkosten. Het noordelijk deel van tracéalternatief 1 is 
2,02 maal duurder dan het noordelijk deel van tracéalternatief 4. 
 
Zuidelijke deel 
De levensduurkosten met congestiekosten zijn voor het zuidelijke deel het laagst voor tracéalternatief 4. 
Tracéalternatief 1 en 2 hebben de hoogste levensduurkosten. Het zuidelijk deel van tracéalternatief 1 is 1,38 
maal duurder dan het zuidelijk deel van tracéalternatief 4. 
 
Totale tracéalternatieven 
De levensduurkosten met congestiekosten zijn het laagst voor tracéalternatief 4. Tracéalternatief 1 en 2 
hebben de hoogste levensduurkosten. Tracéalternatief 1 is 1,73 maal duurder dan tracéalternatief 4. 
 
Samenvattend overzicht 
Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de kostenindex van de onderzochte tracéalternatieven. 
 
Tabel 6.3 Samenvatting effectbeoordeling effect op levensduurkosten met congestiekosten 

      

Th
em

a:
 K

os
te

n 

Tr
ac

éa
lte

rn
at

ie
f 1

 

Tr
ac

éa
lte

rn
at

ie
f 2

 

Tr
ac

éa
lte

rn
at

ie
f 3

 

Tr
ac

éa
lte

rn
at

ie
f 4

 

Tr
ac

éa
lte

rn
at

ie
f 5

 

      

Effect op levensduurkosten met congestiekosten 

Noord 2,02 1,98 1,47 1,00 1,01 

Zuid 1,38 1,38 1,03 1,00 1,35 

Totaal 1,73 1,71 1,27 1,00 1,16 
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 7. Grootste kostendragers 

In Tabel 7.1 zijn de grootste kostenposten benoemd als percentage van de totale stichtingskosten per 
tracéalternatief. Voor praktisch alle tracéalternatieven geldt dat het grootste deel van de stichtingskosten 
wordt bepaald door de bouwkosten en daarna de bijkomende kosten en de grondkosten. Dat zijn de kosten 
die dus ook het meest nauwkeurig bepaald dienen te worden (en waar optimalisaties het grootste effect 
zullen hebben) in vervolgfasen. De term “kostenpost klein” is opgenomen voor kosten die minder dan 5% 
uitmaken van de totale stichtingskosten van het betreffende tracéalternatief. 
 
Tabel 7.1 Posten als percentage ten opzichte van het geheel van de stichtingskosten per tracéalternatief 

Onderwerp 

Totaal 
Tracéalternatief 
1 

Totaal 
Tracéalternatief 
2 

Totaal 
Tracéalternatief 
3 

Totaal 
Tracéalternatief 
4 

Totaal 
Tracéalternatief 
5 

     

  

    

Grondkosten  15% 15% 20% 16% 14% 

Bijkomende kosten 15% 15% 17% 18% 16% 

Bouwkosten “standaardlijnen” 52% 52% 49% 52% 47% 

Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding bij 110 kV 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 

Additionele kosten kruising met 
hoogspanningsverbinding 220 kV 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 

Additionele kosten kruisingen met 
water met staande mastenroute 9% 9% 8% 6% 5% 

Kosten verkabelen 110 kV geboord 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
Kosten verkabelen 110 kV open 
ontgraving 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 

kostenpost 
klein 9% 

Kosten amoveren 110 kV 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 

Kosten amoveren 220 kV 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 

Kosten nieuwe gevoelige gebouwen 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
kostenpost 

klein 
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 Bijlage 1. Verklarende woordenlijst 

110 kV-hoogspanningsverbinding 
Zie hoogspanningsverbinding 

220 kV-hoogspanningsverbinding 
Zie hoogspanningsverbinding 

380 kV-hoogspanningsverbinding 
Zie hoogspanningsverbinding 

Belasting hoogspanningsverbindingen 
De op een bepaald moment benutte capaciteit van de hoogspanningsverbinding. 

Beoordelingscriteria 
De criteria aan de hand waarvan de (milieu)effecten worden beschreven en beoordeeld. 
 
Bevoegd gezag   
Een of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de activiteit van de initiatiefnemer een besluit te 
nemen. Bij dit project zijn de ministers van Klimaat en Groene Groei en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening het bevoegd gezag. Voor vergunningen zijn dat gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, 
waterschappen en een aantal ministeries. 

Circuit 
Het hoogspanningsnet werkt met wisselstroom in drie fasen. Drie geleiders of geleidersbundels tezamen 
vormen een circuit: voor elke fase is er één geleiderbundel. Hoogspanningsverbindingen worden redundant 
uitgevoerd, dat betekent dat een storing of defect van een lijn niet tot stroomuitval zal leiden. Eén 
hoogspanningsverbinding bestaat daarom uit minimaal twee circuits van elk drie geleiders of 
geleiderbundels. 

Fase 
Het spanningvoerende deel van een elektrische installatie. In hoogspanningsinstallaties die gebaseerd 
zijn op wisselspanning zijn er altijd drie fasen. Op iedere fase staat een sinusvormige wisselspanning, 
waarbij de sinussen per fase in de tijd zijn verschoven (faseverschil). 

Geleider 
De lijnen tussen de hoogspanningsmasten. Deze zijn gemaakt van hoofdzakelijk aluminium en geleiden 
de elektrische stroom tussen de hoogspanningsstations. 

Hoogspanningsstation 
Plaats waar hoogspanningsverbindingen onderling zijn verbonden (en waar ook de koppeling mogelijk is met 
elektriciteitscentrales). Ook wel aangeduid als koppelstation of transformatorstation. Bij koppelingen tussen 
verbindingen met verschillende voltages zijn transformatoren noodzakelijk. 
 
Hoogspanningsverbinding 
Verbinding tussen twee punten waardoor elektriciteit getransporteerd kan worden. Bij hoogspanning gaat het 
om een spanning van 110 kV, 150 kV, 220 kV of 380 kV. De hoogspanningsverbindingen zijn bedoeld om 
grote hoeveelheden elektriciteit te transporteren van de productielocaties naar de gebieden waar het verbruik 
plaatsvindt. 
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 Integrale Effectenanalyse (IEA) 

De Integrale Effectenanalyse (IEA) is een rapport waarin de impact van de tracéalternatieven voor de 
nieuwe verbinding tussen Vierverlaten en Ens wordt beschreven en waarmee de tracéalternatieven 
integraal met elkaar worden vergeleken 

Kabel (hoogspanning) 
Een geleider met een kunststof isolatielaag, geschikt om stroom te transporteren bij een hoge spanning. 
Een kabel kan ondergronds toegepast worden. Dan wordt gesproken over ‘verkabelen’. 

Kilovolt (kV) 
De eenheid waarin de spanning wordt uitgedrukt. 1 Kilovolt is 1.000 Volt. 

Leefomgeving 
Kenmerken van de fysieke en sociale omgeving, die de gezondheidstoestand of de kwaliteit van de 
omgeving waarin de mens zich begeeft beïnvloeden. 

Lijn (hoogspanning) 
Een geleider zonder isolatielaag, geschikt om hoog in een mast op te hangen (geïsoleerd van de aarde). 
Op die manier kan de lijn stroom transporteren bij een hoge spanning. Een lijn kan alleen bovengronds 
toegepast worden. 

Milieueffectrapportage (mer) 
Procedure voor de totstandkoming van en de besluitvorming over de milieueffectrapportage, zodat milieu 
een volwaardige rol krijgt bij de besluitvorming van ruimtelijke projecten. Ook wel mer-procedure. 

Milieueffectrapport (MER) 
Het rapport waarin de resultaten van de milieubeoordeling van de tracéalternatieven vastgelegd worden. 

Mitigerende maatregel 
Een maatregel die nadelige gevolgen voor het milieu voorkomt of beperkt. Zoals het ophangen van 
markeringen in de bliksemdraden, zodat vogels de hoogspanningsverbinding beter kunnen zien. 

Moldau mast 
Nieuw ontwikkeld type vakwerkmast, waarbij het mastontwerp is geoptimaliseerd voor een zo smal 
mogelijke magneetveldzone. Een Moldau-mast is geschikt voor 2 circuits van maximaal 380 kV. 

Natura 2000-gebied 
Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de lidstaten van de Europese Unie. 
Het doel van dit netwerk is om de achteruitgang van de biodiversiteit met alle lidstaten tegen te gaan. Deze 
gebieden zijn aangewezen omdat ze van internationaal belang zijn, bijvoorbeeld als overwinteringsplaats 
voor vogels. In Nederland zijn 166 gebieden aangemeld. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn 
beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Een landelijk netwerk van grote en kleine bestaande en nog aan te leggen natuurgebieden die verbonden 
zijn door natuurverbindingen waarbinnen flora en fauna zich kunnen handhaven, verplaatsen en uitbreiden. 

Opwaarderen 
Het vergroten van de transportcapaciteit van een hoogspanningsverbinding door het vervangen van de 
geleiders. Afhankelijk van het gekozen type geleider zullen ook versterkingen van de mast en/of fundering 
worden uitgevoerd. 
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 Plan-MER 

Milieueffectrapport over de effecten op de fysieke leefomgeving van het plan (de verschillende 
alternatieven). 
 
Spanning 
Potentiaalverschil tussen twee punten. De hoogte van de spanning wordt uitgedrukt in Volt (V). Het 
hoogspanningsnet in Nederland kent spanningsniveaus van 110, 150, 220 en 380 kV. 380 kV staat gelijk 
aan 380.000 Volt ofwel 380 kiloVolt. 

Stroom 
Elektrische stroom is beweging van elektronen (negatieve elektrische ladingen) in een geleider, 
bijvoorbeeld een metaaldraad die onder elektrische spanning staat. De intensiteit van de stroom of 
stroomsterkte wordt uitgedrukt in Ampère (A). 

Tracé 
De lijn door het landschap waar de nieuwe hoogspanningsverbinding wordt gesitueerd. 

Tracéalternatieven 
Mogelijke alternatieven die realistisch worden geacht op basis van de kansen en belemmeringen, de 
traceringsprincipes en een globale beoordeling van de IEA-thema’s. Een tracéalternatief is een mogelijke 
manier waarop de nieuwe hoogspanningsverbinding kan worden gerealiseerd. Een tracéalternatief bestaat 
uit een tracé en een beschrijving van de vormgeving (welk type mast wordt gebruikt en is er sprake van 
combineren of bundelen). 

Transportcapaciteit 
De maximale hoeveelheid elektrisch vermogen die kan worden getransporteerd door een component of 
systeem. In dit rapport meestal gebruikt in de context van een hoogspanningsverbinding. 
Transportcapaciteit wordt uitgedrukt in MegaVoltAmpere (MVA). Daarnaast wordt de term capaciteit of 
transportcapaciteit ook gebruikt om de maximale stroomsterkte van de geleiders (in kilo Ampère of kA) aan 
te geven. 

Vakwerkmast 
Traditionele hoogspanningsmast, bestaande uit een open raamwerk van stalen spanten. 

Variant 
Lokaal andere mogelijkheden binnen een alternatief. 

Varkenskrul 
Krulvormig object dat aan de bliksemdraden wordt vastgemaakt zodat de zichtbaarheid voor vogels vergroot 
wordt en de kans dat ze met een geleider in aanraking komt, verkleind wordt. 

Verbinding 
In het MER wordt onder een verbinding verstaan het geheel van masten en geleiders waarover onder hoge 
spanning elektriciteit kan worden getransporteerd tussen Vierverlaten en Ens. 

Verbruik 
De hoeveelheid elektriciteit die door gebruikers (zoals huishoudens en bedrijven) op een bepaald moment 
wordt afgenomen. 

Verkabelen 
Zie kabel (hoogspanning). 
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 Vermogen 

Maat voor de hoeveelheid energie per tijdseenheid. De hoeveelheid vermogen die door een 
hoogspanningsverbinding getransporteerd kan worden is het product van spanning en stroomsterkte en 
wordt uitgedrukt in MVA (megavolt-ampère; ofwel 1 miljoen voltampère). 

Voorkeursalternatief (VKA) 
Het alternatief dat na zorgvuldige afweging van effecten op milieu, omgeving, techniek, kosten en 
toekomstvastheid de voorkeur heeft van het bevoegd gezag. 

Voorkeursbeslissing 
Het voorkeursalternatief wordt vastgesteld door het nemen van een voorkeursbeslissing door de 
ministers van Klimaat en Groene Groei en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De 
voorkeursbeslissing wordt ter inzage gelegd (samen met de IEA). 

Wisselstroom 
Wisselstroom (ook wel aangeduid als AC) is een elektrische stroom met periodiek wisselende 
stroomrichting. In zijn algemeenheid verstaat men onder wisselstroom de vorm van elektriciteit (elektrische 
energie) zoals die via het elektriciteitsnet geleverd wordt aan huishoudens en industrie. Het 
spanningsverschil, uitgedrukt in volt, wisselt volgens een sinusoïdale kromme met een frequentie van 
meestal 50 keer per seconde, oftewel 50 Hz. 

Zetting 
Bodemdaling als gevolg van een bovenbelasting, bijvoorbeeld door het gewicht van een aangebrachte 
ophoging of een verlaagde grondwaterstand, waardoor de bodem wordt samengedrukt. 
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Bijlage 2. Afkortingen 

IEA 
Integrale effectenanalyse 

kV  
Kilovolt 

MER 
Milieueffectrapport 

mer 
Milieueffectrapportage 

MW 
Megawatt 

NNN 
Natuurnetwerk Nederland 

ZRO 
Zakelijk Recht Overeenkomst 
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