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Rijkswaterstaat Zee enONTWERP 
Delta 

Lange Kleiweg 34 

2288 GK  Rijswijk 

Postbus 2232 

3500 GE Utrecht 

T  088 797 07 00 

F 070 390 06 91 
Datum 23 april 2026 

www.rijkswaterstaat.nl 

Nummer RWSZ2026-00003584 

Datum Onderwerp Goedkeuringsbesluit voor: 
23 april 2026 • Werkplan Zeekabels 

• Scheepvaartplan Zeekabels 
• Calamiteitenplan Zeekabels 

voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha zoals bedoeld 

in de watervergunning, thans Omgevingsvergunning, 

voor het installeren, gebruiken en verwijderen van het 

Net op zee IJmuiden Ver Alpha van TenneT TSO B.V. 

Inhoudsopgave 

1. Aanhef 

2. Besluit 

3. Overwegingen 

4. Procedure 

5. Zienswijze 

6. Conclusie 

7. Ondertekening 

8. Mededelingen 

9. Bijlagen 

1. Aanhef 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op grond van de 

Watervergunning, thans Omgevingsvergunning, voor het installeren, gebruiken en 

verwijderen van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha van TenneT TSO B.V. (hierna: 

TenneT) d.d. 20 mei 2022 met nummer RWS-2022/16023, op 11 februari 2026 

van TenneT een verzoek ontvangen voor het goedkeuren van een drietal 

werkplannen, te weten: 

1. Werkplan zeekabels 
2. Scheepvaartplan zeekabels 
3. Calamiteitenplan zeekabels 

TenneT verzoekt om de werkplannen goed te keuren. 

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2026-00003584. 
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Samenloop en rijkscoördinatieregeling 

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan één bevoegd 

gezag is, te weten Rijkswaterstaat, specifiek het regionale organisatieonderdeel 

Zee en Delta, zijnde uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat. De aanvraag valt binnen de rijkscoördinatieregeling van het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit heeft procedurele gevolgen (zie 

onder ‘4. Procedure’). 

2. Besluit 

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (hierna: Ow), het Besluit 

activiteiten leefomgeving (hierna: Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving 

(hierna: Bkl), de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de hieronder 

vermelde overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als 

volgt: 

Goedkeuring te verlenen voor het ‘Werkplan Zeekabel, Scheepvaartplan 

zeekabels en Calamiteitenplan zeekabels – Net op zee IJmuiden Ver Alpha’ 
kenmerk IV1-PPL-0000597-MA-EN, d.d. 11 februari 2026. 

3. Overwegingen 

3.1 Algemeen 

TenneT beschikt over een Watervergunning, thans Omgevingsvergunning (hierna: 

vergunning), met nummer RWS-2022/16023 voor het installeren, gebruiken en 

verwijderen van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. 

Meer specifiek gaat het om de volgende activiteiten: 

1. Het installeren, gebruiken en verwijderen van een offshore platform 

IJmuiden Ver Alpha voor de aansluiting van windturbines en het omzetten 
van 66 kV-wisselstroom naar 525 kV-gelijkstroom; 

2. Het installeren, gebruiken en verwijderen van een 525 kV-gelijkstroom 

kabelsysteem, bestaande uit vier kabels, in de bodem van de Noordzee 
vanaf het platform IJmuiden Ver Alpha naar het aanlandingspunt bij de 
Veerse Gatdam (primaire waterkering) gelegen in de gemeente Noord-

Beveland; 
3. Het installeren, gebruiken en verwijderen van de aanlanding van het 525 

kV-gelijkstroom kabelsysteem uit zee op het strand aan de noordzijde van 
de Veerse Gatdam; 

4. Het installeren door middel van gestuurde boringen, gebruiken en 
verwijderen van een kruising van de Veerse Gatdam; 

5. Het installeren, gebruiken en verwijderen van een 525 kV-gelijkstroom 

kabelsysteem, bestaande uit vier kabels, in de bodem van het Veerse 

Meer. 

Rijkswaterstaat Zee en 

Delta 

Datum 

23 april 2026 

Gelet op voorschrift 4, 7, 8 en 23 van de voornoemde vergunning dienen voor 

aanvang van de aanlegwerkzaamheden respectievelijk een werkplan aanleg en 
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onderhoud kabels, een werkplan scheepvaart en een geactualiseerd veiligheids-

en calamiteitenplan te worden ingediend bij de waterbeheerder. Uit deze 

voorschriften blijkt dat deze plannen de goedkeuring behoeven van de 

waterbeheerder. 

TenneT heeft voor de aanleg van de kabels de werkzaamheden opgedeeld in drie 

fasen, te weten: 

1. De installatie van het kabeltracé Veerse Meer 
2. De aanlegactiviteit van de horizontaal gestuurde boring onder de primaire 

waterkering van de Veerse Gatdam op het strand bij de Veerse Gatdam te 
Vrouwenpolder, alwaar de zeekabels van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha 
worden aangesloten op de kabel door het Veerse Meer en uiteindelijk de 
landkabels leidend naar het transformatorstation. 

3. De installatie van de zeekabels in de zeebodem van de Noordzee, van en naar 

de platforms. 

Voor ieder onderdeel dient ter goedkeuring een separaat werkplan te worden 

ingediend met in ieder geval een bijbehorend veiligheids- en calamiteitenplan en, 

indien van toepassing, een scheepvaartplan. 

Het door TenneT ingediende werkplan met titel ‘Werkplan Zeekabel, 

Scheepvaartplan zeekabels en Calamiteitenplan zeekabels – Net op zee IJmuiden 

Ver Alpha’ is het tweede werkplan dat in het kader van de vergunning wordt 

ingediend. Het werkplan heeft betrekking op de aanleg van de exportkabels in de 

zeebodem van de Noordzee, van en naar de platforms en beschrijft de 

maatregelen die worden genomen om de hinder gedurende kabelinstallatie zoveel 

mogelijk te beperken. In het plan zijn de volgende voorgeschreven plannen 

geïntegreerd: 

- Werkplan installatie en onderhoud zeekabels 
- Scheepvaartplan zeekabels 
- Calamiteitenplan zeekabels 

Vanwege het onderlinge verband tussen de plannen is het besluit hierover in één 

beschikking opgenomen. 

Werkplan installatie en onderhoud zeekabels 

In voorschrift 4 van de vergunning is bepaald dat TenneT de wijze van het 
uitvoeren van de aanleg- en onderhoudswerkzaamheden aan de kabels voor 

aanvang van de werkzaamheden dient vast te leggen in een werkplan. In dit 
voorschrift is eveneens bepaald dat de werkzaamheden dienen te worden 
uitgevoerd conform het door de waterbeheerder goedgekeurde werkplan. 

Rijkswaterstaat Zee en 

Delta 

Datum 

23 april 2026 

RWS INFORMATIE Pagina 3 van 10 

Intern gebruik 



 

 

   

 

 
 

   

 

      

         

        

       

          

 

 

  

           

        

         

     

            

        

       

 

  

           

       

          

      

 

    

 

     

             

       

 

          

             

          

          

     

  

     

         

       

     

         

 

        

 

 
    

           

   

          

         

        

          

  

Daarnaast is in voorschrift 23 van de vergunning een overeenkomstige 
verplichting opgenomen voor het vastleggen en uitvoeren van werkzaamheden 
conform een door de waterbeheerder goedgekeurd werkplan. Dit voorschrift is van 
toepassing op het gebruikmaken van het strand, de Veerse Gatdam en het Veerse 

Meer. 

Scheepvaartplan zeekabels 

In de vergunning is in voorschrift 7 bepaald dat voor aanvang van de aanleg-, 

onderhouds-, herstel- of verwijderwerkzaamheden een werkplan moet worden 

ingediend bij de waterbeheerder met een beschrijving van de maatregelen die 

worden genomen om hinder voor het scheepvaartverkeer zoveel mogelijk te 

voorkomen en/of te beperken. In dit voorschrift is bepaald dat het plan de 

goedkeuring van de waterbeheerder behoeft en dat de werkzaamheden conform 

het goedgekeurde werkplan dienen te worden uitgevoerd. 

Calamiteitenplan zeekabels 

In voorschrift 8 van de vergunning is bepaald dat TenneT voorafgaand aan de 

aanleg-, onderhouds-, herstel- of verwijderwerkzaamheden een geactualiseerd 

veiligheids- en calamiteitenplan indient. In dit voorschrift is tevens bepaald dat dit 

plan de goedkeuring van de waterbeheerder behoeft. 

3.2 Inhoud werkplannen 

3.2.1 Inhoud werkplan kabels 

In de voorschriften 4 en 23 van de vergunning is bepaald dat het werkplan kabels 

minimaal de volgende onderdelen dient te bevatten: 

a. Detailtekeningen van het werk, inclusief geografische ligging en diepteligging. 

b. Plan van aanpak, inclusief de wijze van aanleg en onderhoud en opgave van 

het in te zetten materieel, daaronder begrepen een beschrijving van de wijze 

waarop natuurinclusief bouwen wordt toegepast en een beschrijving van de 

methoden die worden toegepast bij mogelijke herbegraafwerkzaamheden 

tijdens de installatiewerkzaamheden. 

c. Tijdsplanning van de werkzaamheden. 

d. Maatregelen om aantasting van voorwerpen, sporen of overblijfselen die, naar 

redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch, oudheidkundig of 

wetenschappelijk belang zijn, zoveel mogelijk te voorkomen. 

e. Maatregelen die worden genomen indien niet-gesprongen explosieven worden 

aangetroffen. 

f. Maatregelen om hinder voor andere gebruikers van het betreffende gebied te 

voorkomen. 

3.2.2 Inhoud werkplan scheepvaart 

Voorschrift 7 schrijft voor dat in het werkplan scheepvaart in ieder geval het 

volgende wordt opgenomen: 

• Hoe wordt omgegaan met situaties met een beperkt zicht, waarbij het 
uitgangspunt is dat bij een zicht van minder dan 2000 meter rondom de 
werken er, in beginsel, geen werkzaamheden meer mogen plaatsvinden. 

• Hoe wordt omgegaan met calamiteiten of situaties met een verhoogd 
risicoprofiel. 
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• Hoe wordt omgegaan met de inzet van wachtschepen en 
(Noordzee)loodsen. 

3.2.3 Inhoud veiligheids- en calamiteitenplan 

Voorschrift 8 schrijft voor dat er voorafgaand aan de aanleg-, onderhouds-, 

herstel- of verwijderwerkzaamheden een geactualiseerd veiligheids- en 

calamiteitenplan voor de aanlegfase en operationele fase moet worden ingediend. 

De plannen kunnen alleen worden goedgekeurd als alle onderdelen voldoende zijn 

beschreven en er voldoende maatregelen worden getroffen, opdat wordt voldaan 

aan de doelstellingen en normen zoals genoemd in de Waterwet, thans Ow, het 

Bal, het Bkl en specifiek in de vergunning. 

3.3 Beoordeling werkplannen 

De werkplannen zijn, voor zover van toepassing, ter advisering voorgelegd aan 

adviseurs van Rijkswaterstaat, Steunpunt geotechniek, het Havenbedrijf 

Rotterdam en de Nederlandse Kustwacht. 

3.3.1 Werkplan installatie en onderhoud zeekabels 

Beoordeling van de in paragraaf 3.2 van het onderhavige goedkeuringsbesluit 

genoemde onderdelen: 

a. Detailtekeningen van het werk, inclusief geografische ligging en diepteligging 
De in het werkplan opgenomen tekeningen geven voldoende beeld van de 
omvang van het werk. TenneT voldoet aan het gestelde in voorschrift 4, 
tweede lid, onder a, alsmede aan voorschrift 23, tweede lid, onder a. 

b. Plan van aanpak, inclusief de wijze van aanleg en opgave van het in te 
zetten materieel 
Het plan van aanpak geeft voldoende inzicht in de wijze waarop de 

voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. TenneT voldoet aan 
het gestelde in voorschrift 4, tweede lid, onder b, alsmede aan voorschrift 
23, tweede lid, onder b. 

c. Tijdsplanning van de werkzaamheden 
De tijdsplanning van de werkzaamheden is opgenomen in hoofdstuk 2.5 van 
het werkplan. De doorlooptijd per deelactiviteit is daarbij in kaart gebracht. 

Uit de ingediende tijdsplanning blijkt dat een aantal werkzaamheden zijn 
voorzien tijdens het stormseizoen (1 oktober – 1 april). Het betreft de 
volgende werkzaamheden: 

- Het verflauwen van het talud ter hoogte van de dijkopgang bij het 

voormalige strandpaviljoen View; 

- Het inrichten van het werkterrein, waaronder de calamiteitenroute; 

- Het aanbrengen van kofferdammen en de combiwand; 

- Het, indien noodzakelijk, opruimen van het werkterrein (waaronder het 
afvoeren van rijplaten en keten). 
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Rijkswaterstaat Zee en 

Delta 

De waterbeheerder heeft expliciet voor deze werkzaamheden mondeling 
toestemming verleend voor uitvoering tijdens het stormseizoen, aangezien 
deze werkzaamheden geen impact hebben op het kustfundament. Het 

uitvoeren van deze werkzaamheden tijdens het stormseizoen is daarmee niet 

in strijd met voorschrift 16, eerste lid. 

Datum 

23 april 2026 

TenneT voldoet aan het gestelde in voorschrift 4, tweede lid, onder c, 

alsmede aan voorschrift 23, tweede lid, onder c. 

d. Maatregelen om aantasting van voorwerpen, sporen of overblijfselen welke 
naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch, oudheidkundig of 
wetenschappelijk belang zijn, zoveel mogelijk te voorkomen 
Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen, sporen 
of overblijfselen worden aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden 
vermoed, van historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, dan 
dient een archeologische vondst onverwijld gemeld te worden bij de 
directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (hierna: RCE), 

Kustwacht, de Dienst der Hydrografie en de waterbeheerder. 

Tijdens bovenstaande situaties dient te worden gehandeld conform de 
brochure ‘Herkennen van Archeologische vondsten uit zeebodems (en hoe 
daar mee om te gaan)’ van RCE. Deze brochure informeert niet-archeologen 
over het herkennen van en de omgang met archeologische vondsten uit 
zeebodems wanneer deze onverwachts worden aangetroffen. In geval dat er 

(mogelijke) archeologische vondsten worden aangetroffen, geldt een 
meldingsplicht bij RCE. 

TenneT dient te handelen conform bovengenoemde werkwijze om te 
waarborgen dat voldoende maatregelen worden genomen om aantasting van 
voorwerpen, sporen of overblijfselen van historisch, oudheidkundig of 
wetenschappelijk belang zoveel mogelijk te voorkomen. In het werkplan 
installatie en onderhoud zeekabels wordt echter uitsluitend beschreven dat 
TenneT bij een archeologische vondst een melding zal doen bij de RCE en 
Rijkswaterstaat. Een melding aan de Kustwacht en de Dienst der Hydrografie 
wordt daarin niet genoemd. Hiermee voldoet het werkplan niet aan 
voorschrift 29, tweede lid, waarin deze meldplicht expliciet is opgenomen. 

Op 18 maart 2026 is dit door de waterbeheerder mondeling aan TenneT 

kenbaar gemaakt. Naar aanleiding hiervan heeft TenneT in haar interne 
werkprotocol opgenomen dat bij een archeologische vondst tevens melding 
zal worden gedaan aan de Kustwacht en de Dienst der Hydrografie. TenneT 

heeft deze aanpassing op 18 maart 2026 schriftelijk bevestigd aan de 
waterbeheerder. 

Door aanvullend op het werkplan te handelen conform bovenstaande wijze, 

voldoet TenneT aan het gestelde in voorschrift 4, tweede lid, onder d. 
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e. Maatregelen die worden genomen indien niet-gesprongen explosieven 
worden aangetroffen 
Voor het uitvoeren van de aanlegwerkzaamheden is een UXO ALARP-

certificaat afgegeven. In het werkplan is de handelswijze opgenomen in 
geval niet-gesprongen explosieven worden aangetroffen. 

TenneT voldoet aan het gestelde in voorschrift 4, tweede lid, onder e. 

f. Maatregelen om hinder voor andere gebruikers van het betreffende gebied 
te voorkomen 
De werkzaamheden die plaatsvinden kunnen tot hinder(beleving) leiden 
voor de omgeving. 
Om te komen tot een plan van aanpak voor de werkzaamheden heeft in de 
voorbereiding van het project overleg plaatsgevonden met alle stakeholders 

binnen dit project. 
Dientengevolge worden maatregelen genomen om hinder voor andere 
gebruikers van het gebied te mitigeren. Deze maatregelen hebben 
betrekking op de volgende onderwerpen: 

- Transporten van en naar de werkterreinen; 
- Werkterrein op het strand; 
- Werkzaamheden tijdens de intrekperiode; 
- Werkzaamheden op zee. 

TenneT voldoet aan het gestelde in voorschrift 4, tweede lid, onder f, 

alsmede aan voorschrift 23, tweede lid, onder d. 

Conclusie 

Het werkplan installatie en onderhoud zeekabels bevat voldoende informatie met 
betrekking tot de in paragraaf 3.2.1 van het onderhavige goedkeuringsbesluit 
genoemde onderdelen. Het werkplan geeft voldoende inzicht in de gekozen 
werkmethodiek, uitvoering en planning om hinder tijdens de kabelinstallatie zoveel 
mogelijk te beperken. Door het nemen van de in het werkplan opgenomen 
maatregelen worden ongewenste effecten voor het waterstaatswerk zoveel 
mogelijk voorkomen. 

TenneT voldoet aan het gestelde in voorschrift 4, eerste en tweede lid, alsmede 

aan voorschrift 23, eerste en tweede lid. 

3.3.2 Scheepvaartplan zeekabels 

Het ‘Scheepvaartplan zeekabels’ beschrijft de maatregelen die worden genomen 

om hinder voor de scheepvaart tot een minimum te beperken. Het bevat onder 

meer de bepaling dat bij beperkt zicht, binnen een straal van 2000 meter, de 

voortzetting van installatiewerkzaamheden afhankelijk is van de inschatting van 

de kapitein en nautisch vaarwegbeheerder. Daarnaast worden in het werkplan de 

mitigerende maatregelen uiteengezet die worden toegepast wanneer zich ondanks 

de voorgeschreven bepalingen, toch onvoorziene omstandigheden voordoen die 

ingrijpen noodzakelijk maken. Het beschrijft de handelswijze bij situaties met 

verhoogd risicoprofiel. De handelswijze bij calamiteiten is uitgewerkt in het 
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veiligheids- en calamiteitenplan. Verder is ook uitgewerkt hoe wordt omgegaan 

met de inzet van wachtschepen en (Noordzee)loodsen. 

Conclusie 

Het ‘Scheepvaartplan zeekabels’ bevat voldoende informatie over de genoemde 

onderdelen. 

TenneT voldoet aan het gestelde in voorschrift 7, tweede en derde lid, voor zover 

het de aanlegwerkzaamheden betreft. Voor de onderhouds-, herstel- en 

verwijderwerkzaamheden dienen afzonderlijke werkplannen te worden ingediend. 

3.3.3 Calamiteitenplan zeekabels 

Het veiligheids- en calamiteitenplan geeft een overzicht van 

calamiteitenscenario’s, interne contacten en projectverantwoordelijken, externe 
contacten en dienstverlenende instanties, alsmede instructies voor de 

handelswijze tijdens calamiteiten. Daarnaast beschrijft het veiligheids- en 

calamiteitenplan welke directe follow-up er volgt in het geval van een calamiteit. 

Door inachtneming van dit plan worden nadelige gevolgen voor het 

waterstaatswerk en de bij het project betrokken personen zoveel mogelijk 

voorkomen. 

Conclusie 

Het veiligheids- en calamiteitenplan geeft daarmee voldoende informatie over hoe 

wordt omgegaan met calamiteiten. 

TenneT voldoet aan het gestelde in voorschrift 8, eerste lid, voor zover het de 

aanlegwerkzaamheden betreft. Voor de onderhouds-, herstel- en 

verwijderwerkzaamheden dienen afzonderlijke werkplannen te worden ingediend. 

4. Procedure 

Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt aangemerkt als een aanleg of uitbreiding 
van het net als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onder a, van de Elektriciteitswet 
1998. 

Daarom is op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als 
bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van 
toepassing. 
Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee 
IJmuiden Ver Alpha gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 
gecoördineerd door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei (hierna: de 
staatssecretaris). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde 
lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in 
samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. 
De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei heeft een gecoördineerde 
voorbereiding van de besluiten voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha bevorderd. 
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Onderhavig besluit is als volgt voorbereid: 
- op donderdag 30 april 2026 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp 
gepubliceerd in de Staatscourant; 
- op donderdag 30 april is door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei 
een ontwerp van het besluit aan TenneT gezonden; 
- het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 1 mei tot en met donderdag 11 
juni 2026 ter inzage gelegen op www.rvo.nl/ijmuiden-ver-alpha. 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, Wro worden 
besluiten gelijktijdig door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei 
bekendgemaakt. Tevens doet de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei 
daarvan mededeling in de Staatscourant. 

5. Zienswijze 

P.M. 

6. Conclusie 

De door TenneT T.S.O B.V. ingediende werkplannen bevatten voor alle vereiste 

onderdelen voldoende informatie en de beschreven maatregelen zijn voldoende. 

De werkplannen worden derhalve goedgekeurd. 

7. Ondertekening 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta 

Rijkswaterstaat Zee en 

Delta 

Datum 

23 april 2026 
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8. Mededelingen 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan eenieder, gedurende een 

periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is 

gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit of de 

procedure naar voren brengen. 

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en 

aandachtspunten u helpen: 

- Is de inhoud van het ontwerpbesluit duidelijk en is helder wat het concreet 

voor u betekent? 

- Kunt u beoordelen of het ontwerpbesluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u 

behoefte aan een toelichting? 

- Kloppen de gegevens over u in het ontwerpbesluit en heeft u alle gegevens 

verstrekt? 

Ook wanneer u andere vragen heeft over het ontwerpbesluit of de procedure kunt 

u contact opnemen. 

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

Postbus 111 

9200 AC Drachten 

Let op; de zienswijzen moeten in de Nederlandse taal zijn opgesteld. 

Een zienswijze indienen per e-mail is niet mogelijk. 

9. Bijlagen 

- Definitieve werkplan Zeekabels 
- Definitieve werkplan Scheepvaart Zeekabels 

o Definitieve werkplan Scheepvaart Zeekabels Prysmian 
o Definitieve werkplan Scheepvaart Zeekabels DEME 

- Definitieve werkplan Calamiteiten Zeekabels 
o Definitieve werkplan Calamiteiten Zeekabels Prysmian 
o Definitieve werkplan Calamiteiten Zeekabels DEME 

Rijkswaterstaat Zee en 

Delta 

Datum 

23 april 2026 
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