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Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) Kernenergie



Wat moet u weten over dit model projectplan?

· In een projectplan beschrijft u het project waarvoor u subsidie aanvraagt. Het projectplan is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. 
· Bouw uw projectplan volgens dit model op, zodat wij uw aanvraag goed kunnen beoordelen. Bij ieder onderdeel staat welke aspecten u in uw plan moet behandelen. 
· Het projectplan bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: projectdoel, resultaten, activiteiten, benodigde middelen (onder andere geld, capaciteit en tijd) en een planning met mijlapen en go/no-go momenten, zodat het samenwerkingsverband en wij de voortgang kunnen bijhouden. 
· Onderbouw uw uitgangspunten en de stellingen die u inneemt zorgvuldig. Daarmee geeft u inzicht in hoe realiseerbaar het project en de innovatie zijn. 
· Uw projectplan mag maximaal 40 pagina’s lang zijn (exclusief bijlagen). Een bondig en concreet projectplan zorgt ervoor dat de kwaliteit van uw aanvraag hoger is. Verwerk essentiële informatie in het projectplan zelf en niet in bijlagen. Wij moeten uw projectplan los van de bijlagen kunnen beoordelen. Eventuele extra informatie neemt u op in overige bijlagen bij de aanvraag, met daarbij duidelijke verwijzingen naar relevante pagina’s van uw projectplan. 
· In dit model vindt u per onderdeel een uitleg. Deze uitleg is ter informatie en haalt u weg in de definitieve versie van uw projectplan. 
· U mag afbeeldingen of tabellen toevoegen om uw tekst te verduidelijken. De opmaak is vrij, maar het projectplan moet – ook zonder deze afbeeldingen of tabellen – goed en makkelijk leesbaar zijn.
· Meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag voor MOOI Kernenergie vindt u in de Handleiding MOOI Kernenergie. Bekijk ook de veel gestelde vragen over de regeling MOOI. 





[bookmark: _Toc214280180]1. Openbare samenvatting 

Geef een samenvatting van uw project. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei en wij (RVO) publiceren deze samenvatting op onze websites als uw project subsidie krijgt. Gebruik voor uw samenvatting de indeling hieronder en blijf binnen het maximum aantal tekens.

Titel van het project
Geef de titel van uw project op, zoals aangegeven op het aanvraagformulier.

Aanleiding (maximaal 1.200 tekens inclusief spaties)
Geef aan wat de aanleiding van het project is. Waarom wilt u het project gaan uitvoeren?

Doel (maximaal 1.200 tekens inclusief spaties)
Geef aan wat het doel van het project is. En hoe het project bijdraagt aan de doelstellingen van het innovatiethema Kernenergie met het voor u relevante innovatiesubthema.

Resultaat (maximaal 1.200 tekens inclusief spaties)
Geef aan wat het project oplevert, welke resultaten binnen 10 jaar tot een (eerste) toepassing leiden en wie er uiteindelijk gebruik gaat maken van uw innovatie. 

Activiteiten (maximaal 1.200 tekens inclusief spaties)
Geef een korte omschrijving van de activiteiten en taakverdeling binnen het project.

Locatie(s) (plaats)
Geef aan waar u het project uitvoert en beschrijf dit zo specifiek mogelijk. Let op: het gaat hier niet om de locatie van de vestigingen van de projectpartners. 

MOOI-missie en innovatie(sub)thema
Geef aan voor welke MOOI innovatiethema u een aanvraag indient. In dit geval is dat MOOI Kernenergie. Geef ook duidelijk aan om welk innovatiesubthema het gaat.

Het innovatiethema Kernenergie valt onder de MOOI-missie Elektriciteit. Binnen het innovatiethema Kernenergie zijn er 2 innovatiesubthema’s: (1) nucleaire reactor- en splijtstofcyclustechnologie en (2) opslag van radioactief afval en geologische eindberging.   




[bookmark: _Toc214280181]2. Introductie
(maximaal 2 pagina’s)

[bookmark: _Toc214280182]2.1. Aanleiding

	Deze paragraaf gaat over de omgeving of context waarbinnen u het project uitvoert. Beschrijf hier beknopt de huidige situatie, problematiek en de bredere achtergrond van het project in relatie tot het innovatiesubthema. In hoofdstuk 3 beschrijft u wat en hoe uw project bijdraagt aan de oplossing van de problematiek. Maak het concreet en vermijd algemene beschouwingen.




[bookmark: _Toc463253631][bookmark: _Toc214280183]2.2. Probleemanalyse

	Beschrijf welke problemen u met het project wilt oplossen. Uw probleemanalyse bevat in ieder geval het volgende:
· Wat is de kern van de belangrijkste problemen die moeten worden opgelost? En wat zijn de oorzaken en gevolgen van deze problemen?
· Wie ondervindt de problemen?
· Wie en wat is nodig om de problemen op te lossen?
· Welke van deze problemen lost het project op of pakt het project aan? En welke problemen lost het project niet op of pakt het project niet aan, en waarom? 

Neem in de probleemanalyse expliciet de thema-omschrijving mee, zoals staat in de regeling MOOI Kernenergie.

Voorbeeld
Hieronder ziet u dat een goede probleembeschrijving ruimte geeft aan meerdere oplossingen. 
· Geen goede probleembeschrijving: “Omdat er nog geen goed onderwijs is, kunnen onze nieuwe werknemers de machine niet bedienen”. Dit is geen goede probleembeschrijving, want deze kan maar tot één oplossing leiden, namelijk beter onderwijs. 
· Goede probleembeschrijving: “Onze nieuwe werknemers kunnen de machine niet bedienen”. Dit is een goede probleembeschrijving, omdat deze tot meerdere oplossingen kan leiden, zoals beter onderwijs, andere criteria bij het aannemen van nieuwe werknemers en andere machines.




[bookmark: _Hlk34868690]

[bookmark: _Toc214280184]3. Projectdoel
(maximaal 10 pagina’s)

[bookmark: _Toc214280185]3.1 Van maatschappelijk effect tot en met activiteiten

	[bookmark: _Hlk38967258]Uw project bestaat uit een doelstelling, resultaten en activiteiten. De activiteiten zorgen ervoor dat u resultaten behaalt die weer bijdragen aan het projectdoel. 

Beschrijf in deze paragraaf de doelstelling van uw project. En hoe uw project bijdraagt aan de doelstelling van het innovatiethema MOOI Kernenergie met relevant innovatiesubthema. 
Zie figuur 3.1 voor de globale structuur van een project. Vul deze figuur in voor uw project.

Maak in de subparagrafen hieronder onderscheid tussen wat u binnen het project realiseert, wat er na het project nodig is voor toepassing van de innovatie en welke bijdrage dat levert aan de MOOI-missie, meer specifiek aan het betreffende innovatiethema Kernenergie.





Missiegedreven       	Bijdrage aan innovatiethema 


Figuur 3.1. Structuur van het project.

[bookmark: _Toc214280186]
3.1.1 Bijdrage aan de doelstellingen van de MOOI-missie en innovatiethema Kernenergie

	De MOOI-regelingen zijn missiegedreven. Dit houdt in dat de maatschappelijke problemen die in het klimaatbeleid staan, centraal staan en uitgangspunt zijn voor het onderzoeken en ontwikkelen van integrale oplossingen via innovaties. Voor deze missie zijn specifieke innovatiethema’s geformuleerd waaraan de projecten moeten bijdragen (in dit geval het innovatiethema Kernenergie; zie ook hoofdstuk 2 van de handleiding MOOI Kernenergie).



· Beschrijf duidelijk hoe uw project bijdraagt aan de doelstellingen van de bredere MOOI-missie met daarin de nadruk op het innovatiethema Kernenergie. Kwantificeer en geef duidelijk aan van welke aannames u uitgaat. Onderbouw de stellingen die u inneemt.
· Uw oplossing(en) moet(en) bijdragen aan een betrouwbaar, duurzaam en veilig energiesysteem.
· Beschrijf hoe uw innovatie bijdraagt aan sociale en ecologische duurzaamheid. Besteed bijvoorbeeld aandacht aan inclusie, sociale rechtvaardigheid, ruimtebeslag, vergroening of milieu-impact. Denk hierbij aan zowel positieve als negatieve effecten, en beschrijf hoe u hiermee omgaat.

[bookmark: _Toc214280187]3.1.2 Projectdoelstelling

	[bookmark: _Hlk34865858]De projectdoelstelling beschrijft de gewenste eindsituatie van uw project en legt een logische verbinding tussen doel en resultaten. Het geeft aan wat aan het eind van het project is gerealiseerd. Formuleer dit in voltooid verleden tijd, dus niet ‘de ontwikkeling van…..’ maar ‘… is ontwikkeld’). Beschrijf het projectdoel zo SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) mogelijk. Het projectdoel moet één of meer van de belangrijke problemen aanpakken, zoals geïdentificeerd in de probleemanalyse van paragraaf 2.2.



· Beschrijf de projectdoelstelling.
· Beschrijf de onderzoeksvragen die u daarvoor moet beantwoorden.
· Beschrijf de ontwikkelingen die u daarvoor moet doen.
· Geef aan hoe en in welke mate de doelgroep gebruik gaat maken van de resultaten.

[bookmark: _Toc214280188]3.2. Markt en maatschappij
[bookmark: _Hlk38970074]
	[bookmark: _Hlk38969882]Relevante aspecten voor markt en maatschappij
Als u nieuwe (technologische) oplossingen ontwikkelt, kunnen er omstandigheden of randvoorwaarden zijn die de toepassing van uw oplossing kunnen belemmeren. Houd daarom tijdens de ontwikkeling van uw oplossing rekening met:
· Sociaal-maatschappelijke aspecten: denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit als de arbeidsmarkt onder druk staat, wensen/behoeften van de (eind)gebruiker, esthetische wensen, mogelijke (maatschappelijke) weerstand tegen de innovatie bij daadwerkelijk gebruik en nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor het gebruiken van de technologie.
· Organisatorische aspecten: denk bijvoorbeeld aan de Regionale Energie Strategie, de strategie voor SMR’s, het beleid voor nieuwbouw van kerncentrales, ruimtebeslag, effecten op landschap en ecologie, de inrichting van (het voor uw project relevante deel van) het energiesysteem, de weerbaarheid en beveiliging van digitale systemen en de mogelijkheid om terug te vallen naar een veilig niveau van autonome bedrijfsvoering bij digitale ontregeling (‘resilience’);
· Juridische aspecten: denk bijvoorbeeld aan privacy en niet-discriminerende algoritmes, het voorkomen van uitsluiting (‘inclusion’), het voorkomen van verborgen kosten, mogelijke vergunningen, eigenaarschap van data, het op een rechtvaardige manier delen en gebruiken van data en informatie (‘social justice’ en ethische aspecten), standaarden (formeel) en verwachtingen (informeel).	



[bookmark: _Toc214280189]3.2.1 Waarde voor de probleemeigenaar en(eind)gebruiker

Beschrijf uw implementatiestrategie en de kansen voor opschaling van uw innovatieve oplossing(en): 
· Waarin onderscheidt uw innovatieve oplossing zich? Wat zijn de voordelen voor de probleemeigenaar en/of (eind)gebruiker? Waarom zou een probleemeigenaar of (eind)gebruiker de beoogde oplossing kiezen (in plaats van een ander product, dienst of methode)? Hoe denkt u dat de markt zich gaat ontwikkelen?
· Welke technologische, sociaal-maatschappelijke, organisatorische en juridische aspecten spelen bij de productie én de toepassing van de beoogde producten, diensten en/of kennis door een (eind)gebruiker een rol? Hoe gaat u daarmee om in het project? Hoe neemt u dit mee in de ontwerpeisen voor de innovatieve oplossing(en)?
· Wat is de terugverdientijd voor zowel projectdeelnemers als afnemers en/of (eind)gebruikers?
[bookmark: _Toc214280190]3.2.2 Beschrijving van de markt

Beschrijf de (toekomstige) markt en het marktaandeel. Doe dit bijvoorbeeld in een SWOT-analyse die gaat over de toepassing van de beoogde projectresultaten, tijdens én na afloop van het project. Neem in de analyse in ieder geval mee:
· Markt en doelgroep: waarop richt het project zich? . Welke marktsegmenten/branches kunnen de innovatieve oplossing toepassen? Wat is de marktomvang? Wat zijn de huidige marktontwikkelingen of trends?
· Concurrentiepositie: wie zijn de belangrijkste spelers op de markt en welke positie nemen ze in? Maak een concurrentieanalyse en een overzicht van de concurrentievoordelen. Benoem de positie van de deelnemers op deze markt voor en na het project (benoem onder andere hun marktaandeel).

[bookmark: _Toc214280191]3.2.3 Implementatie en marktintroductie

Beschrijf hier in ieder geval het volgende:
· Wat is nodig om de producten, diensten en/of kennis te (laten) implementeren of toepassen?
· Welke opschalings-/verspreidingsactiviteiten heef u gepland, zowel tijdens als na het project?
· Welke vervolgstappen zijn er nodig voor de verdere ontwikkeling en marketing van de voorgestelde oplossingen, en wie gaat die stappen zetten?
· Wie is/zijn de verantwoordelijke partner(s) voor opschaling? Is/zijn deze partner(s) al gecommitteerd (gebonden)? Zo niet: wat is de strategie om de benodigde commitment (inzet) te krijgen?
· Hoe houdt u rekening met een (tijdelijk of structureel) tekort aan goed opgeleide mensen om uw oplossing(en) te implementeren? Houd u hier bijvoorbeeld rekening mee in het ontwerp? Of zijn er overige projectactiviteiten gericht op de arbeidsmarkt en/of scholing/opleiding?
· Hoe gaat u om met maatschappelijke, organisatorische en juridische aspecten die bij de marktintroductie van de projectresultaten een rol kunnen spelen? Denk hierbij aan publieke acceptatie van nucleaire technologie, markt acceptatie, kostprijsaspecten, keten/netwerkstructuur, lokale of regionale afspraken, wet- en regelgeving, normering en certificering en kennisbescherming.

[bookmark: _Toc214280192]3.3. Mate van vernieuwing

	Deze paragraaf gaat over de internationale stand van onderzoek of techniek, welke knelpunten er nog zijn en wat de toegevoegde waarde van uw project hierbij is. Uw projectvoorstel scoort hoger op het criterium ‘Mate van vernieuwing’ als:
· uw voorgestelde oplossing vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek. Het kan daarbij gaan om een nieuwe technologie voor producten, processen of diensten. Of om wezenlijke vernieuwingen of wezenlijk nieuwe toepassingen van een bestaande technologie. De maatstaf voor technologisch georiënteerde activiteiten is de internationale stand van de techniek. De maatstaf voor sociaalwetenschappelijk onderzoek is de internationale stand van de wetenschap.
· uw innovatie zich meer op systeemniveau richt dan op product- of componentniveau. Systeeminnovaties zijn bedrijfs- en organisatie overstijgende vernieuwingen die door uiteenlopende belanghebbenden samen gerealiseerd worden, die de inbreng van uiteenlopende soorten kennis en vaardigheden vereisen, en die de verhoudingen tussen belanghebbende spelers ingrijpend veranderen. 



Beschrijf de volgende aspecten:
· Welke oplossingsrichtingen zijn er al? Of zijn nog in ontwikkeling? 
· Waarom werken die oplossingen wel of niet? Welke knelpunten zijn er nog?
· Wat is de huidige internationale stand van onderzoek, ontwikkeling en/of toepassing met betrekking tot de methoden, technieken, producten of diensten die u wilt ontwikkelen? 
· Wat zijn de resultaten van eventueel eerdere onderzoeken, haalbaarheidsstudies of (basis)producten en diensten? Vat deze kort samen, voeg eventuele rapporten of managementsamenvattingen bij als bijlagen of geef een weblink. Geef met paginanummers of hoofdstukvermelding aan waar in de bijlage de relevante informatie staat.
· Hoe staat uw innovatie ten opzichte van de internationale stand van zaken (onderzoek, methoden, producten, processen en/of diensten). Wat is de toegevoegde waarde van uw project? Welke (technologische) stappen zet u? En hoe bouwt uw project voort op onderzoek dat al gedaan is, en technieken, producten en diensten die al ontwikkeld zijn (zoals hierboven beschreven)?
· Hoe richt uw innovatie zich op systeemniveau?



[bookmark: _Toc214280193]4. Projectaanpak, resultaten, organisatie en mijlpalen
(maximaal 20 pagina’s)

	Dit hoofdstuk bevat een gedetailleerde uitwerking van de structuur en organisatie van uw project. Vul daarnaast ook de model begroting (zie onze webpagina Aanvragen subsidie MOOI) en projecttabel (zie hoofdstuk 8 van dit model projectplan) in. De nummering van de onderdelen in de projecttabel is leidend. Zorg ervoor dat u deze nummering aanhoudt in uw projectplan en begroting als u naar specifieke onderdelen verwijst. 



[bookmark: _Toc214280194]4.1. Projectaanpak: resultaten en activiteiten

	De projectaanpak gaat over de logica achter de opzet van het project. In de projectaanpak staan de beoogde projectresultaten, de op te leveren producten, diensten en kennis, de activiteiten die nodig zijn, hoe deze onderling met elkaar zijn verbonden en hoe ze leiden tot het bereiken van de projectdoelstelling. 

Centraal in de projectaanpak staan de projectresultaten en de activiteiten om tot de projectdoelstelling te komen. Uw project mag maximaal 10 projectresultaten bevatten die tijdens de projectperiode behaald zullen worden. Beschrijf elk resultaat SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden), zodat wij bij elk resultaat kunnen verifiëren of de beoogde tastbare uitkomsten en resultaten bij de betreffende mijlpaal behaald zijn. 



Beschrijf voor elk projectresultaat in de projecttabel in hoofdstuk 8 wat het resultaat is en welke activiteiten daarvoor nodig zijn. 

Resultaat [nummer] - [Titel]
· Geef per resultaat een beknopte beschrijving van het resultaat.
· Geef per resultaat een overzicht van de tastbare uitkomsten (producten, diensten, kennis).
· Welke indicatoren maken het resultaat meetbaar?
· Welke informatiebronnen zijn er om te verifiëren dat het resultaat behaald is, gemeten via de indicatoren?
· Wie heeft baat bij het resultaat (doelgroep)?
· Hoe is het resultaat gerelateerd aan de probleemanalyse, het projectdoel en het MOOI-innovatiethema met het betreffende innovatiesubthema?
· Waarom is het belangrijk om dit resultaat succesvol te bereiken?

Activiteiten resultaat [nummer]
· Welke activiteiten voert u uit om het resultaat en de tastbare uitkomsten van het resultaat te behalen? Beschrijf de activiteiten, methoden en technieken die hiervoor nodig zijn. Zorg ervoor dat per activiteit één categorie van subsidiabele kosten van toepassing is (IO, EO of overige projectactiviteiten).
· Welke tastbare uitkomsten (producten, diensten, kennis) leveren de activiteiten op?
· Wie is tijdens en na het project eigenaar van deze tastbare uitkomsten?
· Hoe leiden deze activiteiten tot het gewenste resultaat en tastbare uitkomsten?
· Welke deelnemers voeren welke activiteiten uit? Wie is verantwoordelijk voor deze activiteiten?

Beschrijf de onderlinge samenhang en interactie tussen de verschillende resultaten en activiteiten. Beschrijf ook hoe de resultaten samen (tijdens en na het project) bijdragen aan de projectdoelstelling en het gewenste maatschappelijke effect. Besteed aandacht aan risico’s, organisatie van het samenwerkingsverband en informatiedeling, voortgang, kwaliteit, communicatie en de invloed van onder andere stakeholders. U kunt uw beschrijving verduidelijken met een figuur, waarin u de samenhang in beeld brengt.
[bookmark: _Toc214280195]
4.2 Projectorganisatie

	De projectorganisatie gaat over de samenstelling van het samenwerkingsverband en andere relevante stakeholders. Stakeholders kunnen deelnemer zijn in het project, maar dat hoeft niet. Zij kunnen ook op een andere manier betrokken worden, zoals via een klankbord, ‘field labs’ en ‘living labs’ of een bepaalde vorm van participatie. Bij een project zijn verschillende partijen betrokken (in meer of mindere mate en wel/niet financieel): 
A Deelnemers die subsidie aanvragen;
B Deelnemers die een in-kind bijdrage leveren, maar geen subsidie aanvragen;
C Partijen die een cash bijdrage leveren, maar geen subsidie aanvragen;
D Essentiële uitbestedingsrelaties (derden);
E Overige stakeholders.

Betrek partijen uit de keten: projecten die de keten (producent/ontwikkelaar, leverancier en (eind)gebruiker) betrekken, scoren over het algemeen beter op het criterium ‘Kwaliteit van het project’ dan projecten waarin een ketenpartij mist. Dit geldt vooral als de (eind)gebruiker mist.




[bookmark: _Toc214280196]4.2.1 Overzicht en beschrijving van uitvoerende partijen

· Vul tabel 4.2.1 in.
· Vermeld in kolom 1 de naam van de deelnemer.
· Vermeld in kolom 2 het type organisatie van de deelnemer. Maak hiervoor een keuze uit: klein bedrijf, middelgroot bedrijf, groot bedrijf, onderzoeksorganisatie (niet-economische activiteiten), onderzoeksorganisatie (economische activiteiten), overheid of overig. Wilt u weten of een projectdeelnemer een mkb-ondernemer is? Doe dan de online mkb-toets. Voor onderzoeksorganisaties: zie bijlage 3 van de Handleiding MOOI Kernenergie.
· Vermeld in kolom 3 op welke manier elke deelnemer betrokken is in het project: 
· A = deelnemers die subsidie aanvragen. 
· B = deelnemers die een in-kind bijdrage leveren, maar geen subsidie aanvragen. 
· C = partijen die een cash bijdrage leveren, maar geen subsidie aanvragen. 
· D = essentiële uitbestedingsrelaties (derden).

(U kunt rijen toevoegen als dat nodig is)
	Naam deelnemer
	Type organisatie
	Betrokken in project (A/B/C/D)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Tabel 4.2.1. Overzicht betrokken partijen in project.


[bookmark: _Toc214280197]4.2.2 Beschrijving per uitvoerende partij

	Beschrijft kort de kennis, ervaring en capaciteiten van de partijen die deelnemen aan uw project, voor zover die relevant zijn om de kwaliteit van het samenwerkingsverband te kunnen beoordelen. Het gaat hierbij zowel om de kennis en capaciteiten ten aanzien van de inhoudelijke activiteiten, als om de kennis en capaciteiten ten aan van het managen van het geheel aan activiteiten. Zie hoofdstuk 2.3 van de Handleiding MOOI Kernenergie voor meer uitleg over het rangschikkingscriterium ‘De kwaliteit van het samenwerkingsverband’.



Beschrijf in het kort de partijen (A t/m D) aan de hand van de volgende punten: 
· Wat is de naam van de deelnemer?
· Wat is het belang van de deelnemer om mee te doen aan het project? Voor onderzoeksorganisaties: hoe past dit project bij het meerjarenprogramma of de wettelijke taak van de organisatie?
· Waarom is de deelnemer vanuit het samenwerkingsverband gezien belangrijk voor het project? Beschrijf de aanwezige kennis, ervaring en middelen, en zijn/haar rol bij de implementatie van de ontwikkelde producten en diensten na het project.
· Wat is de concrete bijdrage van de deelnemer aan het project?
[bookmark: _Toc214280198]
4.2.3 Organisatiestructuur

	De organisatiestructuur van het project moet duidelijk zijn op het moment dat u subsidie aanvraagt. De organisatiestructuur moet de stabiliteit van het samenwerkingsverband, de duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden en de besluitvorming waarborgen. Let op: als een onderzoeksorganisatie deelneemt aan het project, moet u een samenwerkingsovereenkomst opstellen en naar ons opsturen vóórdat u start met uw project (dus vóórdat u kosten maakt). Deze overeenkomst moet door alle deelnemers zijn ondertekend. 



Beschrijf in ieder geval volgende punten van de organisatiestructuur van het project:
· Algeheel projectbeheer: hoe en met welke frequentie vindt de voortgangsbewaking, 
-rapportage en -evaluatie plaats? En wie is hiervoor verantwoordelijk?
· Besluitvormings- en escalatiemodel, en interne en externe informatievoorziening;
· Manier en frequentie van overleg tussen de projectdeelnemers;
· Manier waarop de partners in het samenwerkingsverband (periodiek) op de hoogte gehouden worden van de voortgang en de resultaten.

[bookmark: _Toc214280199]4.2.4 Betrokkenheid stakeholders / externe organisatie

	Stakeholders zijn (een groep van) personen of organisaties die - nu of in de toekomst - mogelijk de effecten van het project ondervinden, en die invloed op het project kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan partijen in de (waarde)keten, omwonenden, marktpartijen en overheden. Welke belangrijke stakeholders of stakeholdergroepen zijn er? Wie raakt het probleem? Wie is probleemeigenaar en wie moet in actie komen om iets aan het probleem te doen?



· Vul tabel 4.2.4 in.
· Beschrijf de manier waarop u de relevante stakeholders bij het project betrekt. 
· Licht voor de belangrijkste stakeholders het volgende kort toe: 
· Welke rol en verantwoordelijkheden heeft de stakeholder met betrekking tot het focusgebied van het project? De rol kan bijvoorbeeld zijn: beslisser, leverancier, afnemer, consument, financier, begunstigde, probleemeigenaar of omwonende.
· Wat is het belang en de interesse van de stakeholder in het project? Wat is het lange termijn voordeel voor de stakeholder?
· Wat is de positie van de stakeholder ten opzichte van de projectdoelstelling en de verandering(en) die nodig is/zijn om het doel te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn: voor, tegen of neutraal. Leg ook uit waarom dit zo is. 
· op welke manier kan de stakeholder het project beïnvloeden?
· Beschrijf hoe het samenwerkingsverband zich inleeft in de (onderling tegenstrijdige) belangen en dilemma’s van stakeholders. En beschrijf hoe het samenwerkingsverband er met de opzet van het project zo goed mogelijk voor zorgt dat nieuwe producten en diensten met hun specificaties zich daarop richten. 

	Stakeholder
	Rol
	Belang (hoog, medium, laag)
	Positie (voor, tegen, neutraal)
	Mate van invloed (hoog, medium, laag)
	Deelnemer in project ja/nee

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tabel 4.2.4. Overzicht betrokkenheid stakeholders / externe organisatie.

[bookmark: _Toc214280200]

4.3 Projectplanning

	[bookmark: _Hlk37432207]Een projectplanning bevat een logische volgorde van alle activiteiten en te behalen resultaten. De activiteiten staan bij elkaar in afgebakende delen die gelijk of na elkaar plaatsvinden. De activiteiten zijn onderling in meer of mindere mate afhankelijk van elkaar. De projectplanning laat op een realistisch manier zien op welke datum een activiteit behaald kan zijn. En helpt om te beslissen op welke datum een activiteit moet starten en eindigen. 



· Neem alle activiteiten (geclusterd per resultaat) op in een planning en plaats de activiteiten realistisch in de tijd (zie als voorbeeld tabel 4.3). Gebruik de nummering zoals in de projecttabel en projectaanpak.
· Geef de projectduur (in maanden), de startdatum en de einddatum aan.
· Geef de onderlinge afhankelijkheden aan.

	Resultaat/ activiteitnr.
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	MP1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	MP2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MP3
	

	3.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MP4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: Tekstvlak waarin de icoontjes in staan.]

Tabel 4.3. Voorbeeld planning.


[bookmark: _Hlk39156339][bookmark: _Toc214280201]4.4 Toelichting mijlpalen en go/no-go momenten

	Als u een resultaat behaalt een bepaalde datum, dan is dat een mijlpaal. Mijlpalen helpen om het project te kunnen controleren, beheersen en sturen. In uw planning geeft u met mijlpalen aan wanneer u verwacht een resultaat te behalen. Het is logisch dat u niet alle resultaten op de einddatum van het project zult bereiken. 

Het gaat in dit onderdeel om momenten in de planning:
· waarop activiteiten tot een of meer resultaten hebben geleid, dus het moment waarop een of meer resultaten helemaal behaald en afgerond zijn (mijlpaal). Dit wordt gemeten op basis van indicatoren. 
· waarop besloten moet worden of het project nog volgens plan voortgezet kan worden (go/no-go moment). Een go/no-go moment is gekoppeld aan de risicoanalyse. Vaak is dit ook het moment waarop u moet kiezen voor een ander type vervolg dan oorspronkelijk benoemd in uw project. 

Het gaat hier om de inhoudelijke voortgang én projectbeheersing (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie). De indeling in mijlpalen is ook van belang als u besluit om een mijlpalenbegroting in te dienen (zie hiervoor onze model begroting en hoofdstuk 7 van de Handleiding MOOI Kernenergie).



Geef in onderstaande tabel de mijlpalen en go/no-go momenten aan.
· Beschrijf per mijlpaal welke resultaten op dat moment behaald (datum) zijn en motiveer waarom dit een mijlpaal in het project is.
· Benoem de go/no-go momenten in het project en geef aan op basis waarvan (indicatoren/informatiebronnen) u tot een go/no-go besluit. Geef aan op welke resultaten en activiteiten de go/no-go momenten betrekking hebben. Beschrijf waarom dit een go/no-go moment is.
· Neem de mijlpalen en go/no-go momenten mee in de planning (zie voorbeeld planning)

(U kunt rijen toevoegen als dat nodig is)
	[bookmark: _Hlk37408961]Mijlpaal 1 (datum [dd-mm-yyyy])

	Behaalde resultaten:
…
…

Motivatie:
…

	[bookmark: _Hlk37432389]Mijlpaal x (datum [dd-mm-yyyy])

	Behaalde resultaten:
…
…

Motivatie:
……

	Go/no-go x (datum [dd-mm-yyyy])

	

	


Tabel 4.4. Mijlpalenoverzicht.



[bookmark: _Toc214280202]5. Externe factoren en risicobeheersing
(maximaal 3 pagina’s)

[bookmark: _Toc214280203]5.1. Externe factoren

	[bookmark: _Hlk37410323]Externe factoren zijn randvoorwaarden en risico’s die invloed hebben op het succes van een project. Ze kunnen het bereiken van resultaten en hoger gelegen doelen beïnvloeden of zelfs bepalen. Bij de planning van het project moet u deze externe factoren identificeren en hun waarschijnlijke invloed bepalen. De externe factoren neemt u in beknopte termen op in de projecttabel.



Geef een toelichting op de externe factoren die u in de projecttabel opneemt.

[bookmark: _Toc214280204]5.2. Risicobeheersing

	[bookmark: _Hlk37410622]Een risicoanalyse helpt om inzicht te krijgen in de mogelijke gebeurtenissen (zowel binnen als buiten het project) waar het project hinder van kan ondervinden. Een risicoanalyse geeft handvatten om het project beter te beheersen, door vooraf na te denken over maatregelen waarmee u de invloed van risico's kunt voorkomen of verminderen.

Let op:
· Met een risicoanalyse kunt u nooit alles in kaart brengen. Richt u daarom op de belangrijkste risico’s.
· Een risicoanalyse kan als bron dienen voor het maken van een voortgangsrapportage. De risicoanalyse brengt namelijk die aspecten in beeld die tijdig gesignaleerd moeten worden.



· Breng de risico’s in kaart. Kijk vanuit verschillende invalshoeken naar de risico’s: technisch, organisatorisch, ruimtelijk/planologisch, demografisch, ecologisch, politiek/bestuurlijk, juridisch/wettelijk, financieel/economisch en sociaal/maatschappelijk.
· Geef per risico de kans aan dat deze zich voordoet én de impact die dat dan heeft. Bijvoorbeeld met de volgende schaal: ‘--‘ zeer gering, ‘-‘ gering, ‘o’ redelijk, ‘+’ groot, ‘++’ zeer groot.
· Bedenk voor de belangrijkste risico’s beheersmaatregelen die het risico wegnemen of verminderen.
· Geef aan welke partner verantwoordelijk is voor het beheersen van dit risico.

	Resultaat
	Omschrijving
	Kans
	Impact

	1
	Risicobeschrijving

Beheersmaatregelen:
· 

Verantwoordelijke projectpartner:

	
	

	2
	Risicobeschrijving

Beheersmaatregelen:
· 

Verantwoordelijke projectpartner:

	
	

	x
	Risicobeschrijving

Beheersmaatregelen:
· 

Verantwoordelijke projectpartner:

	
	


Tabel 5.2. Risicoanalyse.


[bookmark: _Toc214280205]6. Kennisverspreiding
(maximaal 2 pagina’s)

	[bookmark: _Hlk39144144]Kennisverspreiding tijdens het project is belangrijk. In dit onderdeel van het projectplan beschrijft u op welke manier de kennisverspreiding plaatsvindt. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen in hoeverre de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is. Meer informatie over het rangschikkingscriterium ‘Slaagkans in de Nederlandse markt en maatschappij’ vindt u in hoofdstuk 2.3 van de Handleiding MOOI Kernenergie. 



· Geef beknopt aan hoe u de geleerde lessen actief gaat delen met relevante belanghebbenden (tenminste met de achterban van alle betrokken partijen en vragende partijen, en als dat mogelijk is ook met deelnemers in andere projecten).
· Beschrijf welke kennisverspreiding noodzakelijk is om de projectdoelen te halen. Leg hier een verband met de stakeholderanalyse in hoofdstuk 4.
· Gebruik tabel 6 om de activiteiten voor de kennisverspreiding concreet te maken.

	Doelgroep
	Kanaal/activiteit
	Doelstelling
	Planning

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tabel 6. Overzicht activiteiten kennisverspreiding.

[bookmark: _Toc214280206]
6.1. Intellectueel eigendom

Dit onderdeel gaat over het (intellectueel) eigendom van de resultaten van uw project (producten, diensten, kennis). Beschrijf welke afspraken u over intellectueel eigendom binnen het samenwerkingsverband heeft gemaakt. Dit gaat onder andere over rechthebbenden, vergoedingen, licenties) en kennisbescherming (in Nederland, Europa of wereldwijd).



[bookmark: _Toc214280207][bookmark: _Hlk161827875]7. Financiering eigen bijdrage in de projectkosten
(maximaal 3 pagina’s)

	Van iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband wordt een substantiële bijdrage aan de subsidiabele projectkosten verwacht. Deelnemers moeten aantonen dat zij deze deelname kunnen financieren. Als u het eigen aandeel in de projectkosten niet uit eigen middelen kunt financieren, moet u met uw aanvraag stukken meesturen die de (externe) financiering onderbouwen. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring of overeenkomst van uw bank of investeerder zijn. Of een recent jaarverslag en/of businessplan. 

De financiering moet rond zijn op het moment dat u uw aanvraag indient,, eventueel onder voorbehoud van het verkrijgen van de subsidie. Is dat niet het geval? Dan zullen wij uw aanvraag afwijzen, omdat er onvoldoende vertrouwen is dat het project gefinancierd kan worden. Begin dus op tijd met het rondkrijgen van uw projectfinanciering en beschrijf de financiering duidelijk in uw projectplan.

Dit onderdeel van uw projectplan vormt samen met uw begroting het ‘Financieringsplan’, zoals genoemd in hoofdstuk 6 van de Handleiding MOOI Kernenergie. Meer informatie over het financieren van de eigen bijdrage vindt u in hoofdstuk 4.7 van de Handleiding MOOI Kernenergie.



· Geef per deelnemer aan hoe het eigen aandeel in de projectkosten gefinancierd wordt. En door wie en onder welke voorwaarden dat gebeurt (als dat van toepassing is).
· Geef bij externe financiering (zoals het aantrekken van kapitaal, kredietaanvragen of andere subsidies) een goede onderbouwing. 

Deelnemer 1
[bookmark: _Hlk39142587]Beschrijf hoe het eigen aandeel in de projectkosten en/of cash bijdrage wordt gefinancierd. 

Deelnemer 2
Beschrijf hoe het eigen aandeel in de projectkosten en/of cash bijdrage wordt gefinancierd.

Deelnemer [etc.]
Beschrijf hoe het eigen aandeel in de projectkosten en/of cash bijdrage wordt gefinancierd.



[bookmark: _Toc214280208]8. Projecttabel 

	De projecttabel laat in één oogopslag zien wat de structuur van uw project is. De verschillende onderdelen van de projecttabel werkt u uit in uw projectplan. De projecttabel bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar samenhangen:
· Maatschappelijk effect / bijdrage aan innovatiethema Kernenergie: de hoger gelegen doelen waaraan uw project een bijdrage levert. 
· Projectdoelstelling: de doelstelling die aan het einde van het project behaald moet zijn. Wat wordt er bereikt aan het eind van het project? Wie profiteert ervan en wanneer? Let op: het gaat hier niet om een beschrijving van producten, diensten en/of kennis, maar om het gebruik ervan door de doelgroep. 
· Resultaten: de producten, diensten of kennis die het project oplevert. 
· Activiteiten: de activiteiten die tijdens uw project moeten worden uitgevoerd om de resultaten te behalen. 
· Indicatoren: elementen die het mogelijk maken om de levensvatbaarheid en duurzaamheid van de doelstelling en de resultaten te kunnen controleren, en de voortgang van het project te kunnen monitoren. Indicatoren beschrijven hoe de maatschappelijke effecten, de projectdoelstelling en de resultaten gemeten kunnen worden in termen van: 
· Kwaliteit: wat ga je meten,? Wat is de variabele?
· Kwantiteit: met welke waarde moet de variabele aan het eind van het project zijn toe- of afgenomen?
· Plaats: waar wordt er gemeten? 
· Doelgroep: op wie is de meting gericht?
· Tijd (wanneer moet het doel bereikt zijn?.
Indicatoren moeten SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
· Informatiebronnen: documenten, rapporten en andere bronnen die informatie geven over de indicatoren, en die het mogelijk maken om de voortgang van het project te beoordelen. Hiermee kan geverifieerd worden of de activiteiten tot de gewenste resultaten (en daarmee tot het projectdoel) hebben geleid. 
· Externe factoren: factoren die invloed hebben op het succes van een project. Zij kunnen het bereiken van resultaten en hoger gelegen doelen beïnvloeden of zelfs bepalen. Ze liggen buiten de directe controle van het project. Bij de planning van het project moet u deze externe factoren identificeren en hun waarschijnlijke invloed bepalen. Soms zijn er randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan vóórdat u een uw project kunt uitvoeren. Deze randvoorwaarden vult u onderaan de 5e kolom in.



	[bookmark: _Hlk102060892]Heeft u de projecttabel ingevuld? Controleer dan of alles duidelijk en compleet is: 
· Is de afstand tussen de maatschappelijke effecten en de projectdoelstelling niet te groot?
· Geeft de projectdoelstelling duidelijk het gebruik van de resultaten door de doelgroep
weer? Met andere woorden: is het meer dan de som van de resultaten)?
· Zijn alle genoemde activiteiten inderdaad nodig om de gewenste resultaten te behalen?
· Zijn alle genoemde resultaten inderdaad nodig om de projectdoelstelling te bereiken?
· Is de verticale logica compleet? Met andere woorden: zal het uitvoeren van alle activiteiten en het behalen van alle resultaten inderdaad leiden tot het bereiken van de projectdoelstelling? Of ontbreken er activiteiten en/of resultaten?
· Zijn de indicatoren en informatiebronnen toegankelijk en betrouwbaar? 
· Zijn de randvoorwaarden realistisch?
· Zijn de externe factoren realistisch en volledig zijn? En zijn de risico’s acceptabel?
· Is de waarschijnlijkheid van succes groot?
· Heeft u rekening gehouden met duurzaamheidsfactoren?
· Wegen de voordelen op tegen de kosten?

Als er veel vraagtekens in de projecttabel staan, is het verstandig om vóór het indienen van uw aanvraag eerst verder te onderzoeken of het project in deze vorm realistisch is. 


[bookmark: _Hlk38642299]
	Let op: als uw project subsidie krijgt, vormt deze projecttabel ook de basis voor de voortgangsrapportage. Vul de tabel daarom zo realistisch mogelijk in.
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8. Projecttabel (alleen de witte velden invullen)

	[bookmark: _Hlk38669657]
	Beschrijving
	Indicator
	Informatiebron (wijze van verificatie)
	Externe factoren (risico’s) 
	Betrokken deelnemers

	Maatschappelijke effect: Bijdrage aan doelstelling innovatiethema(‘s):
	
	
	
	
	

	Projectdoel: 

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk35784952]Resultaat 1
	1. …..
	…..
	…..
	
	

	Activiteiten Resultaat 1
	1.1 …
	
	
	
	1.
2.
3.

	[bookmark: _Hlk35527480]
	1.2 …
	
	
	
	1.
2.
3
4.

	
	1.3
	
	
	
	

	
	1.x
	
	
	
	

	Resultaat 2
	2. …….
	….
	…..
	….
	

	Activiteiten Resultaat 2
	2.1
	
	
	
	

	
	2.2
	
	
	
	

	
	2.3
	
	
	
	

	
	2.x
	
	
	
	

	Resultaat 3
	3. …….
	…..
	…..
	….
	

	Activiteiten Resultaat 3
	3.1
	
	
	
	

	
	3.2
	
	
	
	

	
	3.3
	
	
	
	

	
	3.x
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk35938550]Resultaat x
	X …….
	…..
	…..
	…..
	

	[bookmark: _Hlk35938299]Activiteiten Resultaat x
	x.1
	
	
	
	

	
	x.2
	
	
	
	

	
	x.3
	
	
	
	

	
	x.x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Randvoorwaarden (hele project)
	
	1.
	

	
	
	2.
	

	
	
	3.
	

	
	
	…….
	




Maatschappelijk effect


Doelstelling MOOI-missies, innovatiethema Kernenergie.


Hoger gelegen doel waaraan het project een bijdrage levert.


Project-doelstelling


Doelstelling die aan het einde van de projectperiode gerealiseerd moet zijn.


Hieruit moet duidelijk blijken wat de voordelen voor de doelgroep zijn. 


Resultaten


Producten, processen, diensten en/of kennis die beschikbaar komen. Dat kan al tijdens de projectperiode zijn (als eerste generaties ervan). 


Andere projecten leveren hier ook een bijdrage aan.


Activiteiten


Activiteiten die u in de projectperiode uitvoert.


Activiteiten die leiden tot resultaten.


Mag geen beschrijving zijn van diensten die geleverd worden. Het gebruik van die diensten door de doelgroep moet duidelijk gemaakt worden.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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