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Format eindrapport Nieuwe Warmte Nu! – Warmtenetproject 
Na uw project vraagt u vaststelling van uw subsidie aan. Het eindrapport is een verplichte bijlage. 
In het eindrapport beschrijft u de uitgevoerde activiteiten en de resultaten van uw project. Ook legt 
u mogelijke verschillen vergeleken met het laatst goedgekeurde projectplan uit. Vergeet niet de 
verplichte bijlagen (hoofdstuk 5) te maken en bij te voegen bij uw aanvraag.  

1. Eindrapport 
Deadline: Binnen 13 weken na de einddatum van het project. 
Indienen: Het eindrapport voegt u als bijlage toe aan uw vaststellingsverzoek. 

In het eindrapport beschrijft u de doelstelling, activiteiten, resultaten en conclusies van het project. 
U neemt minstens de volgende onderdelen op in de rapportage: 

2. Gegevens project 
U zet de volgende gegevens in uw eindrapportage: 

• Referentienummer van het project. 
• Titel van het project. 
• Naam aanvrager. Als er een samenwerkingsverband is noemt u ook de naam van de 

penvoerder en deelnemers. 
• Start- en einddatum van het project (hanteer de laatste door RVO goedgekeurde datums).  

3. Inhoudelijk eindrapport van het project 
• Samenvatting 
• Openbare samenvatting (deze wordt gepubliceerd) 
• Inleiding 
• Doelstelling 
• Omschrijving van het uitgevoerde project: 

o Organisatie: hoe is het project georganiseerd? Welke organisatiestructuur is er 
ingericht voor het warmtebedrijf? Welke ketenpartners en stakeholders waren 
relevant voor het slagen van het project?  

o Participatie: hoe zijn ketenpartners en stakeholders betrokken bij het project? Wat 
voor rol hadden zij?  

o Omschrijf het eindresultaat (bijvoorbeeld het warmtenet of het definitieve 
ontwerp): ga in op het aansluitgebied, de bronnenmix en de voorgenomen en 
gerealiseerde aansluitingen.  

o Resultaat: heeft u het resultaat bereikt?  
o Knelpunten: als u resultaten niet of niet op tijd bereikte, hoe kwam dat en wat 

leerde u ervan? 
• Omschrijving van de realisatie van de projectactiviteiten per mijlpaal: 

o de geplande activiteiten, looptijden en gemaakte kosten.  
o de resultaten aan het eind van een mijlpaalperiode. 

• Behaalde resultaten per mijlpaal: 
o Bereikte u het geplande resultaat? 
o Voerde u alle activiteiten op tijd uit? Of waren er aanpassingen die u niet heeft 

gemeld? 
o Als u resultaten niet of niet op tijd bereikte: hoe kwam dat en wat leerde u ervan? 
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• Reflectie 
o Wat waren redenen voor het succes van uw project?  
o Hoe verliep de samenwerking met ketenpartners en stakeholders?  
o Welke knelpunten ervaarde u? Wat waren de gevolgen van deze knelpunten? Hoe 

loste u ze op? 
o Wat waren de risico’s van het project? Hoe loste u ze op?   
o Welke resultaten behaalde u niet? Wat was de oorzaak en wat leerde u daarvan?   
o Welke randvoorwaarden waren belangrijk voor uw project? Denk aan: mogelijke 

gebouwgebonden maatregelen, gebiedsgebonden maatregelen en wet- en 
regelgeving.  

• Verwachtingen: hoe zien de volgende 10 jaar eruit voor uw project? Ga in op: 
o Mogelijkheden voor uitbreidingen van het net of andere activiteiten voor de 

komende 10 jaar. Geef aan hoeveel aansluitingen u in de komende 10 jaar op het  
warmtenet kan aansluiten na het einde van het project. 

o De stappen die u na het einde van het project zet om verdere volloop van het 
warmtenet te bereiken. 

o Andere belangrijke ontwikkelingen. 
• Aanbevelingen voor de opschaling van warmtenetten 

4. Financiële rapportage 
In dit hoofdstuk legt u de financiële rapportage uit. Voeg de controleverklaring met gewaarmerkt 
en gedateerd kostenoverzicht van de accountant toe als bijlage. Vertel in het eindrapport meer 
over de werkelijke kosten per systeemdeel en per mijlpaal, en de opbrengsten. Gebruik hiervoor de 
schema’s in dit document.  
 

4.1 Werkelijke kosten per systeemdeel 
Vul de tabel in: 

• Kolom B: geef per kostenonderdeel de geschatte kosten aan. Het kan zijn dat u tijdens uw 
project bij RVO aanpassingen meldde in de projectbegroting. Vul dan de gegevens in van 
de laatste begroting die goedgekeurd is door RVO. Neem onderstaande bedragen over uit 
uw kostenoverzicht.  

• Kolom C: geef aan welke kosten u maakte voor welke activiteiten.  
• Kolom D: het verschil tussen kolom B en C. Reken B – C uit. Leg ook uit waarom er een 

verschil is. 
 

A B C D 
Systeemdeel Geschatte kosten in € 

(laatst goedgekeurde 
begroting) 

Werkelijke kosten in € Verschil in € (licht 
toe in tekst) 

Loonkosten    
Primair net    
Secundair net    
Overdrachtstations    
Overige leidingdelen    
Kosten derden    

Som:    
 
Toelichting Loonkosten 
 
 
Toelichting Primair net 
 
 
Toelichting Secundair net 
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Toelichting Overdrachtstations 
 
 
Toelichting Overige leidingdelen 
 
 
Toelichting Kosten derden 
 
 

 

4.2 Werkelijke kosten per mijlpaal 
Vul de tabel in: 

• Kolom A: nummer van de mijlpaal. 
• Kolom B: geef per systeemdeel de geschatte kosten aan.  
• Kolom C: de periode van de mijlpaal. Gebruik hiervoor de volgende manier: dd-mm-jjjj, 

bijvoorbeeld 07-02-2024 / 07-04-2024 voor een periode van 7 februari 2024 tot en met 7 
april 2024.  

• Kolom D: de geschatte kosten in € <noem bedrag>. Het kan zijn dat u tijdens uw project 
bij RVO aanpassingen meldde in de projectbegroting. Vul dan de gegevens in van de 
laatste begroting die goedgekeurd is door RVO.  

• Kolom E: geef aan welke kosten u maakte voor welke activiteiten. 
• Kolom F: het verschil tussen kolom D en E. Reken D – E uit. Leg ook uit waarom er een 

verschil is.  
 
A B C D E F 
Mijlpaal 
# 

Naam 
mijlpaal 

Periode van 
mijlpaal 
(dd-mm-jjjj / 
dd-mm-jjjj) 

Geschatte kosten in € 
(laatst goedgekeurde 
begroting) 

Werkelijke 
kosten in € 

Verschil in 
€ (licht toe 
in tekst) 

1      
2      
3      
4      
5      
…      
  Som:    

 
Toelichting Mijlpaal 1 
 
 
Toelichting Mijlpaal 2 
 
 
Toelichting Mijlpaal 3 
 
 
Toelichting Mijlpaal 4 
 
 
Toelichting Mijlpaal 5 
 
 
Toelichting Mijlpaal … 
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4.3 Opbrengsten 
Als u andere opbrengsten ontvangt, moet u deze melden. Hieronder vindt u een overzicht.  
 
Andere subsidies 
Heeft u andere subsidies ontvangen voor dezelfde kosten? Voeg de brief van de ontvangen 
subsidie toe aan uw aanvraag tot vaststelling.  
 
Vul onderstaande tabel in. 
Naam van de 
subsidie 

Looptijd van 
beschikking 
(dd-mm-jjjj / 
dd-mm-jjjj) 

Behaalde 
voordeel in € 

Naam van de brief van de 
ontvangen subsidie 

    
    
    
    
    
EIA 
Als u vaststelling van uw subsidie aanvraagt haalt u het ontvangen EIA-voordeel af van de 
kosten die vallen onder subsidie. Dit is het EIA-voordeel dat u tot en met de einddatum van het 
project gebruikte. Voeg de brief over het EIA-voordeel toe wanneer u vaststelling van uw 
subsidie aanvraagt. Uw accountant bepaalt de hoogte van het gebruikte voordeel.  
 
SDE 
SDE++-subsidie kan samengaan met uw subsidie. De subsidie kan in sommige gevallen wel 
gevolgen hebben voor de SDE++-subsidie. Een jaar na ingebruikname van de installatie voert de 
SDE++ een MSK-toets uit. Daarmee controleren ze hoeveel steunruimte er is. Steunruimte 
betekent hoeveel steun het project volgens Europese regels maximaal mag ontvangen. Krijgt het 
project teveel steun, dan zal de SDE++ dat verrekenen door een correctie te doen op het 
bedrag.  
 
BAK 
U geeft de werkelijk ontvangen Bijdrage Aansluitkosten (BAK) op voor de aansluitingen die u in 
het project realiseerde. In uw kostenoverzicht geeft u duidelijk alle BAK aan die u tussen de 
start- en einddatum ontving.  
 
Startdatum [dd-mm-jjjj] Einddatum [dd-mm-jjjj] Totale ontvangen BAK in € 
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5. Verplichte bijlagen 
A. De tekeningen van het uitgevoerde warmtenet (as built). In de tekening zet u: 

 De verschillende bouwfases zoals ze in de mijlpalenbegroting staan.  
 Welke gebouwen zijn aangesloten.  
 Het verschil tussen het transportnet, primair net, secundair net, 

aansluitleidingen en overige leidingen. 
 De gebouwde overdrachtstations. 

B. Geef aan hoeveel aansluitingen u per jaar realiseerde. Maak de volgende tabellen 
(zie voorbeeld aan het eind):  

o per type aansluiting:  
• Kleinverbruikers aansluitingen bestaande bouw (aansluitvermogen 

<100 kW); 
• Blokverwarming aansluitingen en aantal appartementen; 
• Grootverbruikers aansluitingen bestaande bouw en per aansluiting 

een opgave van hetzelfde aantal bijbehorende woningen (1 WEQ = 
130 m2 bruto vloeroppervlak van het utiliteitsgebouw);  

• Glastuinbouw (het gemiddelde totale volume jaarlijks geleverde 
warmte in GJ in het project gedeeld door het gemiddelde 
warmtevraag van een woning). 

• Aansluitingen nieuwbouw; 
• Overige. 

o Per type eigenaar: 
• Woningcorporatie(s); 
• Particuliere huurwoningen; 
• Koopwoningen; 
• Maatschappelijk vastgoed (1 WEQ = 130 m2 bruto vloeroppervlak 

van het utiliteitsgebouw); 
• Commercieel vastgoed (1 WEQ = 130 m2 bruto vloeroppervlak van 

het utiliteitsgebouw); 
• Overige.  

C. Een document waaruit blijkt dat het warmtenet in gebruik is genomen. Bijvoorbeeld 
een bewijs van oplevering van de aannemer, een warmteleveringsovereenkomst 
en/of een aansluitovereenkomst.  

D. Een document waaruit blijkt dat het warmtenet voldoet en blijft voldoen aan de 
eisen van een efficiënt net1. U kunt het model gebruiken uit het Besluit vaststelling 
modellen ex artikel 7a van de warmteregeling. Het model en meer informatie vindt 
u op de website van RVO.  

E. Een kostenoverzicht dat uw accountant heeft bevestigd en voorzien van 
handtekening en datum. Dit is een overzicht van alle kosten die u maakte voor de 
activiteiten. Hiervoor gebruikt u de modellen zoals verstrekt bij verlening en/of 
wijziging. 

F. Een controleverklaring. Deze moet een NBA-geregistreerd accountant tekenen en 
van datum voorzien. Deze is gemaakt volgens het controleprotocol van Nieuwe 
Warmte Nu. De controleverklaring moet in ieder geval gaan over het inhoudelijke 
eindrapport. De kosten moeten gaan over de projectscope.  

 

 

 

 

 
1 Wat is een efficiënt warmtenet? 
Een warmtenet is efficiënt als de warmte die geleverd wordt bestaat uit:   

• 50% hernieuwbare (duurzaam opgewekte) warmte; 
• of 50% afvalwarmte;  
• of 75% warmte uit warmtekrachtkoppeling; 
• of 50% warmte uit een combinatie van de hierboven genoemde opties. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-warmtevoorziening/publicaties-warmte-en-koude/rapportage-duurzaamheid#wat-zet-u-in-uw-rapportage%3F
https://www.nationaalgroeifonds.nl/overzicht-lopende-projecten/thema-energie-en-duurzame-ontwikkeling/nieuwe-warmte-nu/nieuwe-warmte-nu-nwn
https://www.nationaalgroeifonds.nl/overzicht-lopende-projecten/thema-energie-en-duurzame-ontwikkeling/nieuwe-warmte-nu/nieuwe-warmte-nu-nwn
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Voorbeeld tabel 1: per type aansluiting 

1 weq = 130 m2 bruto vloeroppervlak van de grootverbruiker of overige gebouwen. 

Geplande aansluitingen 

Jaartal van 
aansluiting 

Kleinverbruikers [#] Blokverwarming 
[#] 

Appartementen 
achter de 
blokaansluiting 
[#] 

Grootverbruikers 
(>100 kW) [weq] 

Overige  
[weq] 

Som [# + weq] 
Reken niet kolom 
“Blokverwarming [#]” 
mee 

       
       
       
       
       
       

Som:       
 

Gerealiseerde aansluitingen 

Jaartal van 
aansluiting 

Kleinverbruikers [#] Blokverwarming 
[#] 

Appartementen 
achter de 
blokaansluiting 
[#] 

Grootverbruikers 
(>100 kW) [weq] 

Overige  
[weq] 

Som [#+ weq] 
Reken niet kolom 
“Blokverwarming [#]” 
mee 

       
       
       
       
       
       

Som:       
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Voorbeeld tabel 2: per type eigenaar 

1 weq = 130 m2 bruto vloeroppervlak van het maatschappelijk vastgoed, commercieel of overige gebouwen. 

Geplande aansluitingen 

Jaartal 
van 
aansluiting 

Woningcorporatie 
appartementen 
en woningen [#] 

Particuliere huur 
appartementen 
en woningen[#] 

Koop 
appartementen 
en woningen [#] 

Maatschappelijk 
vastgoed [weq] 
 

Commercieel 
vastgoed [weq] 

Overige  
[weq] 

Som [#+ weq] 

        
        
        
        
        
        

Som:        
 

Gerealiseerde aansluitingen 

Jaartal 
van 
aansluiting 

Woningcorporatie 
appartementen 
en woningen [#] 

Particuliere huur 
appartementen 
en woningen[#] 

Koop 
appartementen 
en woningen [#] 

Maatschappelijk 
vastgoed [weq] 
 

Commercieel 
vastgoed [weq] 

Overige  
[weq] 

Som [#+ weq] 

        
        
        
        
        
        

Som:        
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