
Jaar 5

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

* deze tabel gaat uit van de meest ideale situatie

** uiterlijk voor het einde van het tweede jaar van de opsporingsvergunning Legenda: verplichting voor operator (indienen bij EZ/SodM) verplichting voor operator mbt VG zorgsysteem activiteit door operator activiteit door SodM (&TNO-AGE) vroegtijdig uit te voeren door operator aanwezigheid geldige vergunning

*** uiterlijk voor het einde van het derde jaar van de opsporingsvergunning

**** indien boorinstallatie meer dan een jaar geleden in Nederland onderworpen is geweest aan een onafhankelijke rig inspectie

***** indien er niet aan de regels van de BARMM voldaan kan worden, dienst er een WABO milieuvergunning aangevraagd/verleend te worden. 

Jaarlijks: voor 1 november jaarwerkplan indienen

DISCLAIMER: DEZE VERSIE IS EEN CONCEPT. ER KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN AAN DIT OVERZICHT. 

Aardwarmte

Vergunningen & Handelingen

Tijd

1 2 30 +0 3 4

Opsporingsvergunning 

Geldigheid: 4 jaar*

WABO vergunning bouw, aanleg en bestemming

WABO Omgevingsvergunning

Winningsvergunning + geldig winnings- en meetplan

Bestem-

mingsplan 

checken

/wijzigen

Vooronderzoek voor 

aanvraag + voldoen aan 

technische + financiële 

eisen

Geologisch onderzoek

Voorbereiden 

zelfevaluatie 

boorproces

Behandeling aanvraag opsporingsvergunning

Behandeling  

aanvraag 

Beoordeling aanvraag

Beoordelen aanvraag winningsvergunning, 

winningsplan en meetplan

Indienen 

aanvraag 

opsporings-

vergunning

Indienen 

aanvraag 

WABO bouw+ 

aanleg

Aanvraag winnings-

vergunning + indienen 

winningsplan + meetplan

Aanvraag 

WABO 

omgevings-

vergunning

Evaluatie 

geologisch 

plan

Meedelen  

geologische 

structuur, 

diepte, tijdstip 

en plaats 

boringen**

Zelf-

evaluatie 

boor-

proces

Zelf-evaluatie 

winnings-

proces + 

concept WABO 

+ WIVA 

+WIPLA

Indienen 

werkpro-

gramma 

(per 

boring)

BARMM 

*****

Onafhan-

kelijke rig 

inspectie 

****

Boren ***

Testen Bouwen installatie

Produceren

Indien 

wenselijk: 

milieuneutrale 

wijziging WABO

Besluit 

milieuneutrale 

wijziging 

WABO

VG zorgsysteem aanwezig

VG doc 

'boren 

van een 

boorgat'

Indepen-

dent well 

examina-

tion

VG doc 

'uitvoeren 

werkzaam-

heden aan 

een boorgat'

VG doc 

'werkzaam-

heden aan 

mijnbouw-

werk of 

boorgat'

VG doc 

'ontwerp, 

opstarten en 

gebruik'

Onderhoud

VG doc 

'verlaten 

en verwij-

deren'

Abandonneren

VG doc 'voor-

ontwerp-

rapport'

Verwijderen

Besluit 

sluitingsplan
Sluitingsplan

4 weken

Indienen 

werkpro-

gramma 

(testen)

Voorbereiden 

zelfevaluatie 

winningsproces + WABO 

+ WIVA + WIPLA

Start meting 

(conform 

meetplan)

Aanleg locatie

VELDONTWIKKELING CONSTRUCTIE 1 BOREN & TESTEN CONSTRUCTIE 2 PRODUCEREN & ONDERHOUD ABANDONNEREN

Ontwerpen locatie met 

kwetsbare bestemmingen 

buiten contour 10E-6/jaar 

van het plaatsgebonden 

risico

Opzetten 

well 

examination 

verificatie 

schema

Onafhanke-

lijke audit 

vg-

zorgsysteem

Intrekken WABO
WABO 

sloopmelding

VG doc 

mijnbouww

erk

indienen bewijs 

werkzaam 

zorgsysteem

evaluatie vg 

zorgsysteem

Voorbereiden 

zelfevaluatie 

winningsproces


